

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa 2012

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 057

Lavra dNovo.



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação GI Moradores Quinta do Lavrado

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Lavra dNovo.

BIP/ZIP em que pretende intervir 46. Quinta do Lavrado

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Encostado à ETAR e cemitério do Alto de S.João, o Bairro situa-se num vale sem saída, com áreas expectantes não tratadas ou desmatadas que concentram situações insalubres nos limites da área edificada (anexo 2). Na sua envolvente não há espaços comuns (verdes ou de lazer) que se ofereçam à convivência comunitária, e sobretudo promovam a ocupação saudável do espaço público do bairro, tomado pela prática de atos ilícitos que alteraram a qualidade e segurança das relações sociais e comunitárias entre residentes e no bairro. Parcerias recentes têm aplicado métodos de diagnóstico participado com moradores para ajustar a intervenção às necessidades da população, e que se traduziram num projeto 'BIP/ZIP 2011' para pintura da 'praceta dos pequeninos' - espaço público comum usado pela 'Creche Missão Nossa Senhora' da SCML e lugar das festas comunitárias -, com participação dos pais e jovens do bairro, e para a construção de um campo polidesportivo, o primeiro espaço de lazer no bairro. A satisfação e interesse dos moradores pelas alterações redobrou os pedidos de intervenção da população para ações que acentuam



a ocupação dos espaços públicos e expectantes do bairro, e de consequências positivas para as relações sociais de vizinhança, bem como para o sentimento de insegurança instalado no BGM Qta. do Lavrado. A exemplo de 2011, esta candidatura reflete os interesses manifestados por cerca de 10% da população residente, conforme anexo 00.

<i>Temática preferencial</i>	Outra.
<i>Destinatários preferenciais</i>	Comunidade
<i>Objectivo geral</i>	Promover a criação, ou requalificação, de espaços públicos comuns na Qta. do Lavrado que melhorem a imagem e a qualidade das relações sociais e comunitárias do bairro (ver anexo 3), e a economia doméstica de famílias.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

<i>Descrição</i>	Requalificar o parque infantil da 'praceta dos pequeninos' e terminar o seu embelezamento artístico e da envolvente com a participação dos pais e jovens da comunidade.
<i>Sustentabilidade</i>	A 'praceta dos pequeninos' é frequentemente usada pela Creche para atividades com as crianças e realização de festas infantis. É também usada por jovens como espaço de divertimento (e.g., patins em linha) e é a primeira opção dos moradores nos inquéritos realizados à população.

Objetivo Específico de Projeto 2

<i>Descrição</i>	Construir um parque hortícola ordenado, envolvendo os moradores e a Creche Missão Nossa Senhora/SCML.
<i>Sustentabilidade</i>	Sócio-comunitária (o envolvimento dos cidadãos de forma livre na gestão do seu território de vizinhança), económica (intuito de apoio à economia familiar por pessoas de baixos rendimentos) e ambiental (valorização biofísica e produtiva de terrenos abandonados).

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -



Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

<i>Actividade 1</i>	-
<i>Descrição</i>	Requalificação do parque infantil da 'praceta dos pequeninos'. (ver anexo 4)
<i>Recursos humanos</i>	Pais, moradores, jovens, artistas urbanos, mão de obra empresarial. Espaço do parque infantil situado no BMG Qta. do Lavrado. Gabião colocado na encosta do cemitério Alto S. João.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Usufruto regular do espaço da 'praceta dos pequeninos' pelas crianças da Creche Missão Nossa Senhora/SCML e da comunidade residente.
<i>Valor</i>	11300.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
 <i>Actividade 2</i>	-
<i>Descrição</i>	Finalizar o embelezamento artístico da 'praceta dos pequeninos' e da sua envolvente (ver anexo 2).
<i>Recursos humanos</i>	2 grafitters, pais e técnicos da Creche, jovens, técnicos do K'CIDADE. Praceta dos pequeninos.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Aumento da taxa de utilização/ocupação da 'praceta dos pequeninos' por parte da comunidade residente e/ou institucional.
<i>Valor</i>	1200.00 EUR

<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	-
<i>Descrição</i>	Construir com a comunidade o parque hortícola na encosta do cemitério do Alto de São João (ver anexo 5) e formando o grupo para a manutenção das hortas criadas.
<i>Recursos humanos</i>	Moradores, educadoras e crianças da Creche, técnicos da AVAAL e do K'CIDADE. Terreno expectante na frente do edificado (ver anexo 1).
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Espaço hortícola com hortas para cerca de 40 famílias e 1 grupo de educadoras e crianças da Creche.
<i>Valor</i>	29743.50 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 4</i>	-
<i>Descrição</i>	Formação inicial teórico-prática dos utilizadores do parque hortícola, em técnicas de agricultura ecológica, produção hortícola, compostagem e sustentabilidade; acompanhamento técnico e esclarecimento de dúvidas nas atividades de produção hortícola durante o 1º ano.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos da AVAAL, moradores. Espaço expectante na encosta do cemitério Alto São João; materiais de divulgação, ferramentas portáteis e materiais agrícolas.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-

<i>Resultados esperados</i>	Capacitação para a atividade de produção hortícola ecológica, para cerca de 40 famílias de reduzidos conhecimentos sobre o tema.
<i>Valor</i>	7500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade



*Nº de destinatários com deficiência /
doença mental* -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

*Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)* -----

*Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)* -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

*Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração* -----

*Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade* -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

*Nº de artigos publicados em jornais /
revistas* -----

*Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)* -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 0.00 EUR

Encargos com pessoal externo 0.00 EUR

Deslocações e estadias 0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade 1000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento 7000.00 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Equipamentos 12193.50 EUR

Obras 29550.00 EUR

Total 49744 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Valor 37500.00 EUR

Entidade Fundação Aga Khan - Portugal

Valor 12243.50 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 0.00 EUR

Descrição -

TOTAIS

Total das Actividades 49744 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 49744 EUR

Total do Projeto 49744 EUR

Total dos Destinatários 0

