

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 044

Cultivar e florir na Bela Flor



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Junta de Freguesia de Campolide

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Associação Upaya

*Designação* Viver campolide

*Designação* Um Dia Puro - Associação para a Economia Colaborativa

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* Cultivar e florir na Bela Flor

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 13. Bela Flor

#### Síntese do Projecto

*Fase de execução* -----

*Fase de sustentabilidade* -----

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* A Junta de freguesia de campolide, em pleno contato com a população local, tem tido solicitações para que se crie um espaço "digno" para o cultivo doméstico de algumas verduras. A nível do local foi detetada umas pequenas "hortas" inseridas na encosta e num canavial. Também foi constatado que o local é frequentado por jovens que se encontram para o consumo ou tráfico de droga e que os mesmos muitas vezes se fazem acompanhar de cães de raça perigosa. Reiterando este nosso diagnóstico temos o relatório do BIP/ZIP, onde relata uma clara preocupação com as questões sociais, ao nível da solidão dos idosos, desemprego, marginalidade e desocupação dos jovens.

*Temática preferencial* Reabilitação e Requalificação de Espaços

*Destinatários preferenciais* Comunidade

*Objectivo geral* Pretende-se a requalificação do terreno baldio na margem direita do bairro da Bela Flor, encosta que vai em direcção ao caniço de Alcantara, limpando a encosta (tirando os

canaviais) e criando hortas comunitárias devidamente organizadas. Isto vai permitir á comunidade usufruir do local para si própria, ocupar alguns elementos da população (transversal a todas as idades) permitir o convívio entre a comunidade. Para além disso vai também tornar o local mais seguro, pois a parte plana também está a ser intervencionada com a criação de um jardim, um pequeno parque infantil e hortas comunitárias. Assim esta encosta ficará também organizada e em harmonia/seguimento da outra construção.

Assim este projeto é muito importante para a comunidade local uma vez que lhe vai permitir beneficiar do local e da envolvente de duas formas, como lazer e como fonte de produção de bens alimentares, para além disso permitirá que se sintam mais seguros nas suas atividades.

---

## Objetivos Específicos de Projeto

### Objetivo Específico de Projeto 1

#### *Descrição*

Este projeto tem como um dos objetivos, requalificar uma encosta que está coberta de canaviais sem qualquer utilidade.

Para isso pretende-se limpar a zona, removendo o lixo e tirando os canaviais, preparar e colocar no terreno terra adequada para o cultivo, vedar a zona delimitada para as hortas comunitárias e criar uma pequena "casa" para arrumo das ferramentas da comunidade.

#### *Sustentabilidade*

Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do projecto através do controle da horta comunitária para além do período do projeto e com duração

### Objetivo Específico de Projeto 2

#### *Descrição*

Este projeto tem como outro objetivo tornar essa mesma zona um local mais seguro.

Ao limpar a zona, torná-la mais movimentada, fará com que o ponto de encontro para fins não lícitos deixe de ser apetecível. Ao mesmo tempo o jardim que está a ser construído na parte de cima da encosta também ficará mais seguro para quem for ai passear.

#### *Sustentabilidade*

Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro

modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do projecto através do controle da horta comunitária para além do período do projeto e com duração superior a 2 anos.

### Objetivo Específico de Projeto 3

*Descrição* -  
*Sustentabilidade* -

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

<i>Actividade 1</i>	Preparação
<i>Descrição</i>	Preparação da obra, pedido de autorização e licenciamentos às diversas entidades e pedidos de orçamentos mais específicos. Será ainda dispendido um pequeno valor com informação à população do que se pretende fazer no local de modo que esta se aperceba da importância desta requalificação e dos benefícios que daí advêm.
<i>Recursos humanos</i>	Nesta fase espera -se a utilização do responsável de projecto como recurso humano afeto ao projeto. Serão ainda utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para disponibilizar informação aos moradores.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Obter de forma rápida todas as licenças e orçamentos necessárias para se iniciar a atividade seguinte.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	800
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Execução da Obra
<i>Descrição</i>	Nesta fase/atividade executa-se o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remoção dos caniviais e lixo existente na encosta</li> <li>- Lavrar a terra;</li> </ul>



- Adequar o declive á sua utilização;
- colocar a terra de cultivo;
- Fazer os muretes de suporte ás divisões da horta e dos limites da mesma.
- instalar uma "Casa" de arrumos que servirá para guardar as ferramentas da comunidade.
- tratar da instalação de água no local da horta.

**Recursos humanos**

Os recursos humanos a utilizar, serão:

- Empresa de jardinagem - remove e prepara toda a parte do terreno e vende as sementes,
- empresa de construção - muretes e divisões e "casa";
- canalizador
- elemento da entidade promotora responsável pelo BIP ZIP

**Local: morada(s)**

-

**Local: entidade(s)**

-

**Resultados esperados**

Espera-se nesta fase concluir a parte de construção do projeto.

**Valor**

44500.00 EUR

**Cronograma**

Mês 3, Mês 4, Mês 5

**Periodicidade**

Mensal

**Nº de destinatários**

1000

**Objectivos específicos para que concorre**

1, 2

**Actividade 3**

Informação/percepção

**Descrição**

Após conclusão da obra, será feito um comunicado à população local no sentido de se inscreverem para o cultivo das hortas e ao mesmo tempo para uma breve "palestra" no local acerca da importancia e relevância de preservar o local bem como da importancia de "trabalhar a terra", sendo no final facultada informação acerca dos cursos de "agricultor" que estão disponiveis.

**Recursos humanos**

Para isso está previsto o responsável na JFC pelo BIP ZIP e um engenheiro ou um técnico especializado em agricultura.

**Local: morada(s)**

-

**Local: entidade(s)**

-

**Resultados esperados**

Espera-se que a população local perceba a importancia de ter uma envolvente agradável que também pode ser rentável em termos de economia familiar.

**Valor**

500.00 EUR

<i>Cronograma</i>	Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Pontualuma vez
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
 <i>Actividade 4</i>	 Finalização
<i>Descrição</i>	Após a selecção dos utentes das hortas há agora que dar os instrumentos de trabalho e a localização do sua horta, para isso será feita a convocação dos mesmos para um acção de formação (cerca de 4 horas) acerca de como cultivar e rentabilizar o espaço e também serão entregues um pequeno kit de sementes para que possam iniciar a sua cultura, assim como as ferramentas que estarão ao uso da comunidade.
<i>Recursos humanos</i>	Serão utilizados como recursos o responsável na JFC pelo BIP ZIP e um técnico especializado em agricultura.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Espera-se transmitir conhecimentos mais técnicos aos utilizadores das hortas de modo a rentabilizar o espaço concedido e mostrar a importancia de manter em boas condições.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7
<i>Periodicidade</i>	PontualUm dia
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* -----

### Constituição da equipa de projeto

### Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados  
com a constituição da equipa de projeto  
(com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados  
como resultado da intervenção do  
projeto -----

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
destinatários de atividades em que é  
possível a identificação dos  
participantes (formativas, pedagógicas,  
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de  
atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência /  
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30  
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65  
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda /  
demonstração -----

Nº de intervenções em edifício para  
criação de serviços ou atividades  
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

*Nº de vídeos criados* -----

*Nº de artigos publicados em jornais / revistas* -----

*Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)* -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

*Encargos com pessoal interno* 3500.00 EUR

*Encargos com pessoal externo* 1500.00 EUR

*Deslocações e estadias* 0.00 EUR

*Encargos com informação e publicidade* 300.00 EUR

*Encargos gerais de funcionamento* 0.00 EUR

*Equipamentos* 1500.00 EUR

*Obras* 43200.00 EUR

*Total* 50000 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

*Entidade* Junta de Freguesia de Campolide

*Valor* 50000.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

*Entidade* Junta de freguesia de Campolide

*Tipo de apoio* Financeiro

*Valor* 7000.00 EUR

*Descrição* Este valor será para suportar o restante do valor do projeto que orçamentámos.

**TOTAIS**

*Total das Actividades* 50000 EUR



<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	50000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	57000 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	3000

