



projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 044

PRODAC Norte, bairro seguro



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte (1ª Fase)

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Junta de Freguesia de Marvila

*Designação* Trabalhar com os 99%, CRL

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* PRODAC Norte, bairro seguro

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 34. PRODAC

#### Síntese do Projecto

*Fase de execução* Desenvolver um processo participado de planeamento e execução de trabalhos de melhoramento que viabilizem a utilização do espaço público em segurança com recurso a soluções de urbanismo tático.  
As medidas serão implementadas pelos moradores, organizados em bolsa de trabalhadores, acompanhados por apoio técnico.

*Fase de sustentabilidade* Nos anos subsequentes será assegurada a continuidade dos trabalhos e manutenção dos espaços públicos melhorados

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* O bairro da Prodac Norte vai enfrentar um enorme desafio no próximo ano. Com casas pequenas, ruas estreitas e uma população maioritariamente envelhecida, estamos perante um território que pode vir a ser de fácil propagação para o vírus.

*Temática preferencial* Melhorar a Vida no Bairro

*Destinatários preferenciais* Idosos

*Objectivo geral* No decorrer do próximo ano, todo o país estará assolado por uma nuvem de restrições em função da pandemia que se abateu sobre o mundo. Sabemos pouco sobre o vírus, mas não nos é difícil de prever que provocará mais uma violenta crise económica e que forçará as pessoas de risco a ficarem mais



tempo em casa em isolamento físico das demais. Este projecto quer construir um conjunto de protocolos urbanos de utilização dos espaços públicos do bairro fazendo com que todos e todas (em especial os mais idosos) possam circular nele de forma segura mantendo a proximidade social com os vizinhos.

Acresce que essas pequenas intervenções de urbanismo tático, poderão constituir-se como um reforço dos rendimentos dos moradores e vizinhos que entenderem participar na bolsa de trabalhadores.

---

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

*Descrição* Criação de espaços públicos seguros e de aproximação social com distanciamento físico.

*Sustentabilidade* Os espaços públicos reabilitados perdurarão no tempo.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

*Descrição* Aumento do rendimento dos moradores e vizinhos mais carenciados a partir da realização das obras a realizar.

*Sustentabilidade* O envolvimento dos moradores e vizinhos nas obras do bairro, garante que as intervenções serão mais cuidadas e preservadas no tempo pelos próprios residentes.

#### Objetivo Específico de Projeto 3

*Descrição* Manutenção de uma estratégia de participação e envolvimento das pessoas nas decisões fundamentais sobre o bairro.

*Sustentabilidade* A constituição de massa crítica de processos participados, bairro a bairro, é a única e melhor forma de desenhar novas formas de construir cidade.

---

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

*Actividade 1* Levantamento, mapeamento e projecto



<i>Descrição</i>	Levantamento urbanístico dos espaços exteriores. Mapeamento social das situações e agregados de risco COVID19. Projecto de rede de caminhos e espaço público seguro - inclui maquete do bairro e produção de cartazes de apresentação para discussão participada.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa Trabalhar com os 99%
<i>Local: morada(s)</i>	Bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	---
<i>Resultados esperados</i>	Levantamento socio-espacial do território e preparação de discussão participada
<i>Valor</i>	7000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	300
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 3
<i>Actividade 2</i>	Discussão de propostas
<i>Descrição</i>	Momentos vários de apresentação e discussão de propostas de intervenção, em moldes que evitem a concentração de pessoas e permitam a reunião em condições de segurança.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa Trabalhar com os 99% + moradores + Junta de Freguesia
<i>Local: morada(s)</i>	Bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	---
<i>Resultados esperados</i>	Decisão sobre intervenções a realizar
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	300
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 3</i>	Constituição de bolsa de moradores

<i>Descrição</i>	Recuperação de bolsa de trabalhadores existente no bairro e integração de novos moradores ou vizinhos, dando prioridade a situações de precariedade laboral ou baixa condição de recursos.
<i>Recursos humanos</i>	Associação de Moradores e moradores
<i>Local: morada(s)</i>	Bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	---
<i>Resultados esperados</i>	Bolsa de trabalhadores para realizar as obras
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
<i>Actividade 4</i>	Aquis.Materiais e inst. de trabalho
<i>Descrição</i>	Actividade relativa à aquisição de materiais e bens necessários à execução dos trabalhos. Os bens, designadamente instrumentos de trabalho, ficarão na posse da Associação de Moradores para que consiga ir assegurando a sustentabilidade no tempo do que for realizado
<i>Recursos humanos</i>	Associação de Moradores + Trabalhar com os 99%
<i>Local: morada(s)</i>	Bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	---
<i>Resultados esperados</i>	Aquisição de materiais e bens necessários à execução dos trabalhos
<i>Valor</i>	15000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 5</i>	Mão de obra local

<i>Descrição</i>	Um dos principais objectivos deste projecto é criar condições para que as obras a realizar sejam realizadas por mão de obra local determinando que a maioria do financiamento fique no bairro, ajudando as famílias.
<i>Recursos humanos</i>	20 moradores
<i>Local: morada(s)</i>	Bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	---
<i>Resultados esperados</i>	Realização das obras propostas
<i>Valor</i>	25000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	300
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 6</i>	Formação, ass. técnica e registo
<i>Descrição</i>	O processo será acompanhado por profissionais qualificados que possam dar formação e garantir a assistência técnica à obra e um profissional que garanta o registo fotográfico e vídeo dos momentos mais importantes do projecto.
<i>Recursos humanos</i>	Trabalhar com os 99% + fotógrafo
<i>Local: morada(s)</i>	Bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	---
<i>Resultados esperados</i>	Acompanhamento técnico adequado e registo
<i>Valor</i>	3000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	300
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Nº de parceiros mobilizados 3

**Constituição da equipa de projeto**

*Função* 1 Coordenação

*Horas realizadas para o projeto* 310

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Não Financeira

*Morador no bairro do projeto* Sim

*Função* 20 Moradores (mão de obra)

*Horas realizadas para o projeto* 2500

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Financeira

*Morador no bairro do projeto* Não

*Função* 1 Arquitecto Coordenador

*Horas realizadas para o projeto* 100

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Financeira

*Morador no bairro do projeto* Não

*Função* 1 Arquitecto

*Horas realizadas para o projeto* 125

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Financeira

*Morador no bairro do projeto* Não

*Função* 1 Arquitecto

*Horas realizadas para o projeto* 520

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Não Financeira

*Morador no bairro do projeto* Não

**Criação de emprego (Impacto)**

Nº de novos postos de trabalho criados

*com a constituição da equipa de projeto  
(com uma afetação >= 75%)* 0

*Nº de novos postos de trabalho criados  
como resultado da intervenção do  
projeto* 20

**Destinatários (Resultados)**

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
destinatários de atividades em que é  
possível a identificação dos  
participantes (formativas, pedagógicas,  
lúdicas)* 100

*Nº total acumulado de destinatários de  
atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes* 300

*Nº de atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes* 0

**Equidade**

*Nº de destinatários com deficiência /  
doença mental* 0

*Nº de destinatários mulheres* 10

*Nº de destinatários desempregados* 20

*Nº de destinatários jovens (- de 30  
anos)* 15

*Nº de destinatários idosos (+ de 65  
anos)* 100

*Nº de destinatários imigrantes* 0

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

*Nº de produtos concebidos para venda /  
demonstração* 0

*Nº de intervenções em edificado para  
criação de serviços ou atividades  
dirigidas à Comunidade* 0

*Nº de intervenções no espaço público* 20

*Nº de publicações criadas* 0

*Nº de páginas de Internet criadas* 0

*Nº de páginas de facebook criadas* 0

*Nº de vídeos criados* 5



Nº de artigos publicados em jornais / revistas 0

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	25000.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	4500.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	0.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	5500.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	7500.00 EUR
<i>Obras</i>	7500.00 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte (1ª Fase)
<i>Valor</i>	50000.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	6200.00 EUR
<i>Descrição</i>	As horas de trabalho prestado pelos elementos da direcção da Associação de Moradores na coordenação do projecto e implementação das actividades 1 (1000€), 2 (200€), 3(1000€), 4(1000€) e 6 (1000€), não sendo remuneradas, correspondem ao valor estimado como apoio da A.M. para o presente projecto.
<i>Entidade</i>	Trabalhar com os 99%
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	10400.00 EUR

*Descrição* Valor correspondente às horas necessárias ao desenvolvimento das act.1 (7000€), act.2 (200€), act.3 (200€) e act. 6 (3000€) que será suportado exclusivamente pela entidade enquanto apoio ao presente projecto.

**TOTAIS**

<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	16600 EUR
<i>Total do Projeto</i>	66600 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	1240