

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 095

SAFE !N



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação APDES

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação Party+ Network

Designação Associação Cais Sodré

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação SAFE !N

BIP/ZIP em que pretende intervir 50. Rua de São Paulo (eixo)

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Lisboa é conhecida por ter um dos melhores circuitos noturnos da Europa fazendo parte de muitos roteiros turísticos internacionais. Nos últimos anos o Cais do Sodré, eixo da Rua de São Paulo tem sido nomeado como "O novo destino de Lisboa". Quanto à caracterização do contexto recreativo deste eixo, existem inúmeros bares e discotecas (contextos festivos) no local, e são vários os frequentadores que semanalmente circulam pelas suas ruas. Aqui encontram-se grupos muito heterógenos em termos de classe etária, estatuto sociocultural e nacionalidade, facto que se correlaciona com os diferentes tipos de estabelecimentos, serviços e paisagens sonoras oferecidos. O diagnóstico elaborado pelo SICAD (2013) para este território, revela que existem consumos abusivos de álcool e consumos de outras substâncias psicoativas (SPA) como canábis e estimulantes como a cocaína e o MDMA. O consumo de SPA relaciona-se também com situações de violência, agressão, abuso sexual e vandalização de património público ou privado.



A ocupação de espaço público tem suscitado também inúmeros conflitos com os residentes, afetados pelo barulho e lixo resultante da diversão noturna associada a esse local, o que tem motivado a sua intervenção através de alterações à legislação municipal. Esta realidade preocupa todos os atores-chave que se movem neste território. Em inúmeras reuniões da Comissão Social de Freguesia da Misericórdia vários parceiros têm referido que são necessárias intervenções ajustadas.

Temática preferencial

Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

O modelo de certificação "Noite Segura" irá contribuir para a melhoria das condições de saúde e segurança dos contextos de diversão noturna localizados no Cais do Sodré "party district", assim como para o diálogo e bem-estar de todos os atores-chave que se movem neste Bairro.

A certificação

Europeia "Noite Segura" baseia-se num modelo preventivo de base comunitária já implementado em algumas cidades Europeias como Paris, Barcelona, Bruxelas, etc. Com este projeto-piloto pretendemos implementar esta metodologia inovadora também em Portugal, colocando Lisboa no roteiro Europeu de "Noite Segura". Esta metodologia propõe um conjunto de ações que visam a capacitação e a coresponsabilização dos espaços de recreação noturna e seu staff na promoção de condições de saúde e segurança para os seus frequentadores; a prevenção e a redução de comportamentos de risco associados à vivência de contextos festivos, ao consumo de substâncias psicoativas licitas e ilícitas, sexualidade e violência interpessoal; o empoderamento da comunidade local para o diálogo e resolução participada de problemas comuns.

O destinatário

preferencial deste projeto é a comunidade, que definimos como o conjunto de atores-chave que se movem pelo Cais do Sodré: staff de bares e discotecas e produtores de eventos, frequentadores de contextos festivos, jovens que residem ou estudam nesse território, vizinhos, decisores políticos locais, policia, etc. Este projeto integra uma forte base comunitária, prevendo-se vários momentos de articulação interinstitucional que visam fomentar uma cultura de participação e cooperação e, simultaneamente, garantir a sustentabilidade do projeto capacitando a comunidade local para a monitorização, autogestão e promoção de uma "party culture" responsável.

Através de uma avaliação rigorosa e científica, este projeto terá também o potencial de ser posteriormente replicado em outras zonas da cidade e do país (coesão social e territorial), e contribuir para a rede europeia Party+.

Descrição

1) Implementar a certificação "Noite Segura" em, pelo menos, 5 bares/discotecas no Cais do Sodré.
Apesar de a rede Europeia Party+ propor uma série de recomendações e requisitos para a atribuição de certificação a um espaço de recreação noturna, a definição dos requisitos para a certificação local deve ser discutida e definida de forma democrática com todos os seus intervenientes (frequentadores, staff de bares/discotecas/organizadores de eventos e outros comerciantes, entidades a intervir localmente, policia, vizinhos, decisores políticos locais, etc.). Nesse sentido, os primeiros 3 meses do projeto irão ser fundamentais para a definição de um documento assinado conjuntamente com os requisitos e carta de compromisso para a atribuição local de certificação.
A certificação "Noite Segura" implica que, para além de cumprir a legislação nacional e municipal vigente, pelo menos 50% do staff de um bar/discoteca/evento participe na formação de staff - neste projeto propomos capacitar 20 trabalhadores -a realizar no âmbito do projeto e disponibilize aos seus frequentadores material preventivo e informativo. Os gerentes de bares/discotecas ou organizadores de eventos terão acompanhamento personalizado nos processos de transição e de certificação. Após a certificação, a monitorização - "fiscalização" dos bares vai acontecer semestralmente e será da responsabilidade da comunidade - "Grupo saúde e Segurança", da Comissão Social de Freguesia.

Sustentabilidade

Sendo o Cais do Sodré uma zona de recreação noturna mediática, onde têm decorrido algumas experiências legislativas com o objetivo de harmonizar os múltiplos conflitos que emergem da ocupação noturna de espaço público, consideramos que a implementação desta certificação poderia sugerir novas formas de regulação e diálogo, bem como a autogestão, o empoderamento local e a corresponsabilização de todos os seus intervenientes.
Por ser um projeto de base comunitária que pretende mobilizar as várias redes/grupos de trabalho pré-existentes no território (Comissão Social e Freguesia da Misericórdia, o Grupo "Saúde e Segurança" da mesma Comissão, o Núcleo Territorial promovido pelo SICAD e a Associação de Comerciantes do Cais do Sodré - ACCS) na discussão partilhada das suas várias dimensões, consideramos que existe um forte potencial de a comunidade se apropriar deste processo e o autogerir. A ACCS vai desempenhar um papel fundamental e aglutinador após o término do projeto. À semelhança do que tem acontecido em outros países, consideramos que este projeto pode ativar um efeito bola de neve, sendo que após a sua implementação no Cais do Sodré, se prevê que surjam outros bares/discotecas interessados na certificação. Neste sentido, consideramos que este projeto-piloto pode permitir a implementação e validação desta metodologia a nível local, sendo depois passível de ser transferida e implementada por outros espaços na zona, em outros Bairros e em outras cidades.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

2 - Promover a articulação entre os diferentes atores-chave que se movem no Cais do Sodré;
Este projeto propõe o desenvolvimento de abordagens participativas e integradas que visam o empoderamento e a capacitação da comunidade e a implementação de atividades que visam fomentar uma "party culture" responsável e benéfica para todos. Formalmente, este projeto prevê a participação formal de várias entidades a intervir localmente. Outras entidades, cuja parceria não foi formalizado no âmbito desta candidatura, irão também ser envolvidos no planeamento, dinamização e avaliação das atividades do projeto. A Junta de Freguesia da Misericórdia (cuja parceria não foi formalizada por já serem parceiros de um outro BIPZIP no território) é um parceiro óbvio, com o qual a equipa CHECK!N já colabora de forma ativa e continuada. Alguns dos parceiros deste projeto já participam no Grupo Saúde e Segurança da Comissão de Freguesia da Misericórdia. Pela temática, este grupo disponibilizou-se a ser o fórum de discussão (reuniões trimestrais) dos processos relacionados com a certificação e o design e implementação da ação de rua previstas em candidatura, mobilizando outros parceiros como é o caso da polícia, bombeiros, Associação de Comerciantes do Bairro Alto.
Tendo em conta a sua natureza, este projeto prevê também o próprio empoderamento da Comissão de Comerciantes do Bairro Alto na promoção do diálogo entre os diversos comerciantes e outros atores que se movem pelo bairro.

Sustentabilidade

A implementação deste projeto prevê a dinamização e o envolvimento dos vários atores-chave que se movem no território em rede. No território existem redes preexistentes, nomeadamente: Comissão Social de Freguesia da Misericórdia (principalmente o Grupo de Trabalho "Saúde e Segurança"), o Núcleo Territorial (promovido pelo SICAD) e a Associação de Comerciantes do Bairro Alto. As duas primeiras redes contam com a presença de várias entidades a intervir no território, nomeadamente: equipas e serviços a intervir ao nível da saúde social e educação, polícia, bombeiros, Câmara Municipal de Lisboa, associações locais, comerciantes entre outros. A equipa CHECK!N-APDES já integra as várias redes, e nos últimos anos temas com problemas associados aos contextos festivos, têm sido amplamente debatidos.
Neste projeto, em vez de pretender criar uma outra rede, propomos a capitalização destas redes preexistentes na implementação e manutenção do projeto SAFE !N. Durante o processo de candidatura, a ideia de projeto foi apresentada em reunião aos vários parceiros e redes, tendo recebido grande receptividade. Os grupos comprometeram-se a integrar a discussão sobre a implementação da certificação nas ordens de trabalho. Sendo que estes grupos e redes continuarão a existir mesmo depois do fim do projeto, consideramos que a sua sustentabilidade será garantia através do seu empoderamento e capacitação para a autogestão, manutenção e "fiscalização" da



certificação.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

3) Prevenir e reduzir os riscos associados à frequência de contextos festivos, ao consumo de substâncias psicoativas e à sexualidade.

Os frequentadores de contextos festivos no Cais do Sodré são também um público beneficiário deste projeto. Os contextos festivos são importantes rituais de transição para a idade adulta, mas também de celebração e corte com a rotina. São por isso, muitas vezes, contextos de experimentação e abuso de substâncias (principalmente álcool), estando relacionados a comportamentos de risco como a condução sob o efeito de álcool, relações sexuais desprotegidas e/ou não consentidas, e a alguns problemas no espaço público como vandalismo, violência, conflitos com vizinhos, lixo, etc.

A capacitação do staff de bares e discotecas e a disponibilização de informação e material de prevenção e redução de riscos visam, acima tudo, melhorar as condições de saúde e segurança desses contextos e diminuir os comportamentos de risco dos seus frequentadores. Estão previstas também ações de rua e a dinamização de uma página no Facebook para educar os jovens e jovens adultos para a vivência de uma noite segura, e para uma eficaz gestão de prazeres e riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas e sexualidade. Tendo em conta que o Cais do Sodré é frequentado por inúmeros turistas, e também a inclusão desta iniciativa na rede europeia "Party+", todo o material da ação de rua será traduzido para Inglês.

Sustentabilidade

A certificação "Noite Segura" é uma ferramenta preventiva sustentada e sustentável principalmente por corresponsabilizar os espaços de recreação noturna na promoção de uma "party culture" mais responsável e na educação dos seus frequentadores para a saúde e redução e riscos.

Os processos de certificação implicam a capacitação do staff de bares e discotecas para a gestão de variadas situações que podem ocorrer em contextos de diversão noturna, e simultaneamente implica a disponibilização de material preventivo e informativo que servem como canais de comunicação para a mudança de atitudes, e seguidamente mudança de comportamentos. Sendo que este projeto representa apenas a fase de implementação do modelo de certificação "Noite Segura", a sua manutenção exige o comprometimento destes espaços pela promoção de saúde e segurança. Neste sentido, a sustentabilidade é o resultado consequente do envolvimento da comunidade e dos espaços de recreação noturna nos processos de manutenção das suas certificações.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Actividade 1 Party+

Descrição

Esta atividade diz respeito ao networking internacional, ou seja à ligação do projeto local à rede Europeia Party+ (www.partyplus.pt). Esta rede define procedimentos e recomendações para a implementação local das certificações, pelo que deve supervisionar todas as fases do projeto. Neste sentido prevê-se a vinda de um expert internacional ligado a esta rede para a fase inicial e também na fase final do projeto. Na fase inicial do projeto, o expert terá a função de reunir com todos os parceiros do projeto, apresentar a certificação "Noite segura" e capacitar as redes locais (Grupos Saúde e Segurança da Comissão Social de Freguesia, Núcleo territorial) e também apresentar a certificação aos gerentes de bares e discotecas e organizadores de eventos numa reunião que vai ser realizada pela Associação de Comerciantes do Cais do Sodré. Na fase final do projeto, o expert irá supervisionar a implementação da certificação, nomeadamente no que diz respeito ao empoderamento e autogestão pelas redes locais e à efetiva implementação pelos espaços de recreação noturna. Vai também participar no Seminário Final, representando o Party+.

Está também prevista a supervisão e acompanhamento mensal da implementação da certificação, que vai acontecer através de reuniões mensais via Skype.

A rede europeia vai ter também um papel fundamental na visibilidade do projeto local, disseminação dos principais resultados e impactos das intervenções locais a nível Europeu.

Recursos humanos

Esta atividade será desenvolvida pelo representante do PARTY+ e a equipa técnica destacada pela APDES. A supervisão da implementação da certificação depende da comunicação e articulação continuada entre o promotor local e a rede Europeia. A Associação de Comerciantes do Cais do Sodré e a Junta de Freguesia da Misericórdia serão também parceiros fundamentais na mobilização das redes e dos vários atores-chave locais para a divulgação e capacitação necessários à apropriação local do processo de certificação.

O LXNIGHTS será também um parceiro fundamental para a reflexão crítica sobre a relevância e dinâmicas da certificação a nível global (a nível europeu) e local (ao nível do Cais do Sodré).

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

- Capacitação das redes locais pré-existent: Comissão Social de Freguesia da Misericórdia, mais especificamente o Grupo de Trabalho "Saúde e Segurança"; Núcleo Territorial promovido pelo SICAD;
- Divulgação inicial da certificação junto dos gerentes de espaços de recreação noturna e promotores de eventos localizados no Cais do



	<p>Sodré;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisão da implementação local da metodologia Party+; - Divulgação internacional da intervenção local proposta pelo projeto SAFE !N; - Participação da Rede no Seminário final do projeto.
Valor	4567 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Fórum+
Descrição	<p>serviços a trabalhar nas áreas da saúde, social e educação) no âmbito da promoção de uma Noite Segura e bem-estar comunitário no Cais do Sodré. Diz também respeito ao empoderamento da Associação de Comerciantes do Cais do Sodré, diversificando as suas funções e ligação aos espaços de recreação noturna. Como referido anteriormente, neste projetos prevemos a capitalização das redes pré-existentes, integrando a reflexão conjunta dos processos de implementação do projeto SAFE !N nas suas ordens de trabalho. Inicialmente as redes serão capacitadas através de uma formação a ser ministrada pelo expert destacado pela rede Party+. Seguidamente, todos os parceiros que integram estas redes vão assinar uma carta de Compromisso (que o PARTY+ define de "Charter"), definida em conjunto e onde se definem, a nível local, (para além das recomendações europeias) todos os requisitos necessários para a implementação local da certificação. Estas redes vão ser ainda centrais nos processos de reflexão e tomada de decisão sobre outras atividades do projeto, nomeadamente a ação de rua, a formação de staff e o seminário final. O processo de capacitação prevê ainda a partilha de instrumentos que permitam a monitorização e manutenção ativa da certificação, findo o financiamento.</p>
Recursos humanos	<p>A APDES, a Associação de Comerciantes do Cais do Sodré e a Junta de Freguesia da Misericórdia são parceiros centrais na dinamização das redes locais. O party+ vai ter um papel ativo na capacitação destas redes na fase inicial do projeto. O LXNIGHTS vai supervisionar este processo de capacitação e de apropriação dos processos de certificação pelas redes que incluem o Fórum+.</p>

Pre vemos ainda a participação informal ativa de vários atores-chave locais que já integram as diferentes redes pré-existent s. Atualmente, estas redes ainda não contam com a presença de moradores (p.e. Associação de Moradores do Cais do Sodré) pelo que vamos convidar também um representante de cada grupo para participar ao nível do Grupo "Saúde e Segurança".

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

- Carta de compromissos assinada por todos os parceiros integradas nas redes, explicitando os requisitos mínimos para a certificação dos espaços de recreação noturna.
- Discussão apertuilhada e democrática dos processos do projeto;
- Design de uma ação de rua tendo em conta as prioridades interventivas consensuais decididas pelas redes.

Valor 4052 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 30

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 3 Staff+

Descrição

A formação a profissionais de bares, discotecas e eventos constitui uma das actividades essenciais à atribuição da certificação 'Noite segura' aos diferentes espaços interessados. Esta atividade visa comprometer e capacitar os trabalhadores e proprietários de estabelecimentos de diversão noturna e organizadores e staff de eventos para a criação de contextos festivos mais seguros e saudáveis. Através da promoção de competências pretende-se capitalizar o papel destes profissionais enquanto actores-chave na redução dos riscos associados aos contextos recreativos e na promoção do bem-estar de todos os frequentadores.

Um mínimo de 50% dos profissionais em contacto com o público - de cada estabelecimento que se propõe à certificação - deve completar a formação.

A formação terá um total de 60 horas divididas em 5 módulos: legislação, redução de riscos e contextos festivos e consumo de substâncias psicoativas,



comunicação não-violenta, dispensação responsável de álcool, Suporte Básico de Vida e Rede de Referência. Pretende-se que seja realizado um levantamento de necessidades junto do grupo-alvo da formação para identificar necessidades formativas específicas que a possam enriquecer. A formação será ministrada pela equipa técnica e por outras entidades externas que se revelem pertinentes, e será certificada pela DGERT (a APDES é uma entidade creditada pela DGERT).

<i>Recursos humanos</i>	- A formação será ministrada pela equipa do projeto e outros técnicos do CHECK!N-APDES e outros formadores externos; - A divulgação e o recrutamento dos formandos será da responsabilidade da Associação de Comerciantes do Cais do Sodré; - A organização e gestão logística ficará a cargo da CTL. - O PARTY+ vai supervisionar este processo; - o LXNIGHTS vai apoiar os processos de avaliação.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	20 trabalhadores de bares e discotecas formados.
<i>Valor</i>	11904 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Pontual - 60h
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 3
<i>Actividade 4</i>	Stuff+
<i>Descrição</i>	Para além de garantir as condições de segurança definidas pela lei é recomendável que os espaços de recreação noturna disponibilizem aos seus frequentadores serviços que lhes permitem cuidar da saúde, nomeadamente preservativos grátis, água potável gratuita, tampões auditivos, folhetos informativos, espaço de descanso etc. Desta forma é importante consciencializar os proprietários dos estabelecimentos de diversão noturna bem os frequentadores dos mesmos para a adoção de práticas para uma noite mais segura e responsável. Tendo em conta a temática proposta pelo Fórum+ para a ação de rua, será produzido: a) um flyer de divulgação do projeto; b) um flyer para frequentadores

sobre "noite segura", c) um vídeo referente ao tema "Noite Segura & Cais do Sodré". Este material é simultaneamente promocional (do projeto e da metodologia implementada) e de sensibilização para uma frequência segura de contextos festivos.

A atividade pretende ainda apoiar os bares na disponibilização de material preventivo e informativo aos seus frequentadores. Tendo em conta os requisitos mínimos definidos pelos parceiros na Carta de Compromisso os bares terão de disponibilizar algum Material como: Flyers informativos sobre o consumo de substâncias, sexualidade e a frequência de contextos festivos; tampões auditivos, preservativos e lubrificantes.

Recursos humanos

CHECK!N-APDES: Coordenação e monitorização da tarefa ETIC -

design e produção de 1 flyer de divulgação, 1 flyer de sensibilização, 1 vídeo a ser produzido por grupos de alunos da ETIC e monitorizado por um dos professores.

-

Associação de Comerciantes do Cais do Sodré: Logística, contacto para angariação de material e disponibilização dos mesmos aos bares.

- Parceiros Fórum+ - avaliação do material produzido no âmbito do projeto.

- LXNIGHTS e

PARTY+ - supervisão

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

- 1 flyer de divulgação do projeto (traduzido Pt e Eng)

- 2

flyer de sensibilização sobre noite segura (produzido tendo em conta as prioridades definidas pelo Forum+ e a ação de rua desenhada)

- 1 Video (com legendas Eng)

Valor

4343 EUR

Cronograma

Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

15

Objectivos específicos para que concorre

1, 2, 3

Actividade 5

Manual SAFE !N

Descrição

Esta atividade visa a produção um Manual de Boas Práticas, cuja génese emergiu da necessidade levantada pelos



parceiros do Grupo de Saúde e Segurança da Freguesia da Misericórdia.

O Manual pretende ser construído tendo em conta as Guidelines Europeias para uma Noite Segura e os módulos da formação Staff+. Nomeadamente, terá uma descrição das atividades e procedimentos em contextos festivos, como são a promoção de condições de saúde e segurança para os seus frequentadores; a prevenção e a redução de comportamentos de risco associados à vivência de contextos festivos, ao consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, sexualidade e violência interpessoal; o empoderamento da comunidade local para o diálogo e resolução participada de problemas comuns.

Pretende-se que

o Manual tenha uma tiragem de 50 exemplares em suporte papel para ser distribuído nos locais de intervenção. Porém, o foco principal de disseminação deste manual será a via online, com a sua adaptação a um formato E-book. A opção por este formato justifica-se: pelo potencial de difusão que este meio representa face a outros mais tradicionais junto da população jovem local e nacional; porque garante a sua disseminação no longo prazo e para contextos internacionais (nomeadamente através da rede Party+), contribuindo assim para a sustentabilidade do projeto; e, finalmente, porque tem a capacidade de capacitar outras partes interessadas que não tiveram a oportunidade de participar no projeto.

Recursos humanos

A produção e escrita do manual é da responsabilidade do promotor do projeto, assumindo a ACS a função de co-produtora. O conteúdo deverá ser verificado e validado pelo Party+ e revisto pelo LXNIGHTS. O papel destes parceiros nesta tarefa é tão mais importante quando se pretende que os conteúdos possam ser alargados a outros contextos nacionais.

Para o desenho e formatação dos conteúdos e tratamento de imagens do manual será contratado um designer.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Distribuição local de 50 Exemplares do Manual Safe!
150 visualizações do E-book;
Divulgação na página da rede europeia Party+.

Valor

5999 EUR

Cronograma

Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

350



Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 6 Avaliação

Descrição

A rede Party+ considera a metodologia de avaliação necessária para provar a eficiência, reorientar a rede e os projetos locais, justificar os financiamentos da certificação e promover o projeto.

A avaliação integrará:

Avaliação de diagnóstico: prevê a recolha de dados que promovam uma implementação adaptada do projeto. Implica observação participante nos espaços de recreação noturna envolvidos e o preenchimento de uma grelha de observação. Prevê também a aplicação de um questionário junto do staff de bares/discotecas para levantar necessidades formativas e caracterizar os espaços relativamente ao cumprimento dos critérios considerados pela certificação "Noite Segura".

Avaliação de processo: pretende monitorizar a concretização do projeto através do registo de indicadores quantitativos e qualitativos associados às diversas atividades. Como exemplo, serão registados o número de participantes e de material distribuído, e administrados questionários de avaliação no âmbito das formações desenvolvidas.

Avaliação

final: centrada no atingir dos objetivos como indicador de eficácia do projeto. Implica uma 'avaliação pela investigação' em que os mesmos instrumentos aplicados inicialmente serão novamente aplicados para aferir dados comparativos que permitam verificar resultados e generalizar conclusões.

Tal como recomendado pela metodologia de certificação, serão feitos follow-up semestrais, para garantir que os critérios de certificação continuam a ser garantidos.

Recursos humanos

A modalidade de avaliação interna à própria organização coordenadora do projeto, mas com distanciamento da equipa de intervenção porque é a opção que nos parece mais vantajosa e exequível, até pelos menores recursos humanos e financeiros que envolve. A este nível, a Apdes, através da sua unidade de investigação (RECI), ficará responsável pela adaptação e construção dos instrumentos de avaliação, pela coordenação da sua administração no terreno e pela análise dos resultados.

A avaliação terá, ainda, a supervisão de um especialista externo da Rede Party+, neste caso Noel Garcia.

A tarefa de monitorização posterior ao término do projeto deverá acontecer semestralmente e será da responsabilidade de um membro da LXNights.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -



Resultados esperados	<p>1) Relatório de caracterização e levantamento de necessidades (envolve indicadores quantitativos e qualitativos).</p> <p>2) Publicação em revista científica: divulgação final dos resultados do projeto; e validação (ou não) da metodologia de certificação "Noite Segura".</p> <p>3) Critérios de acompanhamento (follow-up).</p>
Valor	3589 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	Press+
Descrição	<p>Esta atividade visa garantir uma abordagem estratégica, integrada e eficaz para a divulgação do projeto. Procura-se melhorar a visibilidade do projeto e dos seus eventos; divulgar e melhorar a visibilidade dos resultados e produtos para os diferentes grupos-alvo e partes interessadas; facilitar os processos de comunicação internos. Em concreto, são estratégias de comunicação:</p> <p>1) Criação de uma página do Facebook para comunicar sobre o projeto e os seus objectivos. Em particular, deve servir para manter atualizados todos os interessados sobre o desenvolvimento das atividades; e disseminar todos os produtos do projeto. Todos os parceiros serão ainda convidados a contribuir com texto e imagens para tornar os conteúdos da página mais dinâmicos. Esta página deve ainda servir como um meio para o público-alvo, comunidade envolvente e outras partes interessadas se expressarem sobre o projeto e as suas atividades, bem como colocarem questões e darem sugestões.</p> <p>2) Criação de design gráfico desenvolvido para folhetos e página online por forma a tornar os conteúdos mais apelativos;</p> <p>3) Newsletters mensais: distribuição eletrónica com informação sobre o plano de atividades e programa de festas certificadas com o logotipo "Noite Segura" através das diferentes Mallng lists dos parceiros;</p> <p>4) Comunicados de imprensa: convite à comunicação social para a divulgação e reportagem do lançamento do projeto, da atividade de rua, divulgação dos bares certificados e seminário final.</p>



Recursos humanos	<p>Serão da responsabilidade do promotor do projeto: a criação da página no Facebook, bem como a sua disseminação internacional, com a tradução para inglês dos principais conteúdos.</p> <p>A disseminação local do projeto a nível local, nomeadamente com a distribuição em papel das newsletters mensais a quem não acede à internet, é da responsabilidade do ACS.</p> <p>A CTL assumirá o papel de principal dinamizador e centralizador dos conteúdos da página online, bem como dos comunicados de imprensa.</p> <p>É da responsabilidade de todos os parceiros contribuir com conteúdos, dinamizar e disseminar a página online.</p> <p>A criação do design gráfico é da responsabilidade da ETIC.</p>
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	<p>1) Criação de uma página online no Facebook;</p> <p>2) 12 Newsletters mensais;</p> <p>3) 3 Comunicados de imprensa para, pelo menos, 1 meio de comunicação local e 3 nacionais com relevância.</p>
Valor	3272 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	5000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Seminário Final SAFE !N
Descrição	<p>Ainda dentro do tempo de vida do projeto, organizar-se-á um seminário final que deve envolver a participação de todos os parceiros envolvidos no projeto, bem como público-alvo e comunidade envolvente. São tarefas deste seminário:</p> <p>1) Devolver a todas as partes interessadas os principais resultados do projecto, bem como discutir o seu potencial de replicação noutras áreas da cidade e do país;</p> <p>2) Potenciar mais um momento de democracia participativa, onde representantes do público-alvo, bem como da comunidade envolvente serão convidados a partilhar as suas narrativas sobre a sua participação no projeto e percepções sobre o</p>

impacto deste no meio social envolvente.

3) Fomentar a rede

européia Party+, nomeadamente através da participação de um dos fundadores da rede. Com esta participação espera-se a partilha de experiências de certificação entre contextos diferenciados, mas também o reforço da própria rede europeia através do estabelecimento de compromissos para o futuro.

Como momento simbólico de encerramento, ao fim do dia será organizada uma "Responsible Party", onde mais uma vez se procura consciencializar para o consumo responsável e a redução de riscos. Ao contrário de todas as outras noites, como participantes não se pretender ter apenas o grupo-alvo da intervenção, mas sobretudo outras partes interessadas (como a comunidade envolvente e outros parceiros), que assim possam ganhar conhecimento prático sobre o conceito de "Noite Segura", que todos devem ajudar a manter.

Recursos humanos

A organização do seminário é da responsabilidade da equipa coordenadora do projeto, mas exige o envolvimento de todos os parceiros na disseminação e organização logística do encontro - Quantas pessoas?

A organização e disseminação da "Responsible Party" estará a cargo da CTL (Cultural Trend Lisbon). - Quantas pessoas?

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

1) Um boletim informativo com os principais resultados da intervenção;

2) O lançamento do Manual SAFE !N;

3) Um

boletim informativo sobre como organizar uma "Responsible Party" em contextos festivos privados.

Valor

4366 EUR

Cronograma

Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

100

Objectivos específicos para que concorre

1, 2

Actividade 9

Action+

Descrição

Este projeto prevê ainda uma componente de intervenção comunitária. Serão desenvolvidas acções na rua, garantido o envolvimento da comunidade e dos frequentadores do Cais do Sodré.



Esta atividade constitui-se como uma campanha de sensibilização composta por várias acções específicas a realizar a partir do 6 mês, duas vezes por mês. Através da "Action+" pretende-se trabalhar uma temática identificada como prioritária pelo Fórum+, relacionada com os contextos de diversão e com a ocupação do espaço público (p.e. binge drinking, barulho excessivo, violência, lixo,...). Esta campanha irá inspirar-se em exemplos de marketing social e webmarketing de sucesso para a produção de materiais com informação e estética apelativa e adaptada às dinâmicas dos contextos festivos e à procura de prazer/lazer associada à sua vivência. Os materiais informativos a disponibilizar no âmbito destas acções serão desenvolvidos com o apoio da ETIC. Os dinamizadores destas acções serão o grupo de pares/voluntários do CHECK!N, tendo formação específica prévia acerca da metodologia adoptada para a ação de rua e da temática específica a trabalhar. A atividade 'Action+' vai ser também dinamizada online através da página de facebook do projecto.

<i>Recursos humanos</i>	Parceiros responsáveis pela ação: CHECK!N (coordenação), ETIC (design de materiais), Grupo de voluntários CHECK!N (dinamização), CTL apoio à promoção das ações, LXNIGHTS supervisores
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	- 1 campanha de sensibilização composta por 12 ações de rua.
<i>Valor</i>	7903 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	5000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados 7

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador APDES

Horas realizadas para o projeto 390

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico destacado para dinamizar o projeto APDES

Horas realizadas para o projeto 1950

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntários Equipa CHECK !N - APDES

Horas realizadas para o projeto 216

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Coordenador Design e Multimédia ETIC

Horas realizadas para o projeto 390

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Noel Garcia - Party+

Horas realizadas para o projeto 24

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Noel Garcia - Party+

Horas realizadas para o projeto 96



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Associação Comerciantes Cais Sodré - Sílvia Costa

Horas realizadas para o projeto 390

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Departamento Comunicação APDES

Horas realizadas para o projeto 195

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Departamento Tradução APDES

Horas realizadas para o projeto 195

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função FCSH - LX Nights - João Martins

Horas realizadas para o projeto 293

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função CTL - Gonçalo Riscado

Horas realizadas para o projeto 390

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Junta Freguesia Misericórdia - Técnico



Horas realizadas para o projeto 195

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 20

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 5000

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 3

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 2500

Nº de destinatários desempregados 1000

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 4000

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 30

Nº de destinatários imigrantes 0

Turistas 1000

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0



Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	12
Nº de publicações criadas	13
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Material Preventivo e de Redução de Riscos (em Pt e ENG)	1
Material de Divulgação do Projeto (Pt e ENG)	1
Seminário Final SAFE IN	1

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	37874 EUR
Encargos com pessoal externo	1045 EUR
Deslocações e estadias	3250 EUR
Encargos com informação e publicidade	5803 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1923 EUR
Equipamentos	100 EUR
Obras	0 EUR
Total	49995 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	APDES
Valor	49995 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Entidade</i>	APDES
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1392 EUR
<i>Descrição</i>	Contributo não financeiro através do apoio logístico de voluntários, sendo estes habituais colaboradores com o projeto CHECK IN - APDES em situações descritas na atividade 9.
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia Misericórdia
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1158 EUR
<i>Descrição</i>	Alocação de um técnico no âmbito das atividades.
<i>Entidade</i>	CTL - Cultural Trend Lisbon
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	6824 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio através da cedência de espaço e equipamentos para as várias atividades locais (p.e. formação a staff de bares e discotecas, reuniões) e também com comunicação no âmbito da divulgação do projeto e das atividades desenvolvidas.
<i>Entidade</i>	ETIC - Escola
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	5574 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio não financeiro através da produção e design do logotipo do projeto, do flyer de divulgação e do de sensibilização e um vídeo por um grupo de estudantes.
<i>Entidade</i>	Party+
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1575 EUR
<i>Descrição</i>	Acompanhamento e supervisão mensal da implementação das atividades do projeto.

TOTAIS

Total das Atividades 49995 EUR



<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	16523 EUR
<i>Total do Projeto</i>	66518 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	10545

