

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 029

Espaço á liberdade



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Viver campolide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição  
 Designação Espaço á liberdade  
 BIP/ZIP em que pretende intervir 14. Liberdade  
 ODS 2030 -----  
 Síntese do Projeto  
 Fase de execução -----  
 Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Baseado nos dados da experiência da JFC e na sua interacção com a população, a nível local, tem existido por parte da comunidade uma preocupação muito grande com alguns dos espaços que estão inseridos em pleno bairro. Acresce a esta preocupação, de manifesta insegurança, a falta de ocupação dos jovens nos períodos pós-aulas e mesmo os níveis crescentes de abandono escolar. Assim estes bairros são caracterizados por um elevado número de jovens em idade escolar com poucos recursos e pouco acompanhamento ao nível familiar o que o torna neste momento o epicentro do tráfico de droga de Lisboa, para onde se transferiram os traficantes do antigo "Casal Ventoso". Estes fatores estão a degradar o bairro e a gerar uma onda de criminalidade, bem como a afectar o sucesso escolar das crianças que



preferem, muitas vezes, trocar a presença na escola e sucesso escolar para se dedicarem a vigiar e a traficar drogas.

Reiterando este nosso diagnóstico "in loco" temos o relatório de diagnóstico do BIP/ZIP onde relata uma clara predominância nas preocupações sociais nomeadamente ao nível da solidão dos idosos, desemprego, marginalidade e desocupação dos jovens.

De facto este não é o melhor diagnóstico para uma zona que se pretende segura e capaz de assegurar uma vida diferente para os jovens.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	<p>Pretende-se a requalificação e recuperação da Rua Inácio Pardelhas Sanches e respectiva encosta para permitir uma melhoria significativa nos sentimentos de segurança e pertença da comunidade, reduzindo a ocorrência de actividades ilícitas, nomeadamente tráfico de estupefacientes que se praticam entre os locais pouco controlados da rua devido á existência de taipais.</p> <p>Pretende-se ainda criar hortas comunitárias na referida encosta que irão permitir que a comunidade possa cultivar bens essenciais que permitam disponibilizar recursos para outros bens, os desempregados possam ocupar o seu tempo melhor gerindo o seu orçamento mensal de forma mais cuidada, e que esta dinâmica crie maior movimento nas ruas dissuadindo os traficantes de se deslocarem ali.</p>

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	<p>Proceder à remoção de lixo da encosta e dos canaviais, procedendo à colocação de relva e de hortas comunitárias naquela extensão. Este projeto vai permitir que a encosta pertença à comunidade e não seja visto como "um monte de canas e lixo" que se acumula a cada dia que passa. A JFC fará o controle da horta com abertura de candidaturas para utilização do espaço "horta". Será esta a melhor forma de manter o local controlado, pois a própria população terá de manter o espaço cultivado.</p> <p>Será contemplado no projeto a aquisição de um KIT horta (sementes de várias espécies e formação) que permitirão ensinar a trabalhar a terra.</p> <p>Assim a comunidade local terá uma ocupação mais saudável, terá motivos para sair á rua o que tenderá a afastar o</p>
-----------	--



	<p>tráfico de droga. Os desempregados poderão ocupar o seu tempo trabalhando para a economia da sua própria casa.</p>
Sustentabilidade	<p>Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do projecto através da manutenção dos espaços verdes da encosta e o controle da horta comunitária para além do período do projeto e com duração superior a 2 anos.</p>
	<p><b>Objetivo Específico de Projeto 2</b></p>
Descrição	<p>Pretende-se recuperar uma parte da Rua Inácio Pardelhas Sanches. Estes trabalhos serão efetuados no muro a seguir ao 151 F, este está bastante danificado causando um má imagem na rua. Também se pretende efectuar a substituição dos taipais que actualmente fazem um efeito "túnel" na rua , isto porque não permitem a visibilidade para nenhum dos lados o que dá a sensação de isolamento. Assim os Taipais serão retirados e substituídos por rede e o muro será reconstruído e todo pintado. Isto vai dar amplitude a arejamento á rua, reduzirá a sensação de isolamento, melhorará o aspeto visual do local e tenderá a afastar o tráfico de estupefacientes devido á exposição a que os traficantes e consumidores se irão sujeitar ao estarem naquele local (já não estão protegidos pelos taipais).</p>
Sustentabilidade	<p>Após o investimento inicial do BIP/ZIP a equipa técnica da JFC assegura a manutenção da pintura da rede e do muro sempre que seja necessário e por um periodo superior a 2 anos.</p>

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

Actividade 1	-
Recursos humanos	Nesta fase espera -se a utilização do responsável de projecto como recurso humano afeto ao projeto. Serão ainda utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para disponibilizar informação aos moradores.
Local: entidade(s)	-
Valor	800 EUR
Cronograma	Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0



Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	-
Recursos humanos	Será feita a adjudicação a empresas especializadas no que diz respeito á remoção do lixo, preparação da área ajardinada, horta e obra de requalificação do muro e colocação de taipais. Será afeto durante este período um técnico no sentido de verificar a execução e evolução dos trabalhos. Será contratado um técnico para dar formação de "agricultor". Serão ainda compradas as sementes para as hortas.
Local: entidade(s)	-
Valor	40100 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 3	-
Recursos humanos	Serão também adquiridos os alimentos e utensílios necessários à referida festa. Será finalizado o custo com pessoal.
Local: entidade(s)	-
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	-----
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----



Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	2600 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	600 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3700 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	36000 EUR
Total	42900 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Valor	42900 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	-
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

**TOTAIS**



Total das Actividades	42900 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	42900 EUR
Total dos Destinatários	0

