

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 078

Acupuntura Verde



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
Designação	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Acupuntura Verde
BIP/ZIP em que pretende intervir	22. Alta de Lisboa Sul
ODS 2030	-----
	Síntese do Projeto
Fase de execução	-----
Fase de sustentabilidade	-----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	A Alta de Lisboa caracteriza-se por ter uma grande densidade populacional, constituída por cerca de 32000 pessoas, que se dividem naquelas que compraram livremente casa no território e outras que foram realojadas. Acontece que estes residentes, por ser um local recentemente requalificado, não apresentam grande sentimento de apropriação ao território, acabando por não se identificar com o mesmo e conseqüentemente por não cuidar nos espaços comuns. Deste modo, são facilmente visíveis espaços verdes e outros, degradados junto dos lotes, não sendo locais harmoniosos e agradáveis. A crescer a esta falta de cuidado, o facto de cerca de 23,8% da população da Alta de Lisboa estar desempregada (CEDRU 2009), razão pela qual não se percebia à partida esta ausência de cuidado, já que até existe disponibilidade para tratar dos espaços comuns ou de não agudizar as situações de degradação. Acreditamos contudo, pelo conhecimento de pessoas que chegam junto de ambas as associações promotoras com queixas concretas, que
-------------	--



estas situações incomodam alguns dos moradores e que estes até estão dispostos a intervir junto dos seus lotes, melhorando a qualidade de vida, contudo a falta de meios e materiais impede a sua concretização. Surge, por estes motivos, a necessidade de criar uma forma de associar a falta de ocupação dos residentes da Alta de Lisboa à necessidade de intervir junto dos seus lotes, no sentido de tornar os espaços mais agradáveis e consequentemente de criar um maior sentimento de pertença ao Bairro.

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Objectivo geral A Acupuntura Urbana consiste em pequenas intervenções no espaço urbano que provocam um efeito positivo no local da intervenção, bem como nas pessoas que participam na sua requalificação e usufruem do espaço no seu quotidiano. Pretende-se aplicar este conceito à Alta de Lisboa, promovendo a participação direta da população local, tanto no diagnóstico como na operacionalização e usufruto dos resultados finais.

É, assim, objetivo deste projeto tornar os residentes ativos e interventivos junto dos seus lotes, no sentido de melhorar o ambiente que os rodeia e, consequentemente, a sua qualidade de vida, aumentando o sentimento de pertença ao Bairro. Será inevitável identificar e criar um núcleo de pessoas motivadas para a intervenção (Mediadores Verdes), que incentivarão os seus vizinhos a participarem nas ações de requalificação. Indispensáveis serão os momentos de formação, que levarão ao aumento das competências dos residentes, permitindo-lhes intervir e futuramente manter os espaços.

Acreditamos que o aumento das qualificações poderá criar possibilidades de emprego, podendo estas pessoas vir a prestar serviços a entidades, como são exemplos os condomínios da Alta de Lisboa ou a Câmara Municipal de Lisboa. Este tipo de contratação de serviços, a preços mais baixos, permitiria que as pessoas do Bairro trabalhassem no mesmo e ainda suprir as carências da administração central que não consegue identificar, por cuidar apenas de espaços grandes, descurando serviços de proximidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Melhoria das condições dos espaços contíguos aos lotes, verdes ou outros, através de intervenções directas e



pontuais que visem aumentar a harmonia e qualidade de vida no Bairro.

Sustentabilidade - Melhoria da qualidade de vida no Bairro e dos seus residentes, pela requalificação dos espaços junto aos lotes;
 - Tornando o território da Alta de Lisboa mais agradável, cria-se inevitavelmente um aumento da interação e coesão sociais pela existência de maior vivência dos espaços por todos os residentes que nele habitam.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Envolvimento dos moradores na identificação de problemas e na requalificação dos espaços junto aos seus lotes, no sentido de se apropriarem dos mesmos, aumentando o sentimento de pertença ao Bairro e a manutenção futura da qualidade dos espaços intervencionados.

Sustentabilidade Apropriação dos espaços pelos próprios residentes leva a que haja maior cuidado face à sua utilização, prevenindo-se casos futuros de vandalismo, promovendo-se a manutenção da qualidade dos mesmos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Qualificar as pessoas envolvidas no projecto nas áreas da jardinagem e horticultura, permitindo-lhes novas oportunidades de entrada no mercado de trabalho local (ex. trabalhos de jardinagem nos condomínios da Alta de Lisboa) ou outro (ex. Câmara Municipal de Lisboa).

Sustentabilidade A maior qualificação das pessoas em áreas específicas e consequente possibilidade de integração no mercado de trabalho, cria novas formas de auto-emprego.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

-

Recursos humanos

- 2 Técnicos (um de cada associação promotora) para proceder à divulgação e mobilização das pessoas;
 - Sala de reuniões da sede comum das duas associações promotoras.

Local: entidade(s)

-

Valor

3512 EUR

Cronograma

Mês 5, Mês 6



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	-
Recursos humanos	- 2 técnicos (um de cada associação promotora) para dinamizar as reuniões participadas; - Residentes e Mediadores Verdes e Polícia Comunitária (Agentes da Polícia Municipal de Lisboa) para identificarem as zonas e locais específicos; - Local para reuniões participadas: salas de condomínio, sede das associações ou espaços comuns dos lotes.
Local: entidade(s)	-
Valor	3753 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	-
Recursos humanos	2 Técnicos (um de cada associação promotora); Local para a formação: sede das associações.
Local: entidade(s)	-
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 4	-



Recursos humanos	- 2 Técnicos (um de cada associação promotora); - Residentes, Mediadores Verdes e crianças; - Material diverso: ferramentas, terra, casca de pinheiro, plantas ou espécies hortícolas.
Local: entidade(s)	-
Valor	7863 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	-
Recursos humanos	- 2 Técnicos (um de cada associação promotora); - Residentes, Mediadores Verdes e crianças; - Material diverso: ferramentas, terra, casca de pinheiro, plantas ou espécies hortícolas.
Local: entidade(s)	-
Valor	5242 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 6	-
Recursos humanos	- 2 Técnicos (um de cada associação promotora); - Residentes e Mediadores Verdes; - Criação de uma Base de Dados e material de divulgação do serviço.
Local: entidade(s)	-
Valor	300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 7	-
Recursos humanos	- 2 Técnicos (um de cada associação promotora); - Residentes e Mediadores Verdes.
Local: entidade(s)	-
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



Encargos com pessoal interno	10000 EUR
Encargos com pessoal externo	1500 EUR
Deslocações e estadias	500 EUR
Encargos com informação e publicidade	2260 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1060 EUR
Equipamentos	6350 EUR
Obras	0 EUR
Total	21670 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
Valor	10835 EUR
Entidade	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Valor	10835 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTALS	
Total das Actividades	21670 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	21670 EUR
Total dos Destinatários	0

