

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 004

Prodac Norte - Fora de Portas



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte (1ª Fase)

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Arqmob

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Prodac Norte - Fora de Portas

BIP/ZIP em que pretende intervir 34. PRODAC

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Depois de uma longa luta de 40 anos de expectativas e desilusões, iniciou-se, através da candidatura ao Bip/Zip 2012, o trabalho de licenciamento das habitações do Bairro da Prodac Norte. Através de um processo participado, com a verba disponibilizada pelo Bip/Zip 2012 e o apoio financeiro dos moradores, foi possível a produção dos processos de comunicação prévia e autorização de utilização de 72 habitações, num total de 88. Este processo foi vencedor do prémio Future Cities na 13.ª Bienal de Arquitectura de Veneza. Segue-se, então, com a mesma equipa, uma 2.ª etapa no processo de qualificação do bairro. Tal como acontece com o edificado, a manutenção do espaço público tem sido inteiramente delegada nos moradores, que



se organizam de forma a que o bairro não seja tomado pelo descuido e abandono.

Com o intuito de promoção e continuação do processo participativo já iniciado, teve lugar, no passado dia 3 de Março, uma Assembleia de Moradores convocada para esclarecimento de dúvidas relativas ao andamento do Bip/Zip 2012 e discussão da possível candidatura ao Bip/Zip 2013. Foi unânime, entre os moradores presentes na Assembleia, a decisão de candidatura, face à urgente necessidade de trabalhos de requalificação do espaço público do bairro.

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Temática preferencial Espaço Comunitário

Objectivo geral É para a realização desta 2.^a etapa, de requalificação do espaço público, que se apresenta a presente proposta ao programa Bip/Zip 2013. Foram sugeridas pelos moradores, no decorrer da última Assembleia do dia 3 de Março, as seguintes áreas de intervenção:

- a) Melhoria das condições de acessibilidade. Construção de rampas, requalificação de escadas e aplicação de corrimãos. Vários acidentes, relacionados com esta questão, têm ocorrido no bairro;
- b) Construção de um parque infantil;
- c) Atribuição e marcação de lugares de estacionamento para moradores;
- d) Requalificação da iluminação pública. Substituição dos candeeiros ou dos seus suportes visto que a maioria dos focos de iluminação pública estão fixos directamente nas fachadas das casas;
- e) Consolidação e limpeza das sarjetas;
- f) Requalificação dos pontos de acesso e tampas de esgoto;
- g) Requalificação dos espaços ajardinados do bairro;
- h) Recuperação, consolidação e pintura de muros;
- i) Repavimentação e recuperação de pavimentos.

Foi também decidido que na presente candidatura constatariam todos os pontos supracitados, como forma de elenco das necessidades do bairro. No entanto, não podendo a verba disponível pelo Bip/Zip cobrir todos estes trabalhos, deliberou-se que, em caso de aprovação da candidatura, serão orçamentados cada um dos 9 trabalhos e votada, em nova Assembleia, a urgência da sua execução. Face à verba disponibilizada pelo Bip/Zip e aos valores orçamentados, os moradores poderão decidir quais e quantos dos 9 trabalhos se deverão realizar.

Adicionalmente, ficou estabelecido o compromisso, independentemente dos trabalhos seleccionados, da contratação de mão-de-obra proveniente do próprio bairro. Grande parte dos moradores tem experiência profissional na área da construção civil e foi expresso o desejo de criação de postos de trabalho ou complementos de prestações sociais para moradores do bairro.

de requalificação (Actividades de Projecto 5 e 6), poderão oferecer trabalho e ocupação a estes moradores. O processo terá de ser inter-geracional.

Sustentabilidade As bolsas de trabalho terão a duração dos trabalhos de preparação e execução das obras de requalificação. Durante cerca de 4 meses, estes moradores/trabalhadores serão remunerados - através da atribuição da verba Bip/Zip 2013 - pela participação na execução das obras. Esta prática abre o importante e necessário precedente de valorização da experiência e conhecimento dos actores locais através da sua contratação para acções realizadas no bairro e para o bairro.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Diagnóstico e levantamento
Recursos humanos	4 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: entidade(s)	-
Valor	2600 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Projecto e estimativa de custos
Recursos humanos	4 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: entidade(s)	-
Valor	4600 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos especificos para que concorre	1



Actividade 3	Assembleia de Moradores
Recursos humanos	Direcção da Associação de Moradores, equipa do grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: entidade(s)	-
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	PontualUma
Nº de destinatários	300
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Bolsas de trabalho
Recursos humanos	Mediador Comunitário, dirigentes da Associação de Moradores e candidatos às bolsas de trabalho.
Local: entidade(s)	-
Valor	23250 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Preparação das obras e materiais
Recursos humanos	Mediador Comunitário e equipa de obra.
Local: entidade(s)	-
Valor	16000 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 6	Execução das obras
Recursos humanos	Equipa de obra, Mediador Comunitário e 3 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: entidade(s)	-
Valor	3550 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	34000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR



Equipamentos	0 EUR
Obras	16000 EUR
Total	50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte (1ª Fase)
Valor	50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	-
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	50000 EUR
Total dos Destinatários	1240

