

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 004

Prodac Norte - Fora de Portas



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte (1ª Fase)

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Arqmob

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Prodac Norte - Fora de Portas

BIP/ZIP em que pretende intervir 34. PRODAC

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Depois de uma longa luta de 40 anos de expectativas e desilusões, iniciou-se, através da candidatura ao Bip/Zip 2012, o trabalho de licenciamento das habitações do Bairro da Prodac Norte. Através de um processo participado, com a verba disponibilizada pelo Bip/Zip 2012 e o apoio financeiro dos moradores, foi possível a produção dos processos de comunicação prévia e autorização de utilização de 72 habitações, num total de 88. Este processo foi vencedor do prémio Future Cities na 13.ª Bienal de Arquitectura de Veneza. Segue-se, então, com a mesma equipa, uma 2.ª etapa no processo de qualificação do bairro. Tal como acontece com o edificado, a manutenção do espaço público tem sido inteiramente delegada nos moradores, que



se organizam de forma a que o bairro não seja tomado pelo descuido e abandono.  
Com o intuito de promoção e continuação do processo participativo já iniciado, teve lugar, no passado dia 3 de Março, uma Assembleia de Moradores convocada para esclarecimento de dúvidas relativas ao andamento do Bip/Zip 2012 e discussão da possível candidatura ao Bip/Zip 2013. Foi unânime, entre os moradores presentes na Assembleia, a decisão de candidatura, face à urgente necessidade de trabalhos de requalificação do espaço público do bairro.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

**Objetivos Específicos de Projeto**

**Objetivo Específico de Projeto 1**

**Descrição**

Sustentabilidade	Os trabalhos de requalificação do espaço público e melhoria das condições de acessibilidade perdurarão ao longo dos anos. Integrando o diagnóstico e levantamento de situações (Actividade de Projecto 1), o projecto e estimativa de custos (Actividade de Projecto 2) e o acompanhamento da obra (integrado na Actividade de Projecto 6) - realizados por técnicos habilitados na área, do grupo informal arqmob -, o projecto assegura uma planeada e bem sucedida execução, que assegura a durabilidade dos trabalhos. Adicionalmente, a génese participativa do projecto, a experiência profissional dos trabalhadores a recrutar (Actividade de Projecto 4) e o envolvimento real e activo de moradores do bairro na execução dos trabalhos (Actividade de Projecto 6), irá determinar uma natural apropriação e cuidada manutenção por parte dos seus, simultaneamente, criadores e utilizadores.
------------------	---

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição**

Sustentabilidade	O investimento na participação da comunidade e a consolidação de dinâmicas democráticas e integradoras terá
------------------	---



consequências permanentes na estrutura social do bairro. Através da organização e disponibilização dos instrumentos necessários para a descentralização e partilha do espaço de decisão, o processo participado possibilita a emancipação individual e a tomada de uma consciência colectiva, necessárias à noção de autonomia e consciencialização social e política.

O empoderamento da população, através da acção colectiva, traduz-se num maior envolvimento, responsabilidade e motivação dos moradores, desenvolvendo a consciência dos seus direitos sociais e desenvolvendo o sentido de cidadania, liberdade de decisão e controlo sobre o bairro. A estruturação de um forte sentido comunitário permitirá o aprofundamento das relações de vizinhança, uma maior inclusão social e ocupação de uma população eminentemente envelhecida e desocupada.

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição**

**Sustentabilidade** As bolsas de trabalho terão a duração dos trabalhos de preparação e execução das obras de requalificação. Durante cerca de 4 meses, estes moradores/trabalhadores serão remunerados - através da atribuição da verba Bip/Zip 2013 - pela participação na execução das obras. Esta prática abre o importante e necessário precedente de valorização da experiência e conhecimento dos actores locais através da sua contratação para acções realizadas no bairro e para o bairro.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

**Actividade 1** Diagnóstico e levantamento

**Descrição**

**Recursos humanos** 4 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.

**Local: morada(s)**

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados**

**Valor** 2600 EUR

**Cronograma** Mês 1

**Periodicidade** Diário



Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Projecto e estimativa de custos
Descrição	
Recursos humanos	4 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4600 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Assembleia de Moradores
Descrição	
Recursos humanos	Direcção da Associação de Moradores, equipa do grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	PontualUma
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



**Actividade 4** Bolsas de trabalho

**Descrição**

**Recursos humanos** Mediador Comunitário, dirigentes da Associação de Moradores e candidatos às bolsas de trabalho.

**Local: morada(s)**

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados**

**Valor** 23250 EUR

**Cronograma** Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

**Periodicidade** Diário

**Nº de destinatários** 20

**Objectivos específicos para que concorre** 1, 2, 3

**Actividade 5** Preparação das obras e materiais

**Descrição**

**Recursos humanos** Mediador Comunitário e equipa de obra.

**Local: morada(s)**

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados**

**Valor** 16000 EUR

**Cronograma** Mês 5

**Periodicidade** Diário

**Nº de destinatários** 20

**Objectivos específicos para que concorre** 1, 2, 3

**Actividade 6** Execução das obras

**Descrição**

**Recursos humanos** Equipa de obra, Mediador Comunitário e 3 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.



Local: morada(s)  
 Local: entidade(s) -  
 Resultados esperados  
 Valor 3550 EUR  
 Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9  
 Periodicidade Diário  
 Nº de destinatários 300  
 Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
<b>Produtos/Elementos tangíveis da intervenção</b>	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	34000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR





Equipamentos	0 EUR
Obras	16000 EUR
Total	50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte (1ª Fase)
Valor	50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	-
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

---

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	50000 EUR
Total dos Destinatários	1240

