

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 044

Cultivar e florir na Bela Flor



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Upaya

Designação Viver campolide

Designação Associação Boa Colaborativa

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Cultivar e florir na Bela Flor

BIP/ZIP em que pretende intervir 13. Bela Flor

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Junta de freguesia de campolide, em pleno contato com a população local, tem tido solicitações para que se crie um espaço "digno" para o cultivo doméstico de algumas verduras. A nível do local foi detetada umas pequenas "hortas" inseridas na encosta e num canalial. Também foi constatado que o local é frequentado por jovens que se encontram para o consumo ou tráfico de droga e que os mesmos muitas vezes se fazem acompanhar de cães de raça perigosa. Reiterando este nosso diagnóstico temos o relatório do BIP/ZIP, onde relata uma clara preocupação com



	as questões sociais, ao nível da solidão dos idosos, desemprego, marginalidade e desocupação dos jovens.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	<p>Pretende-se a requalificação do terreno baldio na margem direita do bairro da Bela Flor, encosta que vai em direcção ao caneiro de Alcantara, limpando a encosta (tirando os canaviais) e criando hortas comunitárias devidamente organizadas. Isto vai permitir á comunidade usufruir do local para si própria, ocupar alguns elementos da população (transversal a todas as idades) permitir o convívio entre a comunidade. Para além disso vai também tornar o local mais seguro, pois a parte plana também está a ser intervencionada com a criação de um jardim, um pequeno parque infantil e hortas comunitárias. Assim esta encosta ficará também organizada e em harmonia/seguimento da outra construção.</p> <p>Assim este projeto é muito importante para a comunidade local uma vez que lhe vai permitir beneficiar do local e da envolvente de duas formas, como lazer e como fonte de produção de bens alimentares, para além disso permitirá que se sintam mais seguros nas suas atividades.</p>

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	<p>Este projeto tem como um dos objetivos, requalificar uma encosta que está coberta de canaviais sem qualquer utilidade.</p> <p>Para isso pretende-se limpar a zona, removendo o lixo e tirando os canaviais, preparar e colocar no terreno terra adequada para o cultivo, vedar a zona delimitada para as hortas comunitárias e criar uma pequena "casa" para arrumo das ferramentas da comunidade.</p>
Sustentabilidade	<p>Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do projecto através do controle da horta comunitária para além do período do projeto e com duração</p>

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição	Este projeto tem como outro objetivo tornar essa mesma zona um local mais seguro. Ao limpar a zona, torná-la mais movimentada, fará com que o ponto de encontro para fins não licitos deixe de ser apetecível. Ao mesmo tempo o jardim que está a ser construído na parte de cima da encosta também ficará mais seguro para quem for aí passear.
Sustentabilidade	Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do projecto através do controle da horta comunitária para além do período do projeto e com duração superior a 2 anos.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

Actividade 1	Preparação
Recursos humanos	Nesta fase espera -se a utilização do responsável de projecto como recurso humano afeto ao projeto. Serão ainda utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para disponibilizar informação aos moradores.
Local: entidade(s)	-
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	800
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Execução da Obra
Recursos humanos	Os recursos humanos a utilizar, serão: - Empresa de jardinagem - remove e prepara toda a parte do terreno e vende as sementes, - empresa de construção - muretes e divisões e "casa"; - canalizador - elemento da entidade promotora responsável pelo BIP ZIP
Local: entidade(s)	-
Valor	44500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Informação/percepção
Recursos humanos	Para isso está previsto o responsável na JFC pelo BIP ZIP e um engenheiro ou um técnico especializado em agricultura.
Local: entidade(s)	-
Valor	500 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Pontualuma vez
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Finalização
Recursos humanos	Serão utilizados como recursos o responsável na JFC pelo BIP ZIP e um técnico especializado em agricultura.
Local: entidade(s)	-
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 7
Periodicidade	PontualUm dia
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

#### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	-----
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----



Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	3500 EUR
Encargos com pessoal externo	1500 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	300 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	1500 EUR
Obras	43200 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Junta de freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	7000 EUR

Descrição Este valor será para suportar o restante do valor do projeto que orçamentámos.

**TOTAIS**



Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	7000 EUR
Total do Projeto	57000 EUR
Total dos Destinatários	3000

