

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 078

Da Casa Para o Beco



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Renovar a Mouraria

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação EBANOCollective

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Da Casa Para o Beco

BIP/ZIP em que pretende intervir 44. Mouraria

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Mouradia, Casa Comunitária da Mouraria, situa-se no Beco do Rosendo, local que sofre de diversos problemas estruturais, em consequência da estreiteza e escuridão de um dos seus acessos, nomeadamente a sua utilização para urinol, poluição visual desenfreada com tags, práticas de prostituição e toxicodependência, sendo frequente encontrarem-se seringas usadas e desprotegidas na calçada, e sendo estas práticas realizadas a qualquer hora do dia ou da noite.
Para além da Mouradia aqui se situa também a Creche Encosta do Castelo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, equipamentos estruturais para as crianças, famílias e



demais moradores do bairro. Urge reabilitar o espaço público envolvente, de forma a garantir a segurança e salubridade necessárias aos públicos que frequentam estes dois equipamentos.

Por outro lado, este Beco apresenta um enorme potencial para a dinamização de actividades culturais, sociais e lúdicas, tendo como suporte logístico a Mouradia.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	Esta requalificação tem uma vertente participativa da comunidade, que terá um papel activo na própria obra, na construção de canteiros, etc, o que levará a desenvolver atitudes de cuidado generalizado para com o território.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	Este incremento de participação da comunidade nas actividades da Mouradia assenta num princípio duplo de geração de receita. Pretende-se que a participação da comunidade valorize a programação da Mouradia, pela sua diversidade, gerando receita para o equipamento que, por sua vez, possibilita a participação gratuita desta comunidade nas suas actividades diversas, nomeadamente formativas. A título de exemplo, e através do Projecto Banco de Tempo, alguns dos formandos de Português Para Imigrantes e de Alfabetização fazem jantares dos seus países e regiões, de forma a angariar fundos para a Mouradia, em troca da formação recebida.
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição



Sustentabilidade

A formação dos 5 calceteiros poderá traduzir-se numa alternativa viável de emprego, ainda mais que um dos Eixos estruturais da Estratégia Lisboa 2020 assenta na reabilitação urbana, prevendo-se que seja um mercado de trabalho com possibilidade efectiva de sucesso nos próximos anos.

As actividades que a comunidade desenvolve pontualmente, a nível gastronómico, feiras e mercados, ou artísticas, poderão representar um reforço de orçamento familiar fundamental, principalmente dada a conjuntura económica actual.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Reperfilamento da calçada
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação geral do projecto (ARM) Assistente social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e técnicos da Junta de Freguesia de Lisboa. Técnicos da QCI 1 formador (QCI) 5 formandos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual 60 dias de formação e intervenção
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	EBANOCollective
Descrição	
Recursos humanos	2 Artistas da associação EBANOCollective 1 empresa de montagem e desmontagem
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9615 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Rampa de Acesso ao Beco
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação geral do projecto (ARM) 1 formador (comum à actividade reperfilamento da calçada) 5 calceteiros em formação (comuns à actividade reperfilamento da calçada) 1 pedreiro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2350 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual 15 dias
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Corrimões de Acesso ao Beco
Descrição	
Recursos humanos	Recursos contratados pela Junta de Freguesia de São Cristóvão e São Lourenço.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-



Resultados esperados

Valor	350 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Pontual 15 dias
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 5 Palco/Canteiro

Descrição

Recursos humanos Coordenação geral do projecto (ARM)
Empresa de montagem do deck
Crianças e técnicos da Creche Encosta do Castelo
Voluntariado

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor	2700 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual 15 dias
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 6 Azulejos da Mouraria

Descrição

Recursos humanos 2 serventes
Ceramista Cândida Wigan
Voluntariado

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados



Valor	3100 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Pontual 60 dias
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Jardim Suspenso da Mouraria
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação geral do projecto (ARM) Pessoal para montagem da estrutura Voluntariado
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2150 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual 1 mês
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Beco com saída
Descrição	
Recursos humanos	Coordenação e programação músicos, cozinheiros, bailarinos comunidade em geral voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	20300 EUR



Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	4000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----



Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	10000 EUR
Encargos com pessoal externo	10265 EUR
Deslocações e estadias	3150 EUR
Encargos com informação e publicidade	3550 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3150 EUR
Equipamentos	4200 EUR
Obras	15450 EUR
Total	49765 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Valor	49765 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4500 EUR
Descrição	Cedência de materiais de som e imagem, equipamento geral, trabalho voluntário e utilização de recursos e espaços da Mouraria.
Entidade	Junta de Freguesia de São Cristóvão e São Lourenço
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	680 EUR
Descrição	Corrimões e montagem dos mesmos.
Entidade	Cândida Wigan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8000 EUR
Descrição	Oferta de azulejos para dois painéis a aplicar, financiados pela artista.

TOTAIS

Total das Actividades	49765 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	13180 EUR
Total do Projeto	62945 EUR
Total dos Destinatários	6100

