

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 084

Oficina de Artes Ofícios do Bairro



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação LIMIAR Associação para a Cooperação e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Auxílio Social de São Sebastião da Pedreira

Designação Fundação São João de Deus

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Oficina de Artes Oficinas do Bairro

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O Rego é caracterizado, segundo a Gébalis, por apresentar uma população multicultural, constituída na sua maioria por uma grande comunidade caucasiana (55,55%), africana (38,46%) e cigana (8,97%). Para além disso o bairro, mas especialmente as suas envolências, apresentam também uma população envelhecida cujo problema principal, de acordo com o programa Intergerações da SCML, se centra na solidão e na inactividade. O projecto pretende assim tirar partido dos problemas ao nível da solidão e da falta de actividades dos idosos, aproximando várias gerações e as várias etnias, com o intuito de promover uma maior integração social, especialmente dos ciganos. Segundo os dados dos Censos de



2011, uma outra grande problemática identificada na freguesia é a existência de um elevado número de população analfabeta, aumentando de 8% para 13%. Esta realidade é bem notória no Rego, uma vez que quase 12% da comunidade não tem habilitações, 23,1% só têm o ensino primário e 11,2% só concluíram o 1º ciclo. Outro dado importante é o facto da maioria da comunidade do Rego beneficiar do Rendimento Social de Inserção (RSI), com um peso de 50%. (Base de Dados da Limiar). Assim sendo, este é um projecto que conseguiria dotar a comunidade (idosos e jovens), preferencialmente os que beneficiem do RSI, de competências básicas a nível escolar, mas também destes ofícios tradicionais ligados à costura, aos bordados, às rendas e às malhas.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Idosos
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	Pretende-se com estas três oficinas criar produtos com um design atractivo e inovador com base nos ofícios tradicionais da costura, das rendas e das malhas, que serão a base de um novo conceito para um futuro projecto de empreendedorismo social.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	No final do ano pretende-se realizar uma exposição e venda com todas as peças e os produtos concebidos nas três oficinas em que a comercialização dos mesmos irá reverter em favor dos que executaram as peças (50%), para a entidade promotora e as entidades parceiras (50%).
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição

Sustentabilidade A articulação com estas escolas de Design e de Moda de Lisboa irá potenciar a criatividade e inovação, a divulgação externa destas oficinas, permitindo chegar a um maior número de pessoas e de compradores e alargar a divulgação do produto. Este será um passo importante para a criação e definição de uma futura marca.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Identificação dos Candidatos

Descrição

Recursos humanos : Coordenador de Projecto e Responsáveis das Entidades Parceiras.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1109 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Pontual 3 vezes

Nº de destinatários 10

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 2 Definição do Plano Estratégico

Descrição

Recursos humanos Coordenador de Projecto; Designer; Arquitecto; Responsáveis das Entidades Parceiras; Monitor; Mestres do Ofício.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1108 EUR

Cronograma Mês 1



Periodicidade Pontual 4 vezes
 Nº de destinatários 10
 Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 3 Obras na sede da Entidade Promotora

Descrição

Recursos humanos Dois Pedreiros ;

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1160 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 57

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 4 Montagem das Oficinas e Constituiçã

Descrição

Recursos humanos Coordenador do Projecto, Monitor, Mestres do Ofício, Aprendiz e Responsáveis pelas Entidades Parceiras.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1108 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Pontual Até 1 mês

Nº de destinatários 55

Objectivos específicos para que concorre 1, 2



Actividade 5	Monitorização e Condução das Oficinas
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador de Projecto; Monitor, Consultores de Projecto (Arquitecto e Designer); Responsáveis pelas Entidades Parceiras, Mestres de Ofício e Aprendizizes.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	24250 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	55
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Avaliação Final do Projecto
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador de Projecto; Monitor, Consultores de Projecto (Arquitecto e Designer); Responsáveis pelas Entidades Parceiras; Mestres do Ofício e Aprendizizes.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2325 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual 1 Vez
Nº de destinatários	55
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Divulgação e Conclusão do Projecto



Descrição	
Recursos humanos	: Coordenador de Projecto; Monitor, Consultores de Projecto (Arquitecto e Designer); Responsáveis pelas Entidades Coordenador de Projecto; Monitor, Consultores de Projecto (Arquitecto e Designer); Responsáveis pelas Entidades Parceiras; Mestres do Ofício e Aprendizizes; Consultores convidados para o painel
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual 1 vez
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	18000 EUR
Deslocações e estadias	2400 EUR
Encargos com informação e publicidade	4500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	7500 EUR
Equipamentos	510 EUR
Obras	650 EUR
Total	33560 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	LIMIAR Associação para a Cooperação e Desenvolvimento
Valor	33560 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	-
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

	TOTAIS
Total das Actividades	33560 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	33560 EUR
Total dos Destinatários	392