

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 003

A Mouraria é limpa



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Renovar a Mouraria

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação Agrupamento de Escolas Gil Vicente

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação A Mouraria é limpa

BIP/ZIP em que pretende intervir 44. Mouraria

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico No território da Mouraria vivem crianças, jovens e familiares, que se encontram inseridas num contexto de extrema vulnerabilidade socioeconómica. Este território tem um índice de Risco de Exclusão Infantojuvenil de nível 4 e está caracterizado como território atrativo e ameaçador pelo Instituto de Segurança Social. Existe um elevado fluxo migratório constante que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos que atrai minorias étnicas de diversas culturas com hábitos vinculados e diferenciados, por vezes em situação de ilegalidade. Permanece ainda uma representação muito negativa desta área de Lisboa, devido a diversos fatores, tais como a insegurança, prostituição e a escassez de



higiene urbana que se traduz na sujidade das ruas. A avaliação/monitorização do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria realizado pela equipa do DINAMIA`CET - Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território - ISCTE-IUL, permite verificar, através das respostas dos moradores do território, que um dos principais problemas referidos é a falta de limpeza nas ruas - referida por 33% das pessoas inquiridas, pondo em risco a saúde pública das populações residentes.

Temática preferencial	Outra.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição
Sustentabilidade

O programa de formação pretende capacitar alunos e professores em diferentes áreas de intervenção, nomeadamente ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável.
Numa primeira fase serão trabalhadas diversas metodologias de educação não formal com os professores que garantirão, em conjunto com o animador responsável pelo projeto, a realização das sessões que compõem o módulo de formação. Desta forma, garante-se a capacitação e envolvimento dos professores no projeto, garantindo a sustentabilidade das mesmas ações no pós-projeto, nomeadamente com alunos de diferentes turmas que inicialmente não foram abrangidos pelo projeto.
Para além disso, prevê-se a criação de um clube do ambiente que permanecerá no pós-projeto e que terá como principal objetivo dinamizar ações e atividades de sensibilização e informação com a comunidade escolar. A dinamização das ações e atividades serão de inteira responsabilidade dos alunos que integrarão o programa de formação, estando aberto a todos os alunos interessados, e contarão com apoio dos professores envolvidos. A Associação Renovar a Mouraria garante o acompanhamento e apoio aos clubes do ambiente no pós-projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade O projeto A Mouraria é limpa teve, na sua conceção, a preocupação em garantir a sustentabilidade das suas ações no pós-projeto. Essa garantia será efetivada através da atuação em rede, traduzida nas parcerias existentes no âmbito do projeto, num esforço compartilhado e integrado das entidades participantes e da comunidade local. A existência desta rede de trabalho garantirá a sustentabilidade de todas as ações previstas no projeto. Poder-se-á também contar com a colaboração das restantes entidades que trabalham no território e que são parceiras da Associação Renovar a Mouraria noutras intervenções para a consolidação desta rede de trabalho. Após a realização da atividade que responde ao presente objetivo específico prevê-se que o grupo beneficiário esteja capacitado e motivado para dinamizar ações de sensibilização junto da restante comunidade, transformando-se em atores de mudança.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade A colaboração e envolvimento da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior permitirá garantir a sustentabilidade do presente objetivo devido à articulação existente entre o programa de higiene urbana da freguesia e as atividades desenvolvidas pelo A Mouraria é limpa. A campanha de sensibilização, a realização de ações de limpeza das ruas e a criação de uma equipa de cuidadores de ruas comunitários foi definida em estreita colaboração com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior para que exista uma complementaridade das ações, potenciando o trabalho desenvolvido por ambas as entidades. A sustentabilidade da equipa de rua será também garantida, no pós-projeto, pelas participações dos comerciantes e moradores, a implementar durante o projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Programa de formação

Descrição

Recursos humanos Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:



- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 11900 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 207

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Desenvolvimento de 10 oficinas

Descrição

Recursos humanos Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:

- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 10900 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês



	9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	70
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Campanha de sensibilização
Descrição	
Recursos humanos	Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são: - 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto; - 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas; - 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	15550 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1777
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 4	Cuidadores de ruas
Descrição	
Recursos humanos	Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento



total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:

- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa;
- 3 Cuidadores de ruas comunitários, responsáveis pela limpeza de ruas do território da Mouraria.

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8925 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	3
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP



destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Encargos com pessoal interno	26600 EUR
Encargos com pessoal externo	4075 EUR
Deslocações e estadias	3000 EUR
Encargos com informação e publicidade	4600 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4500 EUR
Equipamentos	4500 EUR
Obras	0 EUR
Total	47275 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Valor	47275 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	O valor provem de trabalho voluntário, de receitas próprias decorrentes do serviço de cafetaria, do aluguer de espaço, das festas de aniversário e outras atividades pagas.

TOTAIS

Total das Actividades	47275 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3500 EUR
Total do Projeto	50775 EUR
Total dos Destinatários	2057

