

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 045

Escola d'Arte



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ExpressAr.te

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição
Designação Escola d'Arte
BIP/ZIP em que pretende intervir 16. Padre Cruz
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz, situado na Freguesia de Carnide, integra o Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária desde 2009-2010. Está inserido num meio socioeconómico e cultural bastante desfavorecido onde a taxa de escolaridade da população é bastante reduzida e, em muitos casos, chega a ser inexistente. Segundo o relatório do Grupo de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas, apenas 1% da população frequentou o ensino profissional ou superior. 44% não tem a escolaridade mínima. Uma grande percentagem de famílias vive sem qualquer ocupação profissional, depende do subsídio de rendimento mínimo ou rendimento social de inserção e não possui qualquer tipo de expectativas presentes e/ou futuras de



vida, comprometendo-se a si mesmas, bem como ao sucesso escolar dos seus filhos. Os casos de negligência familiar existem e refletem-se nas atitudes e comportamentos das crianças e alunos, dando origem a comportamentos desadequados, casos de indisciplina, de desinteresse e até mesmo de abandono escolar.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Crianças
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Divulgação do projeto com apresentações trimestrais dos trabalhos realizados à comunidade com venda livre de alguns trabalhos, baseada na economia solidária.
Parceria com Instituições e Associações locais (exemplo: Associações de Pais e Moradores), Autarquia e Agrupamento de Escolas.
Recurso a estágios, voluntários e população local.
Direcionamento de verbas provenientes de outras áreas de ação do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade Criando uma rotina de ligação entre as várias valências do projeto. Parceria com as instituições que recebam o projeto no sentido de angariação de fundos através da dinamização de atividades.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Parceria com o Agrupamento de Escolas e outras entidades locais. O valor das formações reverterá a favor do projeto.

Actividade 1	Identificação dos Grupos
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador + Educador/Professor
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Estruturação e Planeamento
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador + Educador/Professor
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Divulgação do Projeto
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador + Educador/Professor
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1150 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Escola d'Arte
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador + Educador/Professor 6 Voluntários/Estagiários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8100 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	Da Escola para a Comunidade
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador + 1 Professor/Educador 6 Voluntários/Estagiários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	



Valor	6800 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Formação
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador do Projeto + 1 Professor/Educador 4 Formadores Externos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	7100 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 7	Monitorização e Avaliação
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador do Projeto + 1 Professor/Educador Representante no Projeto da Entidade Promotora Representante no Projeto da Entidade Parceira Representantes das Escolas, Junta de Freguesia, Encarregados de Educação e Alunos. Representantes das Associações, Instituições e Grupos colaboradores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-



Resultados esperados

Valor	8650 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----



Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	21900 EUR
Encargos com pessoal externo	6300 EUR
Deslocações e estadias	400 EUR
Encargos com informação e publicidade	300 EUR
Encargos gerais de funcionamento	9300 EUR
Equipamentos	0 EUR



Obras	0 EUR
Total	38200 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz
Valor	38200 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7320 EUR
Descrição	Apoio do Pessoal Docente envolvido no projeto (24) num total estimado de 200 horas (24 docentes x 1 hora por semana x 38 semanas x 9,00EUR/hora - vencimento médio), se reflete num total não financeiro equivalente a 4104,00EUR.
	Apoio do Pessoal Auxiliar num total estimado de 230 horas.(4 auxiliares x 2 horas por semana x 38 semanas x 4,00EUR/hora vencimento médio), se reflete num total não financeiro equivalente a 1216,00EUR.
	Disponibilização de materiais e manutenção dos espaços utilizados num valor de aproximadamente 2000,00EUR.
Entidade	ExpressAr.te
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7440 EUR
Descrição	Apoio extra-atividades na preparação e execução do projeto num total estimado de 504 horas (2 técnicos x 5 horas por semana x 38 semanas x 13,00EUR/hora - vencimento médio), que se reflete num total não financeiro equivalente a 4940,00EUR.
	Disponibilização de recursos materiais num valor de aproximadamente 2500,00EUR.

TOTAIS

Total das Actividades	38200 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	14760 EUR
Total do Projeto	52960 EUR



