

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 001

GeraSão Paulo



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Mais Cidadania

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação CTL - Cultural Trend Lisbon Lda

Designação Junta de Freguesia da Misericórdia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação GeraSão Paulo

BIP/ZIP em que pretende intervir 50. Rua de São Paulo (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O eixo da Rua de São Paulo é uma área geográfica que apresenta grandes debilidades, tanto no plano urbanístico como no seu tecido social. A existência de casas vazias e degradadas, a falta de segurança, o isolamento dos idosos, e os jovens originários de países da CPLP que residem nesta zona ao abrigo de protocolos de saúde em situações precárias, são problemáticas identificadas como fraturantes nesta comunidade. As fragilidades urbanísticas estão relacionadas com a existência de casas vazias, degradadas e espaços devolutos, tendo como proprietários pessoas com



baixos níveis socioeconómicos, sem poder financeiro para os reabilitar. O desaparecimento do comércio tradicional em detrimento dos espaços de diversão noturna, provocou também um fluxo de população não residente, que apesar do aumento de circulação de dinheiro, traz consigo também um aumento de insegurança, contribuindo por exemplo para o isolamento dos idosos e para a descaracterização da "vida de bairro". No que diz respeito aos jovens há a realçar focos de criminalidade juvenil, abandono e insucesso escolar precoce, tratando-se de grupos de/em risco de exclusão. São jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos sem a escolaridade mínima obrigatória concluída, e sem perspectivas de empregabilidade ou projeto de vida positivo, com focos de delinquência juvenil e consumos de substâncias psicoativas. O desajuste entre a oferta laboral e o tipo de qualificações existentes aprofunda o ciclo de exclusão.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	A sustentabilidade do GeraSão Paulo será garantida através da capacitação de um grupo de jovens que após a intervenção continuará de uma forma estruturada, mas também informal, a realizar acções de identificação e acompanhamento de idosos em situação de risco e por outro lado serão também modelos positivos na educação entre pares, bem como elementos pro-ativos da comunidade, provocando um efeito multiplicador com reflexos na sua autoestima e nos outros.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	A preservação do património imaterial como memória e valorização do território que perdurará muito para além dos intervenientes no projeto é um dos impactos do projeto que ficarão enquanto recurso. A memória coletiva de um bairro, a valorização de uma identidade comum e a fusão
------------------	--



intergeracional dessa mesma identidade será por si um polo de dinamização e de progresso na comunidade, aumentando a autoestima e o acreditar na vitalidade e na força que as pessoas, mais que tudo, têm na valorização de uma comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

O objetivo do projeto é na sua generalidade criar condições para a sua replicabilidade, sendo através de redes de apoio que ficam disponíveis para a comunidade, sendo através de pessoas que ficam capacitadas e autónomas para realizarem por si eventos que permitam elevar a imagem deste eixo como uma zona com potencial artístico e cultural. O foco estará no valor acrescentado que as pessoas trazem e que, com uma rede de colaborações que ficará, poderá ter um impacto forte na valorização patrimonial e humana do eixo de São Paulo. A realização de eventos irá também ser o veículo de promoção positiva do bairro, que ganhará outra dimensão artística e cultural, mais participada e mais aceite pela comunidade, que neste momento está dispersa e isolada.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Mapeamento do território

Descrição

Recursos humanos

-Gestão RH
-Gestão financeira
-Técnico em Inclusão Social
-Animador Sócio Cultural
-Animadora Sócio-Cultural - Estagiária
-Coordenador e Formador
-Mediador do Bairro
Suporte técnico SCML (UDIP Tejo) e Junta de Freguesia da Misericórdia.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 5091 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Pessoal do meu Bairro
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> -Gestão RH -Gestão financeira -Animadora Sócio-Cultural - Estagiária -4 Voluntários europeus -Coordenador e Formador -Animador Sócio Cultural -Técnico em Inclusão Social
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4391 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Matinéés interculturais
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> -Gestão RH -Gestão financeira -Técnico em Inclusão Social -Animadora Sócio-Cultural - Estagiária -4 Voluntários europeus -Coordenador e Formador -Animador Sócio Cultural -Técnico multimédia -Mediador do Bairro
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	7757 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Quem és tu, quem sou eu
Descrição	
Recursos humanos	-Gestão RH -Gestão financeira -2 Técnicos em Inclusão Social -Animadora Sócio-Cultural - Estagiária -4 Voluntários europeus -Coordenador e Formador -Animador Sócio Cultural -Técnico multimédia -Mediador do Bairro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8837 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	São Paulo é nosso
Descrição	
Recursos humanos	-Gestão RH



-Gestão financeira
-2 Técnicos em Inclusão Social
-Coordenador e Formador
-Animador Sócio Cultural
-Mediador do Bairro

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 6039 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6

Periodicidade Pontual 1 vez

Nº de destinatários 300

Objectivos específicos para que
concorre 2, 3

Actividade 6 Arriba São Paulo!

Descrição

Recursos humanos -Gestão RH
-Gestão financeira
-2 Técnicos em Inclusão Social
-Animadora Sócio-Cultural - Estagiária
-4 Voluntários europeus
-Coordenador e Formador
-Animador Sócio Cultural
-Técnico multimédia
-Mediador do Bairro
Consultoria da CTL para eventos e atividades
artístico-culturais.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 8170 EUR

Cronograma Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 340

Objectivos específicos para que
concorre 3



Actividade 7	Chegar mais longe...
Descrição	
Recursos humanos	-Gestão RH -Gestão financeira -Técnico em Inclusão Social -Coordenador e Formador -Técnico multimédia -Mediador do Bairro -4 Voluntários europeus
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9125 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1500
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Gestão RH
Horas realizadas para o projeto	228
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Gestão financeira
Horas realizadas para o projeto	144



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico em Inclusão Social
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico em Inclusão Social
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animadora Sócio-Cultural - Estagiária
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	4 Voluntários europeus
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenador e Formador
Horas realizadas para o projeto	576
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador Sócio Cultural



Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico multimédia
Horas realizadas para o projeto	768
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Mediador do Bairro
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	90
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10



Nº de destinatários mulheres	40
Nº de destinatários desempregados	80
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	30
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	60
Nº de destinatários imigrantes	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	4
Nº de publicações criadas	12
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	12
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	13350 EUR
Encargos com pessoal externo	30060 EUR
Deslocações e estadias	2000 EUR
Encargos com informação e publicidade	2000 EUR



Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	49410 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação Mais Cidadania
Valor	49410 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	Junta de Freguesia da Misericórdia
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3600 EUR
Descrição	Cedência de espaço (ver carta de parceria)
Entidade	Cultural Trend Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	9200 EUR
Descrição	Cedência de espaços e equipamentos técnicos (ver carta de parceria)
Entidade	Associação Mais Cidadania
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	13800 EUR
Descrição	Cedência de espaço para atividades (sede) Despesas de funcionamento Voluntários europeus

TOTAIS

Total das Actividades	49410 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	26600 EUR
Total do Projeto	76010 EUR
Total dos Destinatários	2580

