

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 095

SAFE IN



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação APDES

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação Party+ Network

Designação Associação Cais Sodré

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação SAFE !N

BIP/ZIP em que pretende intervir 50. Rua de São Paulo (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Lisboa é conhecida por ter um dos melhores circuitos noturnos da Europa fazendo parte de muitos roteiros turísticos internacionais. Nos últimos anos o Cais do Sodré, eixo da Rua de São Paulo tem sido nomeado como "O novo destino de Lisboa".
Quanto à caracterização do contexto recreativo deste eixo, existem inúmeros bares e discotecas (contextos festivos) no local, e são vários os frequentadores que semanalmente circulam pelas suas ruas. Aqui encontram-se grupos muito heterógenos em termos de classe etária, estatuto



sociocultural e nacionalidade, facto que se correlaciona com os diferentes tipos de estabelecimentos, serviços e paisagens sonoras oferecidos. O diagnóstico elaborado pelo SICAD (2013) para este território, revela que existem consumos abusivos de álcool e consumos de outras substâncias psicoativas (SPA) como canábis e estimulantes como a cocaína e o MDMA. O consumo de SPA relaciona-se também com situações de violência, agressão, abuso sexual e vandalização de património público ou privado. A ocupação de espaço público tem suscitado também inúmeros conflitos com os residentes, afetados pelo barulho e lixo resultante da diversão noturna associada a esse local, o que tem motivado a sua intervenção através de alterações à legislação municipal. Esta realidade preocupa todos os atores-chave que se movem neste território. Em inúmeras reuniões da Comissão Social de Freguesia da Misericórdia vários parceiros têm referido que são necessárias intervenções ajustadas.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>Sendo o Cais do Sodré uma zona de recreação noturna mediática, onde têm decorrido algumas experiências legislativas com o objetivo de harmonizar os múltiplos conflitos que emergem da ocupação noturna de espaço público, consideramos que a implementação desta certificação poderia sugerir novas formas de regulação e diálogo, bem como a autogestão, o empoderamento local e a corresponsabilização de todos os seus intervenientes. Por ser um projeto de base comunitária que pretende mobilizar as várias redes/grupos de trabalho pré-existentes no território (Comissão Social e Freguesia da Misericórdia, o Grupo "Saúde e Segurança" da mesma Comissão, o Núcleo Territorial promovido pelo SICAD e a Associação de Comerciantes do Cais do Sodré - ACCS) na discussão partilhada das suas várias dimensões, consideramos que existe um forte potencial de a comunidade se apropriar deste processo e o autogerir. A ACCS vai desempenhar um papel fundamental e aglutinador após o término do projeto.</p>



À semelhança do que tem acontecido em outros países, consideramos que este projeto pode ativar um efeito bola de neve, sendo que após a sua implementação no Cais do Sodré, se prevê que surjam outros bares/discotecas interessados na certificação. Neste sentido, consideramos que este projeto-piloto pode permitir a implementação e validação desta metodologia a nível local, sendo depois passível de ser transferida e implementada por outros espaços na zona, em outros Bairros e em outras cidades.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A implementação deste projeto prevê a dinamização e o envolvimento dos vários atores-chave que se movem no território em rede. No território existem redes preexistentes, nomeadamente: Comissão Social de Freguesia da Misericórdia (principalmente o Grupo de Trabalho "Saúde e Segurança"), o Núcleo Territorial (promovido pelo SICAD) e a Associação de Comerciantes do Bairro Alto. As duas primeiras redes contam com a presença de várias entidades a intervir no território, nomeadamente: equipas e serviços a intervir ao nível da saúde social e educação, polícia, bombeiros, Câmara Municipal de Lisboa, associações locais, comerciantes entre outros. A equipa CHECK!N-APDES já integra as várias redes, e nos últimos anos temas com problemas associados aos contextos festivos, têm sido amplamente debatidos.

Neste projeto, em vez de pretender criar uma outra rede, propomos a capitalização destas redes preexistentes na implementação e manutenção do projeto SAFE !N. Durante o processo de candidatura, a ideia de projeto foi apresentada em reunião aos vários parceiros e redes, tendo recebido grande receptividade. Os grupos comprometeram-se a integrar a discussão sobre a implementação da certificação nas ordens de trabalho. Sendo que estes grupos e redes continuarão a existir mesmo depois do fim do projeto, consideramos que a sua sustentabilidade será garantida através do seu empoderamento e capacitação para a autogestão, manutenção e "fiscalização" da certificação.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A certificação "Noite Segura" é uma ferramenta preventiva sustentada e sustentável principalmente por corresponsabilizar os espaços de recreação noturna na promoção de uma "party culture" mais responsável e na educação dos seus frequentadores para a saúde e redução e riscos.

Os processos de certificação implicam a capacitação do



staff de bares e discotecas para a gestão de variadas situações que podem ocorrer em contextos de diversão noturna, e simultaneamente implica a disponibilização de material preventivo e informativo que servem como canais de comunicação para a mudança de atitudes, e seguidamente mudança de comportamentos. Sendo que este projeto representa apenas a fase de implementação do modelo de certificação "Noite Segura", a sua manutenção exige o comprometimento destes espaços pela promoção de saúde e segurança. Neste sentido, a sustentabilidade é o resultado consequente do envolvimento da comunidade e dos espaços de recreação noturna nos processos de manutenção das suas certificações.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Party+
Descrição	
Recursos humanos	<p>Esta atividade será desenvolvida pelo representante do PARTY+ e a equipa técnica destacada pela APDES. A supervisão da implementação da certificação depende da comunicação e articulação continuada entre o promotor local e a rede Europeia. A Associação de Comerciantes do Cais do Sodré e a Junta de Freguesia da Misericórdia serão também parceiros fundamentais na mobilização das redes e dos vários atores-chave locais para a divulgação e capacitação necessários à apropriação local do processo de certificação.</p> <p>O LXNIGHTS será também um parceiro fundamental para a reflexão crítica sobre a relevância e dinâmicas da certificação a nível global (a nível europeu) e local (ao nível do Cais do Sodré).</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4567 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2



Actividade 2	Fórum+
Descrição	
Recursos humanos	<p>A APDES, a Associação de Comerciantes do Cais do Sodré e a Junta de Freguesia da Misericórdia são parceiros centrais na dinamização das redes locais.</p> <p>O party+ vai ter um papel ativo na capacitação destas redes na fase inicial do projeto.</p> <p>O LXNIGHTS vai supervisionar este processo de capacitação e de apropriação dos processos de certificação pelas redes que incluem o Fórum+.</p> <p>Prevemos ainda a participação informal ativa de vários atores-chave locais que já integram as diferentes redes pré-existentes. Atualmente, estas redes ainda não contam com a presença de moradores (p.e. Associação de Moradores do Cais do Sodré) pelo que vamos convidar também um representante de cada grupo para participar ao nível do Grupo "Saúde e Segurança".</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4052 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Staff+
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - A formação será ministrada pela equipa do projeto e outros técnicos do CHECK!N-APDES e outros formadores externos; - A divulgação e o recrutamento dos formandos será da responsabilidade da Associação de Comerciantes do Cais do Sodré; - A organização e gestão logística ficará a cargo da CTL. - O PARTY+ vai supervisionar este processo; - o LXNIGHTS vai apoiar os processos de avaliação.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-



Resultados esperados	
Valor	11904 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual1 - 60h
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Stuff+
Descrição	
Recursos humanos	CHECKIN-APDES: Coordenação e monitorização da tarefa ETIC - design e produção de 1 flyer de divulgação, 1 flyer de sensibilização, 1 vídeo a ser produzido por grupos de alunos da ETIC e monitorizado por um dos professores. - Associação de Comerciantes do Cais do Sodré: Logística, contacto para angariação de material e disponibilização dos mesmos aos bares. - Parceiros Fórum+ - avaliação do material produzido no âmbito do projeto. - LXNIGHTS e PARTY+ - supervisão
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4343 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Manual SAFE IN
Descrição	
Recursos humanos	A produção e escrita do manual é da responsabilidade do promotor do projeto, assumindo a ACS a função de co-produtora. O conteúdo deverá ser verificado e validado



pelo Party+ e revisto pelo LXNIGHTS. O papel destes parceiros nesta tarefa é tão mais importante quando se pretende que os conteúdos possam ser alargados a outros contextos nacionais.
Para o desenho e formatação dos conteúdos e tratamento de imagens do manual será contratado um designer.

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5999 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	350
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Avaliação
Descrição	
Recursos humanos	A modalidade de avaliação interna à própria organização coordenadora do projeto, mas com distanciamento da equipa de intervenção porque é a opção que nos parece mais vantajosa e exequível, até pelos menores recursos humanos e financeiros que envolve. A este nível, a Apdes, através da sua unidade de investigação (RECI), ficará responsável pela adaptação e construção dos instrumentos de avaliação, pela coordenação da sua administração no terreno e pela análise dos resultados. A avaliação terá, ainda, a supervisão de um especialista externo da Rede Party+, neste caso Noel Garcia. A tarefa de monitorização posterior ao término do projeto deverá acontecer semestralmente e será da responsabilidade de um membro da LXNights.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3589 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	Press+
Descrição	
Recursos humanos	<p>Serão da responsabilidade do promotor do projeto: a criação da página no Facebook, bem como a sua disseminação internacional, com a tradução para inglês dos principais conteúdos.</p> <p>A disseminação local do projeto a nível local, nomeadamente com a distribuição em papel das newsletters mensais a quem não acede à internet, é da responsabilidade do ACS.</p> <p>A CTL assumirá o papel de principal dinamizador e centralizador dos conteúdos da página online, bem como dos comunicados de imprensa.</p> <p>É da responsabilidade de todos os parceiros contribuir com conteúdos, dinamizar e disseminar a página online.</p> <p>A criação do design gráfico é da responsabilidade da ETIC.</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3272 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	5000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Seminário Final SAFE !N
Descrição	
Recursos humanos	<p>A organização do seminário é da responsabilidade da equipa coordenadora do projeto, mas exige o envolvimento de todos os parceiros na disseminação e organização logística do encontro - Quantas pessoas?</p> <p>A organização e disseminação da "Responsible Party" estará a cargo da CTL (Cultural Trend Lisbon). - Quantas pessoas?</p>
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4366 EUR
Cronograma	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 9	Action+
Descrição	
Recursos humanos	Parceiros responsáveis pela ação: CHECK!N (coordeação), ETIC (design de materiais), Grupo de voluntários CHECK!N (dinamização), CTL apoio à promoção das ações, LXNIGHTS supervisores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	7903 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	5000
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	7
	Constituição da equipa de projeto



Função	Coordenador APDES
Horas realizadas para o projeto	390
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico destacado para dinamizar o projeto APDES
Horas realizadas para o projeto	1950
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários Equipa CHECK IN - APDES
Horas realizadas para o projeto	216
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenador Design e Multimédia ETIC
Horas realizadas para o projeto	390
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Noel Garcia - Party+
Horas realizadas para o projeto	24
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Noel Garcia - Party+
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Associação Comerciantes Cais Sodré - Sílvia Costa
 Horas realizadas para o projeto 390
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Departamento Comunicação APDES
 Horas realizadas para o projeto 195
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Departamento Tradução APDES
 Horas realizadas para o projeto 195
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função FCSH - LX Nights - João Martins
 Horas realizadas para o projeto 293
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função CTL - Gonçalo Riscado
 Horas realizadas para o projeto 390
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Junta Freguesia Misericórdia - Técnico
 Horas realizadas para o projeto 195
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	20
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	2500
Nº de destinatários desempregados	1000
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	4000
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	30
Nº de destinatários imigrantes	0
Turistas	1000
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	12
Nº de publicações criadas	13
Nº de páginas de Internet criadas	0



Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Material Preventivo e de Redução de Riscos (em Pt e ENG)	1
Material de Divulgação do Projeto (Pt e ENG)	1
Seminário Final SAFE !N	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	37874 EUR
Encargos com pessoal externo	1045 EUR
Deslocações e estadias	3250 EUR
Encargos com informação e publicidade	5803 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1923 EUR
Equipamentos	100 EUR
Obras	0 EUR
Total	49995 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	APDES
Valor	49995 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	APDES
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	1392 EUR
Descrição	Contributo não financeiro através do apoio logístico de voluntários, sendo estes habituais colaboradores com o projeto CHECK IN - APDES em situações descritas na atividade 9.
Entidade	Junta de Freguesia Misericórdia
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1158 EUR
Descrição	Alocação de um técnico no âmbito das atividades.
Entidade	CTL - Cultural Trend Lisbon
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6824 EUR
Descrição	Apoio através da cedência de espaço e equipamentos para as várias atividades locais (p.e. formação a staff de bares e discotecas, reuniões) e também com comunicação no âmbito da divulgação do projeto e das atividades desenvolvidas.
Entidade	ETIC - Escola
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5574 EUR
Descrição	Apoio não financeiro através da produção e design do logotipo do projeto, do flyer de divulgação e do de sensibilização e um vídeo por um grupo de estudantes.
Entidade	Party+
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1575 EUR
Descrição	Acompanhamento e supervisão mensal da implementação das atividades do projeto.

TOTAIS

Total das Actividades	49995 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	16523 EUR
Total do Projeto	66518 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total dos Destinatários 10545

