

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 058

MORALÁ CASTELO 2015



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Arquitectura Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Grupo Desportivo do Castelo

Designação Grupo Excursionista do Castelo

Designação Há Castelo - Associação de Moradores, Comerciantes e Amigos do Castelo de São Jorge

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação MORALÁ CASTELO 2015

BIP/ZIP em que pretende intervir 62. Castelo

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O território de intervenção situa-se no centro histórico cujo impacto do turismo faz desaparecer o comércio tradicional necessário aos habitantes, dificulta a mobilidade e acessibilidades ao bairro, desperta a especulação imobiliária que impede a vinda de novos moradores e as habitações têm um único fim - turístico. Identificamos uma percentagem elevada de património degradado e devoluto, espaços públicos subaproveitados e uma população que na sua maioria revela vulnerabilidades



socioeconómicas.

Cerca de 29% da população tem mais de 65 e encontra-se reformada, apresenta sinais de pobreza e sofre de isolamento.

Existe uma Escola com crianças que apresentam fracos recursos económicos havendo a necessidade de promover o apoio escolar (pedagógico, terapêutico e ocupacional) e potenciar o recurso ao aconselhamento parental motivando sinergias entre escola, comunidade e família.

Identificou-se uma população em idade activa (18-30) pouco qualificada, fora do mercado de trabalho e desmotivada para continuar os estudos apresentando comportamentos de risco. Desequilíbrio entre oferta e a procura de emprego e sua precariedade.

Identificadas as problemáticas foi criado um plano de acção que se desenvolve em três áreas de actuação: dinamizar um espaço comunitário; envolver a comunidade nas actividades e promover o empreendedorismo social de forma a criar emprego e capacitação, aproveitando os recursos locais, o turismo e os parceiros como fonte de sustentabilidade.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>Através do desenvolvimento de actividades pagas, angariando receitas através das inscrições ao longo do ano, como por exemplo os cursos temáticos (desenho, costura e leitura/escrita) para adultos e crianças com a duração de 1Xsemana ou em versão de oficina formativa semanal.</p> <p>O mercadinho local mensal através do valor angariado da inscrição das bancas (cerca de 25). Promove-se a economia local.</p> <p>A venda diária dos produtos e serviços Moralá Castelo a desenvolver a partir do edifício.</p> <p>O aluguer pontual do espaço para aniversários e festas temáticas, com preço especial para moradores e sócios das associações locais.</p> <p>Com tudo isto, é possível obter retorno financeiro e pagar os custos de manutenção do edifício. Contamos também com o apoio de algumas Marcas que patrocinam o projecto e</p>
------------------	--



oferecem ou fazem descontos grandes em alguns materiais de construção e equipamentos.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Nos almoços convívio está prevista uma pequena contribuição financeira por parte dos participantes de forma a cobrir todas as despesas; os workshops são pagos e o retorno depende do nº de inscrições. As pessoas que vêm ao cinema, são sócias das associações e contribuem com as quotas anuais das mesmas. Contamos com o apoio dos parceiros locais e institucionais para a divulgação das actividades de forma a que se possa tirar proveito por parte da população. A diversificação de plataforma de divulgação e promoção do projecto permite uma crescente participação e chegar a um público mais variado, sem discriminar nem excluir.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

Através da venda dos produtos criados pelos moradores com apoio de formadores profissionais e de produtos trazidos pelos artesãos locais futuros parceiros (venda com comissão) na oficina/loja sobretudo a turistas que visitam a zona, mas também junto de outros canais: a venda online através do site MoraláCastelo e lojas parceiras (Associação do Turismo de Lisboa e Castelo de São Jorge - EGEAC e hotéis/ alojamentos locais). Alguns produtos, especialmente os de culinária são feitos autonomamente pelos moradores, em que apenas se promove uma qualidade no invólucro do produto para que possa ser apresentado no mercado e vendido.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Edifício Moralá Castelo II

Descrição

Recursos humanos

Coordenadores/ Equipa Interna: Raquel Morais e Patrícia Ramalho
Arquitectura - Total 2

Colaboradores/ Equipa Externa: Rodrigo Gonçalo (morador), Lucia Caistor (voluntária 6 meses no BIPZIP14)



Arquitectura - Total 2

Colaborador Voluntário/ Equipa Externa: Carlos Oliveira
(morador)

Engenharia - Total 1

Colaboradores/ Equipa Externa: José Ferrão, António José,
João Dourado, Joaquim Duarte (moradores)

Mão de obra especializada - Total 4

Colaboradores pontuais: Colectivo Warehouse
Arquitectura e Obra - Total 3

Outros recursos não identificados:
Mão de obra especializada não disponível no bairro - Total
3

Outros colaboradores voluntários: Membros do GDC e
HáCastelo

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 11500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 9999

Objectivos específicos para que
concorre 1, 2, 3

Actividade 2 Mobiliário Urbano e Infantil

Descrição

Recursos humanos Coordenadores/ Equipa Interna: Raquel Morais e Rodrigo
Gonçalo
(morador)
Arquitectura - Total 2

Colaboradores/ Equipa Externa: Joana Martins
Arquitectura - Total 1

Colaboradores/ Equipa Externa: José Ferrão, João Dourado
(moradores)
Mão de obra especializada - Total 2

Colaboradores pontuais: Colectivo Warehouse
Arquitectura e Obra - Total 3



Outros recursos: Apoio técnico da CML
Total 1

Outros colaboradores voluntários: Membros do GDC e HáCastelo

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 5500 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 9999

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 3 Marcha Infantil do Castelo

Descrição

Recursos humanos Coordenador/ Equipa Externa: Rodrigo Gonçalo (morador)
Arquitectura - Total 1

Colaboradores/ Equipa Externa: Rita Álvares Pereira (morador)
Figurista
Total 1

Colaboradores pontuais: Lurdes Vítor, Maria do Carmo, Graça Duarte e Amélia Duarte (moradoras)
Costureiras
Total 4

Colaboradores pontuais: José Ferrão, João Dourado (moradores)
Feitura dos Arcos
Total 2

Colaboradores pontuais: José Silva
Músico
Total 1

Participação pontual: pais e avós das crianças

Participação pontual: marchantes da Marcha do Castelo



Outros colaboradores voluntários: Membros do GDC e HáCastelo

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 4500 EUR

Cronograma Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 650

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 4 Cabana na Escola

Descrição

Recursos humanos Coordenadores/ Equipa Interna: Patrícia Ramalho e Raquel Morais (morador)
Arquitectura - Total 2

Colaboradores/ Equipa Externa: Lucia Caistor (voluntária 6 meses BIPZIP 14)
Arquitectura - Total 1

Colaboradores pontuais: Colectivo Warehouse, Sofia Pimentel (morador), Rodrigo Gonçalo (morador)
Arquitectura e Obra - Total 4

Participação pontual: alunos, pais e avós

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 5500 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 500

Objectivos específicos para que concorre 2



Actividade 5	Horta Educativa e Sustentável
Descrição	
Recursos humanos	<p>Coordenador/ Equipa Externa: Rodrigo Gonçalo e Joaquim Duarte (moradores) Total 2</p> <p>Colaboradores/ Equipa Externa: Não identificado Arquitecta Paisagista Total 1</p> <p>Colaboradores pontuais: Voluntários (moradores) Total 3</p> <p>Participação pontual: alunos e professores da Escola Primária do Castelo</p> <p>Outros colaboradores voluntários: Membros do GDC e HáCastelo</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1900 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	9999
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 6	Dinamização do Ed. Moralá Castelo
Descrição	
Recursos humanos	<p>Coordenador/ Equipa Externa: Carlos Oliveira (morador) Total 1</p> <p>Colaboradores/ Equipa Externa: Catarina Venâncio, Maria Helena Boleto, Ana Henriques, Carina Herculano, João Rodrigues (moradores) Total 5</p> <p>Colaboradores pontuais: Membros da HáCastelo (moradores) Total 6</p> <p>Outros colaboradores voluntários: Membros do GDC e HáCastelo</p>



Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 2500 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 500

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 7 Divulgação do Ed. Moralá Castelo

Descrição

Recursos humanos

Coordenador/ Equipa Interna: Raquel Morais
Total 1

Coordenador/ Equipa Externa: Carlos Oliveira (morador)
Total 1

Colaborador pontual: Não identificado
Webdesigner
Total 1

Colaborador/ Equipa Interna: Marco Reixa
Designer Gráfico
Total 1

Colaborador/ Equipa Interna: Não Identificado
Marketing e Publicidade
Total 1

Colaboradores/ Equipa Externa: João Rodrigues (moradore)
Total 1

Colaboradores/ Equipa Externa: Não identificado
Tradutor
Total 1

Colaboradores pontuais: Membros da HáCastelo (moradores)
Distribuição
Total 6

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -



Resultados esperados	
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	9999
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 8	Produtos e serviços Moralá Castelo
Descrição	
Recursos humanos	<p>Coordenador/ Equipa Interna: Patrícia Ramalho Total 1</p> <p>Colaborador pontual: Albio Nascimento e Susana António Formadores (Designers) Total 2</p> <p>Colaborador/ Equipa Externa: Ana Henriques, Carina Herculano e João Rodrigues Total 3</p> <p>Colaboradores pontuais: Paulo Rocha Formadores (Ceramista) Total 1</p> <p>Colaboradores pontuais: Fermenta Formadores (Serigrafia) Total 2</p> <p>Colaboradores pontuais: Marta Ribeiro Formadores (Sabonetes artesanais) Total 1</p> <p>Colaboradores pontuais: FRESS, Ar.Co, CHAPITÔ Formadores (vários ofícios) Total 3</p> <p>Outros colaboradores voluntários: Membros do GDC e HáCastelo</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	10500 EUR



Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual 3 X semana
Nº de destinatários	2953
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 9	Publicação da Exposição Marcha C
Descrição	
Recursos humanos	<p>Coordenadores/ Equipa Interna: Carlos Oliveira (morador) Total 1</p> <p>Colaborador/ Equipa Interna: Patrícia Ramalho e Rodrigo Gonçalo (morador) Fotógrafa Total 2</p> <p>Colaborador/ Equipa Externa: Rita Álvares Pereira (morador) Morador (figurinista) Total 1</p> <p>Colaborador/ Equipa Externa: Rita Machado (morador) Traduções Total 1</p> <p>Outros colaboradores voluntários: Membros do GDC e HáCastelo</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual 2 x semana
Nº de destinatários	9999
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 10	Monitorização e Avaliação
Descrição	



Recursos humanos	Coordenador/ Equipa Interna: Madalena Corte-Real Socióloga Total 1
	Equipa Externa: Maria do Carmo Dias Morador Total 1
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	999
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	22
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador - Raquel Morais
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Coordenador - Patrícia Ramalho
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Colaborador - Estágio IEFP 9 meses - Ana Henriques
 Horas realizadas para o projeto 1440
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Colaborador - Contrato Laboral 6 meses - Carina Herculano
 Horas realizadas para o projeto 480
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Colaborador - Contrato Laboral 6 meses - João Rodrigues
 Horas realizadas para o projeto 480
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Coordenador/ Colaborador - Contrato Laboral 12 meses - Rodrigo Gonçalo
 Horas realizadas para o projeto 1920
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Coordenador/ Colaborador - Voluntário - Carlos Oliveira
 Horas realizadas para o projeto 960
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Coordenador/ Colaborador - Remunerado - Joaquim Duarte
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira



Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Colaborador pontual - Remunerado - Lucia Caistor
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Colaborador pontual - Remunerado - Joana Martins
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenador/ Colaborador - Remunerada - Madalena Corte-Real
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Colaborado - Remunerado - Marco Reixa
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Colaborador pontual - Voluntário - José Ferrão
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Colaborador pontual - Voluntário - João Dourado
Horas realizadas para o projeto	200



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Colaborador pontual - Voluntário - Sofia Pimentel
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Colaborador pontual - Voluntário - Amélia Duarte
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Colaborador pontual - Voluntário - Maria Helena Boletto
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Colaborador pontual - Voluntário - Graça Duarte
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Colaborador pontual - Voluntário - Rita Álvares Pereira
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Colaborador pontual - Voluntário - Rita Machado



Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	9
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	3
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	3363
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	46515
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	8
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	2
Nº de destinatários mulheres	2300
Nº de destinatários desempregados	2500
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	2100
Nº de destinatários imigrantes	30
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	9
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades	

dirigidas à Comunidade	3
Nº de intervenções no espaço público	2
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	14700 EUR
Encargos com pessoal externo	19200 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	2000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1500 EUR
Equipamentos	4000 EUR
Obras	8500 EUR
Total	49900 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Arquitectura Social
Valor	49900 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	EGEAC
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	1500 EUR
Descrição	Divulgação Logística (empréstimo mobiliário)
Entidade	Junta de Freguesia SMM
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Divulgação Apoio técnico Licenças
Entidade	Fundação Ricardo Espírito Santo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Divulgação Workshops técnicas - capacitação
Entidade	ARCO - Centro Arte Comunicação Visual
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Divulgação Workshops técnicas - capacitação
Entidade	Fermenta
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação Workshops técnicas - capacitação
Entidade	Ceramica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação Workshops técnicas - capacitação
Entidade	Sabonetes - Quimaterapia
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação



	Workshops técnicas - capacitação
Entidade	Coletivo Warehouse
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação Workshop construção - capacitação
Entidade	Agrupamento Gil Vicente
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Espaço físico Apoio logístico
Entidade	Palácio Belmonte
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Divulgação Espaço físico - debates
Entidade	Atelier Tempos Livres Alfama
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação
Entidade	Ebano Colective
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Divulgação
Entidade	Moradores do bairro Castelo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	Distribuição de publicidade Execução de várias tarefas Apoio à obra Outros apoios não identificados

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	49900 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	14000 EUR
Total do Projeto	63900 EUR
Total dos Destinatários	55597

