

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 080

Todos ao Largo



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa

Designação PROSAUDESC

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Todos ao Largo

BIP/ZIP em que pretende intervir 21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

**Diagnóstico** As Galinheiras são uma zona com grande afluência de pessoas, não só de moradores como também de outros territórios próximos, pois é nesta área que se concentram os serviços, o comércio e onde maioritariamente se realizam eventos comunitários. Numa visita ao terreno, constatámos que a maioria destes equipamentos não estão adaptados (cerca de 16), bem como o próprio espaço público. As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida vêm a sua situação agravada perante a difícil mobilidade viária e pedonal (dificultada pela constante avaria das rampas dos transportes públicos) e a falta de acessos a equipamentos. Estes problemas contribuem fortemente para a sua



dependência de terceiros, para o seu isolamento, derivado do pouco envolvimento comunitário, para a sua fraca auto-estima e descrença nas suas capacidades. Encontramos, assim, muitas pessoas físicas e psicologicamente limitadas devido às barreiras arquitetónicas (seja no espaço público ou em equipamentos, serviços e comércio locais) e ao preconceito e exclusão a que são sujeitas. Estas necessidades foram identificadas, sobretudo, na implementação do Projeto (D)Eficiência na Comunidade. Tendo agora um conhecimento mais rico e aprofundado sobre estas problemáticas e sobre o território, tencionamos dar continuidade ao nosso trabalho, sobre outras vertentes, aplicando a nossa experiência nas Galinheiras. O n.º de destinatários/equidade tem por base dados do INE (2011).

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)Pessoas com Deficiência
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

###### Descrição

Sustentabilidade	Ao envolver os equipamentos, serviços e comércio locais, as instituições presentes no território e a comunidade em geral na resolução das necessidades associadas à problemática da deficiência, torna-se possível trazer a mesma para a ordem do dia e proporcionar a construção de relações saudáveis entre os que estão implicados neste processo. Por outro lado, após a adaptação de pontos-chave do largo das Galinheiras, este tornar-se-á uma referência que pretendemos apresentar enquanto exemplo de boas práticas de inclusão a reproduzir na cidade de Lisboa.
------------------	---

##### Objetivo Específico de Projeto 2

###### Descrição

Sustentabilidade	Ao desenvolver ações específicas com impacte na vida dos utilizadores do largo das Galinheiras, nomeadamente, através da construção de acessos que facilitem a mobilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, é
------------------	---



garantida de forma sustentável a resposta a esta necessidade.

**Objetivo Específico de Projeto 3**

Descrição

Sustentabilidade -

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

Actividade 1 Conhecer as Galinheiras

Descrição

Recursos humanos Esta atividade será realizada por voluntários e por toda a equipa do projeto - a mesma do projeto (D)Eficiência na Comunidade. Decidimos manter a mesma equipa considerando as mais-valias da mesma, quer do ponto de vista do conhecimento e experiência no território e da temática, quer pela própria relação estabelecida entre os membros.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 5395 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 1385

Objectivos especificos para que concorre 1, 2

Actividade 2 Quebrando as Barreiras Arquitetónicas

Descrição

Recursos humanos Esta atividade será desempenhada pela coordenadora, técnico e monitor de apoio do projeto, pelo consórcio e parceiros informais, voluntários e por profissionais de construção civil.

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	-
<b>Resultados esperados</b>	
Valor	5395 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1385
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
<b>Actividade 3</b>	<b>Largo Inclusivo</b>
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade será desempenhada pela coordenadora, técnico e monitor de apoio do projeto, pelo consórcio e parceiros informais, voluntários e por profissionais de construção civil.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
<b>Resultados esperados</b>	
Valor	5395 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1385
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
<b>Actividade 4</b>	<b>Todos ao Largo</b>
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade será desempenhada por toda a equipa técnica, consórcio e parceiros informais do projeto, voluntários, grupos informais e cidadãos não-organizados que estejam disponíveis para colaborar.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6895 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 9, Mês 12
Periodicidade	Pontual 3 vezes
Nº de destinatários	1385
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Tratorino de Família em Família
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade será desempenhada essencialmente pelo monitor de apoio, pelo consórcio e parceiros informais, pelos cuidadores dos destinatários do projeto e por outras instituições locais que tenham necessidade em utilizar o equipamento.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5395 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Cidadania Ativa
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade será desempenhada pela equipa técnica do projeto, pelo consórcio e por voluntários que estejam interessados em acompanhar estas pessoas antes e durante os fóruns agendados.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5395 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	(Des)Largo o Bairro
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade será desempenhada pela equipa técnica do projeto, pelo consórcio, por voluntários e pelos parceiros informais.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6395 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 11
Periodicidade	Pontual 2 vezes
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	RevitalizARTE
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade será executada pela equipa técnica do projeto, por um artista urbano, pelo consórcio, pelos parceiros informais e voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-



Resultados esperados

Valor	7396 EUR
Cronograma	Mês 8
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	1385
Objectivos específicos para que concorre	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

6

Constituição da equipa de projeto

Função

Coordenadora

Horas realizadas para o projeto

1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Técnico de Projeto

Horas realizadas para o projeto

1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Monitor de Apoio

Horas realizadas para o projeto

1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não





Função	TOC
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntários
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	<b>Criação de emprego (Impacto)</b>
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	<b>Destinatários (Resultados)</b>
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	100
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5
	<b>Equidade</b>
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	215
Nº de destinatários mulheres	739
Nº de destinatários desempregados	104
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	434



Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	241
Nº de destinatários imigrantes	700
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	3
Nº de intervenções no espaço público	2
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	26768 EUR
Encargos com pessoal externo	5508 EUR
Deslocações e estadias	7081 EUR
Encargos com informação e publicidade	360 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3940 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	4004 EUR
Total	47661 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Entidade	AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais
Valor	47661 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira - SCML
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	Cedência de instalações e de recursos.

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	47661 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3000 EUR
Total do Projeto	50661 EUR
Total dos Destinatários	6980

