

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 026

PassÀqui



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Instituto Padre António Vieira

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ACM - Alto Comissariado para as Migrações

Designação Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação Associação Passa Sabi

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação PassÀqui

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Capacitar os membros da Associação de moradores Passa Sabi para que dinamizem acontecimentos regulares, nos espaços públicos do bairro recentemente recuperados; Criar um Espaço de Apoio Digital Assistido, que visa dar resposta aos pedidos da população de, entre outros serviços, ter acesso digital aos serviços públicos (S. Social; Tribunais; Escolas; SNS; etc.); Dinamizar de um espaço de Voluntariado Especializado, em áreas como o direito, legalização; gestão de conflitos; finanças...

Fase de sustentabilidade A capacitação dos membros da Associação Passa Sabi é uma das apostas mais fortes deste projeto e tem como objetivo ajudar os moradores a assumirem-se como os principais protagonistas do cuidado pelo seu bairro, a sua rua, o seu prédio. A permanência do IPAV no território, permite também ajudar a cuidar das sementes que se lançam à terra. A aposta no voluntariado e a empenho dos parceiros em permanecer para além final do prazo são elementos essenciais para a sustentabilidade do projeto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Situado na zona Norte da freguesia das Avenidas Novas, o Bairro do Rego - Bip 35 - é composto por três núcleos de realojamento, num total de 384 alojamentos, correspondentes a, segundo as estimativas do Grupo de Trabalho-GT dos BipZip, um total aproximado de cerca de 1229 pessoas. Destes, segundo dados da SCML, 98 pessoas são beneficiárias de RSI. Embora maioritariamente de origem caucasiana, a população dos PER regista ainda uma percentagem considerável de imigrantes dos PALOP e seus descendentes e cerca de 6% de famílias ciganas (Gebalis). O Bº Santos, que completa a unidade do Bipzip, de malha urbana mais consolidada, apresenta uma alta taxa de envelhecimento, espelho da freguesia cuja taxa se encontra acima dos restantes valores da cidade (censos 2011). A totalidade da população deste BIP é, segundo a estimativa do GT, de 3238 pessoas. Apesar dos desafios que o contexto do bairro ainda apresenta é notória uma melhoria das condições do bairro com uma diminuição da conflitualidade interétnica e intergeracional. Permanecem, no entanto, temáticas que exigem atenção e intervenção. A fraca consciência cívica, a desresponsabilização pelo cuidado do espaço público, a fraca autoestima e a desigualdade de oportunidades, todos com origem na situação de pobreza, que nem sempre é só material, são problemas sociais complexos em que este projeto quer intervir de forma integrada com a participação empenhada dos parceiros, formais e informais, do território ou com responsabilidades nele.

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Objectivo geral PassÀqui tem como objetivo geral a melhoria da qualidade de vida da comunidade que habita o bairro do Rego, através da capacitação de uma das suas associações de moradores e da criação de respostas que contribuam para a promoção da interculturalidade e da intergeracionalidade, da igualdade de oportunidades, e da promoção do exercício da cidadania na sua plenitude. Conhecendo bem o potencial humano e institucional do território, o projeto visa promover o espírito de iniciativa da comunidade, ajudando na criação de dinâmicas positivas de participação na construção de respostas para o bairro. Com a identificação de alguns elementos com maior projeção e aceitação, provenientes das principais comunidades residentes, capacitando-os em áreas como a gestão de projetos, promoção de eventos, informática na ótica do utilizador, fotografia, entre outras que sejam solicitadas ou percebidas como importantes, é aposta essencial para que assumam com segurança a criação de dinâmicas que deem vida aos espaços comuns do bairro, envolvendo o maior número de moradores e em cooperação com as instituições do território, apostando numa verdadeira



cidadania ativa, centrada no serviço a toda a comunidade. Apesar dos desafios que este tipo de contexto apresenta, o investimento na promoção de uma cidadania ativa é essencial para permitir que o projeto seja verdadeiramente sustentável para além dos 12 meses de vida do programa de financiamento. Introduzir mudanças nos comportamentos sabemos que é um desafio de longo termo, no entanto, a presença no bairro não começou agora e a relação com a maioria da população é de grande confiança e proximidade, sendo possível pensar que o caminho já andado permite acreditar que este é o tempo de começar a passar o testemunho à população, para que assuma plenamente não só os seus direitos, mas também os seus deveres enquanto cidadãos de pleno direito.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Capacitar o maior número de moradores do bairro, com especial enfoque na Associação Passa Sabi, por forma a assumirem a responsabilidade de criarem eventos, culturais, desportivos, lúdicos, infantis, interculturais e inter-geracionais, capazes de criarem um verdadeiro espírito comunitário e uma identidade positiva de bairro que contribua para o aumento da autoestima coletiva, reforçando o sentido comunitário de entreaajuda e confiança nas relações de vizinhança.

Sustentabilidade

Todo o projeto está construído com base na sua sustentabilidade. A capacitação de uma instituição de bairro, que permanece para lá do projeto, profundamente enraizada no território e que com ele quer trabalhar, ajudando-a a desenvolver as suas valências e construindo com ela todas as propostas de atividades, escolhendo os parceiros é, a nosso ver, a melhor forma de garantir que, findo o apoio financeiro, foram criadas as condições para que se consigam manter as respostas desenhadas de apoio à população. Durante o ano de trabalho em conjunto serão desenvolvidas ações que promovam a criatividade na descoberta de caminhos de sustentabilidade, que poderão passar por angariação de meios para manter as atividades em funcionamento.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Criação de respostas que apoiem a população, ajudando-as no



	<p>cumprimento dos seus deveres de cidadãos, promovendo uma atitude de responsabilização. A oferta de serviços de apoio à população que façam a interface entre os serviços e a população, será efetuada através da mobilização de voluntários universitários com a supervisão do promotor, permitindo a criação de laços e relações para lá do bairro e da universidade, ajudando a desconstruir preconceitos de uns e outros, dando a conhecer para o exterior o bairro do Rego como um território seguro, intercultural que acolhe e com forte vivência comunitária.</p>
Sustentabilidade	<p>Os parceiros escolhidos, públicos e privados, estão também eles comprometidos com a possibilidade de dar resposta às solicitações do bairro. A opção por respostas com base em voluntariado permite que o serviço permaneça para além dos financiamentos, desde que seja possível deixar uma estrutura montada, motivada e a funcionar bem.</p>
	<p>Objetivo Específico de Projeto 3</p>
Descrição	<p>Disponibilização de um espaço de voluntariado especializado qualificado, empresarial, institucional ou individual, que contribua para uma maior informação e consciencialização em áreas tão diferentes como o direito, as finanças, a educação ou a saúde, contribuindo para que todos se sintam cada vez mais pertença e co-construtores de uma sociedade mais inclusiva.</p>
Sustentabilidade	<p>A permanência do IPAV no território, não a substituindo, constituirá um apoio à associação, ajudando-os a manter e reforçar as parcerias, a motivação e o foco no plano de ação agora desenhado e assumido por todos.</p>

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Capacitação da Passa Sabi
Recursos humanos	Coordenador; Técnico, mediadores; voluntários; profissionais empresas parceiras
Local: entidade(s)	Não estão previstas ações em locais que exijam autorização.
Valor	9356 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20



Objectivos específicos para que
concorre

1

Actividade 2 Apoio Digital Assistido

Recursos humanos Coordenador; Técnico, voluntários FCSH e outros

Local: entidade(s) Não estão previstas ações em locais que exijam autorização.

Valor 5218 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 200

Objectivos específicos para que
concorre

2

Actividade 3 Voluntariado Especializado

Recursos humanos Coordenador; Técnico, voluntários; ACM; Morais Leitão

Local: entidade(s) Não estão previstas ações em locais que exijam autorização.

Valor 5218 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 150

Objectivos específicos para que
concorre

3

Actividade 4 PassÀqui

Recursos humanos Coordenador; Técnico, mediadores; voluntários

Local: entidade(s) Neste momento não estão previstas ações em locais que exijam autorização.

Valor 28308 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade Mensal
 Nº de destinatários 1300
 Objectivos específicos para que
 concorre 1, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto

Função Maria Francisca Castelo Branco de Assis Teixeira

Horas realizadas para o projeto 480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Monitor

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Monitor

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira



Morador no bairro do projeto Sim

Função voluntário 1

Horas realizadas para o projeto 96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função voluntário 2

Horas realizadas para o projeto 96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função voluntário 3

Horas realizadas para o projeto 96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função voluntário 4

Horas realizadas para o projeto 96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP



destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	250
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1300
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	3
Nº de destinatários mulheres	250
Nº de destinatários desempregados	150
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	250
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	75
Nº de destinatários imigrantes	70
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	10
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	25000 EUR
Encargos com pessoal externo	7000 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	1500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	11100 EUR
Equipamentos	2500 EUR
Obras	0 EUR
Total	48100 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Instituto Padre António Vieira
Valor	48100 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Instituto Padre António Vieira
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	15190 EUR
Descrição	Coordenação do projeto; apoio na capacitação da Passa Sabi; Apoio logístico na atividade 4; apoio no funcionamento; formação
Entidade	Alto Comissariado Para as Migrações
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1688 EUR
Descrição	Atendimento no local e seguimento de casos de legalização; Apoio no trabalho com a comunidade cigana.
Entidade	Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4800 EUR
Descrição	Colaboração na atividade 3 prestando semanalmente apoio no aconselhamento jurídico especializado à comunidade do bairro.

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	48100 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	21678 EUR
Total do Projeto	69778 EUR
Total dos Destinatários	1670

