

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 049

Unidos por um bairro melhor



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação MUSSOC -Associação Mutualista dos Trabalhadores
Solidariedade e Segurança Social

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Centro Social Paroquial do Campo Grande

Designação Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL

Designação Junta de Freguesia de Alvalade

Designação MAAC - Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças

Designação Ás de Acaso Associação Artístico-Cultural

Designação GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Unidos por um bairro melhor

BIP/ZIP em que pretende intervir 58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Reforçar a relação de parceria existente, alargando e consolidando o Grupo Comunitário; promover a corresponsabilização dos moradores para uma gestão inovadora dos condomínios e espaços públicos; capacitar crianças e jovens para construírem um futuro positivo e transformador da sua vida através do desenvolvimento competências pessoais e sociais com recurso à cultura e artes e de um apoio e acompanhamento concertado à sua integração psicossocial.

Fase de sustentabilidade Continuar a dinâmica do GC para partilha de necessidades do bairro e procura de soluções concertadas; melhoria da articulação das entidades a nível do desenvolvimento e integração psicossocial das crianças e jovens; continuar a implementação do modelo de gestão dos condomínios e sua melhoria; corresponsabilizar os residentes para o cuidar

dos espaços públicos do bairro.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagnóstico | Ao longo da execução dos dois projetos BIP ZIP foi-se aprofundando o conhecimento da realidade, gerando este novas preocupações e desafios: i) o não sentir, por muitos moradores, o bairro e os espaços para além da habitação como a "casa-comum" que todos devem cuidar e valorizar; ii) falta de dinâmicas promotoras de relações de vizinhança e de proximidade mais autênticas e solidárias, que favoreçam a coesão social e o bem-estar no bairro; iii) perda do espírito de iniciativa e de participação, que faz parte da identidade desta comunidade no passado, resultante de um sentimento de abandono e descrédito ao longo dos anos; iv) repetição das vivências dos pais por parte de muitos jovens da comunidade, no que diz respeito à baixa autoestima, incapacidade em lidar com as dificuldades familiares e económicas (desmotivação, revolta e agressividade, comportamentos de risco como a droga e marginalidade, ...), que dificulta ter perspetivas de um outro futuro; v) falta de um trabalho coordenado e regular entre as instituições e com a participação dos residentes, para a identificação, procura e implementação de soluções mais adequadas e sustentadas. |
| Destinatários preferenciais | Grupos vulneráveis |
| Temática preferencial | Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania |
| Objectivo geral | Reforçar uma dinâmica de desenvolvimento comunitário, a partir da capacitação e do envolvimento ativo dos residentes e das diversas instituições que intervêm no bairro, para a criação de uma comunidade mais motivada, responsável, inclusiva e coesa. |

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



| | |
|--|--|
| Local: entidade(s) | Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril |
| Valor | 2962 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 30 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| Actividade 2 | Planeamento e alargamento do GC |
| Recursos humanos | 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 formador/consultor |
| Local: entidade(s) | Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril |
| Valor | 2610 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 43 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| Actividade 3 | Atividade 3 - Festa Comunitária |
| Recursos humanos | 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos/as partilhados pelos parceiros e elementos mais ativos da comunidade. |
| Local: entidade(s) | Escola EB D. Luís da Cunha |
| Valor | 1514 EUR |
| Cronograma | Mês 10 |
| Periodicidade | Pontual 1 vez (junho) |
| Nº de destinatários | 120 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |



| | |
|--|---|
| Actividade 4 | Workshops para a comunidade |
| Recursos humanos | 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Formadores indicados pelos parceiros. |
| Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |
| Valor | 4410 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 35 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 5 | Tertúlia sobre cooperativismo |
| Recursos humanos | Alunos do Mestrado em Economia Social e Solidária do ISCTE/IUL sob a orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis pela coordenação do projeto. |
| Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Unidade do Povo |
| Valor | 906 EUR |
| Cronograma | Mês 7 |
| Periodicidade | Pontual1 (Março) |
| Nº de destinatários | 20 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 6 | Pesquisa de Gestão de condomínios |
| Recursos humanos | Alunos do ISCTE/UIIL sob orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Parceiros do GC, designadamente, GEBALIS e o Centro Social Paroquial do Campo Grande. |
| Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |
| Valor | 2032 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6 |
| Periodicidade | Mensal |



| | |
|--|---|
| Nº de destinatários | 15 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 7 | Modelo de gestão de condomínios |
| Recursos humanos | 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Parceiros do GC, em particular, a GEBALIS. Moradores dos 5 lotes da GEBALIS. |
| Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |
| Valor | 10640 EUR |
| Cronograma | Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 10 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 8 | Reuniões entre as 2 zonas do bairro |
| Recursos humanos | 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos da GEBALIS. Membros das duas Cooperativas. Participantes do Grupo Comunitário. |
| Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |
| Valor | 1146 EUR |
| Cronograma | Mês 8, Mês 9 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 15 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 9 | Reuniões-espacos comuns e públicos |
| Recursos humanos | 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos da JF Alvalade, da CM Lisboa e da GEBALIS. Grupo Comunitário. |
| Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |



| | |
|--|---|
| Valor | 1125 EUR |
| Cronograma | Mês 9, Mês 10 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 10 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 10 | Cooperativismo e crianças |
| Recursos humanos | Alunos do ISCTE/IUL sob orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Professores e Auxiliares de Ação Educativa da Escola EB D. Luís da Cunha. Famílias. Grupo Comunitário. |
| Local: entidade(s) | Escola EB D. Luís da Cunha |
| Valor | 1290 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 40 |
| Objectivos específicos para que concorre | 3 |
| Actividade 11 | Guia de Recursos para jovens |
| Recursos humanos | 3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Centro Social Paroquial Campo Grande, Santa Casa Misericórdia) |
| Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |
| Valor | 2760 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 10 |
| Objectivos específicos para que | |



| | | |
|--|--|--|
| | concorre | 3 |
| | Actividade 12 | Apoio psicossocial crianças/jovens |
| | Recursos humanos | 3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, JF Alvalade, Escola EB D. Luís da Cunha, MAAC) e outros a envolver. |
| | Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |
| | Valor | 2330 EUR |
| | Cronograma | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| | Periodicidade | Mensal |
| | Nº de destinatários | 10 |
| | Objectivos específicos para que concorre | 3 |
| | Actividade 13 | Ciclo de cinema e documentários |
| | Recursos humanos | 3 responsáveis da coordenação do projeto Às do Acaso Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC) |
| | Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |
| | Valor | 3550 EUR |
| | Cronograma | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| | Periodicidade | Mensal |
| | Nº de destinatários | 60 |
| | Objectivos específicos para que concorre | 3 |
| | Actividade 14 | Visitas e passeios culturais |
| | Recursos humanos | 3 responsáveis da coordenação do projeto. Às do Acaso Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC) |



| | |
|--|--|
| Local: entidade(s) | Museus e outros espaços culturais da cidade de Lisboa |
| Valor | 4850 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 25 |
| Objectivos específicos para que concorre | 3 |
| Actividade 15 | Workshops temáticos diversos |
| Recursos humanos | responsáveis da coordenação do projeto. Às do Acaso Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC) |
| Local: entidade(s) | Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo |
| Valor | 7875 EUR |
| Cronograma | Mês 3, Mês 7 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 120 |
| Objectivos específicos para que concorre | 3 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

| | |
|---------------------------------|--|
| | Rede (resultados) |
| Nº de parceiros mobilizados | 15 |
| | Constituição da equipa de projeto |
| Função | Julia Barroso (Coordenadora da Equipa) |
| Horas realizadas para o projeto | 1795 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Sim |



Função Marta Rodrigues (Equipa Coordenadora - Gestão financeira)
 Horas realizadas para o projeto 1827
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Carla Santos (Equipa Coordenadora - Técnica)
 Horas realizadas para o projeto 2365
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Rogério Roque Amaro (Consultor / Formador)
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 463

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 750

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade



| | |
|---|-----|
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental | 6 |
| Nº de destinatários mulheres | 325 |
| Nº de destinatários desempregados | 10 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) | 50 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) | 30 |
| Nº de destinatários imigrantes | 10 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção | |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração | 0 |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 0 |
| Nº de intervenções no espaço público | 0 |
| Nº de publicações criadas | 1 |
| Nº de páginas de Internet criadas | 0 |
| Nº de páginas de facebook criadas | 1 |
| Nº de vídeos criados | 0 |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas | 1 |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) | 1 |
| - | 0 |
| - | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 28522 EUR

Encargos com pessoal externo 11270 EUR

Deslocações e estadias 900 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Encargos com informação e publicidade | 400 EUR |
| Encargos gerais de funcionamento | 3850 EUR |
| Equipamentos | 3808 EUR |
| Obras | 1250 EUR |
| Total | 50000 EUR |
| | Montante de apoio financeiro por entidade promotora |
| Entidade | Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus |
| Valor | 50000 EUR |
| | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes |
| Entidade | Cooperativa de habitações económicas 25 de Abril, CRL |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 7200 EUR |
| Descrição | Valor anual referente ao salão onde se realizam as atividades. |

| | |
|---|---------------|
| | TOTAIS |
| Total das Actividades | 50000 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 7200 EUR |
| Total do Projeto | 57200 EUR |
| Total dos Destinatários | 563 |

