



Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 070

Jardins Suspensos



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Serviço Jesuítico aos Refugiados (JRS-Portugal)

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Centro Social e Paroquial da Charneca /Galinheiras
Designação	Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais - FPJT
Designação	Fundação Benfica
Designação	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DO YOGA
Designação	IBR-INSTITUTO BRASIL-AS. sem fins lucrativos
Designação	Junta de Freguesia de Santa Clara
Designação	Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Jardins Suspensos
BIP/ZIP em que pretende intervir	6. Quinta da Torrinha
ODS 2030	-----

Síntese do Projeto

Fase de execução Este projeto consiste na criação de um jardim comunitário, envolvendo a comunidade nas suas diversas identidades culturais (população cigana, migrantes, refugiados), promovendo a requalificação do espaço em benefício dos residentes e o fortalecimento das relações comunitárias. Prevê-se o cruzamento de diferentes públicos através do desenvolvimento de actividades que atraem pessoas de diversos estratos sociais.

Fase de sustentabilidade A fase de sustentabilidade do projeto, para efeitos contratuais será de 2 anos, período em que o JRS continuará a reportar à equipa do BIP/ZIP as actividades. A Junta continuará a contribuir, em conjunto com o CPA e com o Comité Comunitário, para a manutenção do jardim, e para a realização de actividades no mesmo. Findo este período, o jardim permanecerá disponível para a comunidade, com o apoio da equipa e residentes do CPA, dos parceiros (especialmente da Junta), e também da comunidade local.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
DESCRIÇÃO DO PROJETO
Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>Este projecto surge no seguimento da permanência do JRS-Portugal no Bairro Quinta da Torrinha, através da operacionalização da sua valência de acolhimento de migrantes (CPA). Essa experiência demonstra o quanto importantes são as relações comunitárias e o envolvimento das populações para a qualidade de vida e o bem-estar social. Verifica-se também que a marginalização paisagística dos territórios socialmente desfavorecidos promovem a ausência de sentimentos de pertença e, por isso, comportamentos pouco cívicos.</p> <p>Esta percepção é confirmada no Relatório da Consulta Pública da Carta dos BIP/ZIP, no qual as relações de vizinhança e os espaços verdes constam como preocupações da população, com cotações significativas.</p> <p>Com o intuito de identificar as principais problemáticas e interesses da população do bairro, tiveram lugares pequenos grupos de discussão informais (com população cigana, imigrantes e refugiados), dinamizados pelo CPA. Destas discussões concluímos o interesse em aproveitar um dos locais mais degradados na área para criar um espaço de lazer e comum. Foi a partir deste pressuposto que este projeto foi desenvolvido.</p> <p>O espaço que será reabilitado é hoje fonte de graves riscos à saúde pública. Por estar abandonado é um local de acumulação de lixo.</p> <p>A cresce que a população residente no bairro manifesta uma enorme confiança na equipa do CPA, solicitando apoio à própria para a resolução de problemas comunitários e colocando questões de grande preocupação (saúde pública).</p>
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	<p>Este projeto pretende contribuir para requalificar o espaço através da intervenção da comunidade envolvente, mediante a inclusão e integração dos moradores do bairro entre si e com outros residentes da freguesia de Santa Clara.</p> <p>A temática principal do projeto é a reabilitação e requalificação de espaços. O espaço que será reabilitado num jardim de lazer, é hoje um espaço verde não acessível pela população e degradado, onde lixo é acumulado, representando por isso um risco à saúde pública da população local, assim como uma imagem negativa do território. Este é também um elemento de marginalização da sua população, que é já socialmente desfavorecida. Este projeto foi elaborado com base na vontade da população</p>



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

local, e para o benefício da mesma. Através de recurso a prestadores de serviço especializados e com um forte envolvimento comunitário o espaço será reabilitado num jardim de lazer aberto e disponível à comunidade. Este projeto contribuirá também para outras temáticas, nomeadamente para melhorar a vida do bairro, por contribuir para uma imagem mais positiva do território.

A comunidade é o destinatário principal do projeto. Este baseia-se na vontade da população local de devolver à comunidade um espaço degradado através da criação de um jardim público de lazer. Será criado um novo serviço destinado a toda a comunidade, que através de atividades que aí serão desenvolvidas contribuirão para a educação dos residentes para o bem comum, ecologia, reciclagem e saúde pública, garantindo o respeito pelo espaço e consequente preservação do mesmo, promovendo também o respeito pelos espaços públicos em geral. Através do envolvimento de diferentes grupos da comunidade, o projeto irá promover a coesão social dos residentes do bairro. Crianças, jovens e idosos são destinatários que beneficiarão também do projeto através das atividades desenvolvidas no jardim.

Objetivos Específicos de Projeto
Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Um dos objetivos específicos deste projeto é a requalificação do espaço em benefício dos residentes. Este objetivo será conseguido através da criação de um jardim público de lazer, com uma forte participação comunitária. Este pequeno investimento irá recuperar um espaço verde actualmente degradado e não utilizável do bairro, criando assim um novo espaço verde disponível a toda a comunidade.
Sustentabilidade	O projeto foi desenhado para garantir a sua sustentabilidade ecológica e financeira: i) o jardim foi desenhado para requerer o mínimo de manutenção, assim como o mínimo de impacto ecológico, foram por isso escolhidas plantas que necessitam do mínimo de rega; ii) a participação comunitária e as actividades de educação da comunidade garantirão o respeito pelo espaço e a sua preservação; iii) angariação de fundos obtidos através de mecenazgo, sensibilizados na causa através da forte comunicação; iv) parcerias estabelecidas, nomeadamente com a Junta que contribuirá para a manutenção do espaço. Por outro lado, a relação e proximidade do espaço com o CPA contribuirão para a sua preservação. Para tal, prevê-se a contratação neste projeto de um recurso humano, técnico



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

especializado na jardinagem, que concederá formação técnica na área da jardinagem a outros utentes do JRS e residentes do CPA para a transmissão dos conhecimentos. Estes irão, através de projectos de participação comunitária, participar ativamente na manutenção do jardim, integrando numa fase inicial a equipa de jardinagem da Junta, regando as plantas que o necessitarem, e zelando pela limpeza do espaço. Deste modo, assegura-se a continuidade desta actividade mesmo após o término deste projecto, uma vez que considerar-se-á esta actividade de jardinagem como uma actividade do CPA.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

O segundo objetivo específico deste projeto é o fortalecimento das relações comunitárias. O espaço reabilitado será rentabilizado através da sensibilização da comunidade e desenvolvimento de actividades no jardim, criando assim um novo serviço à comunidade. A gestão do jardim será da responsabilidade do comité comunitário que será criado para este efeito no início deste projeto, com a participação do JRS, de alguns dos parceiros, e de representantes dos diferentes grupos de residentes. O jardim estará aberto à comunidade, sendo por si um novo serviço disponível. Para além disso, serão desenvolvidas diferentes actividades lúdicas e formativas, com especial atenção para a ecologia e a reciclagem, promovendo assim uma diversidade de serviços à comunidade.

Sustentabilidade

No seguimento do descrito quanto à sustentabilidade do objectivo específico anterior, o projeto foi pensado para garantir a sua sustentabilidade, pretendendo-se não só que o jardim se preserve findo o período de execução do projeto, mas também que a participação comunitária se mantenha, assim como as actividades que aí se desenvolverão. Para isso realçamos os seguintes pontos: i) serão desenvolvidas novas parcerias, que além das já existentes possam contribuir para a continuação de actividades no jardim (por exemplo a parceria em discussão com a Fundação Aga Khan, ou a já existente com a Fundação Benfica; ii) a forte participação comunitária e a formação que será dada ao comité comunitário, visam a sua autonomia além do período de execução do projeto; iii) o envolvimento da equipa do CPA e dos seus utentes no envolvimento comunitário, bem como na continuação do desenvolvimento de actividades no jardim, através das parcerias já desenvolvidas, bem como de voluntários que colaboram regularmente com o CPA.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO


FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	Actividade 1	Envolvimento da comunidade
Recursos humanos		Para a execução desta atividade contaremos com o coordenador do projeto do JRS-Portugal, assim como de 1 estagiário, e de pelo menos 2 voluntários do CPA e 7 residentes do CPA. O Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, será um dos parceiros não formais deste projeto, que dará um apoio muito importante no envolvimento comunitário, dada a sua forte presença no bairro. Aqui contaremos com o apoio pontual de 1 técnica do Centro.
Local: entidade(s)		Centro Pedro Arrupe, valência de acolhimento temporário de imigrantes do JRS-Portugal
Valor		2506 EUR
Cronograma		Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade		Mensal
Nº de destinatários		85
Objectivos específicos para que concorre		1, 2
	Actividade 2	Angariação de parceiros
Recursos humanos		Para a execução desta atividade contaremos com o coordenador do projeto do JRS-Portugal, com o coordenador da equipa de comunicação, com 1 estagiário e com pelo menos 2 voluntários do CPA.
Local: entidade(s)		Centro Pedro Arrupe, valência de acolhimento temporário de imigrantes do JRS-Portugal
Valor		2506 EUR
Cronograma		Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade		Mensal
Nº de destinatários		13
Objectivos específicos para que concorre		1, 2
	Actividade 3	Construção e manutenção do jardim
Recursos humanos		Esta atividade terá a supervisão geral do coordenador do projeto, e a supervisão técnica dos diferentes prestadores



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

de serviços que irão intervir na construção do jardim (inclusive de dois arquitectos paisagistas e dois engenheiros, assim como os seus trabalhadores), assim como de 1 voluntária geógrafa, e de 1 voluntária consultora. Na etapa de manutenção do projeto, estarão envolvidos, além do coordenador e técnico do projeto, 10 imigrantes residentes no CPA, 5 pessoas de etnia cigana e 3 membros da equipa de limpeza urbana da Junta.

Local: entidade(s)	Câmara Municipal de Lisboa/JRS-Portugal (Centro Pedro Arrupe). O terreno, de aproximadamente 4200 m ² , que será reabilitado por este projeto, foi cedido, sem termo, pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), ao JRS-Portugal a 8 de Agosto de 2013. Como descrito na declaração de precariedade em anexo, esta cedência contempla a criação de espaços ajardinados e de algumas pequenas construções de apoio ao funcionamento do jardim.
Valor	30506 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Formação/Educação
Recursos humanos	Esta atividade terá a supervisão geral do coordenador do projeto, 15 voluntários, e a supervisão dos diferentes parceiros que irão desenvolver as diferentes atividades no jardim. Dos parceiros que irão desenvolver as actividades no jardim, de referir 1 professor de Yoga da Federação de Yoga, 1 colaborador da Confederação Portuguesa dos Jogos Tradicionais, 1 colaborador da Fundação Benfica e 1 jardineiro da AVVAL.
Local: entidade(s)	Câmara Municipal de Lisboa (terreno) e Centro Pedro Arrupe (instalações)
Valor	9506 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	2



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	Actividade 5	Comunicação
Recursos humanos		Esta atividade contará a coordenação da equipa técnica do projeto (coordenador), de voluntários (15), de 1 técnico do gabinete de comunicação do JRS, da equipa do CPA (3), assim como de colaboradores das entidades parceiras, nomeadamente da Antena 1, da Ecclesia, e da Fundação Benfica (desportista "padrinho/madrinha" do projeto).
Local: entidade(s)		RTP, Antena 1, Fundação Benfica, Colégio São Tomás, CSJB, Colégio Pedro Arrupe e JRS.
Valor		4976 EUR
Cronograma		Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade		Mensal
Nº de destinatários		2000
Objectivos específicos para que concorre		2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	13
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico
Horas realizadas para o projeto	208
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim



	Função	Administrativo
Horas realizadas para o projeto	336	
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira	
Morador no bairro do projeto	Não	
		Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1	
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0	
		Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	300	
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	500	
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1	
		Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	24	
Nº de destinatários mulheres	150	
Nº de destinatários desempregados	85	
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	334	
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	60	
Nº de destinatários imigrantes	35	
Nº de destinatários refugiados	20	
Nº de destinatários de etnia cigana	50	
		Produtos/Elementos tangíveis da intervenção



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1000
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	6
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 12030 EUR

Encargos com pessoal externo 7000 EUR

Deslocações e estadias 0 EUR

Encargos com informação e publicidade 2470 EUR

Encargos gerais de funcionamento 1300 EUR

Equipamentos 17300 EUR

Obras 9900 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)

Valor 50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



Entidade	JRS Portugal
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	8700 EUR
Descrição	Comparticipação no pagamento de 50 % da remuneração do Coordenador do projeto.
Entidade	Junta de Freguesia de Santa Clara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	800 EUR
Descrição	Apoio não financeiro com um recurso humano - Técnico de Jardinagem. Método de cálculo: valor/hora calculado com base no artigo 271 do Código de trabalho: (RMN 557EUR * 12 meses) : (52 semanas * 35 horas) = 3,67EUR; periodicidade - 4 horas/semana, durante 52 semanas.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	9500 EUR
Total do Projeto	59500 EUR
Total dos Destinatários	4898

