

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 070

Jardins Suspensos



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Centro Social e Paroquial da Charneca /Galinheiras

Designação Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais - FPJT

Designação Fundação Benfica

Designação CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DO YOGA

Designação Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

Designação Junta de Freguesia de Santa Clara

Designação Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Jardins Suspensos

BIP/ZIP em que pretende intervir 6. Quinta da Torrinha

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

A fase de sustentabilidade do projeto, para efeitos contratuais será de 2 anos, período em que o JRS continuará a reportar à equipa do BIP/ZIP as atividades. A Junta continuará a contribuir, em conjunto com o CPA e com o Comité Comunitário, para a manutenção do jardim, e para a realização de atividades no mesmo. Findo este período, o jardim permanecerá disponível para a comunidade, com o apoio da equipa e residentes do CPA, dos parceiros (especialmente da Junta), e também da comunidade local.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**Objetivo Geral de Projeto**

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagnóstico | <p>Este projecto surge no seguimento da permanência do JRS-Portugal no Bairro Quinta da Torrinha, através da operacionalização da sua valência de acolhimento de migrantes (CPA). Essa experiência demonstra o quão importantes são as relações comunitárias e o envolvimento das populações para a qualidade de vida e o bem-estar social. Verifica-se também que a marginalização paisagística dos territórios socialmente desfavorecidos promovem a ausência de sentimentos de pertença e, por isso, comportamentos pouco cívicos.</p> <p>Esta percepção é confirmada no Relatório da Consulta Pública da Carta dos BIP/ZIP, no qual as relações de vizinhança e os espaços verdes constam como preocupações da população, com cotações significativas.</p> <p>Com o intuito de identificar as principais problemáticas e interesses da população do bairro, tiveram lugares pequenos grupos de discussão informais (com população cigana, imigrantes e refugiados), dinamizados pelo CPA. Destas discussões concluímos o interesse em aproveitar um dos locais mais degradados na área para criar um espaço de lazer e comum. Foi a partir deste pressuposto que este projeto foi desenvolvido.</p> <p>O espaço que será reabilitado é hoje fonte de graves riscos à saúde pública. Por estar abandonado é um local de acumulação de lixo.</p> <p>Acresce que a população residente no bairro manifesta uma enorme confiança na equipa do CPA, solicitando apoio à própria para a resolução de problemas comunitários e colocando questões de grande preocupação (saúde pública).</p> |
| Temática preferencial | Espaço Comunitário |
| Destinatários preferenciais | Grupos vulneráveis |
| Objectivo geral | |

Objetivos Específicos de Projeto**Objetivo Específico de Projeto 1****Descrição**

| | |
|------------------|---|
| Sustentabilidade | O projeto foi desenhado para garantir a sua sustentabilidade ecológica e financeira: i) o jardim foi desenhado para requerer o mínimo de manutenção, assim como |
|------------------|---|



o mínimo de impacto ecológico, foram por isso escolhidas plantas que necessitam do mínimo de rega; ii) a participação comunitária e as actividades de educação da comunidade garantirão o respeito pelo espaço e a sua preservação; iii) angariação de fundos obtidos através de mecenas, sensibilizados na causa através da forte comunicação; iv) parcerias estabelecidas, nomeadamente com a Junta que contribuirá para a manutenção do espaço. Por outro lado, a relação e proximidade do espaço com o CPA contribuirão para a sua preservação. Para tal, prevê-se a contratação neste projeto de um recurso humano, técnico especializado na jardinagem, que concederá formação técnica na área da jardinagem a outros utentes do JRS e residentes do CPA para a transmissão dos conhecimentos. Estes irão, através de projectos de participação comunitária, participar ativamente na manutenção do jardim, integrando numa fase inicial a equipa de jardinagem da Junta, regando as plantas que o necessitarem, e zelando pela limpeza do espaço. Deste modo, assegura-se a continuidade desta actividade mesmo após o término deste projecto, uma vez que considerar-se-á esta actividade de jardinagem como uma actividade do CPA.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

No seguimento do descrito quanto à sustentabilidade do objectivo específico anterior, o projeto foi pensado para garantir a sua sustentabilidade, pretendendo-se não só que o jardim se preserve findo o período de execução do projeto, mas também que a participação comunitária se mantenha, assim como as atividades que aí se desenvolverão. Para isso realçamos os seguintes pontos: i) serão desenvolvidas novas parcerias, que além das já existentes possam contribuir para a continuação de atividades no jardim (por exemplo a parceria em discussão com a Fundação Aga Khan, ou a já existente com a Fundação Benfica; ii) a forte participação comunitária e a formação que será dada ao comité comunitário, visam a sua autonomia além do período de execução do projeto; iii) o envolvimento da equipa do CPA e dos seus utentes no envolvimento comunitário, bem como na continuação do desenvolvimento de actividades no jardim, através das parcerias já desenvolvidas, bem como de voluntários que colaboram regularmente com o CPA.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

-



| | |
|--|--|
| Actividade 1 | Envolvimento da comunidade |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Para a execução desta atividade contaremos com o coordenador do projeto do JRS-Portugal, assim como de 1 estagiário, e de pelo menos 2 voluntários do CPA e 7 residentes do CPA. O Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, será um dos parceiros não formais deste projeto, que dará um apoio muito importante no envolvimento comunitário, dada a sua forte presença no bairro. Aqui contaremos com o apoio pontual de 1 técnica do Centro. |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Centro Pedro Arrupe, valência de acolhimento temporário de imigrantes do JRS-Portugal |
| Resultados esperados | |
| Valor | 2506 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 85 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2 |
| Actividade 2 | Angariação de parceiros |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Para a execução desta atividade contaremos com o coordenador do projeto do JRS-Portugal, com o coordenador da equipa de comunicação, com 1 estagiário e com pelo menos 2 voluntários do CPA. |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Centro Pedro Arrupe, valência de acolhimento temporário de imigrantes do JRS-Portugal |
| Resultados esperados | |
| Valor | 2506 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |



| | |
|--|--|
| Nº de destinatários | 13 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2 |
| Actividade 3 | Construção e manutenção do jardim |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Esta atividade terá a supervisão geral do coordenador do projeto, e a supervisão técnica dos diferentes prestadores de serviços que irão intervir na construção do jardim (inclusive de dois arquitectos paisagistas e dois engenheiros, assim como os seus trabalhadores), assim como de 1 voluntária geógrafa, e de 1 voluntária consultora. Na etapa de manutenção do projeto, estarão envolvidos, além do coordenador e técnico do projeto, 10 imigrantes residentes no CPA, 5 pessoas de etnia cigana e 3 membros da equipa de limpeza urbana da Junta. |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Câmara Municipal de Lisboa/JRS-Portugal (Centro Pedro Arrupe). O terreno, de aproximadamente 4200 m2, que será reabilitado por este projeto, foi cedido, sem termo, pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), ao JRS-Portugal a 8 de Agosto de 2013. Como descrito na declaração de precariedade em anexo, esta cedência contempla a criação de espaços ajardinados e de algumas pequenas construções de apoio ao funcionamento do jardim. |
| Resultados esperados | |
| Valor | 30506 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 2500 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2 |
| Actividade 4 | Formação/Educação |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Esta atividade terá a supervisão geral do coordenador do projeto, 15 voluntários, e a supervisão dos diferentes parceiros que irão desenvolver as diferentes atividades no jardim. Dos parceiros que irão desenvolver as actividades |



no jardim, de referir 1 professor de Yoga da Federação de Yoga, 1 colaborador da Confederação Portuguesa dos Jogos Tradicionais, 1 colaborador da Fundação Benfica e 1 jardineiro da AVVAL.

| | |
|--|--|
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | Câmara Municipal de Lisboa (terreno) e Centro Pedro Arrupe (instalações) |
| Resultados esperados | |
| Valor | 9506 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 300 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |
| Actividade 5 | Comunicação |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Esta atividade contará a coordenação da equipa técnica do projecto (coordenador), de voluntários (15), de 1 técnico do gabinete de comunicação do JRS, da equipa do CPA (3), assim como de colaboradores das entidades parceiras, nomeadamente da Antena 1, da Ecclesia, e da Fundação Benfica (desportista "padrinho/madrinha" do projeto). |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | RTP, Antena 1, Fundação Benfica, Colégio São Tomás, CSJB, Colégio Pedro Arrupe e JRS. |
| Resultados esperados | |
| Valor | 4976 EUR |
| Cronograma | Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 2000 |
| Objectivos específicos para que concorre | 2 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Nº de parceiros mobilizados | 13 |
| | Constituição da equipa de projeto |
| Função | Coordenador |
| Horas realizadas para o projeto | 1680 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| | Função |
| | Técnico |
| Horas realizadas para o projeto | 208 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Sim |
| | Função |
| | Administrativo |
| Horas realizadas para o projeto | 336 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| | Criação de emprego (Impacto) |
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) | 1 |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto | 0 |
| | Destinatários (Resultados) |
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 300 |
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 500 |
| Nº de atividades onde não é possível a | |

| | |
|---|---|
| identificação clara dos participantes | 1 |
| | Equidade |
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental | 24 |
| Nº de destinatários mulheres | 150 |
| Nº de destinatários desempregados | 85 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) | 334 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) | 60 |
| Nº de destinatários imigrantes | 35 |
| Nº de destinatários refugiados | 20 |
| Nº de destinatários de etnia cigana | 50 |
| | Produtos/Elementos tangíveis da intervenção |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração | 1000 |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 0 |
| Nº de intervenções no espaço público | 1 |
| Nº de publicações criadas | 1 |
| Nº de páginas de Internet criadas | 0 |
| Nº de páginas de facebook criadas | 1 |
| Nº de vídeos criados | 1 |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas | 6 |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Encargos com pessoal interno | 12030 EUR |
| Encargos com pessoal externo | 7000 EUR |
| Deslocações e estadias | 0 EUR |
| Encargos com informação e publicidade | 2470 EUR |
| Encargos gerais de funcionamento | 1300 EUR |
| Equipamentos | 17300 EUR |
| Obras | 9900 EUR |
| Total | 50000 EUR |
| | Montante de apoio financeiro por entidade promotora |
| Entidade | Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal) |
| Valor | 50000 EUR |
| | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes |
| Entidade | JRS Portugal |
| Tipo de apoio | Financeiro |
| Valor | 8700 EUR |
| Descrição | Comparticipação no pagamento de 50 % da remuneração do Coordenador do projeto. |
| Entidade | Junta de Freguesia de Santa Clara |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 800 EUR |
| Descrição | Apoio não financeiro com um recurso humano - Técnico de Jardinagem. Método de cálculo: valor/hora calculado com base no artigo 271 do Código de trabalho: (RMN 557EUR * 12 meses) : (52 semanas * 35 horas) = 3,67EUR; periodicidade - 4 horas/semana, durante 52 semanas. |

TOTAIS

| | |
|---|-----------|
| Total das Actividades | 50000 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 9500 EUR |
| Total do Projeto | 59500 EUR |



Total dos Destinatários 4898

