

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 094

Ceuta Sul (Im)Provável



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia da Estrela
Designação Fundação Aga Khan - Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Lupa - Grupo Teatro
Designação Sport Clube Monte pradense
Designação GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento
Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Ceuta Sul (Im)Provável
BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Realização de 1 Diagnóstico Participativo c/ momentos de partilha e desocultação de motivações, necessidades e problemáticas do território. Realização de atividades comunitárias diversas c/o motor de aproximação à comunidade e de construção de relações de confiança. Aulas de programação e filosofia p/ crianças e jovens, no bairro, proporcionando-lhes outra visão sobre escola e outras referências p/a sua vida. Reconhecimento e capacitação d lideranças locais, coletividades e outros a identificar.

Fase de sustentabilidade P/ além do envolvimento da comunidade no diagnóstico participativo abrir caminho p/ intervenções futuras, o conteúdo gerado traça uma visão sustentável p o desenvolvimento do mesmo, transversal a qq intervenção futura. A capacitação das lideranças locais pretende assegurar a autonomia e assertividade da sua atuação no futuro, criando condições para q diversas atividades comunitárias tenham continuidade. A capacitação e formação permite q se possam constituir formadores no futuro.



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Ceuta Sul é constituído por fogos de habitação social, fruto do desmantelamento do antigo Casal Ventoso e realojamento da população em 3 bairros: Qta. do Cabrinha, Qta. do Loureiro e Av. Ceuta Sul. No Processo de análise do território verifica-se que as dinâmicas e rotinas diárias não se confinam ao bairro estendendo-se para além do território e evidenciando uma forte relação com a zona envolvente. As crianças frequentam a Creche das Janelas Verdes, a EB1/JIFernanda de Castro e a Manuel da Maia. A utilização dos diversos serviços faz-se pelo Lg Alcântara, Pampulha e Janelas Verdes. A par desta realidade, a comunidade, a nível identitário, distancia-se da realidade da restante Avenida de Ceuta e frequentemente, verbaliza este seu posicionamento associado a uma vontade expressa de maior ligação ao território da Estrela. A abertura de Loja de Freguesia e a consequente disponibilização de um conjunto de serviços aproximou a comunidade e evidenciou problemáticas associadas a situações de vulnerabilidade, das quais o insucesso escolar, comportamentos desviantes, frágeis competências sociais/pessoais/parentais, isolamento, sobretudo da população sénior, são exemplo. Evidenciou ainda a abertura população p/identificar necessidades e empenho na construção coletiva de 1 processo de mudança. Acresce, o facto do bairro, embora integrado num território BIP ZIP mais amplo e alvo de sucessivas candidaturas, não ter sido incluído nas intervenções concretizadas.

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Temática preferencial

Melhorar a Vida no Bairro

Objectivo geral

O bairro Ceuta Sul, por um lado, tem sido muito pouco intervencionado, sobretudo em relação às outras zonas do mesmo território BipZip, apesar da existência de evidentes fragilidades. Por outro lado, a recente abertura de uma Loja de Freguesia no território e a relação que já existe entre esta comunidade e o resto da freguesia (seja ao nível de relações familiares, seja ao nível das suas deslocações e satisfação de necessidades quotidianas), conduziu ao momento presente, em que se identifica uma abertura da comunidade ao envolvimento, ou seja, estamos perante a oportunidade de iniciar um processo de mudança, de transformação de preconceitos e movimentos decrescentes, em esperança e desenvolvimento local. Nesse sentido, traça-se como objetivo geral deste projeto promover um processo de animação territorial de base



comunitária, que se traduza numa melhoria da qualidade de vida no território. Conjugação vontades e disponibilidades ao serviço de uma construção coletiva verdadeiramente participada e que venha a ser orientadora de atividades e projetos futuros. Trata-se de uma fase de levantamento e conhecimento profundo acerca do território, de desenvolvimento relações de proximidade e confiança, rumo a uma futura governabilidade local construtiva, saudável e afirmativa na mudança que pretende construir com e a favor das pessoas - é altura de construir futuro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Conhecer o território
 O Projeto que se apresenta tem como um dos objetivos específicos construir um diagnóstico participativo, a partir de um conjunto de técnicas, metodologias e ferramentas que permitam que a comunidade faça o seu próprio diagnóstico, desenhe o seu próprio retrato, e a partir daí inicie um processo construção coletiva, planeamento e desenvolvimento. Este objetivo impulsiona a auto análise e permite a obtenção direta de informação junto da comunidade. A realização do Diagnóstico Participativo garante a participação e envolvimento comunitário na construção e tomada de decisões. Dessa forma, pretende-se gerar um processo de aproximação e presença continuada no território, que não só permitirá a sua perceção em todas as suas vertentes, como em si permite impactuar o território enquanto processo de aproximação à comunidade e a respostas pertinentes e assertivas ao nível da intervenção.

Sustentabilidade

Uma construção coletiva tende a permanecer como identidade. O modelo participado para o diagnóstico do território, aumenta o conhecimento que permanece no mesmo, estando implementados os mecanismos para a sua atualização constante, bem como a continuidade deste processo através das instituições que já trabalham este território. A assertividade da atuação no território aumenta com a construção do conhecimento acerca do mesmo, que em si influencia a sustentabilidade do que se propõe.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Desenvolver Competências



O projeto alicerça-se num segundo objetivo - criar e desenvolver competências de forma apelativa, diferenciadora e dotada de intencionalidade. Pretende-se assim criar competências na comunidade, tanto ao nível das suas lideranças locais, dado o potencial que têm para influenciar e envolver a comunidade numa lógica de proximidade e de continuidade, como também ao nível das crianças e jovens do bairro, que vão poder adquirir e desenvolver conhecimento que se venha a traduzir positivamente nos seus percursos de vida pessoal, escolar/profissional e influenciar positivamente o seu bairro.

Sustentabilidade As atividades de formação podem gerar competências ao nível da criação de formadores.
 Após este período de teste, estas atividades podem vir a ser mantidas, integrando-se no modelo de dinamização da Loja de Freguesia.
 As associações e líderes locais, depois de capacitados, pode empreender ações e/ou projetos recorrendo a outras fontes de financiamento.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Diagnóstico Participativo
Recursos humanos	RH Projecto/RH Aga Khan/RH Glocal/RH Lupa/RH Monte Pradense/ Comunidade
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela; Colectividade Monte Pradense
Valor	3150 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	150
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Atividades Comunitárias
Recursos humanos	RH Projecto/RH Aga Khan/RH Glocal/RH Lupa/RH Monte Pradense/ Comunidade
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela; Colectividade Monte Pradense
Valor	4350 EUR



Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Pontual De dois em dois meses.
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Escola do Bairro
Recursos humanos	RH Projeto / RH JFE/ RH externos (Professores de Programação)
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela
Valor	12450 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Capacitação Comunitária
Recursos humanos	RH Projeto / RH Clip / RH Aga Khan /RH JFE
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela; Colectividade Monte Pradense
Valor	4050 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projeto
Horas realizadas para o projeto	384
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 Técnico de apoio comunitario
Horas realizadas para o projeto	1056
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 formador externo
Horas realizadas para o projeto	128
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 formador filosofia
Horas realizadas para o projeto	64
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 Técnico de apoio comunitario
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados



com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto 1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) 130

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes 500

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental 12

Nº de destinatários mulheres 150

Nº de destinatários desempregados 15

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) 40

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) 100

Nº de destinatários imigrantes 15

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração 4

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 1

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 1

Nº de vídeos criados 5



Nº de artigos publicados em jornais / revistas 12

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

- 0

- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 6000 EUR

Encargos com pessoal externo 5000 EUR

Deslocações e estadias 1400 EUR

Encargos com informação e publicidade 900 EUR

Encargos gerais de funcionamento 3300 EUR

Equipamentos 7400 EUR

Obras 0 EUR

Total 24000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Junta de Freguesia da Estrela

Valor 11500 EUR

Entidade Fundação Aga Khan - Portugal

Valor 12500 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Junta de Freguesia da Estrela

Tipo de apoio Financeiro

Valor 5872 EUR

Descrição 1 coordenador 8h por semanax 12 meses x 8EUR = 3072EUR
80EUR x 12 meses por mÊs manutenção espaço = 960EUR
formador filosofia 64horas vezes 10EUR = 640
Apoio logístico a actividades no espaço público = 1200EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Fundação Aga Khan - Portugal
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3120 EUR
Descrição	1 tecnico de desenvolvimento comunitario 240horas x80 =1920 Apoio logístico a actividades no espaço público = 1200EUR
Entidade	Sport Clube Monte pradense
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1100 EUR
Descrição	cedencia de espaço 50EUR x6 = 300EUR Apoio logístico a actividades no espaço público = 800EUR

TOTAIS

Total das Actividades	24000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	10092 EUR
Total do Projeto	34092 EUR
Total dos Destinatários	350

