

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 045

Cidades Cruzadas



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ARTÉRIA - Associação de Arquitectura e Reabilitação Urbana

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Moradores do Bairro São João de Brito

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Cidades Cruzadas

BIP/ZIP em que pretende intervir 48. Bairro São João de Brito / Pote de Água

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Tendo em conta a complexidade do contexto urbanístico-legal do bairro a sustentabilidade assenta na permanência da Toponímia/Sinalética no espaço público e na implementação de um processo participativo preparador das seguintes acções: 1) processo de legalização; 2) gestão dos recursos existentes; 3) implementação de equipamentos/comércio de proximidade em falta. Como resultado, teremos definido colectivamente as acções necessárias para a resolução dos problemas do bairro no médio-longo prazo.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro São João de Brito é um bairro que surge de um loteamento municipal com autoconstrução, tipo SAAL (Diagnóstico BIP/ZIP), para dar resposta à urgência de habitação para famílias das ex-colónias, construído entre 1975 e 1980. As cerca de 120 casas que compõem o bairro são



as que resultam deste processo mantendo, assim, em grande parte a sua população original. A CML recebe renda dos moradores, ao mesmo tempo que lhes é imputado o pagamento de IMI, ainda que se mantenha uma situação indefinida quanto à titularidade das casas. A par das habitações, o bairro vê surgir oficinas e armazéns dentro e fora dos seus limites com as quais estabelece uma relação de vizinhança. A Associação de Moradores (parceira nesta candidatura) forma-se em 1988 na luta por água/saneamento básico para todos. O bairro, situado numa zona de enclave fronteira com a 2ª Circular, o Terminal 2 do Aeroporto e a Avenida do Brasil, continua ainda, assim, por ver as habitações licenciadas e ter o espaço público qualificado. Sabendo que a CML/Urbanismo está a elaborar um projecto de requalificação do espaço exterior do bairro que, inclui, infra-estruturas como saneamento e rede de iluminação pública, pensamos ser o momento certo para integrar no processo em curso questões urbanístico-legais (consideradas preocupações no Diagnóstico BIP/ZIP) que preocupam há muito os seus moradores.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade A sustentabilidade para o bairro será permanente de várias formas: a preparação do processo de legalização que vai resolver a situação das casas e lotes perdurará no tempo; ao mesmo tempo, que a implementação de equipamentos colectivos e a gestão de recursos existentes contribuirão para uma maior coesão sócio-territorial face à envolvente, a cidade consolidada. Consideramos que o processo de legalização será a forma mais positiva e sustentável de resolver o impasse legal do bairro. Nesse processo serão implementadas ferramentas de participação e de cidadania activa que permitirão, também, um contínuo melhoramento do bairro nas questões físicas e sociais.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Dotar o espaço público de Sinalética estável que permita a orientação dos cidadãos na cidade é um valor permanente. Impulsionar a activa participação dos moradores no pensar e intervir no bairro, reabilitando o seu espaço público, fortalece quer o sentimento de pertença ao território quer a acção e gestão colectiva, numa lógica de emancipação capaz de gerar dinâmicas locais mais vastas. A sustentabilidade verifica-se na capacidade de perdurar no tempo das intervenções aqui propostas, porquanto elas resultam, não só de uma vontade da CML de intervir neste território mas, igualmente da vontade dos que ali habitam e/ou trabalham.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Assembleia de Moradores

Descrição

Recursos humanos 1 Coordenador(a) (Associação de Moradores) (externo/entidade parceira)
1 Arquitecto Coordenador(a) (interno)
1 Arquitecto(a) no terreno (interno)
1 Antropólogo(a) no terreno (interno)
1 Advogado(a) (externo/consultoria)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação de Moradores;
e outras entidades que se considerem relevantes

Resultados esperados

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 4, Mês 7, Mês 11

Periodicidade Pontual4

Nº de destinatários 1532

Objectivos especificos para que concorre 1, 2



Actividade 2	Levantamento/Diagnóstico
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador(a) (Associação de Moradores) (entidade parceira) 1 Arquitecto Coordenador(a) (interno) 1 Arquitecto(a) no terreno (interno) 1 Arquitecto(a) estagiário (interno) 1 Topógrafo(a) (externo) 1 Antropólogo(a) no terreno (externo) 1 Consultor expert na temática (externo) 1 Advogado(a) (consultoria externa)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores; Artéria
Resultados esperados	
Valor	27750 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1532
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Co-construção: Toponímia/Sinalética
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador(a) (Associação de Moradores) (entidade parceira) 1 Arquitecto Coordenador(a) (interno) 1 Arquitecto(a) no terreno (interno) 1 Arquitecto(a) estagiário (interno) 1 Antropólogo(a) no terreno (externo) 1 Designer gráfico (externo) 1 Engenheiro(a) (consultoria externo)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Artéria
Resultados esperados	
Valor	6300 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1532
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Um Espaço Colectivo
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador(a) (Associação de Moradores) (entidade parceira) 1 Arquitecto Coordenador(a) (interno) 1 Arquitecto(a) no terreno (interno) 1 Arquitecto(a) estagiário (interno) 1 Antropólogo(a) no terreno (externo)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores; Artéria
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1532
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Implementação: Toponímia/Sinalética
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador(a) (Associação de Moradores) (entidade parceira) 1 Arquitecto Coordenador(a) (interno) 1 Arquitecto(a) no terreno (interno) 1 Arquitecto(a) estagiário (interno) 1 Antropólogo(a) no terreno (externo) 1 Técnico/ montagem Toponímia/Sinalética (externo)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores; Artéria



Resultados esperados	
Valor	12000 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1532
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Serviço Educativo: Cidades Cruzadas
Descrição	
Recursos humanos	1 Arquitecto(a) Coordenador(a) (Artéria) (interno) 1 Arquitecto(a) estagiário (interno) 1 Mediador(a) convidado(a) (externo) Em estreita articulação com os(as) professores(as) e os programas escolares.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento Escolar de Nuno Gonçalves/ Escola Básica Nº1 - Lisboa) Agrupamento Escolar de Alvalade/ Escola Básica Nº111 - São João de Brito - a Direcção do Agrupamento foi contactada e interessou-se pelo projecto (até à submissão da candidatura não foi possível anexar a declaração de apoio, sendo que aquela será entregue aquando dos resultados da candidatura)
Resultados esperados	
Valor	3942 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador Actividades 1,2,3,4,5 (interno)
Horas realizadas para o projeto	1056
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Coordenador Actividade 6 (interno)
Horas realizadas para o projeto	360
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Arquitecto no Terreno (interno)
Horas realizadas para o projeto	2016
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Antropologo no Terreno (interno)
Horas realizadas para o projeto	1152
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Arquitecto Estagiário no Terreno (interno)
Horas realizadas para o projeto	2016
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Topógrafo (externo)
Horas realizadas para o projeto	320



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Jurista (externo)
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Consultor (externo)
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Designer Gráfico (externo)
Horas realizadas para o projeto	336
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Engenheiro (externo)
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico montagem Sinalética (externo)
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Mediador - Serviço Educativo (externo)



Horas realizadas para o projeto	336
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	1532
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1532
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	60
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Moradores (CENSOS 2011)	1532
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0



Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	30
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	25550 EUR
Encargos com pessoal externo	11240 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	150 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3252 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	9800 EUR
Total	49992 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	ARTÉRIA - Associação de Arquitectura e Reabilitação Urbana
Valor	49992 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	1 euro
----------	--------



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	-

TOTAIS

Total das Actividades	49992 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	49993 EUR
Total dos Destinatários	7720

