

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 049

Unidos por um bairro melhor



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação MUSSOC -Associação Mutualista dos Trabalhadores
Solidariedade e Segurança Social

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Centro Social Paroquial do Campo Grande

Designação Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL

Designação Junta de Freguesia de Alvalade

Designação MAAC - Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças

Designação Ás de Acaso Associação Artístico-Cultural

Designação GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e
o Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Unidos por um bairro melhor

BIP/ZIP em que pretende intervir 58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Continuar a dinâmica do GC para partilha de necessidades do bairro e procura de soluções concertadas; melhoria da articulação das entidades a nível do desenvolvimento e integração psicossocial das crianças e jovens; continuar a implementação do modelo de gestão dos condomínios e sua melhoria; corresponsabilizar os residentes para o cuidar dos espaços públicos do bairro.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>Ao longo da execução dos dois projetos BIP ZIP foi-se aprofundando o conhecimento da realidade, gerando este novas preocupações e desafios: i) o não sentir, por muitos moradores, o bairro e os espaços para além da habitação como a "casa-comum" que todos devem cuidar e valorizar; ii) falta de dinâmicas promotoras de relações de vizinhança e de proximidade mais autênticas e solidárias, que favoreçam a coesão social e o bem-estar no bairro; iii) perda do espírito de iniciativa e de participação, que faz parte da identidade desta comunidade no passado, resultante de um sentimento de abandono e descrédito ao longo dos anos; iv) repetição das vivências dos pais por parte de muitos jovens da comunidade, no que diz respeito à baixa autoestima, incapacidade em lidar com as dificuldades familiares e económicas (desmotivação, revolta e agressividade, comportamentos de risco como a droga e marginalidade, ...), que dificulta ter perspetivas de um outro futuro; v) falta de um trabalho coordenado e regular entre as instituições e com a participação dos residentes, para a identificação, procura e implementação de soluções mais adequadas e sustentadas.</p>
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>Como a atividade 1, reforçada pela atividade 2, visam a capacitação dos parceiros e da comunidade, o resultado esperado é a correspondente autonomização e responsabilização, garantindo a continuidade do trabalho em parceria e do GC independentemente de apoios financeiros, ou seja, a sua sustentabilidade.</p>

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo assenta sobretudo na capacitação dos residentes dos 5 lotes dos prédios da GEBALIS, na conceção e experimentação de um modelo inovador de gestão de condomínios (atividade 7) e no envolvimento das entidades responsáveis pelo edificado e pelos espaços públicos (atividade 9 - GEBALIS, CM Lisboa e JF Alvalade).

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade A continuidade das ações relacionadas com este objetivo, decorre do envolvimento dos parceiros pertinentes e referidos nas atividades, reforçado pelo objetivo 1 (atividade 1) e pela articulação promovida pela atividade 12.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Ações de informação e formação

Descrição

Recursos humanos 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 formador/consultor.
Parceiros do GC.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril

Resultados esperados

Valor 2962 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 30

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Planeamento e alargamento do GC



	Descrição	
Recursos humanos		3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 formador/consultor
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril
Resultados esperados		
Valor		2610 EUR
Cronograma		Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade		Semanal
Nº de destinatários		43
Objectivos específicos para que concorre		1
Actividade 3		Actividade 3 - Festa Comunitária
	Descrição	
Recursos humanos		3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos/as partilhados pelos parceiros e elementos mais ativos da comunidade.
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		Escola EB D. Luís da Cunha
Resultados esperados		
Valor		1514 EUR
Cronograma		Mês 10
Periodicidade		Pontual 1 vez (junho)
Nº de destinatários		120
Objectivos específicos para que concorre		1
Actividade 4		Workshops para a comunidade
	Descrição	
Recursos humanos		3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor.



Formadores indicados pelos parceiros.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo

Resultados esperados

Valor 4410 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 35

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 5

Tertúlia sobre cooperativismo

Descrição

Recursos humanos

Alunos do Mestrado em Economia Social e Solidária do ISCTE/IUL sob a orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis pela coordenação do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Cooperativa 25 de Abril e Unidade do Povo

Resultados esperados

Valor 906 EUR

Cronograma Mês 7

Periodicidade Pontual1 (Março)

Nº de destinatários 20

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 6

Pesquisa de Gestão de condomínios

Descrição

Recursos humanos

Alunos do ISCTE/UIIL sob orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Parceiros do GC, designadamente, GEBALIS e o Centro Social Paroquial do Campo Grande.



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Resultados esperados	
Valor	2032 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	Modelo de gestão de condomínios
Descrição	
Recursos humanos	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Parceiros do GC, em particular, a GEBALIS. Moradores dos 5 lotes da GEBALIS.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Resultados esperados	
Valor	10640 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 8	Reuniões entre as 2 zonas do bairro
Descrição	
Recursos humanos	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos da GEBALIS. Membros das duas Cooperativas. Participantes do Grupo Comunitário.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s) Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo

Resultados esperados

Valor 1146 EUR

Cronograma Mês 8, Mês 9

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 15

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 9 Reuniões-espacos comuns e públicos

Descrição

Recursos humanos 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos da JF Alvalade, da CM Lisboa e da GEBALIS. Grupo Comunitário.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo

Resultados esperados

Valor 1125 EUR

Cronograma Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 10

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 10 Cooperativismo e crianças

Descrição

Recursos humanos Alunos do ISCTE/IUL sob orientação do Dr. Rogério Roque Amaro.
3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Professores e Auxiliares de Ação Educativa da Escola EB D. Luís da Cunha.
Famílias.
Grupo Comunitário.

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	Escola EB D. Luís da Cunha
Resultados esperados	
Valor	1290 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 11	Guia de Recursos para jovens
Descrição	
Recursos humanos	3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Centro Social Paroquial Campo Grande, Santa Casa Misericórdia)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Resultados esperados	
Valor	2760 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 12	Apoio psicossocial crianças/jovens
Descrição	
Recursos humanos	3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, JF Alvalade, Escola EB D. Luís da Cunha, MAAC) e outros a envolver.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s) Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo

Resultados esperados

Valor 2330 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 10

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 13 Ciclo de cinema e documentários

Descrição

Recursos humanos 3 responsáveis da coordenação do projeto
Às do Acaso
Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo

Resultados esperados

Valor 3550 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 60

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 14 Visitas e passeios culturais

Descrição

Recursos humanos 3 responsáveis da coordenação do projeto.
Às do Acaso
Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)

Local: morada(s)

Local: entidade(s)	Museus e outros espaços culturais da cidade de Lisboa
Resultados esperados	
Valor	4850 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 15	Workshops temáticos diversos
Descrição	
Recursos humanos	responsáveis da coordenação do projeto. Às do Acaso Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Resultados esperados	
Valor	7875 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	15
	Constituição da equipa de projeto



Função	Julia Barroso (Coordenadora da Equipa)
Horas realizadas para o projeto	1795
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Marta Rodrigues (Equipa Coordenadora - Gestão financeira)
Horas realizadas para o projeto	1827
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Carla Santos (Equipa Coordenadora - Técnica)
Horas realizadas para o projeto	2365
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Rogério Roque Amaro (Consultor / Formador)
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	463



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	750
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	6
Nº de destinatários mulheres	325
Nº de destinatários desempregados	10
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	30
Nº de destinatários imigrantes	10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Encargos com pessoal interno	28522 EUR
Encargos com pessoal externo	11270 EUR
Deslocações e estadias	900 EUR
Encargos com informação e publicidade	400 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3850 EUR
Equipamentos	3808 EUR
Obras	1250 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Cooperativa de habitações económicas 25 de Abril, CRL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7200 EUR
Descrição	Valor anual referente ao salão onde se realizam as atividades.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	7200 EUR
Total do Projeto	57200 EUR
Total dos Destinatários	563

