

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 044

CapacitArte



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

Diagnóstico	<p>O BIP4 é território de intervenção do projeto Roteiro Emprega (BIP/ZIP2017) suportado pela Rede EFE-Educação/Formação/Emprego (Areeiro, Beato e Penha de França). O trabalho realizado permite identificar a necessidade de maior aposta na formação e capacitação das pessoas residentes e na promoção da sua participação enquanto cidadãs que habitam não só o bairro mas também a cidade. As respostas existentes não vão ao encontro dos perfis desta comunidade.</p> <p>No Roteiro Emprega tem-se validado a metodologia de capacitação usada nas Semanas da Empregabilidade como tendo forte impacto ao nível da autoestima e competências interpessoais dos/as participantes, o que favorece a criação de um projeto de vida orientado para o emprego. As pessoas participantes e técnicos/as têm expressado a necessidade de aprofundar esta metodologia e torná-la mais longa no tempo, de modo a fortalecer o processo de autodescoberta e capacitação para um projeto de vida sustentado. A introdução de temáticas relacionadas com a participação e cidadania promove o empoderamento de uma comunidade em situação de isolamento e em risco/situação de exclusão, fortalecendo a metodologia.</p> <p>O diagnóstico de necessidades feito às empresas parceiras identifica como fundamental nos/as candidatos/as a emprego, as competências interpessoais e de gestão emocional, não priorizando, na maioria das vezes, a experiência profissional. Esta visão sustenta a necessidade de (re) criação e implementação da nossa metodologia de capacitação</p>
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>As competências e experiências adquiridas pela comunidade neste processo de "ter e dar voz" farão parte integrante das pessoas, potenciando mudanças internas positivas. As suas competências e vivências serão valorizadas e os produtos que resultarem deste diagnóstico (fotografia e vídeo) irão fortalecer o sentimento de valor e de comunidade, que se irá sedimentando ao longo e após o projeto, inspirando outros habitantes e outras pessoas de</p>
------------------	---



outros territórios, com efeitos multiplicadores. Várias valências em termos de orientação, educação/formação e intervenção das entidades envolvidas neste projeto continuarão disponíveis e acessíveis aos moradores do BIP4 após o término do projeto, sendo que este diagnóstico irá servir de base para o trabalho presente e futuro também destas entidades.

O Clube irá continuar a intervir no território com técnicos/as e voluntários/as, na sua área da mobilidade europeia para fins de aprendizagem, integrando pessoas no e do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

As competências e saberes adquiridos no programa irão ser integrados e farão parte das pessoas participantes durante o resto do seu percurso pessoal, tendo um impacto nas suas redes familiares e de vizinhança. O envolvimento dos parceiros formais, nomeadamente da Comissão de Moradores, permitirá a continuidade destes efeitos multiplicadores pós-projeto. Também a Rede de empregabilidade que intervém neste território, nomeadamente o espaço comunitário da Junta de Freguesia do Areeiro, que está localizado neste território e com quem temos vindo a trabalhar em estreita colaboração, permitirá a continuidade deste trabalho.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A criação da bolsa de mentores/as, que estará online e que o Clube se compromete a gerir durante e após o projeto, permitirá manter uma relação de proximidade entre comunidade e empresas. Com o suporte da Rede EFE e da intervenção integrada dos parceiros que a constituem, na promoção da empregabilidade nestes territórios, esta ação será reforçada e continuada.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Diagnóstico Participativo

Descrição

Recursos humanos

Um/a mediador/a pelo emprego, morador/a do BIP, com capital relacional, da Comissão de Moradores. Equipa do projeto. Representantes, técnicos/as e voluntários/as das

organizações da Rede EFE darão pontual e alternadamente suporte. Toda a parte da comunicação e conceção gráfica e artística desta atividade contará com o contributo não financeiro do Clube, através da alocação de parte do tempo de uma voluntária europeia na área da comunicação (com bolsa do programa Erasmus +) para a conceção de materiais e suportes gráficos de comunicação, bem como registo fotográfico e vídeo. Também a Escola António Arroio prestará apoio a este nível, através dos seus alunos finalistas e professores com quem já trabalhamos.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Bairro Portugal Novo - espaço público e espaços dos parceiros, disponibilizados gratuitamente.

Resultados esperados

Valor 11070 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4

Periodicidade Pontual5

Nº de destinatários 80

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 2 Programa Capacitar

Descrição

Recursos humanos Concebido e dinamizado pela equipa do projeto e por elementos das entidades parceiras; mediante os temas serão convidadas pessoas voluntárias e especialistas nas áreas para facilitar sessões. O/a mediador/a para o emprego dará apoio logístico à organização das mesmas e assistirá a algumas semanas como forma também de capacitação. Toda a parte da comunicação desta atividade contará com o contributo não financeiro do Clube através da alocação de parte do tempo de uma voluntária europeia na área da comunicação (com bolsa do programa Erasmus +) para a conceção de materiais e suportes gráficos de comunicação, bem como registo fotográfico e vídeo.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Em diferentes espaços do território cedidos pela rede de parceiros.

Resultados esperados

Valor 13250 EUR



Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual5
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Formação à Medida
Descrição	
Recursos humanos	Equipa do projeto e elementos das entidades parceiras. Toda a parte da comunicação desta atividade contará com o contributo não financeiro do Clube através da alocação de parte do tempo de uma voluntária europeia na área da comunicação (com bolsa do programa Erasmus +) para a concepção de materiais e suportes gráficos de comunicação.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaços dos parceiros.
Resultados esperados	
Valor	11750 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 4	Sou Capaz: Exposição Itinerante
Descrição	
Recursos humanos	Equipa do projeto - coordenador/a e técnico/a; mediador/a que permitirá a ponte com as pessoas e dará apoio logístico; equipa de parceiros. Voluntários/as do Clube, ao abrigo do programa Erasmus+. Apoio de alunos/as e professores/as da Escola Artística António Arroio na organização e imagem.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro Comunitário Areeiro por Ti da JF Areeiro; Escola Artística António Arroio; SCML; Fundação Aga Khan e



	eventualmente espaços da CML.
Resultados esperados	
Valor	10480 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual7
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	Bolsa de Mentoring
Descrição	
Recursos humanos	Equipa do projeto - coordenador/a e técnico/a; colaboração dos parceiros. Voluntária do Clube ao abrigo do programa Erasmus +.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Clube Intercultural Europeu e espaços de outros parceiros, formais e informais.
Resultados esperados	
Valor	3450 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto



Função Coordenador/a
 Horas realizadas para o projeto 924
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico/a de Emprego
 Horas realizadas para o projeto 1540
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Mediador/a para o Emprego
 Horas realizadas para o projeto 770
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Contabilista e Administrativa
 Horas realizadas para o projeto 180
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário/a Europeu
 Horas realizadas para o projeto 600
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntários/as europeus - estágios curriculares
 Horas realizadas para o projeto 40
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 12

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 100

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 200

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 60

Nº de destinatários desempregados 90

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 30

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 30

etnia cigana 10

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 2

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 1

Nº de páginas de Internet criadas 1



Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	42900 EUR
Encargos com pessoal externo	1500 EUR
Deslocações e estadias	700 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	900 EUR
Equipamentos	3500 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Clube Intercultural Europeu
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Clube Intercultural Europeu
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8300 EUR

Descrição
Alocação de parte do tempo de uma voluntária europeia (600h) com bolsa Erasmus +, bem como de 2 estagiários curriculares (40h). Disponibilização de salas e equipamentos para atividades do projeto. 2 computadores cedidos à equipa do projeto.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Alocação de 3h por semana de um dos seus recursos humanos
Entidade	Escola Artística António Arroio
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	750 EUR
Descrição	Alocação da técnica do SPO à concessão e facilitação do programa de capacitação. Cedência do espaço. Apoio gráfico na concepção de materiais de comunicação, pelos/as alunos/as e professores/as da escola.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	10050 EUR
Total do Projeto	60050 EUR
Total dos Destinatários	410

