

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 068

Espaço Comunit. Paz Amizade e Cores



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Clube Intercultural Europeu
Designação AM Paz Amizade e Cores - Portugal Novo /Olaias

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia do Areeiro
Designação Fundação Aga Khan - Portugal
Designação Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição
Designação Espaço Comunit. Paz Amizade e Cores
BIP/ZIP em que pretende intervir 4. Portugal Novo
ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Mobilização de recursos (captação/geração) para sustentar a atividade do ECPAC e as em espaços de parceiros. Modelo de co-governança criado pelo Consórcio. Consolidação dos serviços, com monitorização/avaliação do seu impacte. Reforço dos processos de desenvolvimento realizados pelo GC e parceiros externos, tornando-o mais participativo. Aprofundamento da história das comunidades e atividades multiculturais. Promoção de imagem positiva do bairro nas comunidades e exterior

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



reforço participação no GC) para incrementar a participação e apoiar a intervenção local em parceria, e facilitar a criação de um Plano Estratégico;

- Melhorar a coesão social e a convivência e relações de vizinhança através de atividades como as memórias e história do bairro e das 4 comunidades residentes, eventos multiculturais e a projeção de imagem positiva da comunidade no exterior, reforçando o sentimento de pertença e aproximando as comunidades.

Assim, a sustentabilidade é princípio transversal a todo o projeto: a da AMPAC, a dos serviços criados e a da intervenção local em parceria.

No tempo, e em termos financeiros, o ECPAC e a sua atividade será assegurada pela mobilização e geração de recursos próprios. Esta estratégia, atualmente em reflexão no seio da AMPAC, visa assegurar que os serviços se mantêm e são melhorados ano após ano. Eventos de mobilização de recursos ou um negócio social estão a ser equacionados e estudados, garantes da intervenção nos 2 anos de sustentabilidade

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Três aspectos são fundamentais:

- Envolvimento de elementos das 4 comunidades no levantamento histórico e recolha de memórias e testemunhos, para que o processo seja guiado por moradores que facilitem o acesso à sua comunidade e convidem protagonistas;
- A adesão ao processo de recuperação da história, motivada pela transmissão do património vivencial às novas gerações e à sociedade; e
- A capacidade de criar produtos de comunicação que as pessoas possam manipular, como vídeos documentais para serem partilhados nas redes sociais.

Os materiais deverão expressar a diversidade local, valorizar as diferentes culturas, permitir conhecer o trajeto de cada comunidade no espaço e no tempo, os factores estruturais, acontecimentos críticos e as figuras mais marcantes. Sempre na primeira pessoa, nas palavras de moradores, no olhar sobre fotografias e nas lembranças em grupo.

Pretende-se produzir material documental que expresse a história e a realidade deste bairro de forma real e positiva, para reforçar a identidade de cada comunidade étnica e a coletiva, refletindo sobre o passado, o presente e o futuro do Portugal Novo/Olaías, assim como sobre a importância do trabalho da AMPAC, Consórcio, GC, autarquias e outras entidades para solucionar os problemas do bairro. Na fase de sustentabilidade este objetivo será mantido através de dinâmicas interculturais mobilizadoras de recursos, nas quais se celebre a diversidade local (mostras culturais, artísticas e gastronómicas)

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo depende em grande parte da AMPAC, dada a posição central que assume no processo. Sendo uma associação muito jovem, e pese embora a presença de pessoas com experiência de intervenção local na Direção e órgãos sociais (organização da Festa da N^a S^a da Graça; Programa Escolhas; Projeto CapacitArte BIPZIP 2018; participação em outras organizações locais), tem acompanhamento técnico permanente da EIC SCML/AKF nas questões de gestão interna, pensamento estratégico, promoção da participação e tomada de decisão, no apoio à implementação de atividades e no trabalho em parceria com o GC e outras entidades e estruturas.

O CLUBE tem também um papel fundamental nessa partilha de capitais técnicos, uma vez que além de ser co-promotor do projeto, irá alocar um recurso humano especializado como co-coordenador técnico do mesmo.

O Consórcio será envolvido nas tomadas de decisão de acordo com o modelo de co-governança participativa a criar: as atividades serão planeadas e implementadas em parceria e com um parceiro como responsável.

Os resultados das atividades de desenvolvimento comunitário (diagnóstico, atendimento ao morador, reforço da participação no GC) irão alimentar o crescimento do GC e aproximá-lo da população, facilitando que se torne um GC e não grupo inter-institucional. Após o diagnóstico, o GC terá a oportunidade de juntar todos os stakeholders do território na construção de um Plano Estratégico e, posteriormente, de um plano de ação conjunto

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Criação do Espaço Comunitário PAC

Descrição

Recursos humanos

Adequação do espaço não-habitacional cedido pela CML: pintar interior/exterior, reconstruir WC e equipar o espaço (mobiliário, tv cabo/wireless, TV e sistema de som). A mão-de-obra será local, recorrendo a moradores contratados com competências específicas e a voluntários.

Será co-gerido por 2 RH, que asseguram a permanência, 20hs/semana cada, incluindo fins-de-semana:

1) Técnico superior (CLUBE): apoio à gestão/funcionamento e a todos os serviços, responsável por 3 atividades - OTL sénior, história/memórias bairro e desenvolvimento do Grupo de Batucadeiras;

2) Técnico morador (AMPAC): facilitador ligação à população, mediador de conflitos, mobilizador, pivot entre atividades, responsável pelo atendimento ao morador e trabalho com parceiros



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	As três entidades que disponibilizam espaços fazem parte do Consórcio e do Grupo Comunitário: Associação de Moradores Paz Amizade e Cores (AMPAC), Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) e Assistência Médica Internacional (AMI, parceiro informal)
Resultados esperados	
Valor	18000 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	PontualInício do projeto, 1º mês
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Aprofundam. Diagn. Participativo
Descrição	
Recursos humanos	Para o aprofundamento do diagnóstico, o projeto não necessita de orçamentar valor para RH. A AMPAC disponibiliza o tempo de um conjunto de moradores voluntários, interessados na realização deste diagnóstico. Serão facilitadores da mobilização das diferentes comunidades, identificarão factores críticos, e estarão presentes em todos os momentos, incluindo nas reflexões que prepararão o documento final. A Equipa de Intervenção Comunitária SCML/AKF dará apoio técnico ao Consórcio: apresentará propostas de metodologia, conduzirá a reflexão sobre a mais adequada, e estará envolvida na sua aplicação e na produção do documento final. Os restantes parceiros do consórcio alocam os RH necessários ao aprofundamento do diagnóstico
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	As três entidades que disponibilizam espaços pontualmente para atividades comunitárias fazem parte do Consórcio e do Grupo Comunitário: Associação de Moradores Paz Amizade e Cores (AMPAC), Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) e Assistência Médica Internacional (AMI, parceiro informal)
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3



Periodicidade	Pontual 3 primeiros meses
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Sala de Estudo
Descrição	
Recursos humanos	A Sala de Estudo terá uma equipa contratada de 2 técnicos: um técnico superior do CLUBE e um morador da AMPAC, ambos com experiência na área, cada um realizando 20hs/semana (pode incluir atividades complementares ao fim-de-semana). Parte do seu tempo será enquanto facilitadores e mediadores junto das famílias e Escola. Reunirão regularmente com os técnicos do Projeto Areeiro Por Ti e da Pastoral dos Ciganos, para que os diversos serviços tenham uma abordagem cooperativa e complementar, possam partilhar dificuldades e aprendizagens, e lidar com questões familiares e comunitárias de forma mais eficiente e eficaz. O técnico do IPDP (parceiro informal) que fará acompanhamento psicoterapêutico não é pago pelo BIP/ZIP
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	O espaço é disponibilizado pela Associação de Moradores Paz Amizade e Cores (AMPAC). Algumas atividades, como a alfabetização de adultos e a OTL sénior em irão acontecer em espaços de parceiros do Consórcio (JFA e AMI). Atividades complementares irão com certeza acontecer no espaço público, mas serão pontuais e não o centro desta dinâmica
Resultados esperados	
Valor	14000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Desporto, Arte e Cultura Jovem
Descrição	



Recursos humanos	<p>As atividades são supervisionadas pelo Consórcio, têm apoio da técnica do CLUBE e a facilitação do mediador da AMPAC: acompanham as atividades e fazem pontes com famílias e parceiros quando necessário.</p> <p>Contratar 3 RH com competências específicas reconhecidas na comunidade, moradores no Bº ou a trabalhar em parceria com moradores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dança: moradora com experiência de ensino, reconhecida localmente, e com interesse na interculturalidade. Aulas 2x/semana; - Futsal: treinador será um morador contratado, apoiado pelo mediador da AMPAC. Treinos 2x/semana; - Escrita hip-hop: O formador é o Primero G, um dos mais reconhecidos MCs de Portugal, luso cabo verdeano com muita experiência de mentoria de jovens músicos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<p>O ECPAC funcionará na Sede da AMPAC. Para o Futesal nos campos polidesportivos públicos, como o do Bº Horizonte ou o da Qta do Lavrado, é importante fazer pontes com as comunidades ao usar o 'seu' campo. Localismos e questões de contrários existem e é necessário não prejudicar as crianças. A AMPAC tem relação próxima e de parceria com a Assoc. Moradores da Qta Lavrado e com a do Bº Horizonte. O mediador do projeto cresceu no Portugal Novo, andou na escola na Curraleira e reside no Lavrado</p>
Resultados esperados	
Valor	6700 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	OTL Sénior
Descrição	
Recursos humanos	<p>O RH para o OTL é a equipa técnica do Espaço Comunitário Paz Amizade e Cores e os moradores voluntários da AMPAC que mais se interessarem por esta atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnico superior (CLUBE) a meio tempo, no apoio à gestão/funcionamento e a todos os serviços, facilitando a articulação entre a atividade OTL sénior e as atividades história/memórias bairro e desenvolvimento do Grupo de Batucadeiras; e



- Técnico morador (AMPAC) a meio tempo, como facilitador de ligação às comunidades, mediador de conflitos, mobilizador, pivot entre atividades, responsável pelo atendimento ao morador e pelo trabalho com parceiros

Local: morada(s)

Local: entidade(s) As duas entidades que disponibilizam espaços para o OTL Sênior fazem parte do Consórcio e do Grupo Comunitário: Associação de Moradores Paz Amizade e Cores (AMPAC) e Assistência Médica Internacional (AMI, parceiro informal)

Resultados esperados

Valor 4200 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 60

Objectivos específicos para que concorre 1, 3

Actividade 6 Mulheres na Comunidade

Descrição

Recursos humanos Esta atividade necessita de apenas um RH contratado como professor para a alfabetização de mulheres ciganas. O seu trabalho, assim como o acompanhamento do desenvolvimento do Grupo de Batucadeiras, será realizado com os dois técnicos a meio tempo no ECPAC:

- Técnico superior (CLUBE), no apoio à gestão/funcionamento e a todos os serviços, facilitando a articulação entre a atividade Mulheres na Comunidade e as atividades história/memórias bairro ou a escrita criativa/poesia hip-hop, a última com elevado potencial de articulação com esta atividade; e
- Técnica moradora (AMPAC), de etnia cigana, contratada para o apoio ao estudo de crianças e jovens, será facilitadora da ligação às comunidades e alunas, mediadora de conflitos e mobilizadora

Local: morada(s)

Local: entidade(s) As 4 entidades que disponibilizam espaços fazem parte do Consórcio e do Grupo Comunitário: Associação de Moradores Paz Amizade e Cores (AMPAC), Junta de Freguesia do Areiro (JFA), Assistência Médica Internacional (AMI) ou a Pastoral dos Ciganos

Resultados esperados



Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	26
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	Paz, Amizade, História e Memórias
Descrição	
Recursos humanos	O RH para esta atividade é a equipa técnica do Espaço Comunitário Paz Amizade e Cores, assim como os moradores voluntários da AMPAC que mais se interessarem. É composta por 2 técnicos a meio tempo: - Técnico superior (CLUBE), que coordena a atividade e facilita a articulação entre esta atividade e outras, como o OTL sénior; e - Técnico morador (AMPAC), como facilitador da ligação às comunidades, mobilizador e mediador. Ambos trabalharão com as comunidades na recolha histórica e de memórias e com o realizador que fará o documentário em que as contribuições dos protagonistas são-lhes devolvidas e à comunidade
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Paz Amizade e Cores (AMPAC)
Resultados esperados	
Valor	3100 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	270
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 8	Atendimento ao Morador
Descrição	
Recursos humanos	A AMPAC realizará o atendimento e fará encaminhamentos



sempre que haja matéria para tal, numa articulação com os parceiros. Transmitirá ao GC e autarquias questões e propostas, com vista à resolução de necessidades locais assim diagnosticadas.

Funcionará 1x/semana em horário fixo, negociado com a comunidade e publicitado.

A experiência técnica de 3 dos elementos da AMPAC como mobilizadores profissionais, um dos quais acompanhou, durante a última edição do BIPZIP, o Atendimento ao Morador realizado pela Geração Com Futuro na Qta Lavrado, é um factor determinante para o sucesso da atividade.

O processo de legalização dos fogos pela CML prevê-se exigente e complexo, e obrigará à criação de um gabinete de atendimento próprio do GABIP

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Paz Amizade e Cores (AMPAC)
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 9	Assembleias Comunitárias
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade não necessita de recursos para além do morador contratado a meio tempo para técnico do ECPAC: mobilizador de participantes, mediador e tradutor. As assembleias são promovidas pela AMPAC com o Consórcio, e sugerem a presença dos parceiros e de moradores voluntários. A AMPAC tem o apoio técnico especializado da Equipa de Intervenção Comunitária SCML/AKF
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Paz Amizade e Cores (AMPAC)
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade Mensal
 Nº de destinatários 100
 Objectivos específicos para que
 concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 15

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador do Projeto, técnico superior que gere várias
 atividades, CLUBE

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico mediador, facilitador e mobilizador, AMPAC

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico superior para atividade Sala de Estudo

Horas realizadas para o projeto 720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico mediador, facilitador e mobilizador, atividade Sala
 de Estudo, AMPAC

Horas realizadas para o projeto 720



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Professor de Dança

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Treinador de Futebal

Horas realizadas para o projeto 100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Monitor Escrita Criativa/Poesia Hip-Hop

Horas realizadas para o projeto 70

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico acompanhamento AMPAC e projeto ECPAC, Fundação Aga Khan

Horas realizadas para o projeto 200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto

8

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	400
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	700
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	350
Nº de destinatários desempregados	100
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	150
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	100
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	2
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	6
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
Participação AMPAC em eventos sociais, culturais e científicos	5



- 0

- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	25600 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	3000 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12950 EUR
Equipamentos	4650 EUR
Obras	800 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Clube Intercultural Europeu
Valor	35000 EUR
Entidade	AM Paz Amizade e Cores - Portugal Novo /Olaias
Valor	15000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Fundação Aga Khan Portugal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2142 EUR

Descrição
 No âmbito da sua intervenção diária no território no âmbito do Programa K'CIDADE em parceria com a SCML (EIC - Equipa de Intervenção Comunitária), a AKF aloca por meios próprios um recurso ao projeto, de forma a garantir:
 - 200 horas de supervisão da equipa técnica do projeto e suporte à sua implementação;
 - Formação e capacitação, em contexto, de técnicos e moradores para processos participativos e de animação territorial, incluindo o suporte técnico à dinamização dos referidos processos e às atividades do projeto que o necessitarem;



