

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 104

Amoreiras Empreendedora



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Young Educators - European Association

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ALMADA MUNDO - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO,
FORMAÇÃO E INOVAÇÃO

Designação IM Cultural Institute, nonprofit association

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Amoreiras Empreendedora

BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

51. Cascalheira / Alvito Velho

54. Rua Possiodónio da Silva

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Após o Projeto, irá continuar o acompanhamento e mentoria individuais a participantes, empreendedores e micro-empresários, para que possam continuar a desenvolver os seus planos individuais e estruturarem, formalizem e concluem os processos de criação e formalização de negócios e reforcem negócios existentes.

Por outro lado, as actividades desenvolvidas e capacitação de moradores e voluntários, irá permitir que os mesmos se tornem parte ativa e consciente como agentes disseminadores da mudança.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico Os territórios de intervenção em questão caracterizam-se por possuírem uma alta densidade populacional, maioritariamente composta por moradores entre os 25 e 65 anos de idade, em que a maioria possui escolaridade ao nível do primeiro ciclo do ensino básico e uma elevada taxa da população activa possui baixas qualificações profissionais, com emprego indiferenciados, pouco qualificados e precários.

É sabido que menores níveis de escolaridade e qualificação profissional são, por si, fatores indutores e promotores das desigualdades, levando a uma maior vulnerabilidade e riscos de exclusão social, com todas as consequências a nível pessoal, social e comunitários daí inerentes.

Por outro lado, os dados estatísticos e a caracterização dos territórios, demonstram e reforçam claramente a vulnerabilidade desta população e destes territórios, pelas diversas problemáticas associadas aos mesmos - desestruturação pessoal e familiar, desemprego sistémico, dependência de apoios sociais, tensões sociais, consumos, actividades informais e ilícitas, diferentes tipos e níveis de violência.

Todas estas questões contribuem, de forma decisiva para o os estigmas associados, a guetização e exclusão social. Toda esta realidade foi duramente agravada por todos os efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia do Covid-19, que veio aumentar todos os riscos existentes e potenciar o cenário de desgaste e destruição do tecido pessoal, social, económico e urbano destas comunidades.

Temática preferencial Promover Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Após o Projeto terminar , os participantes continuarão a ser acompanhados individualmente, enquadrados na lógica e seguimento dos processos de mentoria individual, definidos, construídos e iniciados ao longo do Projeto.

Este acompanhamento será realizado no território, pela equipa do Projeto, permitindo-se, desta forma, manter uma continuidade e uma estabilidade de todo o processo, essenciais para que os participantes possam continuar a



implementar e desenvolver os seus planos e projetos individuais. Pretende-se assim que, desta forma, continuem a percorrer o seu caminho.

Por outro lado, serão também desenvolvidas um conjunto de iniciativas práticas, relacionadas com as temáticas trabalhadas e desenvolvidas ao longo do Projeto ou outras pertinentes e importantes. Estas iniciativas poderão ainda contar com a participação de convidados externos e nelas irão-se abordar algumas temáticas específicas de forma direcionada e prática.

Está também contemplada a realização de um conjunto de sessões de grupo para processos de follow-up, reforço conjunto do espírito de equipa e momentos de (auto) avaliação. Por último, os participantes serão incentivados e convidados a participarem em diversas iniciativas externas, onde apresentarão as suas histórias e os seus testemunhos.

Todas estas tipologias de atividades têm o especial objectivo: reforçar e aprofundar competências, o compromisso, a motivação e os diferentes laços de ligação, tanto a nível individual como a nível de equipa.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

No final do Projeto, os participantes terão cumprido um conjunto de desafios comunitários, focados e orientados para a comunidade, a partir do diagnóstico existente mas, também, com base no trabalho desenvolvido pelos mesmos, a partir da percepção, análise, visão e experiência da realidade em que se inserem.

Estes desafios terão implicado um trabalho prático de análise conjunta do problema, do tipo de soluções a utilizar e as respetivas implementações, a partir de várias dinâmicas e iniciativas desenvolvidas na e para a comunidade.

Com estes desafios, os participantes, terão reforçado o trabalho desenvolvido nas sessões colectivas e na mentoria, reforçando competências pessoais, sociais e o trabalho em equipa, na construção e implementação das soluções para os desafios assumidos.

Terão também reforçado o conhecimento e a percepção do território e da comunidade a que pertencem, aumentando assim o sentimento de pertença.

Terão ainda percebido e adquirido conhecimentos sobre participação cívica e cidadania, direitos e deveres, a importância do envolvimento e da contribuição enquanto cidadãos e membros pró-activos da comunidade.

Por outro lado, os desafios em si implicam o desenvolvimento de ações práticas para a comunidade e os seus moradores, onde vão ser trabalhadas temáticas pertinentes e úteis da actualidade [ver em atividades] mas também intervenções e ações concretas e específicas, trazendo benefícios e criando impacto positivo no território e na



comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

Após o fim do Projeto, os empreendedores e micro-empresários continuarão a ser acompanhados e apoiados individualmente, na lógica e seguimento dos processos desenvolvidos ao longo do Projeto.

Este acompanhamento será realizado pela equipa do Projeto, permitindo-se, desta forma, manter uma continuidade e uma estabilidade de processo, essenciais para que os empreendedores e micro-empresários possam continuar a implementar, criar, desenvolver e concretizar os seu planos e iniciativas empresariais.

Por outro lado, ao longo do Projeto, estes empreendedores e micro-empresários serão estimulados e desafiados a associarem-se e pertencerem a estruturas de apoio e representatividade do empreendedorismo, por forma a que possam também beneficiar das mais-valias de pertencerem a estes movimentos, bem como ao benefício do sentimento de pertença.

Prevê-se ainda o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas, direcionadas aos empreendedores e micro-empresários, a realizarem-se numa base periódica e regular, onde se irão abordar temas pertinentes, importantes e úteis para o desenvolvimento dos seus projetos e no âmbito das suas atividades profissionais. Estes eventos poderão contar com a participação de convidados que tragam a sua visão e experiência empresarial, numa lógica de partilhas.

A sustentabilidade será também medida na forma dos negócios prévios, que reforçaram e melhoraram a sua sustentabilidade, bom como pelas novas iniciativas económicas criadas e implementadas via Projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Divulgação e Sensibilização

Descrição

Recursos humanos

1 Coordenador
1 Mediador Cultural
1 Técnico
1 Técnico de comunicação
4 Voluntários

Local: morada(s)



Local: entidade(s) Young Educators - European Association

Resultados esperados

Valor 2150 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 220

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 2 Desafios Comunitários

Descrição

Recursos humanos
1 Coordenador
1 Mediador cultural
1 Técnico
1 Técnico de comunicação
4 Voluntários
Participantes

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Young Educators - European Association

Resultados esperados

Valor 4855 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 190

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 3 Sessão de Apresentação

Descrição

Recursos humanos
1 Coordenador
1 Mediador cultural
1 Técnico
1 Técnico de comunicação



4 Voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Young Educators - European Association

Resultados esperados

Valor 310 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Pontual1

Nº de destinatários 20

Objectivos específicos para que
concorre 2

Actividade 4 Sessões de Esclarecimento

Descrição

Recursos humanos
1 Coordenador
1 Mediador cultural
1 Técnico
1 Técnico de comunicação
4 Voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Young Educators - European Association

Resultados esperados

Valor 855 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 28

Objectivos específicos para que
concorre 1

Actividade 5 Diagnóstico Individual

Descrição

Recursos humanos
1 Coordenador
1 Mediador cultural
1 Técnico



	1 Mentor
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Resultados esperados	
Valor	2380 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	19
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 6	Sessões Coletivas
Descrição	
Recursos humanos	1 Mentor 1 Mediador cultural 1 Técnico
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Resultados esperados	
Valor	4825 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	16
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Mentoria Individual
Descrição	
Recursos humanos	1 Mentor
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association



Resultados esperados

Valor	6560 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	16
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 8	Avaliação
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Técnico 1 Mentor
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association

Resultados esperados

Valor	530 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	16
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 9	Preparação da Sessão Solene
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Mentor 1 Técnico 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association



Resultados esperados	
Valor	705 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	16
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 10	Sessão Solene
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador de projeto 1 Técnico 1 Mediador cultural 1 Mentor 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Resultados esperados	
Valor	380 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 20

Constituição da equipa de projeto



Função Coordenador (1)
 Horas realizadas para o projeto 500
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Coordenador (1)
 Horas realizadas para o projeto 1555
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Mediador Cultural (1)
 Horas realizadas para o projeto 1080
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico - Formador (1)
 Horas realizadas para o projeto 850
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de Comunicação (1)
 Horas realizadas para o projeto 225
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Mentor (1)
 Horas realizadas para o projeto 175
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função	Voluntário (1)
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário (1)
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário (1)
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário (1)
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	16
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	257



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	299
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	8
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	8
Nº de destinatários desempregados	16
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	3
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	2
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	8
Nº de vídeos criados	30
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
Participação de convidados externos	10
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Financiamento BIP/ZIP coligado



Encargos com pessoal interno	6000 EUR
Encargos com pessoal externo	17550 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	23550 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Young Educators - European Association
Valor	23550 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Young Educators - European Association
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	20745 EUR
Descrição	Contratação de formador externo para as apoio às atividades e todos os custo com pessoal, deslocações, equipamento, divulgação e outros essenciais à boa execução do projeto.
Entidade	ALMADA MUNDO - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3550 EUR
Descrição	Disponibilização de professores e consultoria na área educativa para a preparação da componente formativa
Entidade	IM Cultural Institute, nonprofit association
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4590 EUR
Descrição	Disponibilização de professores e consultoria na área do Empreendedorismo Cultural para a preparação da componente formativa. Bem como, a disponibilização de equipamento na área da imagem e arte para projetos.

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Gebalis
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Apoio à concretização das atividades o projeto.

	TOTAIS
Total das Actividades	23550 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	28890 EUR
Total do Projeto	52440 EUR
Total dos Destinatários	621

