

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 114

Proj Intergeracional Novo Horizonte



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação AMBH - Associação de Moradores Bairro Horizonte

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Clube Intercultural Europeu

Designação Escola Artística António Arroio

Designação Casa de Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens da  
Obra do Ardina

Designação Médicos do Mundo, Associação

Designação Junta de Freguesia da Penha de França

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Proj Intergeracional Novo Horizonte

BIP/ZIP em que pretende intervir 47. Horizonte

ODS 2030 -----

**Síntese do Projeto**

Fase de execução Criar um espaço comunitário com serviços de proximidade para responder a necessidades locais diagnosticadas desde 2010: Apoio ao estudo e atividades desportivas para crianças/jovens; Espaço de dia para tempos livres seniores e rastreios de saúde; Espaço de inclusão digital intergeracional, acesso livre e acompanhado à net, formação e descoberta funcional de programas/apps, e resposta COVID; Atendimento e envolvimento de moradores em questões habitacionais, sociais e comunitárias

Fase de sustentabilidade Referência para a comunidade, o projeto Novo Horizonte é uma intervenção de longo-prazo. Após a criação das atividades, na fase de sustentabilidade as respostas continuarão a ser desenvolvidas e melhoradas de acordo com a avaliação da satisfação dos seus utilizadores e da comunidade. O consórcio irá mobilizar recursos para manter as atividades nos 2 anos de sustentabilidade e seguintes, através do envolvimento de doadores, captação de financiamentos públicos/privados e negociação com autarquias.



## DESCRIÇÃO DO PROJETO

### Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>O Diagnóstico Participado (AMBH, AKF, SCML e FAUL 2010) identificou as principais necessidades e propostas da comunidade (anexo): espaços de convívio e serviços específicos para crianças, jovens e seniores, equipamentos desportivos e acessos pedonais. ¼ dos moradores tem -25 anos, e 20% +65 (INE 2011), 2 grupos vulneráveis dado o elevado absentismo/abandono escolar e baixas qualificações, e o isolamento dos idosos.</p> <p>As necessidades diagnosticadas têm sido trabalhadas pela parceria através de vários instrumentos e redes: substituição telhados amianto (CML2010); arranjo e pintura edificado (BIPZIP2011); criação do Parque Intergeracional (skatepark, campo futsal e área de manutenção - BIPZIP2012/13, JFPF). Em curso: finalizar o PINH (OP EDP-USER 2015); requalificação do espaço público e acessos pedonais (PEDU - PAICD2018); processo de regularização da propriedade dos fogos (GABIP); e requalificação do edifício UCC (CML 2020).</p> <p>A pandemia deu visibilidade à exclusão e isolamento. A AMBH e parceiros deram resposta através da sinalização de casos, encaminhamento, apoio alimentar. Com o Novo Horizonte será mais fácil responder às consequências e a uma possível 2ª vaga COVID. O espaço digital responde à urgência em capacitar para a comunicação à distância, e permite que qualquer agregado sem acesso à internet possa, por exemplo, comunicar com familiares, ter aulas online e receber matéria e TPC. O espaço terá atividades para os grupos mais vulneráveis, mas servirá toda a comunidade.</p>
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	<p>Responder às necessidades diagnosticadas por residentes, contribuindo para melhorar a qualidade de vida no BH através da criação e dinamização colaborativa de um espaço comunitário com serviços de apoio aos grupos mais vulneráveis (crianças, jovens e idosos) e à comunidade</p> <p>Seguimento do projeto aprovado pelo BIPZIP e em finalização (nº82 2016), que propunha criar o edifício do NH de raiz, em blocos de terra comprimida. O processo não evoluiu positivamente nos serviços CML ligados à construção, e a Sr.ª Ver.ª Paula Marques facilitou a transformação do projeto mediante protocolo de atribuição do edifício do UCC à AMBH (anexo)</p> <p>Esta candidatura pretende financiar a atividade do espaço comunitário nesse edifício (em início de obras):</p>



- Crianças/jovens: estudo acompanhado e desporto, acesso digital e formação informática, e possibilidade de participar em atividades intergeracionais e na requalificação estética do edifício. Acompanhamento contínuo num ambiente positivo e de estímulo, desenvolvimento de estilos de vida saudáveis, prevenção de comportamentos de risco e envolvimento no cuidado com os seniores da comunidade e melhoria do bairro

- Seniores: espaço de dia com monitorização situação social, acesso a formação digital (por monitor, entre pares, intergeracional) e possibilidade de escolher atividades do seu interesse

Integra parceiros especializados com larga experiência:

-Criação/gestão de serviços proximidade (JFPF, AKF e CLUBE, SCML informal, envolvidos em projetos locais há 10 anos)

-Apoio e acompanhamento de jovens (OA, CLUBE)

-Saúde sénior (Mdm)

-Área artística para a requalificação estética do edifício (EAAA)

A parceria desenvolveu um modelo de governação cooperativo, já construído e testado. O consórcio vê a comunidade como criadora, dinamizadora e destinatária do NH, um sujeito nas fases determinantes do processo

Ao oferecer serviços diferenciados e destacando-se na paisagem pela obra artística no exterior, será um espaço central no bairro

---

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Responder às necessidades de grupos vulneráveis, crianças, jovens e seniores mais desfavorecidos e isolados, incluindo às consequências económicas e sociais geradas pela pandemia COVID, através da criação colaborativa de serviços desenhados para as suas necessidades específicas Num bairro de 250 moradores, pessoas de 65+ anos eram cerca de 50 em 2011 (INE). Passados 10 anos, serão mais. A distância e topografia limitam a sua deslocação à única resposta próxima: CSP S. João Evangelista. O Novo Horizonte será complementar a outras respostas, e aposta na proximidade aos seniores e suas famílias. O espaço de dia, com acompanhamento individual por técnicos, OTL, inclusão digital, rastreios e ações informativas de saúde, trará mais qualidade de vida a um grupo que, em situação de pandemia COVID, se revelou o mais frágil e necessitado de proximidade As crianças/jovens são outra prioridade da comunidade e, logo, destinatários privilegiados do projeto: desporto,
-----------	---



inclusão digital e acesso à net, apoio ao estudo em situação de normalidade ou pandemia COVID, acompanhamento individual em relação com escola e família, e envolvimento na pintura exterior do edifício, farão a diferença. Será um centro de apoio essencial, um marco na paisagem, na comunidade e vizinhança. O apoio ao morador/a conjuga atendimento individual e familiar (AMBH e técnica AKF) e encaminhamento social e para as atividades. Fará levantamento das características dos agregados e dos seus problemas no contexto atual.

**Sustentabilidade**

A proximidade entre vizinhos há mais de 50 anos, desde o antigo Bº da Curraleira, facilitada pela dimensão do bairro e tipologia do edificado, possibilitou manter relações de entreatajuda e solidariedade. O projeto Novo Horizonte permite alargar essas solidariedades horizontais através da auto-organização em torno da criação de respostas para os próprios problemas. Todo o processo, que implica planear e implementar atividades em parceria, de acordo com o modelo de governança desenvolvido nos últimos anos, está desenhado para dar responsabilidades à AMBH na fase de execução e na de sustentabilidade. Isto não passa pela desresponsabilização dos parceiros mas, ao contrário, pelo seu envolvimento no processo de capacitação da AMBH. A animação da comunidade e o apoio aos grupos mais vulneráveis do bairro tem necessariamente de ser um processo de médio e longo curso. A fase de execução é vista pela AMBH e consórcio como o início, o período de criação de grupos, teste das atividades e acertos na abordagem e metodologia. Na fase sustentabilidade, as atividades estarão consolidadas, e parceiros como a AMBH, AKF, CLUBE e SCML (p.i.) responsabilizam-se por mobilizar recursos para assegurar a manutenção do trabalho junto dos mais vulneráveis: acesso a linhas de financiamento públicas e privadas e doadores/patrocinadores. Este pretende ser um marco na comunidade, um espaço de apoio ao BH e ao Alto do Pina. Este é um projeto de fortalecimento das respostas locais e das redes de parceria.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição**

Contribuir para transformar a imagem negativa e estereótipos existentes na sociedade acerca do BH e dos seus moradores para uma nova centralidade funcional deste território. O Bairro da Curraleira ficou marcado, a partir dos anos'80, pela imagem do tráfico e toxicoddependência. Estas questões ainda marcam as comunidades locais e expressam a fratura socioeconómica territorial e exclusão face aos bairros contíguos, mesmo se a realidade mudou consideravelmente. 20 anos após o realojamento da Curraleira e 45 após o SAAL, o território continua a concentrar funções indesejadas (NIMBY), o que também contribui para a imagem negativa. Becos, estaleiros de construção, espaços expectantes, ETAR



a céu aberto e subestações elétricas (EDP REN) marcam a paisagem e enquadram os BIP

As organizações de moradores têm promovido projetos para impactar na imagem da comunidade, destacando-se as Costas da Cidade, o Festival do Lavrado e o Pa-Redes, com uma mensagem transformadora construída sobre a identidade e sentimento de pertença. A transformação do olhar sobre estas comunidades a partir de exemplos positivos tem tido tanta importância no olhar do exterior, como tem inspirado as comunidades a investirem em si mesmas

O projeto Novo Horizonte procura contribuir para essa nova imagem do bairro e comunidade. A pintura exterior do edifício com uma obra única, desenhada pelos alunos da EAAA com moradores/as, irá destacá-lo no Alto do Pina e atrair também pessoas deste bairro

#### Sustentabilidade

Moradores e parceiros têm consciência de que alterar um pré-conceito, uma imagem negativa sobre um território e comunidade é um trabalho muito longo e minucioso. Passa por definir uma estratégia de comunicação que divulgue o projeto e as respostas locais, com o fim de ser reconhecido como boa abordagem, inspirar moradores e atrair parceiros e recursos. E tem de ser feito continuamente: nas fases de execução, sustentabilidade e pós-BIPZIP

A requalificação do edifício com uma obra de arte que expresse a identidade local, criada e executada por alunos da EAAA e moradores, dará visibilidade positiva ao BH e ao projeto, marcando a paisagem

A estratégia passa, também, pela criação de conteúdos para as redes sociais (Facebook, Youtube, Instagram), mostrando a evolução do processo e divulgando o espaço comunitário e as suas atividades. As notícias e imagens/vídeos partilhados irão mostrar um bairro preocupado com os mais vulneráveis, promotor de parcerias e preparado para atuar nas consequências da pandemia COVID e responder a uma possível 2ª vaga

Com a comunidade a ver-se como empreendedora social capaz de responder a necessidades locais, e com a cedência do emblemático edifício do UCC (ao qual chamam "Sede") à AMBH para desenvolver o projeto, a sustentabilidade do envolvimento de moradores/as no projeto está assegurada. Na fase de sustentabilidade, a manutenção da comunicação positiva e transformadora será encargo da AMBH, enquanto coordenadora do Novo Horizonte.

#### Objetivo Específico de Projeto 3

#### Descrição

Apoiar a comunidade através da criação de um serviço de atendimento ao morador que possa diagnosticar e ajudar a resolver situações individuais, familiares e da comunidade, envolvendo moradores e parceiros nas soluções. O NH pretende ser a "sede" do trabalho local. Onde moradores/as podem expor as suas preocupações e envolver-se nas soluções. O atendimento semanal (AMBH AKF) permite um diagnóstico contínuo e a monitorização do projeto através



das perceções de residentes, facilita a resolução de problemas locais e estimula a participação:

-AMBH: atendimento sobre questões coletivas. Diagnosticar necessidades e propostas, organizar assembleias comunitárias para as debater, criar grupos de trabalho, aderir a redes de parceria que trabalhem as questões, concertar posição da AMBH em negociações, ou iniciar levantamento dos agregados e condições socioeconómicas (regularização propriedade fogos - GÁBIP)

-AKF: atendimento sobre questões individuais/agregado. Técnica especializada em apoio a moradores: interpretação e agilização de procedimentos administrativos, questões tributárias, segurança social ou judiciais, necessidade de assistente social, apoio domiciliário, assistência a idoso ou apoio ao estudo. Sinalizações, encaminhamentos e articulação em rede

A abordagem permite identificar novas situações de carência resultantes da pandemia COVID e responder em rede. Numa 2ª vaga e reconfinamento, o NH será central na organização da emergência

#### Sustentabilidade

O Novo Horizonte não é um projeto temporário. É consequência do percurso da AMBH e seus parceiros nos últimos 10 anos: diagnóstico participado, resolução do mau estado do edificado e substituição dos telhados de fibrocimento, criação de equipamentos locais (PINH com campo futsal e skateparque), requalificação do espaço público (acessos pedonais e jardim, em curso), problemas com distribuição de gás canalizado, entre outros. Com a cedência do edifício à AMBH, por protocolo com a DHDL CML, iniciou-se uma nova fase: a criação do espaço comunitário Novo Horizonte. Assim, esta candidatura surge para viabilizar atividades de referência para o BH e comunidades envolventes, a desenvolver a partir deste local. Contudo, e como tem acontecido nos últimos anos em outros projetos, durante a fase de execução o consórcio estará atento a linhas de financiamento públicas e privadas, à possibilidade de negociar com as autarquias local e municipal, e à mobilização de parceiros que possam ser patrocinadores de atividades

O trabalho em rede também será importante para a sustentabilidade deste objetivo, uma vez que tanto a AMBH como a AKF se dispõem a continuar a ouvir os moradores e a promover a participação e a resolução de questões locais durante esses 2 anos, já que o fazem com recursos próprios desde a fase de execução. Para tal haverá a capacitação de todos os participantes envolvidos de forma a promover maior iniciativa e responsabilização na sustentabilidade.

---

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Oficinas para o Sucesso



Recursos humanos	<p>- 1 técnico especializado que estará afeto ao projeto 35h/semana, que coordena pedagogicamente a atividade e a própria equipa do projeto, desenvolve trabalho com crianças/jovens e faz a ligação com EE e professores das escolas</p> <p>- 1 recurso da comunidade com experiência na área socioeducativa que estará afeto ao projeto 30h/semana e operacionalizará todas as oficinas educativas, apoiando diretamente as crianças/jovens nas tarefas escolares</p> <p>Pretende-se envolver voluntários (locais e internacionais) de entidades parceiras e da própria comunidade nesta atividade, trabalhando simultaneamente mentorias com familiares.</p>
Local: entidade(s)	<p>O local é disponibilizado pela AMBH, tendo o edifício, antiga sede do União Clube da Curraleira, sido cedido a esta associação através de protocolo assinado com a Sr.<sup>a</sup> Vereadora Paula Marques (DHDL CML). As obras de adaptação do espaço estão a decorrer. Serão garantidas as medidas de segurança e preventivas face ao COVID-19, de acordo com as diretrizes da DGS, sendo inclusive a higienização diária do espaço assegurada por morador remunerado para esse efeito.</p>
Valor	7446 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Oficinas em Movimento
Recursos humanos	<p>Remunerados: 1 treinador de futsal (morador); 1 Instrutor profissional de skate</p> <p>O Futsal já foi promovido pela AMBH. A experiência foi muito positiva e algumas crianças foram captadas por Escolinhas SCP/SLB. Voltar a ter este desporto é algo desejado por muitas famílias. O treinador contratado será morador que conhece atletas e famílias, apoiado por um jovem voluntário</p> <p>A Flow Skate School é especializada. Tem anos de experiência no ensino do desporto (recentemente olímpico) a grupos de crianças e jovens. O instrutor é o que trabalha com o CulturaUrbana AltaLx (BIPZIP 2019), selecionado para estes contextos prioritários por conhecer bem as problemáticas. O trabalho com grupos de 5 (e não de 10) reflete a abordagem pedagógica</p>
Local: entidade(s)	<p>O PINH, onde existe o campo polidesportivo e o skateparque é um espaço público, de acesso livre. As instalações para</p>





guardar material serão no espaço comunitário Novo Horizonte, cedidas gratuitamente pela AMBH e onde serão garantidas todas as medidas de segurança e preventivas face ao COVID-19 segundo as diretrizes da DGS, sendo inclusive a higienização diária do espaço assegurada por morador remunerado para esse efeito.

Valor	12376 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	35
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Oficinas para Jovens Experientes
Recursos humanos	<p>- 1 técnico especializado que estará afeto ao projeto 35h/semana, que coordena pedagogicamente a atividade e a própria equipa do projeto, desenvolve trabalho com idosos e faz a ligação com a comunidade</p> <p>- 1 recurso da comunidade com experiência na área da gerontologia que estará afeto ao projeto 30h/semana e operacionalizará todas as oficinas seniores</p> <p>Recursos especializados disponibilizados pela MdM que realizarão as ações de rastreios, informação, educação e comunicação para a saúde. O projeto apenas financiará a logística e materiais necessários à realização das ações</p> <p>Pretende-se envolver voluntários de entidades parceiras e da própria comunidade nesta atividade, trabalhando simultaneamente a intergeracionalidade.</p>
Local: entidade(s)	O local é disponibilizado pela AMBH, tendo o edifício, antiga sede do União Clube da Curraleira, sido cedido a esta associação através de protocolo assinado com a Sr. <sup>a</sup> Vereadora Paula Marques (DHDL CML). As obras de adaptação do espaço estão a decorrer. Serão garantidas as medidas de segurança e preventivas face ao COVID-19, de acordo com as diretrizes da DGS, sendo inclusive a higienização diária do espaço assegurada por morador remunerado para esse efeito.
Valor	6946 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que	

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

concorre 1, 2

Actividade 4 Oficinas de Inclusão Digital

Recursos humanos - 1 técnico especializado que estará afeto ao projeto 35h/semana, que coordena pedagogicamente a atividade e a equipa, desenvolve trabalho com crianças, jovens e idosos e a própria comunidade  
- 1 recurso da comunidade com experiência na área da gerontologia que estará afeto ao projeto 30h/semana e operacionalizará todas as oficinas de inclusão digital com população sénior  
- 1 recurso da comunidade com experiência na área socioeducativa que estará afeto ao projeto 30h/semana e operacionalizará todas as oficinas de inclusão digital com população infantojuvenil, incluindo tarefas escolares  
Pretende-se envolver as entidades parceiras, a própria comunidade, parceiros deste campo específico e capacitar os participantes para serem futuros mentores

Local: entidade(s) O local é disponibilizado pela AMBH, tendo o edifício, antiga sede do União Clube da Curraleira, sido cedido a esta associação através de protocolo assinado com a Sr.<sup>a</sup> Vereadora Paula Marques (DHDL CML). As obras de adaptação do espaço estão a decorrer. Serão garantidas as medidas de segurança e preventivas face ao COVID-19, de acordo com as diretrizes da DGS, sendo inclusive a higienização diária do espaço assegurada por morador remunerado para esse efeito.

Valor 7753 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 30

Objectivos específicos para que concorre 1, 3

Actividade 5 Gabinete de Apoio à Comunidade

Recursos humanos Remunerado: 1 técnico especializado que estará afeto ao projeto 35h/semana, que apoia a implementação da atividade, presta apoio e acompanhamento e desenvolve ações coletivas com a própria comunidade  
Não Remunerados: 1 recurso técnico da AKF com experiência e conhecimento na área de assistência social e gestão financeira (recurso próprio); 1 recurso disponibilizado pela AMBH morador no BH e especialista na área (recurso próprio); membros da associação que farão a sinalização e respetivo encaminhamento de pop em situação de maior



	isolamento ou com maior necessidade de usufruir deste serviço.
Local: entidade(s)	O local é disponibilizado pela AMBH, tendo o edifício, antiga sede do União Clube da Curraleira, sido cedido a esta associação através de protocolo assinado com a Sr. <sup>a</sup> Vereadora Paula Marques (DHDL CML). As obras de adaptação do espaço estão a decorrer. Serão garantidas as medidas de segurança e preventivas face ao COVID-19, de acordo com as diretrizes da DGS, sendo inclusive a higienização diária do espaço assegurada por morador remunerado para esse efeito.
Valor	6013 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	70
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Nova Sede, Novo Horizonte
Recursos humanos	3 Técnicos afetos ao projeto apoiarão na dinamização da atividade e dinâmicas de envolvimento comunitário. Turmas e professores da EAAA, voluntários de entidades parceiras e moradores O trabalho em parceria entre AMBH e EAAA, assim como a presença desta em projetos locais quase desde o início da década, permitiu desenvolver um modelo de colaboração win-win: as parcerias ganham com a qualidade do trabalho da EAAA, e esta ganha com a possibilidade de colocar alunos em contexto real, processos participativos, engajados com as comunidades envolventes à escola, e com a possibilidade de expor a sua arte no espaço público e de a tornar útil ao desenvolvimento local O valor orçamentado é unicamente para materiais necessários à obra artística
Local: entidade(s)	O local é disponibilizado pela AMBH, tendo o edifício, antiga sede do União Clube da Curraleira, sido cedido a esta associação através de protocolo assinado com a Sr. <sup>a</sup> Vereadora Paula Marques (DHDL CML)
Valor	9466 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	75



Objectivos específicos para que  
concorre 1, 2

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 9

Constituição da equipa de projeto

Função Técnico Superior especializado - Coordenação operacional projeto

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Monitor atividades educativas

Horas realizadas para o projeto 1440

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Animador população sénior

Horas realizadas para o projeto 1440

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico Superior especializado AMBH - Coordenação pedagógica

Horas realizadas para o projeto 288

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Função	Técnico Desenvolvimento Comunitário
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico Intervenção Social / Gestão Financeira
Horas realizadas para o projeto	288
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico Administrativo
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Treinador Futsal
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Treinador Skate
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de saúde
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária**



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação  $\geq$  75%) 4

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 75

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 185

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 16

Nº de destinatários mulheres 45

Nº de destinatários desempregados 26

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 40

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 35

Nº de destinatários imigrantes 0

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 2



Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	31776 EUR
Encargos com pessoal externo	4500 EUR
Deslocações e estadias	800 EUR
Encargos com informação e publicidade	720 EUR
Encargos gerais de funcionamento	6380 EUR
Equipamentos	5824 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	AMBH - Associação de Moradores Bairro Horizonte
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Ass Moradores BH
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2700 EUR

Descrição Disponibilização de 1 RH - Técnico Superior especializado (morador) para função de Coordenadora Pedagógica do projeto e das respetivas atividades, supervisionando e orientando todos os processos, bem como prestando atendimento no Gabinete de Apoio ao Morador, ao nível do apoio socioeconómico das famílias e facilitação de processos participativos na comunidade-afeto 6h/semana; Suporte



logístico e equipamento no valor não financeiro de 900EUR

Entidade Fundação Aga Khan  
 Tipo de apoio Não financeiro  
 Valor 4854 EUR  
 Descrição Disponibilização de 2 RH - Técnicos Superiores com formação e experiência ao nível da intervenção social e apoio em questões de âmbito social e gestão financeira afetos 4h e 6h/sem respetivamente. Facilitação de processos participativos com os moradores; Articulação das ações do Projeto com os programas de intervenção local do território, projetos de outros territórios BIPZIP e respectivos parceiros; Atendimento no Gabinete de Apoio local; Suporte logístico e equipamento no valor não financeiro de 1782EUR

Entidade Médicos do Mundo  
 Tipo de apoio Não financeiro  
 Valor 1536 EUR  
 Descrição Disponibilização de 1 RH da área da saúde afeto ao desenvolvimento de ações de caráter mensal ao nível da sensibilização e comunicação para a área da saúde, bem como realização de rastreios de saúde na comunidade.

---

**TOTAIS**

Total das Actividades 50000 EUR  
 Total de Outras Fontes de Financiamento 9090 EUR  
 Total do Projeto 59090 EUR  
 Total dos Destinatários 245

