

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 027

Alfama Faz



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação cooperativa BTUIN crl

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação SEACOOOP - Social Entrepreneurs Agency, CRL

Designação Appa - Associação do Património e da População de Alfama

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão I gnição

Designação Alfama Faz

BIP/ZIP em que pretende intervir 43. Alfama

ODS 2030 Cidades e Comunidades Sustentáveis

Produção e Consumo Sustentáveis

Parcerias para a Implementação dos Objetivos

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade O ciclo virtuoso do projeto tem como meta gerar rendimento, conhecimento e rede comunitária, que dê sustentabilidade a 1 ano e eventual autonomia a 3 anos. Em termos económicos, os benefícios gerados através de produtos solidários, alimentam o mecanismo de redistribuição, assim concluída a fase de execução subsidiada. Mesmo que os valores gerados sejam "micro" acreditamos que a coerência do círculo, e os efeitos diretos no terreno são potencialmente "macro".

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Os projetos e iniciativas, em que as entidades que formam a



parceria estiveram envolvidas e permitiram auscultar a comunidade, através de formações, oficinas colaborativas e uma presença constante formal e informal nos bairros do centro histórico de Lisboa. Foi assim possível aferir, que a população está preocupada com problemas prementes que se perpetuam, como a da perda de residentes, com forte impacto na dinâmica comunitária, com o emprego muito dependente do turismo, e com os serviços de proximidade que se foram desagregando. Perante a opinião da comunidade e a realidade dada, podemos concluir que todas as iniciativas que concorram para a promoção do emprego, os serviços de proximidade e a entreaajuda, o reforço da identidade e dos laços comunitários, e ainda melhor se for possível enquadrarem-se numa lógica de economia local solidária, são fundamentais para a coesão social, a qualidade de vida e o bem-estar.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)-
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

O grupo de trabalho e a plataforma de debate agrega entidades com uma longa experiência de trabalho em conjunto e com sinergias identificadas a nível de missão e de planos estratégicos para os próximos anos nas áreas da economia local, dos produtos locais e da aprendizagem ao longo da vida (incluindo o empreendedorismo). Esta sinergia e objetivamente a fonte de sustentabilidade da manutenção do Estado da arte das experiências nesta área de intervenção. A sustentabilidade é assegurada neste objectivo pelos recursos próprios da parceria. Existem condições materiais, colaborativas e programáticas para a continuidade das iniciativas de rede e capacitação.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição



Sustentabilidade Prevê-se a que o produto a criar seja economicamente viável e tenha capacidade de apelo e rede de distribuição inicial que assegure a possibilidade de novos ciclos de produção em autonomia. estes ciclos de produção podem até ser anuais (p.ex. para as festas da cidade). Mais do que apenas o lado económico interessa que o produto criado crie identidade e sentido de pertença comunitário, valores não económicos mas inegáveis mais-valias que se procuram alcançar.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 A1- Retrato dos produtos locais

Descrição

Recursos humanos RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1 técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de comunicação vídeo + administrativo

Local: morada(s)

Local: entidade(s) APPA - Associação do Património e População de Alfama

Resultados esperados

Valor 7450 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 50

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 A2- Circulo de debate de produtores

Descrição

Recursos humanos RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1



técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de comunicação e marketing + administrativo

Local: morada(s)

Local: entidade(s) APPA - Associação do Património e População de Alfama

Resultados esperados

Valor 9525 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 25

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 3 A3- Mapa com comércio e associações

Descrição

Recursos humanos RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1 técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de comunicação e marketing + administrativo

Local: morada(s)

Local: entidade(s) APPA - Associação do Património e População de Alfama

Resultados esperados

Valor 5200 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 25

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 4 A4 - Old school

Descrição



Recursos humanos	RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1 técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de comunicação e marketing + administrativo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	APPA - Associação do Património e População de Alfama
Resultados esperados	
Valor	4650 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	A5 - Alfama faz local
Descrição	
Recursos humanos	RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1 técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de comunicação e marketing + administrativo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	APPA - Associação do Património e População de Alfama
Resultados esperados	
Valor	22500 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	5000
Objectivos específicos para que concorre	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Nº de parceiros mobilizados	12
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador do projeto
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Facilitador de dinâmicas de grupo / Plataforma de trabalho
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Técnico administrativo
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnico - coordenação de terreno
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Consultor e Mentor 1
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Consultor e Mentor 2
Horas realizadas para o projeto	50



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Consultor e Mentor 3
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Consultor e Mentor 4
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Consultor e Mentor 5
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Designer
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Marketing, Comunicação e comunicação digital
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Comunicação vídeo



Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	100
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	400
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5000
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	2
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	8
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades	



dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	24325 EUR
Encargos com pessoal externo	12000 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	6500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2500 EUR
Equipamentos	3000 EUR
Obras	0 EUR
Total	49325 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	cooperativa BTUIN crl
Valor	49325 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	associação APPA
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR

Descrição Uso de instalações para atividades em geral



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	49325 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1000 EUR
Total do Projeto	50325 EUR
Total dos Destinatários	5125

