

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 092

Diversity 2.0



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação EAPN Portugal

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

Designação Inovinter - Centro de Formação e Inovação

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Divercity 2.0

BIP/ZIP em que pretende intervir 62. Castelo

65. Quinta do Ferro

ODS 2030 Reduzir as Desigualdades

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Pela missão e valores do Cliprd e pela emergência de responder a esta problemática comprometemo-nos a assegurar a continuidade do projeto, em conjunto com o consórcio.

Isso será possível através da continuação dos resultados da capacitação dos dirigentes e associações e das relações de parceria criadas entre as mesmas no decorrer do projeto, que terá impacto no trabalho das mesmas junto dos migrantes

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Nos últimos anos verificou-se um grande aumento do fluxo



migratório em Lisboa, com impacto na demografia, cultura e economia da cidade. Principalmente em freguesias como Misericórdia, Santa Maria Maior, Arroios e São Vicente. Esta população enfrenta desafios como barreiras linguísticas, habitação acessível, reconhecimento de qualificações estrangeiras e emprego. As associações de migrantes desempenham papel crucial para ultrapassar estas barreiras, mas também enfrentam dificuldades na gestão, financiamento e parcerias para projetos sociais. Este projeto surgiu na sequência do nosso projeto Divercity, financiado pelo Programa Bip/Zip 2022-23, em que acompanhamos 10 associações de migrantes e os seus colaboradores e dirigentes, tendo os mesmos passado por um processo de capacitação focado nas áreas identificadas como frágeis na gestão destas associações. Considerámos então que era fundamental continuar de alguma forma, agora já com a experiência prática, o projeto noutras territórios com alterações nas atividades.

Pois só assim vamos conseguir realmente gerar mudança na intervenção e criar um maior impacto, consequentemente integrar realmente esta população na nossa sociedade que é um objetivo que parece inalcançável porque temos tendência a começar pelas folhas da árvore o que queremos com este projeto é começar a trabalhar desde a raiz, se tivermos associações capacitadas teremos também uma população mais integrada.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

##### Descrição

Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade deste objetivo passa por:</p> <p>Capacitação real das associações, trabalhando com mesmas a partir da sua experiência, para que se promova uma intervenção necessária;</p> <p>Após o término do projeto os parceiros e, em especial o CLIPrd pela sua missão, continuarão a fazer o acompanhamento destas organizações, apoiando-as em questões que possam surgir;</p> <p>O conhecimento adquirido na capacitação irá servir para as</p>
------------------	--



associações não só durante o ano de sustentabilidade como durante mais tempo  
Os produtos formativos ficarão disponíveis para futuros processos de capacitação junto de outras associações, assegurando que o processo poderá manter-se após o fim do projeto.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição**

**Sustentabilidade** A sustentabilidade deste objetivo passa por:  
As parcerias criadas entre as associações e instituições locais por si só contribuem para a sustentabilidade do objetivo, preservando-se no tempo e contribuindo para uma resposta mais completa e otimizada;  
Na fase de sustentabilidade do projeto comprometemo-nos continuar a incentivar a realização de momentos de networking entre as associações participantes para que esta rede continue a ser fortalecida e consiga auto - sustentar-se no futuro

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição**

**Sustentabilidade** -

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

**Actividade 1** Diagnóstico

**Descrição**

**Recursos humanos** 1 técnico da Associação CLIPrd;  
1 voluntário da Associação CLIPrd;  
1 técnico da Fundação Aga Khan;  
1 técnico EAPN

**Local: morada(s)**

**Local: entidade(s)** Junta de Freguesia de Arroios

**Resultados esperados**

**Valor** 4006 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 2



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Workshops
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da Fundação Aga Khan; 1 técnico Inovinter 1 técnico JF Arroios 1 técnico EAPN
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Arroios
Resultados esperados	
Valor	4626 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Mentoria
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da Fundação Aga Khan; 1 técnico Inovinter 1 técnico JF Arroios 1 técnico EAPN 2 formadores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Arroios
Resultados esperados	



Valor 4139 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 20

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 4 Momentos Informais

Descrição

Recursos humanos 1 técnico da Associação CLIPrd;  
1 voluntário da Associação CLIPrd;  
1 técnico da Fundação Aga Khan;  
1 técnico Inovinter  
1 técnico JF Arroios  
1 técnico EAPN  
2 formadores

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Junta de Freguesia de Arroios

Resultados esperados

Valor 2806 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11

Periodicidade Pontual4

Nº de destinatários 40

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 5 Sensibilização de associações locais

Descrição

Recursos humanos 1 técnico da Associação CLIPrd;  
1 voluntário da Associação CLIPrd;  
1 técnico da Fundação Aga Khan;  
1 técnico Inovinter  
1 técnico JF Arroios  
1 técnico EAPN

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Arroios
Resultados esperados	
Valor	2806 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 8, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	32
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 6	Aulas de Português
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da Fundação Aga Khan; 1 técnico Inovinter 1 técnico JF Arroios 1 técnico EAPN
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Arroios
Resultados esperados	
Valor	3876 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 7	Evento final
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da Fundação Aga Khan; 1 técnico Inovinter 1 técnico JF Arroios 1 técnico EAPN



Local: morada(s)  
 Local: entidade(s) Junta de Freguesia de Arroios  
 Resultados esperados  
 Valor 2626 EUR  
 Cronograma Mês 12  
 Periodicidade Pontual1  
 Nº de destinatários 100  
 Objectivos específicos para que concorre 1, 2

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)  
 Nº de parceiros mobilizados 3  
 Constituição da equipa de projeto  
 Função 1 coordenador de projeto  
 Horas realizadas para o projeto 1600  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não  
 Função 1 técnico da Fundação Aga Khan  
 Horas realizadas para o projeto 600  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não  
 Função 1 técnico EAPN  
 Horas realizadas para o projeto 200  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira





Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 voluntário da Ass. CLIPrd
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 técnico Inovinter
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	20
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	100
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	40
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	14400 EUR
Encargos com pessoal externo	4750 EUR
Deslocações e estadias	1720 EUR
Encargos com informação e publicidade	2500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1015 EUR
Equipamentos	500 EUR
Obras	0 EUR
Total	24885 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Entidade	CLIP - Recursos e Desenvolvimento
Valor	24885 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação CLIPrd
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2060 EUR
Descrição	-Disponibilização de um voluntário para apoio na implementação das atividades; -Disponibilização de um consultor na área de desenho/gestão projetos
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3496 EUR
Descrição	Disponibilização de um técnico para implementação e avaliação das atividades, assim como mobilização de associações; Divulgação do projeto
Entidade	EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1600 EUR
Descrição	Disponibilização de um técnico para apoio na divulgação do projeto e respetivas ativas, assim como no pensamento estratégico na realização das atividades com foco na formação.
Entidade	1 técnico Inovinter
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1600 EUR
Descrição	Apoio na divulgação do projeto; Apoio na dinamização dos Workshops e aulas de Português

**TOTAIS**

Total das Actividades	24885 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	8756 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Total do Projeto      33641 EUR  
Total dos Destinatários      237

