

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 094

Documentar o Desenvolvimento Local



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação cooperativa BTUIN crl

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Wamãe

Designação Chamar o Futuro

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Documentar o Desenvolvimento Local

BIP/ZIP em que pretende intervir 37. Alto da Eira

53. Marvila Velha

57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa

60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030 Parcerias para a Implementação dos Objetivos

Síntese do Projeto

Fase de execução O documentar e advogar para o DL. pretende-se dinâmico e atempado, mas também, atento e autêntico, permitindo conhecer as necessidades específicas da comunidade, suas expectativas e ambições, para a procura conjunta de soluções. Utilizamos metodologias participativas, para motivar o envolvimento voluntário e empenhado, no mapeamento, recolha e tratamento de dados relevantes. A estratégia de comunicação aposta na diversidade de formatos e meios de divulgação, para se conseguir maior abrangência.

Fase de sustentabilidade Na fase de sustentabilidade, iremos manter as metodologias participativas, na obtenção dos dados relevantes para documentar o desenvolvimento local, respondendo às necessidades específicas da comunidade e das partes interessadas. As parcerias estratégicas estabelecidas asseguram a continuidade do trabalho desenvolvido, promovendo a busca conjunta por soluções. A estratégia de comunicação terá um papel de destaque na promoção e divulgação contínua do projeto, potenciando um impacto duradouro.



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>"Tendo em consideração o terminar de um ciclo BIPZIP, e o facto de que nesta Edição do Programa o foco assenta "respostas às necessidades das comunidades, apoiando diretamente as redes locais nos territórios prioritários". Estabelecendo a correlação com as Grandes Opções do Plano da Cidade de Lisboa (GOPCL), e também, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o diagnóstico apresentado sintetiza os aspetos de maior relevância no âmbito do projeto a implementar, assim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cidade participada _ recetrar o poder dos lisboetas e conferir-lhes liberdade para dinamizar novas formas de organização política, económica, cultural e social. _ ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes, reconhece que a boa governança, cria sociedades mais inclusivas e equitativas, que se traduz no desenvolvimento sustentável. - Cidade de cultura, de economia e inovação _ a cultura como um lugar de encontro _ ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, enfatiza a necessidade de fortalecer a colaboração entre os setores público e privado, bem como a cooperação internacional, para alcançar as metas. - Cidade solidária _ ODS 10 - Redução das Desigualdades, reconhece que a desigualdade pode minar o desenvolvimento sustentável. <p>"</p>
Destinatários preferenciais	Família
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	<p>O foco deste projeto é incentivar a colaboração ativa, mobilizar para a participação, promover a inclusão de forma transversal, no processo de documentar e advogar para o desenvolvimento local nas freguesias da Penha de França, Beato e Marvila.</p> <p>Contribuir para a consolidação de parcerias estratégicas, envolvendo os diversos agentes do desenvolvimento, a par com as comunidades nos territórios alvo, abrindo caminho para abraçar oportunidades e superar obstáculos.</p> <p>Perpetuar as boas práticas desenvolvidas e os sucessos alcançados, através de ferramentas de comunicação atrativas e diversas, que motivam o sentido de pertença e o empoderamento das comunidades.</p>

Objetivos Específicos de Projeto



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição Mapear, colectar, analisar e sintetizar dados quentes e frios, quantitativos e qualitativos, com relevância para a coleta direta nas fontes primárias, como forma de elevar o nível de conhecimento, relativamente aos projetos desenvolvidos, quer BIPZIP, quer outros. Identificando os problemas sistémicos ou recorrentes, bem como, os casos de sucesso e boas práticas, nas freguesias da Penha de França, Beato e Marvila.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo é alcançada por força do processo participativo, que conta com a colaboração voluntária de diferentes atores envolvidos. Priorizamos os dados relevantes, obtidos diretamente nas fontes primárias, para em continuidade, manter o nível de conhecimento sobre os projetos desenvolvidos e em desenvolvimento, incluídos no programa BIPZIP ou outros programas relevantes. Assim, problemas sistémicos ou recorrentes identificados, podem ser trabalhados tendo em vista a sua superação, e os casos de sucesso e boas práticas podem ser evidenciados. Os processos, baseadas no engajamento e dinâmica voluntariosa, são fundamentais para o sucesso contínuo do desenvolvimento local.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Advogar ativamente para o desenvolvimento local, na defesa dos interesses e necessidades das comunidades locais. Sensibilizando para a articulação entre pares, como modelo potenciador de parcerias estratégicas, que conduz à otimização de meios e recursos, que por inerência potencia a resiliência.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo é alcançada pela divulgação que dissemina de forma ampla e acessível o trabalho realizado ao nível do desenvolvimento local nos territórios alvo, destacando os projetos bem-sucedidos e exemplares que espelham as boas práticas. Essa divulgação visa despertar o interesse e criar um efeito multiplicador, inspirando outras comunidades a se envolverem. Ao compartilhar evidências de sucesso, fortalecemos o sentido de pertença e estimulamos o engajamento da comunidade local. Por inerência, impulsiona a criação de novas iniciativas locais e também em outros territórios, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento participativo e sustentável.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Advogar ativamente para o desenvolvimento local, na defesa dos interesses e necessidades das comunidades locais. Sensibilizando para a articulação entre pares, como modelo potenciador de parcerias estratégicas, que conduz à otimização de meios e recursos, que por inerência potencia



a resiliência.

Sustentabilidade O modelo de sustentabilidade para este objetivo consiste em um engajamento ativo na defesa do desenvolvimento local, representando os interesses e necessidades das comunidades locais. Iremos promover articulação entre pares e as parcerias estratégicas, de forma continuada, para uma melhor gestão de meios e recursos disponíveis, potenciando a resiliência das atividades e ações efetivas. Através dessa abordagem colaborativa, garantimos uma sustentabilidade duradoura, em que as comunidades se tornam protagonistas do seu próprio desenvolvimento, e as ações empreendidas são respaldadas pela participação ativa e pela força conjunta das partes envolvidas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	A1. Juntar o círculo e Conhecer
Recursos humanos	Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Apoio à Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Facilitadores 1 e 2 (Chamar o Futuro) ; Mediador Alt d'Eira ; Mediador Marvila Velha ; Mediador Nascimento Costa ; Antropólogo e técnico 1 e 2 de comunicação / filmagem e edição de vídeo (Wamãe) ;
Local: entidade(s)	3 entidades pontes dos BIP-ZIPs (Alt d'Eira, Nascimento Costa, Marvila Velha). Escritório Cooperativa BTUIN CrL.
Valor	5500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	A2.Documentar o DL na zona oriental
Recursos humanos	Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Apoio à Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Mediador Alt d'Eira ; Mediador Marvila Velha ; Mediador Nascimento Costa ; Antropólogo e técnico 1 e 2 de comunicação / filmagem e edição de vídeo (Wamãe) ;
Local: entidade(s)	3 entidades pontes dos BIP-ZIPs (Alt d'Eira, Nascimento Costa, Marvila Velha)



Valor	8500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	9999
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	A3.O canal do Desenvolvimento Local
Recursos humanos	Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Apoio à Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Mediador Alt d'Eira ; Mediador Marvila Velha ; Mediador Nascimento Costa ; Antropólogo e técnico 1 e 2 de comunicação / filmagem e edição de video (Wamãe) ;
Local: entidade(s)	Escritório/ estúdio da Wamãe I Antropologia Pública
Valor	15000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	9999
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 4	A4. A comunidade a gravar
Recursos humanos	Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Apoio à Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Mediador Alt d'Eira ; Mediador Marvila Velha ; Mediador Nascimento Costa ; Antropólogo e técnico 1 e 2 de comunicação / filmagem e edição de video (Wamãe) ;
Local: entidade(s)	Escritório/ estúdio da Wamãe I Antropologia Pública
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	9999
Objectivos específicos para que	



	concorre	2, 3
Actividade 5	A5.Os circulos do DL -Zona Oriental	
Recursos humanos	Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Apoio à Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Facilitadores 1 e 2 (Chamar o Futuro) ; Mediador Alt d'Eira ; Mediador Marvila Velha ; Antropólogo e técnico 1 e 2 de comunicação / filmagem e edição de video (Wamãe) ;	
Local: entidade(s)	3 entidades pontes dos BIP-ZIPs (Alt d'Eira, Nascimento Costa, Marvila Velha)	
Valor	11500 EUR	
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Mensal	
Nº de destinatários	150	
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3	
Actividade 6	A6. Celebramos	
Recursos humanos	Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Apoio à Coordenador geral do projeto (BTUIN) ; Facilitadores 1 e 2 (Chamar o Futuro) ; Mediador Alt d'Eira ; Mediador Marvila Velha ; Mediador Nascimento Costa ; Antropólogo e técnico 1 e 2 de comunicação / filmagem e edição de video (Wamãe) ;	
Local: entidade(s)	Por definir em função da realidade do projeto no encerramento	
Valor	4500 EUR	
Cronograma	Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Pontual1 evento	
Nº de destinatários	0	
Objectivos especificos para que concorre	2, 3	

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	24
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador geral do projeto (BTUIN)
Horas realizadas para o projeto	700
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Apoio ao Coordenador geral do projeto (BTUIN)
Horas realizadas para o projeto	350
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Facilitadora 1 (Chamar o Futuro)
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Facilitadora 2 (Chamar o Futuro)
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Mediador Alt d'Eira
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Mediador Marvila a Velha
Horas realizadas para o projeto	150



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Mediador Nascimento Costa
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Antropólogo e técnico 1 de comunicação / filmagem e edição de vídeo (Wamãe)
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Antropólogo e técnico 2 de comunicação / filmagem e edição de vídeo (Wamãe)
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico Administrativo (BTUIN)
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnica Administrativo (Chamar o Futuro)
Horas realizadas para o projeto	16
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Técnico Administrativo (Wamae)
Horas realizadas para o projeto	16
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntario (BTUIN)
Horas realizadas para o projeto	950
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	150
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	99999
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	75
Nº de destinatários desempregados	15
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	15

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Habitantes - famílias	150
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	48
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	20500 EUR
Encargos com pessoal externo	19500 EUR
Deslocações e estadias	200 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2500 EUR
Equipamentos	5800 EUR
Obras	0 EUR
Total	49500 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	cooperativa BTUIN crl
Valor	49500 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	BTUIN
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	Voluntario

TOTAIS

Total das Actividades	49500 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3000 EUR
Total do Projeto	52500 EUR
Total dos Destinatários	30297

