

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2025  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 023

A Rua que Queremos!



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Trabalho com os 99%, CRL

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Junta de Freguesia de Marvila

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação A Rua que Queremos!

BIP/ZIP em que pretende intervir 53. Marvila Velha

ODS 2030 Cidades e Comunidades Sustentáveis

Ação Climática

Parcerias para a Implementação dos Objetivos

Síntese do Projeto

Fase de execução Há mais de 10 anos, com o parque Intergeracional e a requalificação do Palácio Marquês de Abrantes que este consórcio desenvolve atividade no local. Em todos os processos participativos, a Rua de Marvila é identificada como um problema: faltam passeios, sombra e estacionamento. A partir de ações de placemaking e urbanismo tático testar-se-ão soluções que melhorem a acessibilidade e a qualidade urbana do espaço público.

Fase de sustentabilidade Como resultado deste processo a rua ficará mais qualificada e deixará algumas indicações importantes para futuras reabilitações. Por outro lado, num território que se sente invisibilizado por comparação com outros, estes processos de participação-ação estimulam o sentimento de pertença e organização popular que perdura ao longo do tempo.

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Objetivo Geral de Projeto





espaço público mais sustentável, seguro e acolhedor, com impacto positivo na vida diária da comunidade. A requalificação da Rua de Marvila não será apenas uma transformação física do espaço, mas também um passo importante para fortalecer os laços sociais e promover a coesão comunitária, valorizando o bem-estar e a qualidade de vida de todos os que ali vivem. Propõe-se que este projeto seja ignição - ainda que pudesse ser ecossistema pelo histórico de presença no terreno - porque se entende que devemos ter resultados rápidos no terreno.

---

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição **MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DA RUA**

A partir de estratégias de placemaking e urbanismo tático, ensaiar-se-ão formas de resolver os problemas relacionadas com a falta de passeios e a desorganização do estacionamento, criando um ambiente mais seguro e confortável para todas as pessoas. A reorganização do estacionamento permitirá a circulação adequada de veículos, enquanto a instalação de passeios contínuos e acessíveis garante a segurança dos peões, especialmente aqueles que têm a mobilidade mais condicionada. A requalificação da rua de Marvila, como um ponto de passagem importante da zona BIPZIP 53, tornará o ato de ir e vir mais seguro e acessível para todos os moradores, com especial atenção à população idosa, pessoas com mobilidade reduzida, famílias com carrinhos de bebé, entre outros utilizadores deste espaço.

Sustentabilidade Ainda que o que for desenhado não tenha um carácter definitivo e não dispense uma intervenção estrutural na rua, este objetivo específico permitirá ensaiar algumas soluções e apontar caminhos para uma utilização mais segura da rua e orientações para um futuro projeto de reabilitação.

##### Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição **CRIAR ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E LAZER QUE INCENTIVEM A INTERACÇÃO SOCIAL E O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE.**





- II. Permitir que este território que se sente excluído das dinâmicas urbanas, se sinta empoderado para decidir o que quer para o seu espaço público
- III. Criar grupos locais de cuidado e manutenção dos espaços: Mobilizar voluntários ou grupos de moradores para ajudar na preservação e valorização dos espaços criados;
- IV. Estabelecer parcerias com entidades especializadas para garantir o acompanhamento técnico na implementação e manutenção das áreas verdes;
- V. Recolher e integrar sugestões da comunidade ao longo do processo: Utilizar questionários, sessões abertas ou caixas de ideias para garantir que as decisões reflitam as reais necessidades e desejos da população.

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Ciclo "A Rua Que Queremos"
Recursos humanos	<p>1. Coordenadora do projeto (Técnica Superior em Sociologia): Planeia o calendário, define os temas das reuniões e articula com os diferentes intervenientes.</p> <p>2. Moderador/a das Reuniões (preferencialmente membro da comunidade): Conduz as sessões e garante a participação equilibrada dos intervenientes.</p> <p>3. Dinamizador (morador e/ou voluntário do Grupo Comunitário): Dá suporte logístico e administrativo: organiza os espaços, regista presenças e apoia na preparação dos materiais.</p> <p>4. Técnico/a de Comunicação: Divulga as reuniões e faz pequenos resumos ou registos dos contributos recolhidos.</p>
Local: entidade(s)	Cooperativa Trabalhar com os 99%
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Projetar a Rua
Recursos humanos	Coordenadora geral de projeto; Técnicos superiores de Arquitetura e demais especialidades necessárias



Local: entidade(s)	Cooperativa Trabalhar com os 99%
Valor	22000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Implementar Projeto com Comunidade
Recursos humanos	1. Técnicos Superiores de Arquitetura e Sociologia: Profissionais responsáveis pela coordenação e execução das tarefas mais específicas. 2. Pelo menos 5 Membros da Comunidade: Participação ativa nas tarefas de limpeza, remoção de resíduos e outras ações colaborativas - estes trabalhos serão pagos através de senhas de presença.
Local: entidade(s)	Cooperativa Trabalhar com os 99%
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	400
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Construção do Mobiliário Urbano
Recursos humanos	1. Coordenadora do projeto 2. Voluntários Locais - Membros da comunidade que participarão ativamente na construção e instalação dos mobiliários, ajudando nas tarefas 3. de preparação, montagem e instalação, e no processo criativo. 3. Coordenador de Atividade (eleito pela comunidade na reunião mensal, do 8º mês) que será responsável pela organização, supervisão e coordenação das atividades, garantindo que o projeto siga o cronograma e as especificações e promovendo a integração entre os diferentes grupos envolvidos. 4. Assistentes / Apoio Logístico - Pessoas responsáveis pelo apoio nas operações diárias, como transporte de



		<p>materiais, distribuição de ferramentas e suporte na organização das etapas do processo de construção.</p>
Local: entidade(s)		Cooperativa Trabalhar com os 99%
Valor		12000 EUR
Cronograma		Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade		Semanal
Nº de destinatários		100
Objectivos específicos para que concorre		2
Actividade 5		Workshop: Plantio de Árvores
Recursos humanos		<p>1. Coordenadora do projeto;</p> <p>2. Profissional/Especialista Ambiental: Responsável que irá dirigir o workshop sensibilizará sobre a preservação ambiental e pelo acompanhamento prático durante o plantio das árvores, garantindo que as técnicas sejam corretamente aplicadas;</p> <p>3. Voluntários da Comunidade: Participarão ativamente no evento, ajudando na organização das atividades, no apoio logístico e no acompanhamento dos participantes durante o plantio das árvores;</p>
Local: entidade(s)		Cooperativa Trabalhar com os 99%
Valor		2500 EUR
Cronograma		Mês 9
Periodicidade		Pontual1
Nº de destinatários		150
Objectivos específicos para que concorre		3
Actividade 6		Plantar Árvores com a Comunidade
Recursos humanos		<p>1. Equipa Técnica: Profissionais especializados irão orientar o plantio, explicar as espécies, técnicas adequadas e cuidados necessários. Os moradores já terão adquirido conhecimentos a partir da workshop.</p> <p>2. Voluntários da Comunidade: Participarão ativamente no plantio e cuidados iniciais, promovendo envolvimento com o meio ambiente e o espaço comum.</p> <p>3. Recursos da Junta de Freguesia: Assistentes operacionais e cantoneiros apoiarão nas tarefas logísticas, como</p>



	transporte de materiais, preparação do terreno e apoio aos voluntários.
Local: entidade(s)	Cooperativa Trabalhar com os 99%
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual10
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 7	A Rua é Nossa! (Encerramento)
Recursos humanos	1. Coordenadora do projeto; 2. Voluntários do Grupo Comunitário Marvila Antiga 3. Voluntários (moradores)
Local: entidade(s)	Cooperativa Trabalhar com os 99%
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	400
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora do Projeto - Planeamento geral, definição de temas.
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Apoio Administrativo - Suporte documental e organizacional ao projeto.
Horas realizadas para o projeto	630
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Serviços contabilísticos
Horas realizadas para o projeto	260
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico/a de Comunicação - Divulgação das atividades e registo dos contributos.
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico Superior de Arquitetura - Coordenação geral do projeto e elaboração de propostas.
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico de Arquitetura Paisagística - Conceção do projeto de arborização e definição das e
Horas realizadas para o projeto	640
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Outros técnicos Superiores Especialistas: Sociologia, Estudos Urbanos.
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenadores de Atividade - Responsável por cada ação específica da atividade.
Horas realizadas para o projeto	630
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários da Comunidade - Envolvimento direto nas ações de limpeza, plantio e construção.
Horas realizadas para o projeto	260
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários do Evento Final - Apoio na receção, orientação e limpeza do espaço durante o evento.
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Equipa de Produção/Logística - Montagem/desmontagem e suporte técnico nos eventos.
Horas realizadas para o projeto	20
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Parceiros Locais (Junta, Grupo Comunitário) - Colaboração nas ações e apoio ao projeto.



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Profissionais Locais - Envolvimento de mão-de-obra com ligação ao território.
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Equipa de Coordenação - Grupo central de gestão (coordenadora + moradores eleitos).
Horas realizadas para o projeto	640
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	400
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	6
Equidade	



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	5
Nº de destinatários mulheres	280
Nº de destinatários desempregados	20
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	250
Nº de destinatários imigrantes	50
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	20
Nº de publicações criadas	10
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	10
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	22500 EUR
Encargos com pessoal externo	5500 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5500 EUR



Equipamentos	10000 EUR
Obras	3500 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Trabalhar com os 99%, CRL
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Marvila
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Apoio na divulgação do projeto e promoção das atividades ao longo de todo o processo e participação ativa em todas as atividades.
Entidade	Grupo Comunitário Marvila Antiga
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Apoio ao Projeto através da divulgação e mobilização das pessoas destinatárias, tal como das entidades integrantes e parceiras do Grupo Comunitário; Participação no Ciclo de Reuniões mensais; Articulação com a rede de partilha entre as organizações/moradores. Envolvimento permanente em todos os momentos do projeto. Parceiro informal essencial na avaliação periódica e final do projeto, bem como, para a sua continuidade e replicação noutros territórios.

**TOTAIS**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	10 EUR
Total do Projeto	50010 EUR
Total dos Destinatários	3150

