HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 052

Vira Verde -Reabilitação de Espaços

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Y Grupo Informal de Administradores de Lotes da Rua Pedro Queirós Pereira

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Vira Verde -Reabilitação de Espaços
BIP/ZIP em que pretende intervir	25. Cruz Vermelha 26. Pedro Queiróz Pereira
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho. Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes). Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas. Constituição de hortas sociais. Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"
Fase de sustentabilidade	Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho. Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes). Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas. Constituição de hortas sociais. Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	De acordo com o diagnóstico participado realizado ao "Grupo Informal de Administradores de Lotes" foram detetados alguns problemas/preocupações, nomeadamente: a falta de proteção dos espaços verdes (gradeamento), a falta de bocas de rega autónomas e a inexistência de higiene urbana. De acordo com o diagnóstico da Alta de Lisboa (2009) pela CEDRU/K'CIDADE, a Alta de Lisboa detém uma população residente de aproximadamente 32 000 indivíduos. Analisando a situação económica e social é relevante identificar as principais necessidades e carências sentidas. O aumento da taxa de desemprego afetou bastante a população e agravou situações de desocupação, 11,5% de ativos desempregados em 2009. Verifica-se ainda que o nº de membros por família é elevado (12% das famílias têm mais de 5 membros), o que aliado a reduzidos recursos económicos e uma diminuta capacidade de poupança (10,2% dos agregados familiares efetuou poupanças); e a um aumento de endividamento. O território da Alta de Lisboa era caracterizado como zona abundante em práticas hortícolas, e tendo em conta o nº de população imigrante principalmente proveniente dos PALOP, em que a prática da agricultura era uma atividade muito importante nas vivências da comunidade e no reforço da economia familiar. A abundância de espaços verdes públicos existentes na Alta de Lisboa, possibilita a integração da população em atividades destinadas a estes serviços e que se enquadram nas vivências desta população.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho. Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes). Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas. Constituição de hortas sociais. Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho. Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes). Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas. Constituição de hortas sociais. Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"
Sustentabilidade	Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho. Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes). Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas. Constituição de hortas sociais. Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Reunião de Mobilização e Limpeza
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar e Moradores
Local: entidade(s)	Espaço da promotora e Muro de contenção
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Segunda Acção de Limpeza
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar e Moradores
Local: entidade(s)	Espaços Verdes dos bairros
Valor	4000 EUR

Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 3	Horta Social
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar e Moradores
Local: entidade(s)	Espaços Verdes dos bairros
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 4	Horto Plantas Aromáticas
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar e Moradores
Local: entidade(s)	Espaços Verdes dos bairros
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 5	Plantação de Árvores e Arbustos
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar e Moradores
Local: entidade(s)	Espaços Verdes dos bairros
Valor	3835 EUR

Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	2

Constituição da equipa de projeto

Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	5250 EUR
Deslocações e estadias	120 EUR

Encargos com informação e publicidade	250 EUR
Encargos gerais de funcionamento	14090 EUR
Equipamentos	125 EUR
Obras	0 EUR
Total	19835 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
Valor	19835 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	AVAAL - Associação
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	Apoio ao projeto

	TOTAIS
Total das Actividades	19835 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	19836 EUR
Total dos Destinatários	100