HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 080

Janelas do Castelo

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Y Junta de Freguesia do Castelo

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Horizonte - Centro de Reabilitação Psicossocial

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Janelas do Castelo
BIP/ZIP em que pretende intervir	62. Castelo
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	Promoção de relações estreitas entre as pessoas e os seus familiares; - Desenvolver relações sociais extra familiares e intergeracionais; - Sensibilização das pessoas idosas para a necessidade de práticas conducentes ao seu bem estar biopsicossocial; - Desenvolver competências psicossociais inerentes ao serviço ativo da cidadania das pessoas idosas; - Proceder a encaminhamentos, ao nível da saúde física e mental, assim como promover o acesso aos serviços sociais disponíveis na comunidade
Fase de sustentabilidade	Promoção de relações estreitas entre as pessoas e os seus familiares; - Desenvolver relações sociais extra familiares e intergeracionais; - Sensibilização das pessoas idosas para a necessidade de práticas conducentes ao seu bem estar biopsicossocial; - Desenvolver competências psicossociais inerentes ao serviço ativo da cidadania das pessoas idosas; - Proceder a encaminhamentos, ao nível da saúde física e mental, assim como promover o acesso aos serviços sociais disponíveis na comunidade

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	A Organização Mundial de Saúde (2007) considera, como área prioritária de ação, a criação e o desenvolvimento de metodologias atuais, tais como visitas domiciliárias e outras ações com caracter preventivo, em particular nas situações de maior risco ou vulnerabilidade. De acordo com dados disponibilizados pela Junta de freguesia do Castelo, em Lisboa, cerca de 60% da população residente é idosa (aproximadamente 1300 pessoas) encontra-se em situação de dificuldades psicossociais, nomeadamente: - Isolamento/solidão nos prédios onde habitam; -Sentimentos de vergonha que conduzem ao isolamento e a não recorrerem aos familiares com receio de incomodar; - Falta de adesão a terapêuticas adequadas face a doenças físicas tipicamente associadas à população idosa: - Familiares em "part- time" ou completamente ausentes da vida do seu familiar idoso; - Conceção negativa em relação às instituições e respostas sociais dirigidas à população idosa; - Falta de esperança face à possibilidade de resolução de problemas. Face ao exposto, torna-se premente desenvolver ações específicas e serviços especializados à população residente na freguesia do Castelo, com o intuito de debelar as dificuldades sociais supramencionadas. O Projeto "Janelas do Castelo" será dirigido, especifica mente, a pessoas idosas, com capacidade de mobilidade reduzida, moradores na zona residencial associada ao Castelo de São Jorge
Destinatários preferenciais	Idosos
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	Promoção de relações estreitas entre as pessoas e os seus familiares; - Desenvolver relações sociais extra familiares e intergeracionais; - Sensibilização das pessoas idosas para a necessidade de práticas conducentes ao seu bem estar biopsicossocial; - Desenvolver competências psicossociais inerentes ao serviço ativo da cidadania das pessoas idosas; - Proceder a encaminhamentos, ao nível da saúde física e mental, assim como promover o acesso aos serviços sociais disponíveis na comunidade

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Promoção de relações estreitas entre as pessoas e os seus familiares; - Desenvolver relações sociais extra familiares e intergeracionais; - Sensibilização das pessoas idosas para a necessidade de práticas conducentes ao seu bem estar biopsicossocial; - Desenvolver competências psicossociais inerentes ao serviço ativo da cidadania das pessoas idosas; - Proceder a encaminhamentos, ao nível da saúde física e mental, assim como promover o acesso aos serviços sociais disponíveis na comunidade
Sustentabilidade	Promoção de relações estreitas entre as pessoas e os seus familiares; - Desenvolver relações sociais extra familiares e intergeracionais; - Sensibilização das pessoas idosas para a necessidade de práticas conducentes ao seu bem estar biopsicossocial; - Desenvolver competências psicossociais inerentes ao serviço ativo da cidadania das pessoas idosas; - Proceder a encaminhamentos, ao nível da saúde física e mental, assim como promover o acesso aos serviços sociais disponíveis na comunidade

---

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Reuniões Técnicas
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Locais das Instituições do consórcio
Valor	108 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Reuniões parceria
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Locais das Instituições do consórcio
Valor	108 EUR

Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 3	Visitas domiciliárias
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Casas dos moradores referenciados
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 4	Cuidar de nós
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Locais das Instituições do consórcio
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 5	Ativa saúde
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Locais das Instituições do consórcio
Valor	2000 EUR

Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 6	Atendimentos de psicologia clinica
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Locais das Instituições do consórcio
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 7	Atendimentos de serviço social
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Locais das Instituições do consórcio
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 8	Cooperação com a Junta
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Locais das Instituições do consórcio
Valor	2000 EUR

Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	2

Constituição da equipa de projeto

Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	1600 EUR
Encargos com pessoal externo	9200 EUR
Deslocações e estadias	1776 EUR

Encargos com informação e publicidade	240 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1400 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	3000 EUR
Total	19216 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Y Junta de Freguesia do Castelo
Valor	19216 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia do Castelo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	Apoio ao projeto

	TOTAIS
Total das Actividades	19216 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	19217 EUR
Total dos Destinatários	130