HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 102

Seguir os Bairros

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	BADL Bairros - Associação de Desenvolvimento Local

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	FOS Associação
Designação	4Change, Cooperativa Cultural e de Solidariedade Social CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Seguir os Bairros
BIP/ZIP em que pretende intervir	43. Alfama
	44. Mouraria
	62. Castelo
ODS 2030	----------
	Síntese do Projeto
Fase de execução	----------
Fase de sustentabilidade	----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Desde 2010 os bairros do eixo da Mouraria - Intendente beneficiaram de acções de revitalização urbana e social. O programa Bip-Zip permitiu a criação de espaços geradores de actividade e de vida comunitária nesta zona. Desde o início foi criada e introduzida no território a intervenção do mediador comunitário, implementado com sucesso e com uma excelente avaliação de desempenho no relatório elaborado pelo Dinamia/CET IUL ISCTE.

	(http://rsudb.iscte-iul.pt/publico/2/detalhe_registo.php?id =177). Entretanto e na sequência da reforma administrativa das freguesias de Lisboa foi possível identificar nos Bairros que compõem a Freguesia de Santa Maria Maior, nomeadamente Alfama, Castelo e Mouraria, alguns aspectos onde se justifica um reforço na intervenção - promover laços e as relações participativas entre os Bairros e a necessária formação e capacitação de mais mediadores comunitários. Paralelamente foram identificadas lacunas nos níveis da avaliação, da confiança, da comunicação, da visibilidade da intervenção. Os resultados do levantamento efectuado pela rede de desenvolvimento local - Bairros, deixam transparecer uma forte necessidade de reforço conjugado das capacidades de avaliação da intervenção, de comunicação, e de angariação de apoios e fundos. A conjugação dos 3 elementos permitirá tornar mais visível e perceptível, dará mais clareza aos resultados da intervenção e reforçará a sua legitimidade e credibilidade perante a comunidade.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	Através da capacitação de uma equipa de mediadores comunitários locais, os bairros beneficiarão de um dispositivo de acompanhamento local mais próximo e integrado na comunidade, permitindo aumentar os níveis de confiança nas interacções sociais (interbairros, intergeracionais e interculturais), económicas e legais entre os moradores, as actividades económicas e as entidades institucionais. Registar, avaliar, aprender a comunicar e a divulgar as memórias e os momentos participativos dos Bairros, com o apoio de meios audiovisuais. Aprender a fazer a avaliação económica e financeira, no retorno e no impacto social de programas e acções de apoio implementados na comunidade, angariar fundos fazer campanhas utilizando ferramentas e métodos inovadores.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Angariação/selecção e formação de 8 moradores (nacionais e/ou estrageiros) em mediação comunitária, preferencialmente em situação de desemprego. Construção participativa de um manual do Mediador Comunitário.

Sustentabilidade	Quando formamos e capacitamos pessoas contribuímos para o desenvolvimento local e asseguramos e promovemos a coesão social e territorial, mudamos comportamentos. O retorno e impacto económico deste objectivo do projecto seguramente assentará na intervenção, prevenção e na redução de riscos e de prejuízos colaterais decorrentes de conflitos e constrangimentos dentro da comunidade - que resultam em prejuízos na segurança e na saúde, no património, na integridade moral e física da comunidade, entre outros. Os meios materiais e equipamentos utilizados neste objectivo servirão para outras acções futuras. Poderá haver retorno financeiro através da venda do Manual do Mediador Comunitário. Possibilidade de criação de 8 postos de trabalho e inputs na economia familiar e local.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Demonstrar o valor da intervenção comunitária através de uma estratégia que integra : - 1 uma base de avaliação (em parte métrica), - 2 a construção duma estratégia e de argumentários de comunicação que utiliza a avaliação e - 3 um testemunho audiovisual através de foto e vídeo participativo implementado no terreno com o grupo de mediadores comunitários.
Sustentabilidade	Ao reforçar a intervenção de terreno com a avaliação da sua prática - dando argumento para candidaturas e facilitando a comunicação e a visibilidade dessa intervenção para angariar apoios e captar fundos para o trabalho comunitário - o objectivo garante a sua própria sustentabilidade a partir de 2015 (após a fase de implementação inicial/ de arranque, financiada através do Bip-Zip).

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Dar visibilidade às entidades dos Bairros, fazer campanhas, de angariação de fundos, de sensibilização, angariação de voluntários, entre outras iniciativas que motivem e mobilizem a comunidade e reforcem as capacidades das entidades dos Bairros.
Sustentabilidade	Campanhas serão articuladas de forma a assegurar o nível de apoios e receitas necessário para manter a actividade a partir de 2015.A maioria das aplicações digitais utilizadas são gratuitas. O tempo de trabalho de dois recursos humanos implicados está parcialmente assegurado pelas entidades locais.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Reforçar a mediação Comunitária 1
Recursos humanos	1 coordenador; 1 mediador comunitário sénior; 1 administrativo; 3 elementos júri; Manual - 1 designer gráfico; outros internos e externos;
Local: entidade(s)	-
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	8
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Reforçar a mediação Comunitária 2
Recursos humanos	O grupo de trabalho da actividade é formado por : - O coordenador do processo e do grupo (coordenador da Bairros) - O perito da área da comunicação estratégica : Mil Pés - O perito da área da avaliação.
Local: entidade(s)	-
Valor	8900 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	8
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 3	Reforçar a mediação Comunitária 3
Recursos humanos	1 Coordenador da Bairros, 1 mediador comunitário sénior, 8 mediadores comunitários.
Local: entidade(s)	-
Valor	2800 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	240

Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 4	Demonstrar o valor da intervenção 1
Recursos humanos	O grupo de trabalho da actividade é formado por : - O coordenador do processo e do grupo (coordenador da Bairros) - O perito da área da comunicação estratégica : coordenador mil pés - O perito da área da avaliação coordenador Mil Pés - O perito da área de vídeo participativo Mil Pés - O perito da área de fotografia participativa FOS - um grupo de 10 coordenadores das iniciativas locais dos 3 bairros abrangidos.
Local: entidade(s)	-
Valor	10100 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 5	Demonstrar o valor da intervenção 2
Recursos humanos	O grupo de trabalho da actividade é formado por : - O coordenador do processo e do grupo (coordenador da Bairros) - O perito da área da comunicação estratégica : coordenador Mil Pés - O perito da área da avaliação coordenador Mil Pés - O perito da área de vídeo participativo Mil Pés - O perito da área de fotografia participativa FOS - Um grupo de 10 coordenadores das iniciativas locais dos 3 bairros abrangidos.
Local: entidade(s)	-
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 6	Demonstrar o valor da intervenção 3
Recursos humanos	O grupo de trabalho da actividade é formado por: - O coordenador do processo e do grupo (coordenador da Bairros) - O mediador comunitário sénior - O grupo de 8 mediadores dos 3 bairros. O perito da área da comunicação estratégica : coordenador mil pés - O perito da área de vídeo participativo Mil Pés - O perito da área de fotografia participativa FOS
Local: entidade(s)	-
Valor	5100 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	8
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 7	Dar visibilidade à intervenção
Recursos humanos	O grupo de trabalho da actividade é formado por : - O coordenador do processo e do grupo (coordenador da Bairros) - O perito da área de vídeo participativo Mil Pés - O perito da área de fotografia participativa FOS - 1 mediador comunitário sénior, grupo de 8 mediadores comunitários.
Local: entidade(s)	-
Valor	7200 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	9999
Objectivos especificos para que concorre	3

Actividade 8	Elaborar e monitorizar campanhas
Recursos humanos	O grupo de trabalho da actividade é formado por : - O coordenador do processo e do grupo (coordenador da Bairros) - Um técnico da área da gestão de base de dados (coordenador da Bairros) - O perito da área da comunicação para campanhas de ONGs : Dom Digital (CRM-SOL) - Um formador na área da comunicação para campanhas de

	angariação
Local: entidade(s)	-
Valor	4900 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	70
Objectivos especificos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	----------

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	----------
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	----------

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	----------
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	----------
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	----------

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /	

doença mental	----------
Nº de destinatários mulheres	----------
Nº de destinatários desempregados	----------
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	----------
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	----------
Nº de destinatários imigrantes	----------
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	----------
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	----------
Nº de intervenções no espaço público	----------
Nº de publicações criadas	----------
Nº de páginas de Internet criadas	----------
Nº de páginas de facebook criadas	----------
Nº de vídeos criados	----------
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	----------
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	----------

---

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	32030 EUR
Encargos com pessoal externo	4500 EUR
Deslocações e estadias	1370 EUR
Encargos com informação e publicidade	1950 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1950 EUR

Equipamentos	8200 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	BADL Bairros - Associação de Desenvolvimento Local
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	BAIRROS
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4300 EUR
Descrição	Trabalho voluntário de 3 RH (coordenador, técnico de planeamento e mediador comunitário) durante o projecto, soma de trabalhos de diagnóstico, análise e planeamento e de trabalho de terreno antecipado e absolutamente necessários a realização do projecto.
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	4300 EUR
Total do Projeto	54300 EUR
Total dos Destinatários	10393