Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 100

VALE CIDADANIA

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social
Designação	Junta de Freguesia de Alcantara
Designação	Junta de Freguesia de Campo de Ourique

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Lisboa Futebol Clube
Designação	Águias Recreativo Clube
Designação	Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	VALE CIDADANIA
BIP/ZIP em que pretende intervir	3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	----------
Fase de sustentabilidade	----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	15 anos passados sobre o realojamento, os Bairros do Vale de Alcântara (BIPZIP 3), continuam a ser considerados territórios de intervenção prioritária, pois, e apesar de algumas mudanças sociais positivas, continuam a concentrar problemas sociais graves, tal como identificado no

	Diagnóstico do Vale de Alcântara (2009), como o abandono escolar precoce, desemprego, violência(s), entre outras. A fragilidade da coesão social condiciona o sentimento de pertença aos Bairros, o que leva a que os espaços públicos se apresentem degradados e vandalizados. A degradação dos lotes e dos pátios, a falta de cuidado a nível da higiene, são sintomas da ausência de identidade social e de sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos exteriorizem que não gostam de viver no Bairro, tal como identificado do Diagnóstico do V.A., apontando estes, como causas a violência e a degradação. No entanto, existe um passado de coesão social vivenciado no Ex Casal Ventoso, em muito dinamizado pelas colectividades, onde o espírito de partilha e convívio entre os moradores eram uma constante, porém, com o realojamento, o espirito comunitário diluiu-se. Convergindo neste sentido, a carta do BIPZIP 3, refere que os moradores destacam situações como a degradação das casas, de higiene urbana, conflitos de vizinhança, pobres espaços verdes, questões de marginalidade e de insegurança, o que indicia uma fraca implantação de dinâmicas comunitária.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	Promover a coesão social e fortalecimento das lideranças informais locais, fomentando ambiente participativo e de corresponsabilidade na construção de respostas adequadas aos desafios emergentes do território, que se traduzam numa melhoria da qualidade de vida no Bairro. Estrategicamente, o projeto assenta no desenvolvimento de programa de Workshops de (in)Formação para a Cidadania dirigidos a dirigentes associativos e outros líderes locais em torno de questões como a Cidadania Activa. A componente prática da formação traduz-se na organização e animação de eventos comunitários em espaço público e desenvolvimento de processos de orçamento participativo numa lógica de: identificação dos problemas, construção da resposta e sua implementação, por parte dos moradores. Em paralelo com a componente prática da formação (animação do espaço público e orçamentos participativos), dar-se-á início a encontros entre moradores visando a sua auto-organização e mobilização em Comissão/facilitadores de Lotes onde, com o lançamento de um concurso aos moradores mais disponíveis se procurará recompensar os mais dinâmicos. Todo o processo é reforçado, pela inclusão do tema no projeto educativo do Agrupamento de Escolas da Manuel da Maia durante o qual serão desenvolvidos pelos alunos durante os debates e workshops uma exposição itinerante dentro e fora da comunidade. A sustentabilidade do projeto assenta em diferentes dimensões como: a capacitação e envolvimento de dirigentes e associados das colectividades locais e líderes informais, da Associação "Ventos de Mudança" de âmbito juvenil, da "Senso Comum" Plataforma para a Intervenção,

Responsabilidade e Cidadania e do importante apoio da Gebalis nos processos de construção e implementação de soluções para o território e promoção das relações de vizinhança e, ainda, no apadrinhamento do espaço público pelas diferentes organizações locais e pela própria missão de cada organização.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Contribuir para o reforço da coesão social na comunidade em geral, por intermédio de dirigentes das colectividades locais e de líderes locais, promovendo a sua capacitação através de um programa de workshops de (in)Formação para a Cidadania onde se conjugam uma componente teórica com uma componente prática cuja articulação irá reforçar a participação e envolvimento da comunidade enquanto principal agente para os processos de mudança na comunidade e para a resolução dos seus problemas ou seja, para uma efectiva e activa cidadania.

Sustentabilidade

A sustentabilidade será assegurada devido ao envolvimento activo de toda a comunidade; a capacitação para a responsabilidade e a cidadania activa dos indivíduos mais dinâmicos das colectividades e outros lideres locais, através dos workshops de (in)formação previstos, que acabarão por acontecer durante toda a intervenção, ficando essa capacidade instalada no território.
A sustentabilidade enquadra diferentes dimensões:
- a dimensão humana, por intermédio da capacitação de facilitadores locais;
- a intervenção junto das crianças da Escola EB1 do Vale de Alcântara sensibilizando-as para a importância da construção de identidade residencial envolvendo a preservação dos lotes e do espaço público
- a dimensão física, com a introdução de melhorias materiais no espaço público, assegurando a sua adequação e pertinência por intermédio do processo (envolvimento dos moradores nas fases do processo);
- a dimensão organizacional, apadrinhamento dos espaços verdes pelas organizações do território.
Importante também, o interesse das Juntas de Freguesia de Alcântara e de Campo de Ourique no desenvolvimento dos seus territórios, o envolvimento da Associação "Ventos de Mudança" e da "Senso Comum" Plataforma para a Intervenção, Responsabilidade e Cidadania, constituídas por moradores dos bairros, com a disponibilidade e colaboração da Gebalis que, embora não sendo parceira informal do projecto, se

propõe desenvolver trabalho conjunto quanto à intervenção nos lotes e espaços comuns.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Workshpos de (in)Formação para a Ci
Recursos humanos	1 Coordenador com a função de programar o plano de formação; contactar formadores; criar instrumentos de divulgação; garantir as condições de logística para a actividade; articular com as entidades e formandos envolvidos; criar e aplicar instrumentos de avaliação; disseminar os resultados; 1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; acompanhar a realização dos workshops; inscrever os formandos e promover o devido acompanhamento durante a formação; 1 Dinamizador Comunitário: com a função de divulgar e dinamizar iniciativas e promover o envolvimento dos formandos; Envolvimento de pelo menos: 1 elemento de cada instituição promotora e de cada instituição parceira 1 Administrativo do Projecto Alkantara 1 Loja disponibilizada pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique 2 Formadores contratados e especialistas nos módulos a administrar.
Local: entidade(s)	-
Valor	10729 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	12
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Quintas ComVida | Ruas ComVida
Recursos humanos	-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores; -1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; -1 Dinamizador comunitário: com a função de divulgar as

	iniciativas, e promover o envolvimento; -Elementos das entidades parceiras (mínimo de 1 elemento por organização) - 1 Administrativa 2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum" -Formandos da acção de formação
Local: entidade(s)	-
Valor	4605 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	400
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 3	Orçamento Participativo
Recursos humanos	1 coordenador com a função apoiar a criação e sustentabilidade das iniciativas a criar;facilitar e mediar os contactos entre instituições e possíveis fornecedores; criar instrumentos de divulgação; garantir as condições de logística para a atividade; articular com as entidades e formandos dos workshops e outros moradores; criar e aplicar instrumentos de avaliação; disseminar os resultados; 1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; apoiar e acompanhar a realização dos eventos; 1 Dinamizador Comunitário, como fator de mobilização 1 Administrativa; 1 Elemento, pelo menos, de cada instituição parceira e instituições promotoras; 2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum" Formandos das acções/Workshops de formação.
Local: entidade(s)	-
Valor	19605 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2000
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 4	Jardins ComVida
Recursos humanos	1 Coordenador com a função de articulação entre as instituições; avaliação 1Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; acompanhar a realização da actividade; apoiar na organização; 1 Dinamizador comunitário para apoio à garantia de condições para realização das actividades; 1 Administrativa; Elementos das organizações parceiras (mínimo 1 elemento por cada organização) para a execução da actividade 2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum"
Local: entidade(s)	-
Valor	4605 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 5	Lotes ComVida
Recursos humanos	1-Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores; 1-Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; 1-Dinamizador comunitário: com a função de divulgar as iniciativas, e promover o envolvimento; 1 Administrativa; 1 Elemento, pelo menos, de cada instituição promotora e de cada instituição parceira; 2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum"
Local: entidade(s)	-
Valor	5805 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	32
Objectivos especificos para que	

concorre	1
Actividade 6	Recicla e apresenta a tua comunidad
Recursos humanos	1 Coordenador: Acompanhamento e avaliação 1 Técnico com as funções de promoção dos workshops; articulação com entidades; garantia das condições de logistica; divulgação; recolha de informação para a avaliação e disseminação da actividade / projecto 1 Dinamizador para o apoio ao envolvimento dos participantes; divulgação 1 Administrativa; 2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum" A Direcção da Escola Os Professores Os Alunos
Local: entidade(s)	-
Valor	4605 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	120
Objectivos especificos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	----------

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	----------
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	----------

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	----------
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	----------
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	----------
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	----------
Nº de destinatários mulheres	----------
Nº de destinatários desempregados	----------
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	----------
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	----------
Nº de destinatários imigrantes	----------
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	----------
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	----------
Nº de intervenções no espaço público	----------
Nº de publicações criadas	----------
Nº de páginas de Internet criadas	----------
Nº de páginas de facebook criadas	----------
Nº de vídeos criados	----------
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	----------
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	----------

---

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP contratado:

Encargos com pessoal interno	22200 EUR
Encargos com pessoal externo	2124 EUR
Deslocações e estadias	1200 EUR
Encargos com informação e publicidade	1200 EUR
Encargos gerais de funcionamento	8230 EUR
Equipamentos	15000 EUR
Obras	0 EUR
Total	49954 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social
Valor	49954 EUR
Entidade	Junta de Freguesia de Alcantara
Valor	0 EUR
Entidade	Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Valor	0 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2550 EUR
Descrição	relativos ao número de horas dos técnicos afectos ao projecto e material de desgaste necessário para execução dos workshops.
Entidade	Projecto Alkantara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao projecto como: Técnicos especialistas, Administrativa, Contabilista, Presença e deslocações de representantes da instituição para reuniões e actividades: Cedência de 1 sala durante 12 meses; Outras despesas inerentes ao funcionamento do projecto como: Computadores, Data show, Telas para apresentações, etc.

Entidade	Junta de Freguesia de Alcântara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações dos técnicos afectos ao projecto, espaços e equipamentos para reuniões, exposições, polidesportivo na Quinta da Cabrinha e outros materiais consideradas necessários (ex: Lanches e Convívios) para envolvimento da população e para a execução das actividades nas áreas das suas competências e da sua jurisdição.
Entidade	Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	12000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao projecto; Administrativa; Limpeza; Água; Electricidade; Comunicações; Disponibilização de 1 Loja na Quinta do Loureiro e material necessário para apoio e execução das actividades durante os 12 meses, nas áreas das suas competências e da sua jurisdição .
Entidade	Lisboa Futebol Clube
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da instituição para as reuniões de parceria, disponibilização de espaços e materiais para os encontros com a população e disponibilização de sala para organização e apresentação da exposição das crianças e jovens. Limpesa e encargos gerais.
Entidade	Águias Recreativo Clube
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	relativos ao número de horas dos responsáveis da instituição para as reuniões de parceria, disponibilização de espaços e materiais para os encontros com a população e cedência de sala para apresentação da exposição das crianças e jovens. Limpesa e encargos gerais.

TOTAIS

Total das Actividades	49954 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	31550 EUR
Total do Projeto	81504 EUR
Total dos Destinatários	2574