Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 049

VoxPop

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	BADL Bairros - Associação de Desenvolvimento Local

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa
Designação	Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	VoxPop
BIP/ZIP em que pretende intervir	44. Mouraria
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	----------
Fase de sustentabilidade	----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	A Mouraria situa-se no coração da cidade de Lisboa, atraindo imigrantes e turistas, com uma população envelhecida e multiétnica com fenómenos de despovoamento, de gentrificação e de vulnerabilização. Apesar do investimento realizado neste território, nomeadamente através do Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria (PDCM), persistem no território situações e pessoas em condições de extrema vulnerabilidade e sem espaço de participação na comunidade, das quais pouco se conhece. São pessoas para as quais quanto muito são pensadas as respostas e os projetos mas que raramente são ouvidas. São comunidades muitas vezes invisíveis ou quase

	"decorativas" num território em que o turismo cresce a cada dia. Ao nível associativo, a dinâmica é frágil e segmentada. Por um lado, existem coletividades que se encontram numa fase do ciclo de vida em que necessitam de reforço e apoio na regeneração ao nível de associados, sustentabilidade e modernização. Por outro lado, associações e grupos informais de imigrantes que necessitam de ser suportados numa lógica de integração no país e nas suas lógicas próprias, nomeadamente ao nível legal, cultural e linguístico. Existem também grupos informais e associações emergentes que necessitam de apoio de base, nomeadamente ao nível de organização e procedimentos, contabilístico e de comunicação. Assim, o tecido associativo acaba por ser frágil e com capacidade muito limitada em responder às necessidades das comunidades a quem destina a sua ação.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	O objetivo geral do projeto é o de contribuir para o fortalecimento e empoderamento das comunidades mais vulneráveis da Mouraria, através da mobilização e capacitação do tecido associativo local. Pretende-se com este projeto mobilizar os atores locais em torno das problemáticas dos grupos mais vulneráveis, dando-lhes voz e espaço de participação. Acreditamos que a diversidade de associações de base local e grupos informais mais ou menos organizados existentes na Mouraria é uma força deste território que ao ser reforçada será determinante para dar voz as comunidades mais excluídas que representam. Assim, os destinatários preferenciais deste projeto são os grupos informais e associação de base local tais como coletividades, grupos desportivos e associações de imigrantes. O Projeto terá como pilares por um lado o reforço de competências do tecido associativo numa lógica de acompanhamento personalizado de acordo com as necessidade e objetivos de cada um e por outro lado com uma dimensão de capacitação entre pares, em que existem associações que partilharão com as suas congéneres os seus saberes em determinados domínios de atuação. A mobilização comunitária e associativa em torno de um grupo comunitário permitirá dar força e voz a atores que dificilmente a teriam de outra forma. Este grupo comunitário será um espaço de participação por excelência que poderá desempenhar um papel fundamental na criação de sinergias entre os seus participantes e da definição de uma agenda para o território baseada nas reais necessidades e vontades da população. Por último, será também criada uma dinâmica de visibilidade do tecido associativo da Mouraria para os moradores deste território e para a população em geral, através da criação de um guia do movimento associativo do território e de um dia aberto em que cada associação estará de porta aberta e oferecerá uma programação especial, dando a conhecer a sua missão e serviços numa lógica de aproximação às comunidades.

Objetivos Específicos de Projeto

Descrição	Capacitar o tecido associativo, através do acompanhamento personalizado e de um plano de formação concebido à medida. O processo de capacitação do tecido associativo, iniciar-se-á com uma vertente de diagnóstico de necessidades de cada associação. De acordo com esse diagnóstico, será concebido um plano de acompanhamento á medida para cada uma. Esse plano incluirá uma dimensão de acompanhamento personalizado á medida e da facilitação de momentos de partilha de boas práticas entre associações. Esses momentos de partilha de boas práticas poderão assumir uma dimensão mais informal e a pares, sob o formato de reunião e encontro entre duas entidades ou grupos. Ou de momentos coletivos dinamizados para várias associações sob a forma de tertúlia, ou formação e que serão dinamizadas pela Associação de Coletividades do Concelho de Lisboa.
Sustentabilidade	Um dos fatores de sustentabilidade deste objetivo, assenta no facto de a Associação de Coletividades do Concelho de Lisboa, assumir o papel de dinamizador e capacitador do tecido associativo e ter interesse e know how para prosseguir o acompanhamento do tecido associativo. Para além disso, os encontros de partilha de boas práticas entre associações, irão potenciar o estabelecimento de relações e sinergias entre as associações, que virão a funcionar como suporte entre si. A estratégia de realizar um acompanhamento personalizado à medida será também garante de sustentabilidade na medida em que é um formato onde os dirigentes irão aprender a fazer, por exemplo se a necessidade passar por saber como elaborar um orçamento ou um plano de atividades, o projeto irá acompanhar todo o processo de elaboração dos respetivos documentos e não apenas dar informação sobre como fazer.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Promover a participação das comunidades e grupos presentes no território, dando voz as suas necessidades e aspirações através da criação de um grupo comunitário. A promoção da participação das comunidades e grupos presentes no território da Mouraria, será concretizada através da criação de um grupo comunitário de base local, em que se pretende integrar na sua criação, constituição e dinamização atores que não se encontram representados noutras estruturas de participação comunitárias. A lógica deste grupo será a de um funcionamento itinerante nas instalações das diferentes entidades e grupos representados de forma a cria uma dinâmica maior de envolvimento e responsabilização de todos. Pretende também mobilizar-se para o grupo comunitário, moradores das diferentes comunidades da Mouraria
Sustentabilidade	A sustentabilidade deste objetivo assenta na criação do Grupo Comunitário da Mouraria, que terá na sua base os moradores e o movimento associativo de base local da Mouraria. Assim, este grupo virá dar voz às necessidades e

aspirações de grupos da comunidade que normalmente não possuem voz nem espaço de participação, pelo que se prevê que este grupo seja completamente apropriado pelos próprios e assim seja sustentável por si. Essa apropriação será também facilitada por estratégias participativas tais como a rotatividade das reuniões e da ordem de trabalhos definida para cada reunião do grupo. O grupo comunitário terá também uma liderança partilhada assumida por algumas das Associações que animará o processo.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Divulgar a dinâmica associativa do território da Mouraria, através da criação de um guia e de um dia aberto que darão a conhecer o movimento associativo. A visibilidade da dinâmica associativa do território da Mouraria é um objetivo do projeto na medida em que se torna inerente e indissociável do processo de mobilização e capacitação. Assim, o guia roteiro do associativismo da Mouraria vem também reforçar a dinâmica de sinergias criadas entre o tecido associativo através dos encontros de partilha de boas práticas e do grupo comunitário. A divulgação desta dinâmica criada e fortalecida terá como a sua face visível a criação e edição de um roteiro que mapeará todo o tecido associativo da Mouraria, nomeadamente as associações, coletividades, casas regionais, associações de imigrantes entre outras. Este guia será distribuído em pontos chaves da cidade e da Mouraria e ficará também na posse das várias entidades que assim poderão divulgar junto das comunidades toda a extensão do associativismo da Mouraria. O dia aberto será o evento final do projeto que concorrerá para o presente objetivo, e será também o culminar do processo de capacitação do tecido associativo. Prevê-se que este dia aberto seja assumido e organizado no âmbito do Grupo Comunitário da Mouraria
Sustentabilidade	O guia produzido perdurará no tempo e permitirá prosseguir enquanto instrumento de divulgação a longo prazo. Por seu lado, o dia aberto será organizado no âmbito do Grupo comunitário e como tal continuará a acontecer após o término do projeto

---

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Acompanhamento e capacitação do tec
Recursos humanos	Esta atividade será desenvolvida pela equipa do projeto, coordenador e mediador, pela Associação de Coletividades do Concelho de Lisboa e seus associados, e por formadores externos em áreas específicas identificadas

Local: entidade(s)	-
Valor	8916 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Criação do Grupo Comunitário da Mou
Recursos humanos	Os recursos humanos envolvidos na atividade serão a equipa de projeto e as entidades parceiras.
Local: entidade(s)	-
Valor	9031 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 3	Rota do Coletivo
Recursos humanos	Os Recursos Humanos que se consideram necessários são: - 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto; - 1 Mediador de Projeto
Local: entidade(s)	-
Valor	10648 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	5000
Objectivos especificos para que concorre	3

Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projeto
Horas realizadas para o projeto	2080
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Mediador - Estágio Profissional
Horas realizadas para o projeto	2080
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	30
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	5
Nº de destinatários desempregados	5

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	5
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	5
Nº de destinatários imigrantes	10
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	20800 EUR
Encargos com pessoal externo	1845 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	2500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1000 EUR
Equipamentos	1450 EUR

Obras	0 EUR
Total	28595 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	BADL Bairros - Associação de Desenvolvimento Local
Valor	28595 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	As entidades parceiras do projeto, nomeadamente a Associação de Coletividades do Concelho de Lisboa, irá mobilizar as suas associadas no sentido da cedência de instalações para as acções de networking, acompanhamento e formação e para a realização das reuniões do grupo comunitário. Assim, considerando 20 utilizações de sala a 50EUR cada o financiamento considerado é de 1000EUR.
Entidade	Associação Crescer na Maior
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1250 EUR
Descrição	A Associação Crescer na Maior contribuirá para o projeto na Identificação e mobilização de atores locais e grupos formais ou informais cuja missão seja intervir com grupos vulneráveis da comunidade; Apoio na criação e dinamização do grupo comunitário; Mediação com as comunidades mais vulneráveis da Mouraria através da Equipa de Rua; Participação nos encontros de partilha de boas práticas do tecido associativo da Mouraria. Assim, considera-se 25EUR/h*50

	TOTAIS
Total das Actividades	28595 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	2250 EUR
Total do Projeto	30845 EUR
Total dos Destinatários	5030