Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 079

JardinARTe

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Junta de Freguesia do Lumiar
Designação	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	JardinARTe
BIP/ZIP em que pretende intervir	22. Alta de Lisboa Sul
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	----------
Fase de sustentabilidade	----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	A Alta de Lisboa é constituída por uma população com cerca de 32 000 habitantes, com uma elevada heterogeneidade social. Desde a sua construção até ao presente sempre apresentou problemas ao nível da coesão social, sendo um território onde coabitam duas realidades distintas, os habitantes de realojamento e os de venda livre, que apesar de partilharem o mesmo território geográfico, têm relações pouco próximas ou quase inexistentes. Sendo uma área recentemente requalificada denota-se ausência de sentimento de apropriação e de pertença ao território, criando ausência de identidade na população e consequente desmotivação em manter o espaço público comum ordenado.

Desta forma, é facilmente reconhecível a existência de espaços verdes degradados adjacentes aos lotes de habitação tornando-se locais sombrios e inóspitos, não permitindo a convivência sã da população local. A esta problemática acresce o facto deste ser um território caraterizado por elevada taxa de desemprego e desocupação dos jovens, que nos orienta para a realização de atividades que possibilitem, não só a melhoria significativa do bem-estar comum mas também o possível aumento dos rendimentos familiares e a capacitação, através de ações de formação, que poderão levar à criação de auto-emprego. Vários moradores expressaram à AVAAL e a outras associações locais, uma grande preocupação com estas situações de degradação pública, mostrando-se disponíveis em colaborar numa intervenção junto dos seus lotes.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	Aumentar a intervenção ativa dos residentes junto dos seus lotes, no sentido de melhorar o ambiente que os rodeia e, consequentemente, a sua qualidade de vida, aumentando o sentimento de pertença ao Bairro. Este projeto pretende ser uma resposta à falta de ocupação e desemprego de alguns residentes da Alta de Lisboa. O aumento das qualificações criará possibilidades de emprego, permitindo aos formandos prestar serviços a entidades como os condomínios da Alta de Lisboa, das Juntas de Freguesia ou mesmo da Câmara Municipal de Lisboa. Esta bolsa serviços, poderá vir a ser contratada, a preços competitivos, o que permitirá à população local, conhecedora das carências do território, encontrar oportunidades de aumentar os seus rendimentos. Estas intervenções de proximidade complementarão a intervenção da Administração Central e Local, sendo uma forma de mobilização da população residente. O projeto JardinARTe, consiste em intervenções no espaço público urbano que provocam um efeito positivo não só no local, bem como nas pessoas que participam na sua requalificação e usufruem do mesmo no seu quotidiano. Para tal o projeto começará por um levantamento das situações de intervenção prioritária, desenvolvendo-se com a implementação de ações de formação, ações de requalificação e manutenção de espaços verdes, criação de um pacote de serviços verdes e ações de sensibilização para a ecologia cívica. Será essencial identificar e criar um núcleo de pessoas motivadas para a intervenção (Mediadores Verdes), que incentivarão os seus vizinhos a participarem nas ações de requalificação. Indispensáveis serão os momentos de formação, que levarão ao aumento das competências dos residentes, permitindo-lhes intervir e futuramente manter os espaços. Pretende-se aplicar este conceito promovendo a participação direta da população local, tanto no diagnóstico como na sua operacionalização e usufruto dos resultados finais, contribuindo assim para um aumento do sentimento de pertença ao bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Requalificação e Manutenção de Espaços Verdes. Melhoria das condições dos espaços exteriores contíguos aos lotes, através de intervenções diretas e pontuais, mas permanentes , que visem aumentar a harmonia e qualidade de vida no Bairro, não só através de trabalho voluntário como também com a possível criação rendimento extra.
Sustentabilidade	Através das ações de formação previstas no projeto serão transmitidas competências à população local que lhe permitirão fazer a manutenção dos espaços verdes de forma autónoma e ainda transmitir esse conhecimento aos mais próximos. Em complemento, terão à disposição um kit-garden com os equipamentos e ferramentas indispensáveis à manutenção de espaços verdes, que poderão requisitar sempre que precisarem. Importa realçar, a mais-valia que a AVAal traz à dinamização deste tipo de ações com a partilha do seu conhecimento. Sendo uma referencia na criação da agenda verde da Alta de Lisboa, a AVAal idealizou, projetou e construiu o Parque Agrícola da Alta de Lisboa, sendo inovadora na criação da primeira horta acessível do País, tendo vasta experiência na dinamização de ações de voluntariado, sensibilização ambiental, promoção da ecologia cívica, workshops e palestras. Estas experiências e o enraizamento no território, desde 2009, permitem à AVAal manter relações de proximidade com os moradores conducentes a uma crescente e duradoura consciencialização ecológica e cívica.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Qualificação e Aumento dos Rendimentos Extra.Qualificar as pessoas envolvidas no projeto, em situação desemprego, para as áreas da jardinagem, levando a uma maior valorização ambiental, capacitando-as para novas oportunidades de entrada no mercado de trabalho, potencializando o aumento dos rendimentos extra e fomentando a criação de auto-emprego.
Sustentabilidade	Com a capacitação, aumento de competências e qualificações aumenta a janela de oportunidades socio-profissionais, promovendo o empreendorismo e a criação de auto-emprego. A partir da criação de um pacote de serviços verdes por parte da AVAal, permitirá uma maior facilidade de contato com os novos clientes do que seria espectável a título individual.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Mobilização
Recursos humanos	Técnico da AVAal, Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar

Local: entidade(s)	-
Valor	1900 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	55
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Situações Prioritárias
Recursos humanos	Técnico da AVAAL, Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar, Mediadores Verdes, Residentes e Polícia Comunitária, voluntários Associação Espaço Mundo
Local: entidade(s)	-
Valor	1900 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 3	Formação e Capacitação
Recursos humanos	Técnico AVAal, Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar e Formadores do ISU.
Local: entidade(s)	-
Valor	4430 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 4	Requalificação e Manutenção

Recursos humanos	Técnico do projeto da AVAal, Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar e Voluntários do Projeto
Local: entidade(s)	-
Valor	11520 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	55
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 5	Pacote de Serviços Verdes
Recursos humanos	Técnico do projeto da AVAal, Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar
Local: entidade(s)	-
Valor	2900 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	9
Objectivos especificos para que concorre	2

	MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projeto AVAal
Horas realizadas para o projeto	1584
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Co-Coordenador de Projeto Junta de Freguesia do Lumiar
Horas realizadas para o projeto	528
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Técnico de Projeto AVAal
Horas realizadas para o projeto	1584
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Coordenador da Formação em Empregabilidade
Horas realizadas para o projeto	46
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	55
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	200
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental	3
Nº de destinatários mulheres	20
Nº de destinatários desempregados	3
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	30
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	5
Nº de destinatários imigrantes	5
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	6
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	8100 EUR
Encargos com pessoal externo	2530 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR

Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	900 EUR
Equipamentos	10620 EUR
Obras	0 EUR
Total	22650 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Valor	5000 EUR
Entidade	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
Valor	17650 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	AVAal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Apoio de 2 voluntários da AVAal na realização do material de divulgação (criação de flyers, cartazes etc) e do vídeo do projeto, correspondente a 250 horas de trabalho.
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

	TOTAIS
Total das Actividades	22650 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1000 EUR
Total do Projeto	23650 EUR
Total dos Destinatários	174