Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 105

+ Comunidade

LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação AMI - Fundação Assistência Médica Internacional

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação VOXLisboa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação + Comunidade

BIP/ZIP em que pretende intervir 4. Portugal Novo

ODS 2030 ----------

Síntese do Projeto

Fase de execução ----------

Fase de sustentabilidade ----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O "Portugal Novo" antigo Bairro SAAL, cuja cooperativa faliu, não tem tutela jurídica pelo que não existe um diagnóstico real da população residente estando conotado pela frequente ocupação abusiva de casas, o que coloca em causa um dos princípios básicos de bem-estar do ser humano: a segurança habitacional.
Os problemas habitacionais do Bairro Portugal Novo criam graves problemas de segurança e frequentes tensões culturais. Nesta zona coabitam os habitantes do Bairro Portugal Novo e do Bairro de Realojamento das Olaias sendo que são quatro os principais grupos culturais: lusos, etnia cigana, africanos e hindus. Estas diferenças culturais são uma riqueza e necessitam de intervenção comunitária de modo a evitar focos de desentendimentos e más relações de

	vizinhança. Associado a este fator verifica-se que a maioria dos responsáveis familiares estão desempregados, beneficiam do RSI ou com atividades liberais não declaradas apresentando baixa escolaridade (1º ciclo). Verifica-se ainda que cerca de 15% das crianças e jovens dos territórios de intervenção estão frequentemente em absentismo escolar, cerca de 40% de crianças e jovens poderão não estar integradas em qualquer estrutura local para ocupação de tempos livres. Pode dizer-se que esta população vive num contexto de segregação urbanística que se traduz visivelmente na escassez de serviços e equipamentos ao seu dispor, pelo que se reflete a necessidade da criação de um espaço que combata esta carência.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	O projeto pretende fomentar a melhoria da qualidade de vida e a coesão social da comunidade, através da criação de um espaço que possibilite a dinamização de atividades que fundamentam a sua intervenção nos princípios do Desenvolvimento Comunitário. A escassez de instituições e equipamentos sociais capazes de fazer face às necessidades sentidas no Bairro Portugal Novo, faz-nos chegar a esta candidatura que assenta em 3 grandes dimensões: A reabilitação e requalificação de um espaço não habitacional em benefício dos residentes por forma não só a melhorar mas também aumentar a qualidade dos serviços prestados à Comunidade; A promoção para a cidadania e participação ativa dos moradores na identificação e resolução dos próprios problemas através da dinamização de atividades lúdicas que melhoram a convivência intergeracional e intercultural; reuniões comunitárias; ações de sensibilização e criação de um gabinete de mediação comunitária. Consequentemente o levantamento de dados biográficos concretos dos habitantes do bairro de forma a aprofundar o nosso conhecimento sobre as problemáticas existentes. Por fim, a melhoria da vida e imagem do Bairro e, inclusão e prevenção, através da concretização de passeios, atividades e rastreios de saúde preventivos de comportamentos de risco e promotores de integração social dos mais desfavorecidos.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Requalificar um espaço não habitacional carecido de obras de reabilitação tendo em vista a criação de um espaço polivalente para os residentes do bairro, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade.
Sustentabilidade	A reabilitação do espaço é essencial para que se possa aumentar a intervenção social no bairro e assim dar resposta a algumas necessidades já previamente identificadas. De uma forma indireta esta reabilitação visa promover um acesso mais universal e facilitado aos serviços e espaços do bairro bem como o acesso a informação essencial para a melhoria de vida dos residentes favorecendo a sua participação ativa na execução do projeto. Estando a AMI implementada neste bairro já há bastante tempo é de todo o interesse dar continuidade ao projeto de intervenção comunitária após o término do financiamento do BIP ZIP, pretendendo-se que o espaço reabilitado se assuma na comunidade como uma referência e que contribua para minimização de algumas das problemáticas identificadas a curto, médio e longo prazo pelo que a sustentabilidade fica desta forma assegurada.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Promover a inclusão social através da dinamização de ações que permitam uma maior capacitação para a cidadania ativa e participada dos moradores, fomentando desta forma uma imagem mais positiva do bairro e uma melhoria da sua qualidade de vida.
Sustentabilidade	A capacitação dos moradores com maiores competências pessoais e sociais para a resolução dos seus problemas diários e comunitários é uma das ferramentas essenciais que este projeto pretende disponibilizar, na medida que permite uma sustentabilidade duradoura das ações. Para tal serão dinamizadas reuniões comunitárias, um gabinete de mediação comunitária bem como atividades lúdicas e ações de sensibilização que pretendem prevenir a situação de isolamento e promover um maior conhecimento dos recursos locais aos quais podem aceder. Pretende-se com o gabinete que exista uma sinalização e acompanhamento de situações de maior vulnerabilidade/isolamento social que fará com que as mesmas sejam depois encaminhadas para entidades parceiras que deem resposta às necessidades identificadas, ficando desta forma a sua sustentabilidade assegurada. No que diz respeito às atividades de ocupação dá-se especial importância à reabilitação do Espaço correspondente ao objetivo 1 que tem como propósito criar um espaço polivalente que faça com que a população se identifique no território. O facto de a AMI já estar presente no bairro há 21 anos fará com que este novo espaço seja um alargamento do seu âmbito de intervenção e como tal fará também com que as atividades propostas vejam depois a sua continuidade nesta estrutura.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Reforçar os processos de miscigenação através do fortalecimento de dinâmicas saudáveis entre os moradores e redução da prevalência de comportamentos desajustados.
Sustentabilidade	As tensões culturais existentes na comunidade é um dos maiores desafios com o qual os moradores lidam diariamente, sendo urgente criar respostas que potenciem os laços de vizinhança, de forma a diminuir o sentimento de insegurança vivida pelos moradores. A criação de momentos de partilha, de aprendizagem e crescimento conjunto, como passeios comunitários, rastreios de saúde e eventos comunitários irão não só reforçar a união bem como fomentar relações de vizinhança mais saudáveis e duradouras, permitindo relações entre os moradores sustentáveis. Nesta fase o objetivo é alargar a mobilização da população, potenciando com outros recursos endógenos esta dinâmica de forma a fortalecer a rede que depois continuará este tipo de intervenção. A sustentabilidade destas atividades reflete-se na maior convivência intercultural e nas redes comunitárias criadas entre instituições dentro e fora do bairro, permitindo novas pontes entre o bairro e outros locais da cidade de Lisboa.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Remodelar e equipar
Recursos humanos	Empresa de construção civil e técnicos da AMI do departamento de Ação Social e Logística que acompanharão a execução das obras.
Local: entidade(s)	-
Valor	19672 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	2446
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Reuniões Comunitárias
Recursos humanos	1 Técnico da AMI que será responsável pela dinamização das atividades; técnicos e representantes das entidades locais e população que participarão nas reuniões.
Local: entidade(s)	-

Valor	400 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 3	Gabinete de Mediação Comunitária
Recursos humanos	Coordenadora técnica; 1 técnico social.
Local: entidade(s)	-
Valor	3375 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	750
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 4	+ SAÚDE
Recursos humanos	Técnicos Enfermeiros Associação VOXLisboa; Coordenadora Técnica; Técnica social.
Local: entidade(s)	-
Valor	461 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual4 Grandes Rastreios + Sensibilização
Nº de destinatários	100
Objectivos especificos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	1
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora do projeto
Horas realizadas para o projeto	149
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnica Social
Horas realizadas para o projeto	746
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnicos Enfermeiros Associação VOXLisboa
Horas realizadas para o projeto	62
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estágio Curricular
Horas realizadas para o projeto	360
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP	

destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	2446
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	149
Nº de destinatários mulheres	1145
Nº de destinatários desempregados	1142
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	313
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	192
Nº de destinatários imigrantes	248
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	5
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	6
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	3375 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	400 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1111 EUR
Equipamentos	2022 EUR
Obras	17000 EUR
Total	23908 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	AMI - Fundação Assistência Médica Internacional
Valor	23908 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação VOX Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	720 EUR
Descrição	Pretende-se que a VOXLisboa realize intervenções de promoção de saúde e prevenção de doença como consultas e rastreios de saúde à comunidade e ainda ações de sensibilização no âmbito da educação para a saúde em metas e objetivos a acordar. Estão considerados pelo menos 4 grandes rastreios de 4h cada um contando com 2h de planeamento para os respetivos, e 6 ações de sensibilização de, pelo menos 2h cada. Contabilizando um total de 36h fazendo cálculo a 20EUR por hora.

	TOTAIS
Total das Actividades	23908 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	720 EUR
Total do Projeto	24628 EUR
Total dos Destinatários	3311