Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 115

Grupo da Zona Nova

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Epic Student - Associação

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	GI Jovens e Adultos da Zona Nova do BPC
Designação	Lua Cheia teatro para todos
Designação	Associação dos Amigos do Fogo AMIFOGO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Grupo da Zona Nova
BIP/ZIP em que pretende intervir	16. Padre Cruz
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	----------
Fase de sustentabilidade	----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	No BPC existem jovens em situação de desocupação e subsídio-dependência (267 fam.RSI). Em Jan15, 380 residentes do BPC eram acompanhados pelos serviços de acção social da JFC. Na carta pública do BIP/ZIP - entre as principais preocupações da pop. desta zona eram a degradação, a desocupação dos jovens e a marginalidade. Centrando-nos na Zona Nova do BPC, dos diagnósticos participativos realizados em reuniões (4) de jovens moradores (30) e associações locais (3), destacaram-se os problemas: jovens ficam na rua; comportamentos marginais;

	desocupação. O estado de degradação/inexistência de zonas de lazer e os locais subaproveitados com elevado potencial (espaços das entidades parceiras) são sinais do estado de abandono do contexto urbano, conferindo à sua população um sentimento de isolamento e esquecimento. Foi também possível identificar potencialidades, nomeadamente um forte espírito de identidade e comunidade, líderes informais reconhecidos, forte mobilização p/atividades coletivas. A população identificou também a falta de respostas na zona para jovens a partir dos 14 anos. Como proposta a população identificou a necessidade da organização e capacitação do grupo de moradores, para transformação dos espaços térreos subaproveitados em espaços de intervenção social e atividades dinamizada pelos mesmos. Todos estes fatores geram a necessidade da promoção da coesão comunitária, através da capacitação para a participação cívica inclusiva, geradora de auto sustentabilidade.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	A partir da sua vivência diária no bairro, os dirigentes associativos e população local sentiram que era fundamental complementar a ação das organizações existentes criando uma resposta assente na proximidade e na vizinhança e nos recursos que já existem - espaços públicos, parcerias, diversidade cultural e geracional, voluntariado, e reaproveitamento de recursos. Para isso, o Grupo Informal dos Jovens e Adultos da Zona Nova do BPC (30 membros), propôs mobilizar-se para responder às necessidades da comunidade, bem como, potenciar as suas capacidades (individuais e coletivas), através da dinamização dos espaços locais subaproveitados em articulação com as associações locais. As atividades a desenvolver irão procurar a construção contínua de propostas que contribuam para desafios diagnosticados neste território: edificado desocupado e degradado, dificuldade na preservação do comércio de proximidade, falta de coesão social e territorial, isolamento de públicos externos ao bairro e ausência de equipamentos no espaço público e associativo. As referidas atividades traduzem-se em respostas de proximidade, que valorizam a forte identidade, o sentimento de pertença, a diversidade cultural, social e geracional existente, assim como a capacidade de mobilização dos líderes e das organizações locais, para a ação coletiva. O projeto pretende reforçar/consolidar atividades, relações e espaços intergeracionais, facilitadores de envolvimento de públicos externos ao bairro, responsabilização e participação ativa de pessoas e entidades, com vista à coesão, valorização e/ou reconhecimento da comunidade deste território BIP/ZIP, na Freguesia e na Cidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Envolver a comunidade local em soluções co-desenhadas para os problemas identificados como urgentes pela própria comunidade com práticas colaborativas no próprio território. Para isso o projeto tem como objetivo a constituição da Comissão ou Associação de Moradores do da Zona Nova do BPC. A partir do grupo informal, parceiro deste projecto, propõe-se a constituição de uma associação de moradores - Associação dos Jovens e Adultos da Zona Nova do BPC cujos estatutos e definição dos limites de atuação serão definidos pelos próprios intervenientes locais. Este grupo, representante dos moradores em torno da Rua de Barcelona, dará força às suas reivindicações perante outras entidades e aumentará a sua resiliência e resistência a fenómenos de exclusão. Este objetivo concretiza-se através do desenvolvimento de iniciativas formativas de gestão associativa, de projetos e de apoio legal sobre o funcionamento burocrático das associações formais.
Sustentabilidade	A sustentabilidade deste objecivo está na raiz da sustentabilidade de todo o projeto. A constituição da Associação formalizará a autonomia dos moradores na criação de processos de âmbito participativo, colocando-os no centro das decisões para o seu bairro. Através das atividades de formação, capacitação, mentoria e apoio para o desenvolvimento de propostas de negócios e iniciativas de dinamização social, pretende-se conseguir o desenvolvimento autónomo da população local, que sejam lideres dos seus projetos vitais e profissionais e que a nossa intervenção tenda a desaparecer progressivamente ao longo do processo de intervenção do projeto. Como qualquer iniciativa de desenvolvimento comunitário e social, os agentes de apoio serão só intervenientes ao longo do processo do projeto para o empowerment, a capacitação e o fomento da autonomia da população local, finalizado o processo. A população local estará capacitada e será conhecedora de todos os saberes, meios, recursos e estratégias para a entrada e para o desenvolvimento autónomo e sustentável das suas iniciativas de resolução de problemas sociais.
	Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição	Enquanto projeto comunitário, com as linhas de ação de Promoção da Cidadania, implica-se como mediador de relações intra-comunitárias e assume, como prioridade estratégica, o papel de promotor de atividades que estimulem o reconhecimento do papel fundamental da comunidade no processo de inclusão social. Observa-se a necessidade de promover a co-gestão de atividades e eventos de valorização do território e, simultaneamente, empreender novas dinâmicas de activação da rede associativa local. As atividades serão assentes em novas abordagens colaborativas de co-design e co-execução

de propostas de mais valia na a promoção do contato intergeracional entre idosos e jovens, mobilização de públicos não usuais à zona e adaptação dos espaços públicos para o contato inter cultural.
Todas as atividades promovidas valorizam o local, privilegiando as pessoas como centro do processo de dinamização socio-cultural do território que lhes pertence.
O envolvimento da comunidade deve ser entendido como uma missão a médio/longo prazo e encarado como um processo de relação diferenciada nos projetos de desenvolvimento locais. Uma alteração de paradigma de decisões coletivas e participadas no território de 'top down' para 'bottom up'.
Com um conjunto de workshops e outras atividades inclusivas, pretende-se implementar estratégias para que os participantes, em estreita parceria com a futura associação de moradores, se tornem autónomos na criação de programas artísticos no futuro.

Sustentabilidade

Os programas de criação artística de caráter participativo, com principal foco nas questões da cidadania e da intervenção para a resolução de problemas, reforçam o sentido de pertença ao bairro, vontade de melhoria das condições de vida e combate à desocupação. O programa será agregador de sinergias dos vários intervenientes no território, nomeadamente como o potencial projeto da futura associação de moradores.
Os diversos agentes envolvidos serão parte ativa do processo de decisão e melhoria do seu território, trabalhara-se e desenvolvera-se uma nova mentalidade comunitária de participação democrática no território, de valorização dos saberes informais que irá fomentar tanto a autoestima da população local como o seu interesse em fazer parte deste processo terminado o projeto e a ação dos seus técnicos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Este objetivo concretiza-se através do desenvolvimento de iniciativas formativas de competências empreendedoras a moradores para a apropriação de meios que permitam aos jovens encontrar soluções de inserção socioeconómico e de sustentabilidade económica e consequente redução da sua taxa de desocupação.
Da análise realizada em assembleias participativas, identificou-se um conjunto de locais, ao longo da Rua de Barcelona, em situações de abandono, degradação ou inutilização, para os quais se propuseram realizar projetos de construção ou reabilitação dos espaços.
Pretende-se, portanto, criar planos estratégicos de reocupação dos pisos térreos desocupados num sistema de reabilitação horizontal da cidade, de maneira a contribuir para o desenvolvimento da economia local, para a recuperação de edifícios degradados e do espaço público.

Sustentabilidade

Continuar a revitalização e valorização económica do

território com atividades em rede que salvaguardem, de forma inovadora, o comércio de proximidade, promovam economia local e fortaleçam as relações de vizinhança e proximidade;
É notório o impacto económico que determinados eventos, iniciativas e actividades têm tido localmente neste território. Torna-se, portanto, vital continuar o acolhimento de novas entidades e parcerias, de forma a contribuir para a revitalização do comércio local.
Torna-se urgente continuar a fomentar o trabalho em rede, entre organizações do terceiro sector, associações culturais e artísticas e comunidade em geral, internos ou externos ao território. Deste modo, sente-se a necessidade e a legitimidade de dar seguimento ao foco do projeto na promoção do comércio de proximidade e de novas relações de vizinhança, através do desenvolvimento de uma rede que permite, de forma sistematizada e sustentável, a revitalização e regeneração da economia local deste território.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Constituição de AssociaçãoMoradores
Recursos humanos	Esta atividade é centrada nos recursos humanos, estando organizada por: 1 Coordenador geral (rec. interno) 1 morador dinamizador comunitário (em formação) 10 voluntários da Epic Student Associação
Local: entidade(s)	-
Valor	9150 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1500
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Rede Social de Intervenção Local
Recursos humanos	Esta atividade é centrada nos recursos humanos, estando organizada por: 1 Coordenador geral e do bairro 2 de maio (rec. interno) 1 morador dinamizador comunitário (em formação) 10 voluntários da Epic Student Associação

Local: entidade(s)	-
Valor	10075 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 3	Workshops e arte participatória
Recursos humanos	1 Coordenador geral (rec. interno) 1 morador dinamizador comunitário (em formação) Artistas-formadores do Teatro Lua Cheia e da Ass. Amigos do Fogo: 1 direção artística, 1 produtor, 1 técnico de audiovisuais, 1 assistente de produção
Local: entidade(s)	-
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1500
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

Actividade 4	Empreendedorismo Comunitário
Recursos humanos	1 Coordenador geral (rec. interno) 1 morador dinamizador comunitário (em formação) 10 voluntários Epic Student
Local: entidade(s)	-
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300

Objectivos especificos para que concorre	3

Actividade 5	Site de registo e divulgação
Recursos humanos	1 Coordenador geral (rec. interno) moradores do território, 1 programador/a, 1 designer
Local: entidade(s)	-
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	3000
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	4

Constituição da equipa de projeto

Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1880
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Dinamizador Comunitário
Horas realizadas para o projeto	1880
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	10 Voluntários Epic Student
Horas realizadas para o projeto	940
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	6
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	1500
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	1500
Nº de destinatários desempregados	1500
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	1500
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	300
Nº de destinatários imigrantes	1000
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	50

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	10
Nº de intervenções no espaço público	12
Nº de publicações criadas	24
Nº de páginas de Internet criadas	2
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	24
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	4
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	36000 EUR
Encargos com pessoal externo	9000 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1475 EUR
Equipamentos	750 EUR
Obras	0 EUR
Total	49225 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Epic Student - Associação
Valor	49225 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação dos Amigos do Fogo AMIFOGO

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5304 EUR
Descrição	Cedência da sede para as atividades do projeto durante 1 ano (250EURx 12)= 3000EUR Cedência de pessoal para a co dinamização de atividades Quinzenais do projeto (24 atividades x 4h por atividade x 3 técnicos x 8EUR por hora) = 2304
Entidade	Lua Cheia teatro para todos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5304 EUR
Descrição	Cedência da sede para as atividades do projeto durante 1 ano (250EURx 12)= 3000EUR Cedência de pessoal para a co dinamização de atividades Quinzenais do projeto (24 atividades x 4h por atividade x 3 técnicos x 8EUR por hora) = 2304

	TOTAIS
Total das Actividades	49225 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	10608 EUR
Total do Projeto	59833 EUR
Total dos Destinatários	6600