Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 026

Embaixadores/as para a Igualdade

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Escola Básica Pintor Almada Negreiros
Designação	Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - APAV
Designação	Ludoteca do Bom Pastor

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Embaixadores/as para a Igualdade
BIP/ZIP em que pretende intervir	67. Alta de Lisboa Centro
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	----------
Fase de sustentabilidade	----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Em Portugal 1 em cada 4 jovens é vítima de violência no namoro (APAV, 2009). 22% dos jovens não reconhece que foi vítima, legitimando a violência (UMAR, 2016). As queixas relacionadas com situações de violência no namoro aumentaram quase 8% em 2015, com um total de 1,680 participações (PSP,2015). O presente projeto visa intervir numa zona pertencente à freguesia de Stª Clara. Com cerca de 13,899 habitantes integrantes nos BIP/ZIP, congrega um conjunto de indicadores que traduzem elevados índices de desemprego, pobreza e baixa escolaridade, que contribuem

para uma comunidade em risco de exclusão social. Em 2015, nesta freguesia, surgiram 482 situações sinalizadas à CPCJ, sendo que 121 dos casos referem-se a crianças e jovens do território a intervir, de onde se destacam: a existência de famílias ligadas ao tráfico e consumo de drogas; violência doméstica; absentismo e abandono escolar; negligência. Estudos recentes (Chaves & Sani,2014) indicam que a exposição a fenómenos de violência doméstica em ambiente familiar é muitas vezes potenciador de replicação entre os mais jovens nas relações de namoro. Deste modo torna-se pertinente interceder o mais precocemente possível junto destes jovens, revelando-se o contexto escolar como palco privilegiado para a mesma, através da implementação de projetos de prevenção que promovam a quebra destes ciclos de violência.

Destinatários preferenciais: Jovens

Temática preferencial: Promover a Inclusão e a Prevenção

Objectivo geral: Atualmente um dos, maiores e mais graves, problemas sociais que se observa em populações juvenis prende-se com a qualidade de relações de intimidade que são estabelecidas entre pares. A violência de género entre os jovens expressa-se, na maior parte das vezes, nas relações de namoro. Através de estudos e do trabalho que a Raízes tem desenvolvido ao longo destes 12 anos, observamos que alguns comportamentos não saudáveis são tidos pelos/as jovens como normais e legítimos de acontecerem numa relação de intimidade.
O Projeto Embaixadores/as Para a Igualdade é um programa de educação não-formal que procura agir preventivamente com o objetivo de consciencializar o público juvenil para a problemática da Violência de Género, em particular a violência no namoro. O foco do projeto será a figura do/a Jovem Embaixador/a para a Igualdade que receberá formação para sensibilizar os seus pares para a temática. Os jovens que integrarem o projeto serão Embaixadores/as Para a Igualdade e agentes de mudança aptos para desenvolver iniciativas locais de sensibilização, em formato de campanhas, destinadas a outros jovens, permitindo o efeito multiplicador das suas aprendizagens. A idade da adolescência é um estágio único de desenvolvimento que representa uma importante oportunidade para a intervenção, uma vez que é aqui que se efetivam as relações de namoro. Numa estratégia a médio, longo prazo de combate à violência de género está comprovada a importância de agir preventivamente, promovendo a mudança de mentalidades e atitudes. Segundo o V Plano nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica (2014-2017), a informação, sensibilização e educação são fundamentais para prevenir a violência de género e a violência doméstica. Neste sentido pretendemos ainda intervir ao nível do 1ºciclo com atividades que promovam a igualdade de género. Serão ainda produto deste projeto, ações de formação/informação para profissionais que trabalham com o público infanto-juvenil.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Sensibilizar o público juvenil para a problemática da Violência de Género, em particular violência no namoro, promovendo a disseminação clara de informação causas e consequências do fenómeno, recursos e formas de atuação, motivando a transmissão de informação entre pares.
Sustentabilidade	A formação de jovens originará vários produtos em formato de campanha que serão desenvolvidos pelos próprios jovens e registados de forma a poderem ser replicados pelos seus pares. O apoio do programa Bip/zip permitirá criar um conjunto de ferramentas que serão disponibilizadas à escola podendo ser replicadas nas atividades de enriquecimento curricular.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Promover uma cultura de não-violência assente em conceções igualitárias da masculinidade e feminilidade, através da dinamização de sessões de igualdade de género em crianças do 1ºciclo.
Sustentabilidade	De forma a garantir a sustentabilidade deste objetivo, será criado um jogo - (Con)Viver entre Géneros com um conjunto de sessões dinamizadas durante a execução do projeto. O mesmo será disponibilizado às escolas envolvidas e pode também ser posteriormente requisitado pelas escolas da área envolvente, garantindo assim a replicabilidade e sustentabilidade destas atividades.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Informar e sensibilizar diferentes profissionais, que lidam com o publico juvenil, para a promoção da igualdade de género e prevenção da violência no namoro, permitindo o desenvolvimento de competências.
Sustentabilidade	De forma a garantir a sustentabilidade deste objetivo serão disponibilizados,durante a formação de técnicos e professores, recursos (cartazes, vídeos, flyers, brochuras) que permitirão a partilha de informação sobre estas temáticas em sala de aula, com os alunos e outros profissionais. O projeto contempla ainda um video final que permite criar uma visão geral do trabalho desenvolvido que pode ser replicado posteriormente.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Divulgação do projeto

Recursos humanos	-Coordenadora: divulgação do projeto; realização de reuniões com a diretora e professores do agrupamento; criação da imagem do projeto; elaboração de flyers e cartazes bem como a divulgação do projeto junto dos parceiros, realização de notícias periódicas para a atualização do site da Raízes. -Técnico: realização de um facebook e site do projeto e atualizações periódicas com notícias, elaboração de flyers e cartazes bem como a divulgação do projeto junto dos parceiros. -Sociólogo/Supervisor: apoio no planeamento das atividades e calendarização das mesmas; definição de metodologias de avaliação e da periodicidade das reuniões avaliação. -Designer/Técnico Multimédia: Realização da imagem, layout de cartazes, flyers e rollup do projeto;
Local: entidade(s)	-
Valor	3213 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 2	Recrutamento de Jovens
Recursos humanos	- Coordenadora: Criação da fichas de inscrição e de registos do projeto; Preparação do video para apresentação do projeto; Planeamento das sessões de recrutamento de jovens; realização das sessões em sala de aula; avaliação da atividade. - Técnico/a: Receção das inscrições dos jovens; Realização das sessões em sala de aula; avaliação da atividade. -Sociólogo/Supervisor: Planeamaneto das sessões; avaliação da atividade.
Local: entidade(s)	-
Valor	3725 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	110
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 3	Formação Embaixadores/as Igualdade
Recursos humanos	- Coordenadora: - Planeamento e organização logística do curso (espaço, alimentação, transporte); Desenvolvimento dos planos de sessão, materiais e conteúdos; Realização, acompanhamento e implementação das sessões; Avaliação de conhecimentos dos jovens; registos e avaliação da atividade. -Técnico: - Desenvolvimento dos planos de sessão, materiais e conteúdos; Realização e acompanhamento das sessões; Registos e Avaliação da atividade. -Agentes PSP: Dinamização de 1 módulo de formação sobre o crime de violência doméstica e interpretação legal do mesmo; partilha de recursos (flyers, brochuras, videos). -Sociólogo/Supervisor: - Implementação de 2 módulos da formação; Avaliação do plano de sessão e da atividade;
Local: entidade(s)	-
Valor	6688 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 7, Mês 9
Periodicidade	Pontual3 formações durante 2,5 dias cada
Nº de destinatários	60
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 4	Cenas do Género
Recursos humanos	-Coordenadora: - Marcação de horários com as turmas; Planeamento, dinamização e acompanhamento das sessões em sala de aula; Preparação de materiais; Registos de avaliação. -Técnico: - Apoio no planeamento e na implementação das sessões em sala; organização logística das salas; registos de atividade. -Sociólogo/supervisor: - Planeamento e supervisão das ações e avaliação final.
Local: entidade(s)	-
Valor	6900 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	160
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 5	Campanhas de sensibilização
Recursos humanos	-Coordenadora: - Realização de reuniões periódicas com os jovens embaixadores/as para o planeamento e organização das campanhas; apoio na implementação das campanhas; organização de materiais para campanhas; avaliação e registo das ações de campanha realizadas; -Técnico: - Apoio no planeamento e na implementação campanhas de sensibilização; Divulgação das ações no facebook e site do projeto; registos de atividade. -Sociólogo/supervisor: - supervisão da implementação das campanhas, avaliação final da atividade. -Designer/Técnico Multimédia: consultoria e apoio nas campanhas que envolverem a apresentação de imagens, fotografia e/ou video.
Local: entidade(s)	-
Valor	7200 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	650
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 6	Violência no namoro: Como intervir?
Recursos humanos	-Coordenador: - Planeamento e organização logística do curso (espaço, coffe-break); Planeamento dos conteúdos em conjunto com o formador; Preparação dos kits de formação. Preparação e implementação das sessões e avaliação de cada edição do curso; Registos de avaliação. -Técnico: - Divulgação e recepção das inscrições dos participantes no curso; Apoio na organização logística e nos registos de avaliação de cada ação; apoio na preparação dos kits de formação. -Formador/a APAV: - Planeamento dos conteúdos; implementação das ações; disponibilização de recursos informativos sobre a temática.
Local: entidade(s)	-
Valor	6625 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	120

Objectivos especificos para que concorre	3

Actividade 7	JOGO - (Con)Viver entre Géneros
Recursos humanos	- Coordenadora e Técnico: criação, construção e dinamização do jogo Con(viver) entre Géneros; registos e avaliação da atividade. - Sociólogo/Supervisor: Supervisão dos conteúdos temáticos do jogo; avaliação da atividade. - Designer/Técnico de Multimédia: responsável pelo design e imagem do jogo e adaptação ao material necessário para a construção do tabuleiro de jogo.
Local: entidade(s)	-
Valor	5638 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	260
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

Actividade 8	Filme do projeto
Recursos humanos	- Coordenador e Técnico: acompanhamento dos jovens do projeto Claquete E6G na realização das filmagens das diversas atividades; apoio à edição do material recolhido; divulgação do produto final nas redes sociais e na Escola Pintor Almada Negreiros; - Técnico do projeto Claquete-E6G: Raízes-AACJ promove e dinamiza o projeto Claquete-E6G que desenvolve atividades com jovens, com o objetivo de criar e desenvolver conteúdos audiovisuais (reportagens, programas, videoclips, curtas-metragens). Assim, este projeto irá apoiar na dinamização desta atividade, através da disponibilização do envolvimento de jovens do projeto e de cedência de material técnico para o efeito sob supervisão de um técnico. - Designer/Técnico de Multimédia: edição do vídeo.
Local: entidade(s)	-
Valor	2763 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal

Nº de destinatários	550
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

	MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	1848
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Psicóloga
Horas realizadas para o projeto	1056
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Sociólogo/Supervisor
Horas realizadas para o projeto	1056
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador/a APAV
Horas realizadas para o projeto	56
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Designer/Técnico de Multimédia
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	2 Agentes PSP
Horas realizadas para o projeto	18
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	1250
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	960
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental	12
Nº de destinatários mulheres	96
Nº de destinatários desempregados	60
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	1350
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Nº Jovens vítimas de violência no namoro	20
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	6
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	32252 EUR

Encargos com pessoal externo	3050 EUR
Deslocações e estadias	1600 EUR
Encargos com informação e publicidade	950 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3700 EUR
Equipamentos	1200 EUR
Obras	0 EUR
Total	42752 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem
Valor	42752 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Raízes-AACJ
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	9504 EUR
Descrição	Supervisor/Gestor a 30% correspondente ao valor de 375EUR/mês; disponibilização da sede da associação para registo e planeamento de atividades do projeto no valor de 96EUR/mês; disponibilização da sala de formação com equipamentos de formação no valor de 150EUR/dia (total de 8 ações), carrinha 50EUR /mês (600EUR)
Entidade	Ludoteca do Bom Pastor
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Cedência do espaço para a realização de atividades com crianças do 1ºciclo - (con)viver entre géneros - no valor de 50EUR/mês.
Entidade	Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Cedência dos recursos físicos da escola para a realização das campanhas de sensibilização a desenvolver pelos jovens, nomeadamente (espaço da biblioteca, ginásio, salas de aula, equipamentos). Disponibilização de um professor que fará a ponte entre o projeto e a escola. Um valor estimado de 1200EUR

Total das Actividades	42752 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	11304 EUR
Total do Projeto	54056 EUR
Total dos Destinatários	2210