Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 010

Casal Ventoso Sempre

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Junta de Freguesia de Alcantara
Designação	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação	Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Cabrinha
Designação	Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Designação	Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Loureiro

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Casal Ventoso Sempre
BIP/ZIP em que pretende intervir	3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul 42. Casal Ventoso
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	Assinalando o 20º aniversário do realojamento dos moradores do ex-Casal Ventoso, pretende-se promover o empreendedorismo social e empregabilidade, para atenuar desemprego Longa Duração e reduzir a dependência financeira crónica; abrir os bairros ao exterior com colocação de obras artísticas de Vhils, Bordalo II, entre outros; criar uma Escola Popular para todos (crianças, jovens e seniores); promover identidade residencial aproveitando algum do trabalho iniciado pelo projecto 009 BipZip 2017.
Fase de sustentabilidade	Ficará território: - Implantações artísticas de Vhils, Bordalo II e outros artistas; - 1 Escola Popular Aberta; - 2 Brigadas para pequenas reparações nas habitações; - 1 Espaço de Mediação para o Empreendedorismo Social e Empregabilidade; - 1 Gabinete de Gestão da Actividade "Call Center", gerido pelas pró-Comissões de Moradores; - 1 Espaço para Workshops de (in) Formação não-formal e de capacitação relacional para a tarefa;

- Site e Facebook sobre o projecto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	A população do ex-Casal Ventoso foi realojada há 20 anos nos bairros do Vale de Alcântara (BIPZIP 3), locais que continuam a ser considerados territórios de intervenção prioritária, devido à existência de problemas sociais bastante graves, tal como identificado no Diagnóstico do Vale de Alcântara (2009), entre eles: o abandono escolar precoce, o desemprego de longa duração, as violência(s) e, mais recentemente, a insegurança provocada pela implantação de grupos ligados ao tráfico e consumo de drogas. A fraca coesão social condiciona o sentimento de pertença aos Bairros, o que leva a que os espaços públicos se apresentem degradados e vandalizados. A degradação dos lotes e dos espaços comuns entre eles e a falta de cuidado ambiental, são sintomas da ausência de identidade social logo, de sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos dos moradores exteriorizem que não gostam de viver nos Bairros, apontando como principais causas o tráfico e as violência(s). Verificou-se, com a aplicação de um Questionário à população (Março, 2018) que se mantêm as problemáticas anteriores surgindo ainda, as do analfabetismo e da iliteracia vigente que urge combater. A Carta do BIPZIP 3 refere, ainda, que os moradores destacam situações como a degradação das casas, de higiene urbana, conflitos de vizinhança, espaços verdes míseros, marginalidade e insegurança, o que indicia uma fraca implantação de dinâmicas comunitárias positivas.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	No ano em que se irão assinalar os 20 anos do realojamento da população do antigo Casal Ventoso (180 anos) nos bairros do Vale de Alcântara, pretende-se promover iniciativas ligadas ao empreendedorismo social e empregabilidade e em articulação com o IEFP e a Redemprega locais combater a problemática do Desemprego de Longa Duração através de acções de encaminhamento para emprego e/ou cursos específicos e certificados, apoiando o dinamismo e iniciativa dos interessados, fornecendo as ferramentas

necessárias para que cresçam a nível pessoal e profissional, fomentando a sua participação individual ou em pequenos grupos para reparações na comunidade. Serão realizadas intervenções artísticas ao nível fotográfico, com Valter Vinagre e ao nível da Street Art que irão originar a criação de outra imagem e identidade cultural dos bairros, abrindo-os ao exterior e melhorando a autoestima e sentimento de pertença local, contribuindo para reduzir os estigmas e mentalidades negativas sobre os mesmos. As obras artísticas e a participação em Workshops com as crianças, dos artistas consagrados e de renome internacional, como Vhils e Bordalo II, poderão influenciar a entrada nos roteiros de Street Art Lisbon. Serão, também, efectivadas actividades educativas e intergeracionais, de modo a combater o abandono escolar precoce, o analfabetismo e iliteracia, problemas identificados nos territórios com o Questionário à população (Março 2018), através da criação de uma Escola Popular Aberta (EPA) à população, com espaços de alfabetização, de recuperação cultural e outras iniciativas, em complementaridade com o projecto Fazer a Ponte - Programa Escolhas. Pretende-se a melhoria nas relações interpessoais e na auto-estima, quebra do auto-isolamento, redução das atitudes de "fatalismo" e auto-guetização crónicas e da superação das discordâncias através de debates e outros contributos, como os deixados pelo projecto 009 BipZip 2017, para a união de uma comunidade que há muito se desligou.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Pretende-se, com este objectivo, apoiar a comunidade para a criação do seu negócio/ posto de trabalho/ associação, face a uma situação de Desemprego/Desemprego de Longa Duração. Irão ser promovidas, nos bairros intervencionados, acções destinadas à organização de grupos de empreendedores sociais (ex-biscate), apoiando os moradores, individualmente ou colectivamente, para exercerem pequenas tarefas ligadas à limpeza, pintura, reparações eléctricas, etc. Para se evoluir é necessário formar-se pessoas capazes de pensar-reflectir, com imaginação, espírito criativo, capacidade crítica e comportamento ético. Pretende-se que os indivíduos não visem somente a intenção de lucro mas, também, o interesse social de prestação de serviços à comunidade a baixo custo, que propiciem o acompanhamento e bem-estar aos mais necessitados, especialmente aos mais idosos (ex-projecto RADAR). Estes empreendedores activos poderão vir promover localmente a criação de emprego, ser

apoiado e apoiar a actividade das Pró-Comissões de Moradores, facilitadores de Lote e, ajudar a Gebalis e as Juntas de Freguesia na resolução de problemas nos bairros que, não sendo da sua responsabilidade, são conflituantes. Os indivíduos serão apoiados por Acões de (in)Formação, Workshops para a cidadania activa e, também, com apoio do GIP IEFP Local e Gabinete de Apoio do Fazer a Ponte - Programa Escolhas, serão estimulados para, através dos nossos parceiros Redemprega/IEFP, integrarem diferentes cursos IEFP/certificados.

Sustentabilidade

Ficará instalado no território:
1 Espaço de Mediação para o Empreendedorismo Social e a Empregabilidade;
2 Brigadas para pequenas reparações nas habitações;
1 Gabinete de Gestão da actividade "Call Center", gerido pelas Pró-Comissões de Moradores;
1 Espaço para Workshops de (in) Formação não-formal e capacitação relacional para a tarefa;
Dado que as propostas se encontram de acordo com o interesse geral da comunidade expresso nas reuniões realizadas para a preparação desta candidatura e através do Questionário aplicado aos residentes, porta a porta, ou nas reuniões periódicas de trabalho realizadas com os responsáveis das Pró- Comissões Moradores e os facilitadores de Lote, a sustentabilidade estará assegurada pelo envolvimento activo da população na resolução dos seus problemas e, também, pela complementaridade com o GIP IEFP e o projecto Fazer a Ponte - Programa Escolhas, demonstrando a dimensão organizacional das entidades existentes no território e que se disponibilizam a colaborar para a concretização de outras parcerias e acordos;
O interesse da Gebalis e das Juntas de Freguesia de Alcântara e de Campo de Ourique no desenvolvimento saudável e inclusivo dos seus territórios;
A capacitação em Relações Interpessoais; Organização; Gestão de Conflitos; Gestão de Condomínios; Limpeza; Cidadania Activa e Solidariedade dos indivíduos, através dos workshops e da articulação com actividades do Objectivo 3, deixarão vasta capacidade instalada no território.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Procura-se promover uma intervenção social participativa assente numa relação de proximidade entre os artistas e a comunidade, onde a arte, a cultura e a criatividade se transformam em instrumentos potenciadores para a inclusão social de indivíduos e comunidades fragilizadas e marginalizadas. A intervenção participativa e comunitária de artistas como Bordalo II, Vhils e outros, em zonas frágeis da nossa Cidade, podem demonstrar como através da Street Art, Graffiti, etc (como vem acontecendo noutras zonas de Lisboa), se contribui para melhorar a qualidade de vida, desenvolver laços de pertença e fomentar o

sentimento de valorização e de identidade residencial dos moradores nos bairros do Loureiro e Cabrinha, realojados há cerca 20 anos, oriundos do Casal Ventoso.
Citando Cuylenburg (2004) e Matarasso (1997), "as demonstrações artísticas podem não só fomentar a inclusão social, melhorar a autoconfiança e o bem-estar e qualidade de vida dos envolvidos, como ainda, combater os estereótipos e a discriminação".
Pretende-se realizar workshops com artistas e as crianças para promover a concretização do espaço/mural Street Arte Con-Fusão e a realização excursões pelos espaços de referência Street Art, em Lisboa, especialmente com crianças e idosos.
Projecta-se também, a concretização da proposta, ao fotógrafo Valter Vinagre, para a realização de um trabalho artístico sobre estas comunidades, que proporcione a entrada nos circuitos das galerias da cidade e não só.

Sustentabilidade

Difusão pela Street Art Lisbon das obras de Bordalo II e Vhils, a instalar nestes bairros, irá promover capacidade de rentabilização e promoção turística e aproximação dos indivíduos da comunidade à cidade através de excursões/visitas acompanhadas para observarem a importância e valor artístico dos "tesouros" em street art, existentes na Cidade;
Criar um espaço mural infanto/juvenil, Street Arte.Con-Fusão, como uma zona delimitada onde todos possam participar na "transformação da realidade" de experimentação e desenvolvimento artístico; aquisição, pelos jovens adultos, de competências que lhes permita criar, dentro e fora dos bairros, os seus produtos/instalações artísticas e rentabilizá-las financeiramente; envolvimento da população na apropriação e requalificação do espaço público de forma participada, procurando que, através da arte, se torne possível a integração na cidade destes bairros mais desfavorecidos;
Criar e recriar objectos que, através da fusão de conceitos/realidades estilizadas entre as obras relevantes instaladas e as das crianças, permitam a sua venda;
Este tipo de acções direccionadas para as crianças e jovens dos bairros para além de promover, através da experimentação de uma cultura artística, fomentam a disseminação de valores como o respeito pelos espaços públicos e pelo trabalho do outro, a disciplina, o rigor e a imposição de limites ou seja, processos educacionais para uma cidadania activa mais interventiva e duradoura.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Paulo Freire refere "ser cultural ou ser consciente é a forma radical de ser dos Humanos, enquanto seres que, refazendo o mundo que não fizeram, fazem o seu mundo e, neste fazer e refazer, se refazem a si mesmos. São porque estão sendo".
Assim, procura-se promover uma intervenção socioeducativa

	que rentabilize as potencialidades, conhecimentos e recursos endógenos dos indivíduos para que, enquanto participantes activos da Escola Popular Aberta, com apoio de Técnicos de Estudo Acompanhado do Fazer a Ponte - Programa Escolhas, proceder à passagem de testemunhos e de conhecimento, entre gerações. As acções irão permitir o desenvolvimento pessoal/colectivo/intergeracional, demonstrando quão errática é a "teoria" de " velhos são os trapos". Será um meio importante e significativo de intervenção para se reduzir a solidão e a sensação de inutilidade instalada nos mais idosos, uma relevante forma de transferência de competências já testadas entre novos e velhos interessados e, ainda, através da prática regular de relações interpessoais saudáveis, uma redução substancial nas violências intergeracionais. Pretende-se intervir para a capacitação intelectual, relacional e outras, dos indivíduos, sejam eles novos ou menos novos, e, principalmente, combater o forte analfabetismo ou iliteracia existente, através de aulas alfabetização à população carenciada, que dificultam fortemente iniciativa individual e colectiva ou seja, um processo real e efectivo de promoção para inclusão social.
Sustentabilidade	Durante a aplicação de um Questionário Local (Março 2018), constatou-se a existência de forte incidência de analfabetismo ou iliteracia nos residentes afirmando estes ter desejo de frequentar aulas de alfabetização. Para resolver esta e/ou outras problemáticas, este objectivo deixará instalado no território: 1 Espaço de Cidadania Intergeracional com dinâmicas colaborativas participadas para troca de conhecimento, competências e de valores de cidadania; 1 Escola Popular Aberta (EPA), em formato itinerante entre os bairros do Loureiro e Cabrinha; A EPA funcionará alternadamente e, em complementaridade com o projecto Fazer a Ponte - Programa Escolhas, em espaços dos parceiros: Junta de Freguesia de Alcântara e Campo de Ourique e Projecto Alkantara. A sustentabilidade será assegurada com recurso a voluntários ou estagiários dos diferentes parceiros, representando, assim, uma abordagem de baixo-custo e uma visão de futuro uma vez que se pretende que, a médio prazo, a EPA passe a ser gerida pelas Pró- Comissões de Moradores, em fase de legalização. Está previsto que, com apoio da Gebalis, procurarão um espaço físico para a instalação. O envolvimento de vários parceiros especializados, com responsabilidades definidas, irá proporcionar a optimização de soluções. A transcendência desta problemática leva a que os moradores verbalizem a importância do estabelecimento de acordos para a apresentação de candidaturas próprias que respondam às necessidades locais diagnosticadas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Organizar e Capacitar
Recursos humanos	- 1 Coordenador, para articular com as entidades, formandos e moradores envolvidos; programar o plano de formação; contactar formadores; garantir condições e logística para realização da actividade; criar instrumentos divulgação e avaliação e disseminar os resultados. - 1 Técnico, para acompanhar o processo e realização dos workshops; garantir as condições de realização de iniciativas; inscrever os formandos; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e auxiliar os moradores; - 2 Formadores contratados e especializados nos módulos a administrar; - 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique no Bairro do Loureiro.
Valor	5970 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Unidade de Apoio à Comunidade (UAC)
Recursos humanos	- 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar a comunidade; promover o envolvimento da mesma; - 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	- 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;

	- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja4, no Bairro do Loureiro.
Valor	4550 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 3	Viver com Arte
Recursos humanos	- 1 Coordenador , com a função de articular entre os artistas; articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade; - Diversos artistas mobilizados para o efeito; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, 4/C, no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja 4, no Bairro do Loureiro.
Valor	17450 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1500
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 4	Artistas de Palmo e Meio
Recursos humanos	- 1 Coordenador , com a função de articular entre as

	instituições e moradores; articular entre artistas; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade; - Diversos artistas mobilizados para o efeito; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja 4 no Bairro do Loureiro.
Valor	4650 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	400
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 5	Devolução de Produtos aos habitante
Recursos humanos	- 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade; - 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja 4 no Bairro do Loureiro.
Valor	1530 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,

	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2500
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 6	Escola Popular Aberta
Recursos humanos	- 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as acções; envolver e mobilizar a comunidade intervencionada; - 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores; - Estagiários e Voluntários das entidades parceiras; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja 4 no Bairro do Loureiro.
Valor	4650 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	80
Objectivos especificos para que concorre	3

Actividade 7	"Um Dia na Vida de..."
Recursos humanos	- 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá dinamizar e divulgar as iniciativas; envolver e mobilizar a comunidade;

	- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique no Bairro do Loureiro.
Valor	4650 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos especificos para que concorre	3

Actividade 8	Quintas ConVida
Recursos humanos	- 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade; - 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: entidade(s)	- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique no Bairro do Loureiro.
Valor	6550 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	1500
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	2080
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico Superior
Horas realizadas para o projeto	2080
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Facilitador Local
Horas realizadas para o projeto	1040
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Formador Certificado
Horas realizadas para o projeto	88
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador/Monitor/Colaborador Ocasional
Horas realizadas para o projeto	34
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Administrativo
Horas realizadas para o projeto	520

Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Contabilista
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Artista Urbano Vhils
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Artista Urbano Bordalo II
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Criativo Fotográfico
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	15
	Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	120
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	50
Nº de destinatários desempregados	40
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	20
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	60
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	3
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	3
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	2
-	0

-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	25200 EUR
Encargos com pessoal externo	13830 EUR
Deslocações e estadias	800 EUR
Encargos com informação e publicidade	2500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	6850 EUR
Equipamentos	820 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Projecto Alkantara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas de técnicos afetos ao projeto, presença e deslocações de representantes da instituição para reuniões e atividades tais como Técnicos especialistas(Assistente Social, Psicólogo, Animadora), Administrativa, Limpeza, Contabilista, Estagiários, Voluntários; Outras despesas inerentes ao funcionamento do projeto como: Espaços, Computadores, Data show, Telas para apresentações, etc.
Entidade	Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações

	dos técnicos afectos ao projecto, do número de horas de intervenção de equipas específicas; outros materiais considerados necessários para envolvimento da população e para a execução das actividades na área das suas competências; na disponibilização de equipamentos sociais; deslocação e presenças dos responsáveis e técnicos para a efectivação de reuniões de parceria e outras acções na área da sua competência e jurisdição.
Entidade	Junta de Freguesia de Alcântara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações dos técnicos afectos ao projecto, do número de horas de intervenção de equipas específicas; outros materiais considerados necessários para envolvimento da população e para a execução das actividades na área das suas competências; na disponibilização de equipamentos sociais; deslocação e presenças dos responsáveis e técnicos para a efectivação de reuniões de parceria e outras acções na área da sua competência e jurisdição.
Entidade	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Instituição para as reuniões de parceria, participação nas atividades de intervenção social para a saúde e mobilização da comunidade.
Entidade	Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Loureiro
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Pró-comissão para as reuniões de parceria, participação activa nas atividades e para mobilização da comunidade.
Entidade	Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Cabrinha
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Pró-comissão para as reuniões de parceria, participação activa nas atividades e para mobilização da comunidade.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	24000 EUR
Total do Projeto	74000 EUR
Total dos Destinatários	6230