Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 015

Emprega Além-Fronteiras

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Centro Padre Alves Correia

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Junta de Freguesia do Areeiro
Designação	Inovinter - Centro de Formação e Inovação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Emprega Além-Fronteiras
BIP/ZIP em que pretende intervir	4. Portugal Novo
	5. Grafanil
	6. Quinta da Torrinha
	7. Quinta da Mourisca
	21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
	36. Pena
	50. Rua de São Paulo (eixo)
	55. Pampulha
	64. Anjos
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	Responder aos principais desafios na integração de imigrantes, identificados pelos parceiros do projeto com experiência nesta área: o conhecimento da língua portuguesa adaptado à área profissional desejada; a capacitação dos técnicos relativamente aos processos de integração laboral e autorização de residência e conhecimento profissional na área selecionada; bem como a promoção da sensibilização das empresas para a integração na vida ativa dos imigrantes em condições de igualdade.
Fase de sustentabilidade	A sustentabilidade prende-se a 4níveis: pelas competências adquiridas e integração no mercado de trabalho da população imigrante; pela capacitação dos técnicos na implementação de medidas de integração laboral a imigrantes em processo

de regularização documental; pela articulação com as reds de empregabilidade de Lisboa; e pela continuidade das atividades regulares com esta população, já desenvolvidas anteriormente pelas entidades do consórcio, q contribuem para a integração digna de imigrantes.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Em 2017 residiam em território nacional 421.711 estrangeiros, sendo o principal destino Lisboa (68%) e o principal motivo estudo ou procura de emprego. 81,6% eram potencialmente ativos, com preponderância do grupo etário 20-39 anos (SEF, INE). De acordo com a Estratégia Territorial de Desenvolvimento Social no Eixo Pena - Anjos - Almirante Reis, em 2016 a freguesia de Arroios detinha o maior número de estrangeiros residentes. Em 2017 a taxa de desemprego nos territórios prioritários BIP-ZIP era de 19,04%, e a média nos territórios de implementação do projeto de 19,5%, valores superiores à da cidade de Lisboa (11,76%). O número de desempregados estrangeiros correspondia a 4,8% do total de pessoas desempregadas registadas em Portugal Continental (IEFP). As atividades económicas com maior número de pessoas desempregadas imigrantes foram, por ordem decrescente "limpeza" 17,9%; "serviços pessoais" 11,2%; "vendedores" 9,4% e "assistentes de refeição" 8,9%. O projeto responde à necessidade identificada no projeto anterior "Olá em Português", de superar o constrangimento de integração digna e plena no mercado de trabalho por parte da população imigrante, associada à necessidade de aquisição da língua. As fronteiras do desemprego, irregularidade ou precaridade dos empregos estão associadas à vulnerabilidade, afetando uma parte significativa da população imigrante, principalmente os trabalhadores não qualificados (PMIML, 2018).
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	Contribuir para o processo de integração no mercado de trabalho português da população imigrante, em especial de indivíduos que se encontram expostos a maior risco de vulnerabilidade, através do desenvolvimento de competências pessoais/sociais/técnicas, essenciais à cidadania ativa, informada e responsável, e em articulação com

intervenientes locais dos territórios de atuação.
Pretende-se integrar as redes de parceiros dos territórios (redes de empregabilidade, CSF e grupos comunitários) para a melhoria da eficácia no acolhimento/integração de imigrantes. Esta terá duas componentes: a aprendizagem da língua portuguesa e o combate à precariedade laboral. Assim, pretende-se promover a integração de imigrantes no mercado laboral, através de um diagnóstico: de interesses/competências de empregabilidade dos imigrantes; das dificuldades sentidas pelos técnicos das entidades parceiras no que diz respeito à intervenção junto destas comunidades; e da auscultação do perfil de contratação e principais necessidades contratuais sentidas pelas empresas. Serão realizados cursos de língua portuguesa com 3 componentes, uma de português geral, outra de terminologia técnica de áreas profissionais em português e uma prática de Job shadowing. Será ainda criado um gabinete itinerante com atendimentos personalizados de apoio à contratação de imigrantes, em particular em situação irregular, e serão realizadas sessões de criação de currículos profissional e de preparação para entrevista de emprego. Terá uma componente de capacitação de técnicos sobre medidas de integração no mercado de trabalho e na sociedade portuguesa de imigrantes em situação irregular. Serão também realizadas ações de consultoria junto das empresas sobre questões de integração de imigrantes, em articulação com as redes de empregabilidade. O Emprega Além-Fronteiras centra-se na vontade de ultrapassar "fronteiras" que existam de desconhecimento, incerteza e insegurança, na integração desta população na sociedade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Construir respostas de integração no mercado de trabalho da população Imigrante, em particular em situação irregular, que respondam de forma efetiva às expectativas/motivações dos envolvidos, a partir de 1diagnóstico realizado no território onde residem. Esse diagnóstico será realizado com 40participantes no mês 3e 4. Através desta auscultação, a capacitação dos participantes será mais incisiva e eficiente, tendo em conta que irá ao encontro das necessidades de cada um. Após este momento, o objetivo será realizar 4 cursos de aprendizagem da língua portuguesa geral e em áreas profissionais especializadas, tendo em conta que é um dos factores de entrave para a contratação no mercado de trabalho português. Serão realizados nos BIPZIP do projeto com 60 formandos. Para além dos cursos,

será disponibilizado, para esta população, um acompanhamento técnico individual especializado na preparação e integração no mercado de trabalho, com base na metodologia de Emprego Apoiado e com ligação estreita ao já existente Gabinete de Orientação Profissional que o CEPAC desenvolve em articulação com o Programa RedEmprega de Lisboa. Este realizar-se-á através da criação de um gabinete itinerante com periodicidade semanal em cada 1dos territórios. Serão abrangidos 100 imigrantes. Este decorrerá durante 8 meses, mais 2 meses de preparação/divulgação e outros 2 de avaliação. Este acompanhamento prevê uma intervenção ao nível das competências profissionais e ao nível do enquadramento legal.

Sustentabilidade

Este objectivo terá a sua sustentabilidade assegurada por diferentes factores. Um deles relaciona-se com a capacitação e autonomia dos participantes envolvidos, através da aquisição de competências linguísticas e também através da integração no mercado de trabalho, efectivando assim uma cidadania digna e activa de cada um. Outro dos factores liga-se à tipologia de intervenção e ao conhecimento/experiência nesta área de intervenção, da entidade promotora do projecto, o CEPAC, que tem na sua origem a integração de imigrantes em situação irregular, uma vez que continuará a desenvolver este tipo de acções, bebendo das aprendizagens e recursos obtidos através da implementação do projecto. A oferta formativa ao nível do português também continuará a existir nas entidades do consórcio que têm esse objectivo na sua missão, aproveitando os novos conhecimentos e produtos produzidos que poderão ser replicados no futuro. Tendo em conta a rede de parcerias existente nos territórios e reforçadas pelo projeto, que abrangem diferentes zonas de intervenção prioritária com uma novas vagas de imigração, a oferta dos cursos de português será divulgada em diferentes pontos da cidade, procurando sempre fomentar uma mobilização que promova uma lógica de proximidade ao território de cada participante, capacitando assim as comunidades locais.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Promover a capacitação de técnicos de intervenção comunitária e/ou emprego para o acompanhamento de imigrantes em situação irregular na integração no mercado de trabalho português. Pretende-se dotar os técnicos de ferramentas e metodologias próprias para a integração desta população, tendo como base a lei de Imigração nº 23/2007 de 04/07 que demonstra quais os procedimentos legais para a integração no mercado laboral e na sociedade portuguesa. Para tal, serão realizadas 4 ações de formação, uma por território, com participação de 24 técnicos no total. Estas serão desenvolvidas nos meses 3 e 6 da implementação do Emprega Além-Fronteiras. Considera-se de extrema pertinência capacitar os técnicos a este nível, para que a

integração dos imigrantes seja realizada na sua plenitude, sem entraves na vivência na comunidade. Terá também como objectivo possibilitar aos técnicos uma articulação com as entidades empregadoras, de forma a transmitir os contributos adquiridos com o objectivo de fomentar não só a contratação das pessoas acompanhadas neste território mas também de outros imigrantes que se encontrem nesta situação.

Sustentabilidade

A capacitação dos técnicos a este nível, permitirá que as entidades locais possam intervir nas questões de contratação e integração de forma autónoma, uma vez que esta é uma das temáticas que mais entraves causa à integração no mercado de trabalho e na sociedade civil. Permite assim, que possam realizar um acompanhamento efectivo à população local e que possam desenvolver o seu trabalho junto da comunidade de forma mais concertada e autónoma. O facto de se realizar um diagnóstico das necessidades junto dos técnicos que intervêm com esta população imigrante, também permite que a formação/capacitação seja mais adequada aos perfis existentes em cada território BIPZIP, possibilitando assim que os técnicos adquiram um conhecimento específico adequado à comunidade local. O CEPAC continuará disponível para esclarecimento de dúvidas ou apoio às questões de enquadramento legal diferenciado em casos especiais, cujas entidades locais não consigam dar resposta autonomamente.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Reforçar o trabalho desenvolvido pelas redes de empregabilidade de Lisboa, onde os territórios se encontram e onde os promotores e parceiros do projecto estão integrados, nomeadamente, a REFE (Freguesia do Areeiro), RedEmprega do Vale de Alcântara (freguesia da Estrela) e R.E.A.L (freguesia de Santa Clara). Pretende-se que através das dinâmicas já existentes das redes de empregabilidade, se possa contribuir para a sensibilização das empresas locais e nacionais para as questões de contratação de imigrantes em situação de vulnerabilidade acrescida, colaborando na mobilização de conhecimento sobre o enquadramento jurídico e legal de contratação desta população. Assim, temos como objetivo desenvolver 3 ações de sensibilização nas redes de empregabilidade, 1 por rede entre os meses 4 e 9 do projeto, na medida em que as entidades presentes colaboram diariamente e com estreita ligação com entidades empregadoras. Assim, os técnicos presentes adquirem novos conhecimentos sobre esta temática e utilizam-nos na relação que mantêm com empresas. O objetivo prende-se com a transmissão de informação sobre os procedimentos a tomar na contratação de imigrantes, como a inscrição na Segurança Social, com ou sem número de segurança social, e na comunicação ao ACT. Pretende-se também, através da desmistificação da dificuldade na contratação desta população, colmatar uma das maiores

	necessidades recursos humanos na cidade de Lisboa.
Sustentabilidade	O envolvimento das três redes de empregabilidade permitirá alcançar diferentes entidades locais que trabalham directa e diariamente com pessaos desempregas e articulam com entidades empregadoras. Após a realização de acompanhamento e integração deste público-alvo, estas entidades, terão a possibilidade de partilhar as suas experiências e casos de sucesso com outras. Possibilitará assim, uma disseminação de informação legal e dos procedimentos a tomar na contratação. Facilitará o preenchimento de vagas de trabalho existentes na cidade de Lisboa. O facto de termos como parceiro informal o Programa Municipal RedEmprega Lisboa facilita na divulgação de informação relevante e pertinente para esta temática. Importa também referir que o projeto irá trazer visibilidade a esta temática nas redes existentes que abrangem diferentes territórios, sendo esta uma estratégia para criar sinergias, garantindo com alguma facilidade a divulgação e disseminação à escala da cidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Conhecer o meu mundo
Recursos humanos	Recursos humanos do projecto Recursos humanos das Entidades parceiras
Local: entidade(s)	Entidades promotora e parceiras do projeto
Valor	5916 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	40
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Conhecer as entidades
Recursos humanos	Recursos humanos do projecto Recursos humanos das Entidades parceiras
Local: entidade(s)	Entidades promotora e parceiras
Valor	4111 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4

Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	2, 3

Actividade 3	Cursos Olá em Português-Emprego
Recursos humanos	Recursos humanos do projecto Formadores de língua portuguesa (prestação de serviços)
Local: entidade(s)	Entidades promotora e parceiras do projeto
Valor	11019 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 4	Gabinete Itinerante para o Emprego
Recursos humanos	Recursos humanos do projecto Recursos humanos as entidades parceiras
Local: entidade(s)	Entidades promotora e parceiras do projeto
Valor	7049 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

Actividade 5	Construção do percurso profissional
Recursos humanos	Recursos humanos do projecto Recursos humanos das entidades parceiras
Local: entidade(s)	Entidades promotora e parceiras do projeto
Valor	5826 EUR

Cronograma	Mês 4, Mês 7, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	120
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

Actividade 6	Capacitar Além-Fronteiras
Recursos humanos	Recursos humanos especializados nesta temática Recursos humanos do projecto Recursos humanos das entidades parceiras
Local: entidade(s)	Entidades promotora e parceiras
Valor	5825 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 6
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	24
Objectivos especificos para que concorre	2, 3

Actividade 7	Entidades Além-Fronteiras
Recursos humanos	Recursos humanos do projecto Recursos humanos das entidades parceiras
Local: entidade(s)	Entidade promotora e parceira
Valor	5824 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	2, 3

Actividade 8	Vídeo Além-Fronteiras
Recursos humanos	Participantes do projeto Recursos humanos do projeto Recursos humanos das entidades parceiras

	Técnico de vídeo
Local: entidade(s)	Entidade parceira
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

	MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	7
	Constituição da equipa de projeto
Função	1 Coordenadora do Projecto
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 Técnico de orientação profissional
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	4 Formadores
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	1 Animador da comunidade prática
Horas realizadas para o projeto	62
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	1 técnico social
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	1 técnico de intervenção comunitária
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	6
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	150
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	200
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	60
Nº de destinatários desempregados	150
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	70
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	150
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	4
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	27213 EUR
Encargos com pessoal externo	5018 EUR
Deslocações e estadias	3360 EUR

Encargos com informação e publicidade	3650 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4800 EUR
Equipamentos	3029 EUR
Obras	0 EUR
Total	47070 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Centro Padre Alves Correia
Valor	47070 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	CEPAC
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	9066 EUR
Descrição	Cedência de espaços para formação; reuniões; atendimentos individuais (250 horas); Apoio administrativo; Telecomunicações.
Entidade	Junta de Freguesia do Areeiro
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3930 EUR
Descrição	Cedência de espaço para acompanhamento individual do gabinete itinerante; Cedência de espaço para realização das aulas; Cedência de espaço para reuniões; Apoio na realização do diagnóstico; Divulgação do projecto; Recepção de inscrições; Acompanhamento técnico do projecto.
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	642 EUR
Descrição	Apoio técnico no envolvimento da comunidade na operacionalização territorial; Apoio na gestão de parcerias ao nível de relações com entidades parcerias e integração nas redes locais das zonas BIPZIP.
Entidade	Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3431 EUR
Descrição	Apoio na divulgação, mobilização e encaminhamento de potenciais participantes; Divulgação de ofertas de trabalho; Apoio na articulação com respostas locais na área da empregabilidade, nomeadamente, Programa Rede Emprega Lisboa; Outras actividades pertinentes.
Entidade	Junta de Freguesia de Arroios
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Contribuição para o diagnóstico de necessidades (actividade nº2); Cedência de espaços para as actividades nº3, 5 e 6; Encaminhamento de participantes.
Entidade	Portugália
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Apoio à construção dos conteúdos dos cursos e identificação de vocabulário; Realização de aulas em contexto de trabalho; Identificação de oportunidades de colocação no mercado de trabalho.
Entidade	Hotel Ramada
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Apoio à construção dos conteúdos dos cursos e identificação de vocabulário; Oportunidades de jobshadowing; Identificação de oportunidades de colocação no mercado de trabalho.
Entidade	INOVINTER
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Co-organização dos cursos de português geral e português técnico-profissional; Cedência de instalações para formação e reuniões; Mobilização de participantes.

Total das Actividades	47070 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	17089 EUR
Total do Projeto	64159 EUR
Total dos Destinatários	374