HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 020

Vida(s) de Alfama

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	APPA - Associação do Património e da População de Alfama

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Sociedade Boa União
Designação	Lusitano Clube
Designação	Grupo Sportivo Adicense
Designação	Trabalhar com os 99%, CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Vida(s) de Alfama
BIP/ZIP em que pretende intervir	43. Alfama
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	Envolver a comunidade que habita Alfama na valorização do seu património, participando na construção de um roteiro da história e das estórias do seu Bairro. A partir do registo de depoimentos de moradores actuais e antigos e de trabalhadores, mapeamento e recolha de material iconográfico, criar-se-á a base para a recolha e divulgação de informação histórica e cultural sobre Alfama, através da criação de web-doc e mapa físico em que Alfama se revele a por quem melhor a conhece.
Fase de sustentabilidade	Desenvolvidas as plataformas de suporte - página internet, redes sociais, mapa - a sua manutenção e continuidade, enquanto repositório vivo da história de Alfama, será alimentada das sinergias existentes e a incrementar enquanto projecto comum aberto ao Bairro. As actividades a desenvolver serão passíveis de replicar enquanto alavanca para novas parcerias entre as associações, comerciantes e moradores de Alfama, em prol da valorização do seu património.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Cada ano que passa, moradores e trabalhadores de Alfama vêem o Bairro alterar as suas rotinas e modos de vida. Simultaneamente são os modos de vida que gradualmente construiram a identidade de Alfama ao longo de séculos, que se ouvem cantar no Fado, que são procurados nos postais. As associações e colectividades locais, com a sua história particular que se confunde com a história da cidade, mantêm-se os principais pontos de encontro de quem chegou ao Bairro há gerações e guardam peças de um puzzle de memórias que muitos partilham mas poucos conhecem. Novos moradores chegaram e procuram saber mais sobre o bairro em que vivem, visitantes do bairro procuram bibliografia que se encontra em geral esgotada. Enquanto o património edificado ganha nova vida, em Alfama a comunidade dispersa-se, em particular idosos cuja rede de apoio se tem vindo a deteriorar, jovens desempregados ou precários com graus de qualificação diversos debatem-se com os baixos rendimentos. Têm em comum o apego ao bairro que os viu nascer ou que os acolheu e o interesse pelo património que os envolve e o desejo de partilhar a sua perspectiva sobre o bairro ganhou visibilidade no decurso do projecto "Alfama é Marcha" (BipZip2016). Face à necessidade sentida de preservar e valorizar o património material e imaterial de Alfama as associações envolvidas no presente projecto pretendem dinamizar uma rede de partilha das estórias que fazem a sua História comum. Porque todos temos o nosso sítio preferido em Alfama.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	Pretende-se contribuir para a reflexão sobre o bairro de Alfama actual, numa perspectiva de futuro, a partir do conhecimento do seu passado. Este projecto visa promover o cruzamento das gerações e troca de conhecimentos proporcionando uma maior coesão social e favorecendo a economia local através da valorização da sua herança cultural desvendada a partir das colectividades e associações através dos seus arquivos, dos seus comerciantes através das suas estórias, dos seus moradores através das suas memórias. Através da recolha de testemunhos e mapeamento, definir com moradores e trabalhadores, antigos e novos no bairro, um guia pela história e estórias das ruas, edifícios, locais de encontro - pontos de referência/de memórias - ilustrando como aí se desenrolaram e desenrolam as suas profissões, ocupações e vidas com o objectivo de envolver os moradores no mapeamento e identificação do que entendem ser os maiores valores de Alfama a partir da sua história de vida no bairro como meio de combate ao isolamento, activando a sua comunidade enquanto elemento caracterizador e

dinamizador do bairro.
Documentação já recolhida pelo consórcio (onde se inclui material arquivado do projecto "Alfama é Marcha"), servirão de ponto de partida para iniciar uma visita a Alfama, guiada por quem a habita, mostrando as várias vidas que o bairro viveu e vive. As bases de partilha em rede criadas, os exemplos desenvolvidos durante a fase de execução e a experiência ganha consistirão a base para a consolidação de novas actividades locais promovendo iniciativas individuais ou colectivas.
Pretende-se iniciar o roteiro de um dos espaços urbanos mais antigos e visitados da cidade criando os suportes para divulgar as estórias do bairro: um web-doc que partilhará em continuidade os resultados da recolha e contribuições e a publicação de um mapa - roteiro de Alfama onde a sua História é determinada por si própria.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	DINAMIZAÇÃO DA COMUNIDADE Através da realização de intervenções pontuais - tais como entrevistas e actividades culturais e lúdicas a desenvolver com as associações parceiras - iniciar-se-á uma rede de partilha de contactos e experiências que identifique junto da população os elementos do património material e imaterial mais significativo para o bairro. Será promovida a constituição de uma bolsa de moradores (para a qual o consórcio tem conhecimento de interessados) que disponibilizará as suas competências específicas contribuindo para o projecto conjunto e apoiada ou remunerada a participação da população de Alfama nas actividades a desenvolver. A partir de testemunhos, registos históricos e iconográficos, identificar e visibilizar a interrelação entre as vidas e os espaços ao longo dos tempos no bairro de Alfama desde os percursos das varinas ou os espaços dos estivadores, às actuais vendedoras de ginginha, ao modo como as crianças cresceram e crescem hoje nos mesmos ou noutros espaços, onde se posicionam comércio e serviços e quais os elementos (edifícios, miradouros, etc.) que se devem ou não destacar em Alfama. Reconhecer os contributos da comunidade valorizando as suas competências enquanto meio de capacitação e estímulo à auto-organização.
Sustentabilidade	A atribuição de um papel activo na preservação e valorização da sua cultura estimula a criação de hábitos de

participação e entreajuda que permitem aplicar as bases desenvolvidas durante o projecto num período mais alargado. A integração dos novos membros do bairro nas redes já existentes permitirão estimular novas a abordagens e futuras actividades, investigações e eventuais publicações, a partir da base de dados estruturada neste projecto e a desenvolver em continuidade, numa estreita articulação entre agentes locais e externos, em benefício do reconhecimento e defesa do património de Alfama.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

RECOLHA E REGISTO
Através do registo do património material e imaterial de Alfama neste momento de transformação e seu cruzamento com a história já documentada, importa contribuir para a preservação da memória e identidade do bairro reforçando simultaneamente o reconhecimento do conhecimento, das capacidades e competências de quem o habita.
A disponibilização de meios humanos e técnicos, preferencialmente moradores de Alfama, para apoiar associações e colectividades, bem como cidadãos interessados, na preservação do seu próprio património histórico e cultural - recolher, digitalizar, organizar, etc. - contribuirá para que o espólio recolhido no último século seja valorizado tanto por quem o detém como quem partilha a sua memória criando novos recursos no bairro enquanto potencia a entre-ajuda inter-geracional.
Dada a dispersão de antigos moradores de Alfama, ou seus herdeiros, que se vem a acentuar nos últimos anos, é sentida a necessidade de assegurar a preservação da memória comum incentivando também a participação ao longo do tempo de quem, estando longe, encontra na sua contribuição uma forma de se reaproximar do bairro restabelecendo redes.
O recurso a mapeamento tem por objectivo registar os locais que hoje e ontem contam a História de Alfama, locais que permanecem ou foram alterados ao longo do tempo como meio de estabelecer estreita relação entre o património edificado e as vidas que serve.

Sustentabilidade

A criação de redes tanto entre associações, colectividades e demais instituições interessadas na história e na(s) vida(s) do bairro de Alfama, assim como entre estas e a população que as dinamiza permite estabelecer parcerias que conduzem a um progressivo trabalho conjunto cujas sinergias possibilitarão alargar o espectro de informação a recolher, abrindo portas a investigadores ou outros interessados em colaborar no aprofundamento do conhecimento sobre o Bairro de Alfama.
As actividades a desenvolver serão passíveis de reproduzir ou gerar novas dinâmicas no futuro e visam abrir portas a estratégias de dinamização da população na valorização do seu bem comum, o património material e imaterial de Alfama, por uma consciencialização que se estenda à cidade e além dela.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	DEVOLUÇÃO A devolução à população da informação recolhida - património seu -, definida a partir de quem melhor conhece o bairro, permitirá reconhecer no local os espaços que durante séculos foram vividos por tantos reconhecendo o valor de quem torna este bairro vivo. Tal devolução será feita, por um lado, através da publicação de mapa que conte a história do bairro a par de estórias concretas, permitindo identificar a localização dos principais pontos de interesse. O mapa será vendido por parceiros do projecto, não apenas pelo consórcio, mas por quem contribui de forma reconhecida para este projecto comum pelos seus habitantes, tais como comerciantes identificados no mapa, por exemplo, ou outras instituições, associações e colectividades que contribuam para a construção da história colectiva. Dessa devolução fará também parte um web-doc que acompanhará o desenvolvimento do projecto e divulgará a recolha de testemunhos e dados históricos e urbanísticos numa página na internet e utilizando os suportes e redes digitais adequados aos meios audiovisuais a utilizar e se estabelecerá como base para futura divulgação/ consulta de informação histórica e cultural sobre Alfama, pela sua voz.
Sustentabilidade	Promover e valorizar o património imaterial como uma mais valia para quem vive Alfama, através da partilha de experiências, assim como para quem visita Alfama e carece de informações actuais e contextualizadas sobre a história e as particularidades deste bairro e sua população. Pretende-se que o material produzido se assuma como alternativa real aos roteiros turísticos desvirtuados e repletos de informação pouco fiel à verdadeira história e alma do bairro, envolvendo os moradores de Alfama.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Promoção do projecto
Recursos humanos	Consórcio
Local: entidade(s)	SBU + LUSITANO
Valor	6090 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 12
Periodicidade	Pontual2 actividades principais
Nº de destinatários	3000
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Recolha de Testemunhos/ Mapeamento
Recursos humanos	consórcio e bolsa de moradores
Local: entidade(s)	SBU + LUSITANO + G.S. ADICENSE + APPA
Valor	18241 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual4 actividades principais (bimensal)
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

Actividade 3	Design Gráfico e web-doc
Recursos humanos	Trabalhar com os 99% + bolsa de moradores
Local: entidade(s)	Tc99% + APPA
Valor	5365 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	6
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 4	Produção de Conteúdos
Recursos humanos	consórcio + bolsa de moradores
Local: entidade(s)	Tc99% + APPA + bolsa moradores
Valor	14179 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 5	Publicação de Mapa/ Roteiro
Recursos humanos	APPA + Trabalhar com os 99%
Local: entidade(s)	APPA + Tc99%
Valor	6125 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	6000
Objectivos especificos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	6

Constituição da equipa de projeto

Função	Representante - APPA
Horas realizadas para o projeto	521
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	coordenador executivo - APPA
Horas realizadas para o projeto	532
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	coordenação de produção - APPA
Horas realizadas para o projeto	287
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira

Morador no bairro do projeto	Não
Função	apoio técnico/financeiro - APPA
Horas realizadas para o projeto	516
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	historiador - APPA
Horas realizadas para o projeto	206
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	bolsa de moradores - 15
Horas realizadas para o projeto	1292
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	arquitetos - 3
Horas realizadas para o projeto	340
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	antropologos - 1
Horas realizadas para o projeto	118
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Recursos humanos Sociedade Boa União - 2
Horas realizadas para o projeto	100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Recursos humanos Lusitano Clube - 2
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Recursos humanos Grupo Sportivo Adicense - 2
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	2
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	300
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0

Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	5
Nº de vídeos criados	10
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	11800 EUR
Encargos com pessoal externo	32200 EUR
Deslocações e estadias	2100 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR

Equipamentos	900 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	APPA - Associação do Património e da População de Alfama
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação do Património e População de Alfama
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	21513 EUR
Descrição	A APPA estima que o valor total do trabalho a desenvolver pelos seus associados e membros da direcção é de 33.313,00EUR, comprometendo-se a comparticipar no projecto com um apoio de 21513,00EUR. Este valor resulta da soma do valor estimado do trabalho voluntário da Presidente/ Representante e Tesoureira/apoio técnico-finaceiro e da redução em 50% do valor estimado para a restante em equipa, tendo por referência os valores admitidos no regulamento para técnicos superiores e administrativos.
Entidade	Sociedade Boa União
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Prevê-se a utilização do salão da sociedade boa união para a realização de 2 eventos, sendo o custo global por utilização e por sessão de 300EUR. A sociedade boa união cederá o espaço gratuitamente apoiando no valor de 600EUR.
Entidade	Lusitano Clube
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Prevê-se a utilização do salão do Lusitano Clube para a realização de 2 eventos, sendo o custo global por utilização e por sessão de 300EUR. O Lusitano Clube cederá o espaço gratuitamente apoiando no valor de 600EUR.
Entidade	Grupo Sportivo Adicense
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR

Descrição	Prevê-se a utilização do espaço do Grupo Sportivo Adicense para a realização de 2 eventos, sendo o custo global por utilização e por sessão de 300EUR. O Grupo Sportivo Adicense cederá o espaço gratuitamente apoiando no valor de 600EUR.
Entidade	Trabalhar com os 99%, Crl
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10520 EUR
Descrição	De acordo com o documento orientador os valores/hora mínimos de referência publicados pela APPC (Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores) no ano de 2008. Para as atividades previstas a Cooperativa deveria ter orçamentado em 21.020,00EUR, mas entende efectuar um desconto no valor de aproximadamente 50%.

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	33833 EUR
Total do Projeto	83833 EUR
Total dos Destinatários	9071