HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 080

GeraAção pró Futuro

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Geração Com Futuro, Associação

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Clube Intercultural Europeu
Designação	Ditirambus Associação Cultural e Pesquisa Teatral
Designação	Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	GeraAção pró Futuro
BIP/ZIP em que pretende intervir	46. Quinta do Lavrado
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	Criação Grupo informal de jovens, 14 - 18 ano, recurso a atividades baseadas nos princípios de educação experiencial - reflexão, pensamento crítico e debate; às metodologias baseadas em jogos - Gamificação, os jovens irão desenvolver competências e atitudes empreendedoras, enquanto futuros mobilizadores juvenis do Bº e envolvente. Criação de espaços de convivialidade (social, desportivo e cultural) intergeracionais de atividade regular. consolidando o espaço socioeducativo criado no BIP 2018.
Fase de sustentabilidade	Em virtude do BIP ZIP anterior, um espaço da Associação foi adaptado para ter valências também para jovens. Serve o presente Projecto para criar uma apropriação e programação desse espaço, de modo a criar uma cultura no território de acolhimento das ideias dos jovens e atenção aos seus problemas, numa lógica de contacto dos mesmos com os mais velhos e instituições que possam facilitar os seus percursos de vida.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Elevada fragilidade social: baixa escolaridade, elevado desemprego, menos de 1/4 residentes empregados (INE, 2011). Dependência institucional observável nas 3 dinâmicas de distribuição alimentar no bº e elevada atribuição de RSI e subsídios sociais pela SCML. Com 1/4 dos residentes com menos de 16 anos, é marcado por elevado abandono, absentismo e insucesso escolar, desocupação juvenil, e ausência de respostas educativas, desportivas e culturais, fator de vulnerabilidade para o bem-estar e futuro das crianças e jovens num bairro com consumo e tráfico de droga e elevada taxa de reclusão prisional. O Plano Ação Local USER (URBACT II, CML/GAL, 2015) refere um vazio urbanístico, ausência de ligações básicas à cidade e de serviços de proximidade, agregado de núcleos populacionais vulneráveis Curraleira e Casal Ventoso). Cercado por equipamentos com impacto negativo na qualidade de vida (ETAR, Cemitério, Subestações EDP, estaleiros, baldios). Níveis de participação e auto-organização quase inexistentes até 2017, quando surge a GCF, à qual a CML atribuiu um espaço não-habitacional, além do bar associativo, no BIP 2018 foi reabilitada a área comunitária destinada ao papel social e educativo, com atividades para moradores, atendimento social, apoio ao estudo e sala de reuniões. Da ação do BIP anterior constatou-se a urgência de trabalhar com os jovens dos 14 aos 18 de forma mais eficaz, envolvendo-os nos processos de mudança, animação do bairro, e na própria dinâmica associativa
Destinatários preferenciais	Jovens
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	Promover competências empreendedoras e associativas nos adolescentes e jovens sinalizados no bairro, no BIP 2018, a par da criação de uma estrutura sustentável de continuidade do trabalho social e educativo que a associação iniciou de forma experimental e ainda incipiente no BIP já referido. Pretende-se Pensar e criar, com eles, espaços de participação nos quais terão voz e parte ativa na resolução de alguns dos seus problemas e do bairro, favorecendo a sua inclusão na escola e/ou mercado de trabalho e na comunidade, permitindo a afirmação de dinâmicas comunitárias positivas e de auto-organização com potencial multiplicador junto dos seus pares, das suas famílias e comunidade. Percebeu-se no decorrer das ações onde os adolescentes participaram (sobretudo ações desportivas) o seu interesse por todas as atividades da associação, e a necessidade que precisam de sentir que também, podem fazer a diferença no Bairro. Com este BIP a associação quer desafiá-los através do seu esforço e da sua capacidade de fazer a diferença a participar para o futuro da associação e do

bairro. A participação requer de um lado, a necessidade de fazer alguma coisa e de mudar. Por outro lado, para que isso aconteça, terão que ter as competências necessárias para superar os desafios. A falta de capacidade pode levar a sentimentos de impotência e frustração. A falta de desafio pode levar a comportamentos de rotina e sentimentos de insignificância. Portanto, enfatizamos a importância de experiências bem-sucedidas e de começar com ações pequenas de entreajuda para com os mais pequenos por exemplo, a par do desenvolvimento de competências pessoais e sociais que lhes permitam lidar com as dificuldades e emoções.
A par desta ação a Associação manterá o apoio ao estudo e as atividades desportivas iniciadas em 2018 e alarga a ação para atividades complementares a estas - Mentores para o Sucesso e Gira no Bairro

---

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Promover competências empreendedoras e associativas nos adolescentes e jovens sinalizados no decorrer do BIP 2018, que lhes permita responder aos desafios de mudança propostos por eles e/ou comunidade em estreita conexão de pares, com a associação, o bairro e zonas BIP envolventes, como o Espaço Jovem C3 do BIP 57. Numa descoberta de talentos individuais, aos quais queremos dar asas, fazê-los sair e voar de modo a servir a comunidade e os outros, desenvolvendo potencialidades e talentos para cada um ser melhor e mais útil socialmente pela sua capacidade de transformar o mundo a sua volta, num gesto generoso para o Bairro.
Sustentabilidade	Sendo fruto destes processos participativos e após experienciar e visibilizar as mais-valias individuais e coletivas que estes processos têm, a Geração com Futuro acredita que esta forma de se relacionar e de intervir vingue nos jovens e no bairro. Contudo, para favorecer esta dinâmica de criação de espaços de participação individual e coletiva em processos claros, transparentes, indo ao encontro das suas necessidades e envolvendo-os, em todas as suas fases, será assegurada pela rede de parceiros, nomeadamente nas assembleias comunitárias semanais que decorrem na sua sede. Por outro lado a aposta no espaço social e educativo da associação como um local de sociabilidades, de animação, de capacitação, de participação, de organização coletiva e de dinâmica comunitária, sustenta e credibiliza o trabalho da

	associação, educando e desenvolvendo potenciais líderes associativos e locais. Pretende-se ainda envolver algumas empresas no âmbito da responsabilidade social para apadrinharem as ações com os jovens e que os próprios no decorrer dos projetos ou ações construídos e pensados por eles, também procurem financiamentos e formas de continuidade das próprias ações.
	Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição	Capacitar e incentivar os jovens e animadores de juventude/educadores a partir das metodologias de aprendizagem experiencial, "Game-based learning" e "Gamificação", aproveitando as dinâmicas do projeto europeu: "Games as a tool for social change". Projeto recorre ao uso das metodologias baseadas nos princípios de educação experiencial (focadas no debate, processo de reflexão e pensamento crítico), uso dos jogos (jogos de tabuleiro, videojogos e outros) e metodologias relacionadas (introdução a programação e novas ferramentas TIC), orientadas para o objetivo de integrar desafios práticos de forma a despertar e reforçar competências dos jovens entre 14 a 18 anos da idade e animadores/educadores de juventude. Assim, é possível: promover o desenvolvimento da aquisição de competências formais e não formais; promover a participação dos animadores de juventude/educadores enquanto agentes de mudança; introduzir competências para a utilização de novas ferramentas TIC; promover a inclusão digital dos grupos desfavorecidos; Incentivar os jovens desocupados para descobrirem as novas oportunidades relacionadas ao uso e desenvolvimento das novas tecnologias; despertar a sensibilização para as ciências, matemáticas e engenharias. O projeto em questão corresponde à temática preferencial selecionada promovendo a utilização da Novas Tecnologias como forma de superar a exclusão e promover o acesso a novas fontes de informação na comunidade local.
Sustentabilidade	1 - Após o 1º ano de execução, a Geração com Futuro continuará as atividades recorrendo ao conhecimento adquirido durante o projeto; 2 - Os jovens e/ou animadores de juventude/educadores serão envolvidos em atividades ao abrigo do programa ERASMUS+ organizadas e co-organizadas pelo Clube Intercultural Europeu. CLUBE facilitará o acesso aos intercâmbios internacionais e conforme possibilidades, envolvendo o grupo alvo num intercâmbio internacional com jovens de outras associações de diferentes países, contribuindo para a continuação do desenvolvimento das competências na área da educação não formal; 3 - Os animadores de juventude/educadores terão oportunidade de aprofundar o conhecimento na área de Educação Experiencial aproveitando as oportunidades fornecidas pelo Clube através de relações privilegiadas com o IELN - International Experiential Learning Network;

	4 - Os jovens podem utilizar na prática o conhecimento adquirido que os ajudará a elevar o nível técnico de intervenção no bairro como no caso dos projetos como "As costas da cidade"; 5 - Partilha com os jovens da experiência adquirida pelos mais velhos na condução de processos que terão continuação no Geração com Futuro através dos jovens e técnicos formados.
	Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição	Promoção da Identidade territorial e sentido de pertença ao bairro e à cidade, através da realização de atividades intergeracionais regulares. Criando espaços e momentos propiciadores de convivialidade (social desportivo e cultural) e da inter-relação entre diferentes grupos etários residentes não só no bairro, mas também nos vários bairros envolventes, como forma de contribuir para a diminuição da segregação espacial e territorial que neste momento caracteriza o Bairro.
Sustentabilidade	Em termos de sustentabilidade do projecto espera-se que este alicerce a confiança dos participantes de forma a que se venham a repetir formas de organização local e de desenvolvimento do sentimento de pertença ao bairro e à própria associação. A abundância de pequenos focos de acontecimentos que se espera conseguir promover serão em si mesmo factores motivacionais para que se desenvolvam capacidades e espaços de entreajuda e convivialidade. Seja de forma individual, desenvolvendo capacidades técnicas e artísticas, seja de forma conjunta buscando a representatividade das forças comunitárias envolvidas e elevando o sentimento de recompensa e gratificação pelo trabalho desenvolvido em prol do colectivo.

	CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1	Gera Ação
Recursos humanos	1 animador juvenil, coordenador do projeto, membros da direção da associação; 3 facilitadores para as residências; os próprios adolescentes/jovens (cerca de 15) e 1 tecnico de desenvolvimento comunitário (AKF)
Local: entidade(s)	Associação de Moradores da Quinta do Lavrado Geração com Futuro
Valor	9600 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	18
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	TIC PLAY
Recursos humanos	1 Técnico especializado do CLUBE que vai assegurar implementação das atividades, especificamente oferecendo: acompanhamento durante formações e intercâmbio de jovens; acompanhamento e consultas no âmbito das implementações locais. Administração/Contabilidade responsável pela organização das viagens para o estrangeiro. Coordenador do projeto; 2 jovens formadores - jovens líderes que irão usufruir da formação no projeto internacional e que implementarão a metodologia para outros jovens; 1 Técnico de Desenvolvimento Comunitário AKF 1 Professor de TIC do Agruapmento de Escolas das Olaias
Local: entidade(s)	Associação de Moradores da Quinta do Lavrado Geração com Futuro
Valor	8640 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Mentores para o Sucesso
Recursos humanos	Coordenador, Monitor do apoio ao estudo, 10 a 12 Mentores (1 no máximo por 2 ou 3 crianças); Técnico de Desenvolvimento Comunitário AKF
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Geração com Futuro na Quinta do Lavrado
Valor	7880 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	40
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 4	Gerações em Movimento
Recursos humanos	2 a 3 Formadores/Animadores das diferentes atividades promovidas para os moradores de acordo com a escolha destes; coordenador do projeto, animador desportivo não remunerado por este projeto (anterior BIP), mobilizador/monitor do espaço social/educativo; Tecnico de Desenvolvimento Comunitário AKF 1 Membro da direção Geração com Futuro
Local: entidade(s)	Associação de Moradores Geração com Futuro na Quinta do Lavrado
Valor	5580 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	750
Objectivos especificos para que concorre	3

Actividade 5	Gira no Bairro
Recursos humanos	5 monitores (1 por cada 6 crianças); Coordenador do projeto; 1 Animador dos Ditirambus; 1 Fotógrafo/video; 1 Técnico desportivo da Geração com Futuro, Tecnico de Desenvolvimento Comunitário AKF técnicos dos parceiros envolvidos.
Local: entidade(s)	Associação Moradores Geração com Futuro e Associação Ditirambus
Valor	8400 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 7, Mês 11
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	60

Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	10

Constituição da equipa de projeto

Função	coordenador
Horas realizadas para o projeto	1450
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador/Mobilizador
Horas realizadas para o projeto	750
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Tecnico Desenvolvimento Comunitário
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Tecnico/Animador Desportivo (anterior BIP)
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	3 Dinamizadores de sessões regulares (artisiticas,culturais ou desportivas)
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Tecnico do Clube Intercultural (Gaming e Intercâmbios)
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	2 jovens lideres participantes nos intercâmbios
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	10 a 12 Mentores (1 por cada 2 ou 3 alunos no máximo)
Horas realizadas para o projeto	2000
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	1 Membro da direção Geração com Futuro
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	4
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	125
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	750
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	60
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	25520 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	6700 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5680 EUR
Equipamentos	2200 EUR
Obras	0 EUR
Total	40100 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Geração Com Futuro, Associação
Valor	40100 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Clube Intercultural Europeu
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2306 EUR
Descrição	Envio de 1 pessoa para formação inicial na Polónia (conforme orçamento do projeto): 742EUR Envio de 1 pessoa para formação avançada na Turquia (conforme orçamento do projeto): 636EUR Envio de 2 jovens para o intercâmbio de jovens na República Checa: 464EUR/ pessoa, total: 928EUR
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2142 EUR

Descrição	200 horas de supervisão tecnica à equipa de projeto e apoio à implementação das ações.
Entidade	Geração com Futuro
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1740 EUR
Descrição	160 horas de apoio à implementação do projeto, pela direção; Instalações Pagamento de àgua, luz e rede net;

	TOTAIS
Total das Actividades	40100 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	6188 EUR
Total do Projeto	46288 EUR
Total dos Destinatários	888