Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 092

Construir Acessos sem Restrições

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Milacessos - Cooperativa de Serviços e Solidariedade Social, crl

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Associação MOVT
Designação	Cooperativa BTUIN crl

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Construir Acessos sem Restrições
BIP/ZIP em que pretende intervir	38. Quinta do Morgado
	56. Alfredo Bensaúde
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	Pretendemos ativar e promover a autonomia e a consequente dignidade a que tod@s temos direito através da construção de acessos, móveis e leves que possibilitem o ultrapassar das barreiras arquitectónicas. Interpretar, construir e tornar mais acessíveis estes dois territórios com espaços com menos barreiras arquitectónicas através de uma informação mais inclusiva, acessos ou de uma nova sensibilização da comunidade para que esta no decorrer das suas actividades tenha em atenção os acessos.
Fase de sustentabilidade	Queremos transformar estes dois territórios em espaço de diálogo e entendimento no qual as entidades que aqui participam bem como a comunidade local possa reorientar, adaptar, criar e promover uma utilização dos diferentes elementos urbanos para uma utilização mais plena e aberta a tod@s, independentemente de poderem ter alguma incapacidade auditiva, visual, intelectual ou motora, temporária ou permanente.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	A ideia de trabalhar estes territórios vem de algum tempo. Com a realização do projecto Lisboa Histórica para Tod@s. Na sequência de um conjunto de contactos com a Associação de Deficientes das Forças Armadas e de propostas conjuntas ao Orçamento Participativo, tivemos noção do número muito significativo de ex-combatentes do Ultramar, com deficiência motora, que vivem neste território e ao qual acabámos por presenciar numa visita ao bairro as muitas dificuldades que muitos têm em se locomover sem encontrar algum obstáculo à sua circulação. Há uma clara necessidade de trabalhar um modelo de intervenção que aproxime a comunidade local e a sensibilize para as questões da mobilidade condicionada. Ao analisar as características territoriais de ambos os BIP-ZIP, conseguimos observar que enquanto na Quinta do Morgado a população está envelhecida e de dimensão média (aproximadamente 3000 habitantes), com médias de escolaridade que acompanham os valores médios da cidade, com o seu comércio local concentrado e duas escolas básicas a coexistir neste território, assim como algumas infraestruturas desportivas municipais. Alfredo Bensaúde é um bairro que têm um perfil demográfico com uma população mais jovem, de menor dimensão que a do outro território (aproximadamente 1000 habitantes), com médias de escolaridade mais baixas e com menos serviços de proximidade. No trabalho a desenvolver futuramente poderá ser interessante desenvolver uma dinâmica intergeracional entre bairros.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	O espaço público, as relações que se estabelecem com tod@s e a forma como permitimos que a inclusão faça parte do nosso olhar sobre os princípios fundamentais da cidadania são temáticas que pretendemos cruzar e construir. Esta vivência do espaço público é ainda mais sentida por quem tem dificuldades na sua mobilidade e vê a sua liberdade e o acesso a uma vida mais autónoma perturbada pelas dificuldades que por vezes inconscientemente impomos uns aos outros e pela incapacidade que que muitas vezes apresentamos ao não nos entendermos as dificuldades de quem está ao nosso lado. Esta realidade, por vezes escondidas da nossa percepção imediata, é a que queremos abordar nesta candidatura. Os territórios onde vamos desenvolver atividades são ocupadas por muitos ex-combatentes da Guerra Colonial que ficaram marcados para a vida e confrontam-se todos os dias com dificuldades à sua mobilidade e autonomia pela falta de rampas ou outros meios de acesso que possibilitem uma autonomia daqueles cujas pernas são uma cadeira de rodas.

Queremos promover a autonomia e construção de acessos, móveis e leves que possibilitem o ultrapassar das barreiras arquitectónicas ou outro tipo de ajudas que promovam a inclusão em espaço público. Interpretar, construir e tornar mais acessíveis estes dois territórios com espaços com menos barreiras arquitectónicas através de uma informação mais inclusiva, acessos ou de uma nova sensibilização da comunidade para que esta no decorrer das suas actividades tenha em atenção os acessos. A título de exemplo queremos alertar para as consequências de quem estaciona em frente a uma rampa, impossibilitando o seu uso por quem dela está dependente para passar uma estrada ou aceder a uma farmácia! Acreditamos que na sua imensa maioria ninguém corta um acesso de propósito, mas sim por na maioria das vezes não se aperceber das consequências dos seus actos.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

A forma como será promovido o acesso de tod@s nestes dois territórios não poderá ser realizada por toda uma campanha de sensibilização e acções de envolvimento com a população, mas também junto dos stakeholders locais e a nível da cidade.
O conjunto de "Intervenções Pontuais" que aqui retratamos e das quais faz parte a atividade 2, 3, 5 e 6 quer alertar para comportamentos, promover novas formas de diálogo para quem muitas das vezes não sabe como o fazer. Rampas, manuais, informação mais inclusiva como sinalética diferenciada para diferentes tipos de deficiência, entre outro tipo de produtos e/ou serviços de apoio que possam ser desenvolvidos com a população através dos seus laços de vizinhança poderá melhorar significativamente a qualidade de vida de tod@s os que fazem parte destas comunidades. Assim, trabalhamos um conjunto de interações, intervenções em espaço público e actividades planeadas que enfatizem comportamentos estruturantes de solidariedade junto da comunidade local.

Sustentabilidade

A chamada de atenção que queremos trazer e a criação de potenciais diálogos intergeracionais nestes territórios dependem das entidades locais, pelo que a criação de respostas de proximidade poderão desbloquear comportamentos e contribuir para a eliminação e prevenção de formas de discriminação ou exclusão dentro da comunidade local. Trabalhar a acessibilidade com a comunidade para que ela própria seja autogerida e na qual a construção de rampas ou outros dispositivos de acesso que melhoram a qualidade de

vida de tod@s torna o território um espaço de partilha e de convivência no qual é própria comunidade que lidam com os seus problemas de acessibilidade e os procuram resolver.
O sentido de pertença e identidade sai claramente reforçado, com uma uma abordagem onde os residentes trabalham em conjunto com os técnicos que irão contribuir ao longo deste ano de atividades em ações que promovem a sua acessibilidade e autoestima e que lhe podem dar maior sentido às suas rotinas diárias do quotidiano.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	O levantamento de acessibilidades e trabalho conjunto a realizar com as entidades locais e a Junta de Freguesia dos Olivais será o prenúncio de um trabalho de maior impacto para toda a população, onde se pretende que haja um produto que reflicta exactamente as acessibilidades, ou seja um mapa colectivo, que poderá ser digital ou físico totalmente acessível e que ofereça um "Serviço à comunidade" que poderá vir a ser revisitado de forma periódica para acompanhar as transformações destes territórios.
Sustentabilidade	Ao analisar e estudar os constrangimentos à livre deslocação de pessoas com mobilidade condicionada, devemos ter em atenção ao modo de disseminação da informação e a forma como ela é construída para que haja um impacto positivo, caso contrário um tratamento desadequado e pode afectar seriamente a capacidade de decisão. A sensibilização e criação de mapas e informação que promova esta inclusão permite uma diferente exploração do espaço por todos. A linguagem deve adaptar-se às necessidades concretas do utilizador (deficiências visuais, auditivas e intelectuais). Com a distribuição e promoção destes mapas, todos aqueles que lidam diariamente com estas realidades poderão ter ferramentas e conhecimento que lhes permitam ter maior autonomia no local onde vivem, combater e/ou anular as adversidades e promover o aumento do bem-estar social e económico da comunidade. Para tal, para que haja sustentabilidade existe a necessidade de gerar parcerias formais e informais para que se possa divulgar as situações vividas por estes ex-combatentes e oferecer visibilidade a quem por vezes mais dela precisa.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Levantamento de necessidades
Recursos humanos	Membros da equipa do projeto permanente: Coordenador do projeto (Cooperativa Milacessos); membros da ADFA (parceria

	informal); membros da comunidade local que sirvam de interlocutores para promover esta recolha colectiva e entidades com trabalho relevante na área que possam facilitar este processo. Esta ação será apoiada pelos parceiros formais do projeto na parte técnica e know how e os parceiros locais informais, que contribuirão com o seu apoio à divulgação e disseminação desta atividade.
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia dos Olivais
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Pontual3/mês
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 2	Sensibilização ao Comércio Local
Recursos humanos	Membros da equipa do projeto permanente: Coordenador do projeto (Cooperativa Milacessos); membros da ADFA (parceria informal); membros da comunidade local e comércio local que sirvam de interlocutores para promover esta campanha, tentando trazer também outras entidades com trabalho relevante na área que possam facilitar este processo. Esta ação será apoiada pelos parceiros formais do projeto na parte técnica e know how e os parceiros locais informais, que contribuirão com o seu apoio à divulgação e disseminação desta atividade.
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	520
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 3	Boas práticas no acesso ao lazer
Recursos humanos	Membros da equipa do projeto permanente: Coordenador do projeto (Cooperativa Milacessos); membros da ADFA (parceria informal); membros da comunidade local, sobretudo

	residentes que sirvam de interlocutores para promover esta campanha, tentando trazer também outras entidades com trabalho relevante na área que possam facilitar este processo. Esta ação será apoiada pelos parceiros formais do projeto na parte técnica e know how e os parceiros locais informais, que contribuirão com o seu apoio à divulgação e disseminação desta atividade.
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia dos Olivais
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual2/mês
Nº de destinatários	25
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 4	Mapa colaborativo colectivo
Recursos humanos	Membros da equipa do projeto permanente: Coordenador da atividade (BTUIN); membros da equipa do consórcio (Milacessos); membros da ADFA (parceria informal); membros da comunidade local, sobretudo residentes que sirvam de interlocutores para promover esta campanha, tentando trazer também outras entidades com trabalho relevante na área que possam facilitar este processo. Esta ação será apoiada pelos parceiros formais do projeto na parte técnica e know how e os parceiros locais informais, que contribuirão com o seu apoio à divulgação e disseminação desta atividade.
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia dos Olivais
Valor	7000 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	40
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 5	Workshops de construção inclusiva
Recursos humanos	Membros da equipa do projeto permanente: Coordenador da atividade (Warehouse); membros da equipa do consórcio

	(Milacessos); membros da ADFA (parceria informal); membros da comunidade local, sobretudo residentes que sirvam de interlocutores que estejam interessados em participar e construir por si sós, tentando trazer também outras entidades com trabalho relevante na área que possam facilitar este processo. Esta ação será apoiada pelos parceiros formais do projeto na parte técnica e know how e os parceiros locais informais, que contribuirão com o seu apoio à divulgação e disseminação desta atividade.
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Olivais
Valor	18000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual2/mês
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 6	Festa da Inclusão e da Mobilidade
Recursos humanos	Membros da equipa do projeto permanente: Coordenador da atividade (Milacessos); membros da equipa do consórcio (Warehouse e BTUIN); membros da ADFA (parceria informal); membros da comunidade local, sobretudo residentes que sirvam de interlocutores que estejam interessados em participar e construir por si sós, tentando trazer também outras entidades com trabalho relevante na área que possam facilitar este processo. Esta ação será apoiada pelos parceiros formais do projeto na parte técnica e know how e os parceiros locais informais, que contribuirão com o seu apoio à divulgação e disseminação desta atividade.
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia dos Olivais
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	1

Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Milacessos
Horas realizadas para o projeto	1100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Colectivo Warehouse
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	BTUIN
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a	

identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	20500 EUR

Encargos com pessoal externo	11200 EUR
Deslocações e estadias	2700 EUR
Encargos com informação e publicidade	3800 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1800 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	10000 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Milacessos - Cooperativa de Serviços e Solidariedade Social, crl
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Milacessos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	800 EUR
Descrição	Contributo em horas de trabalho a prestar por outros membros da organização em apoio ao projecto
Entidade	Colectivo Warehouse
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Contributo em horas de trabalho a prestar por outros membros da organização em apoio ao projecto
Entidade	BTUIN
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Contributo em horas de trabalho a prestar por outros membros da organização em apoio ao projecto

---

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento	1900 EUR
Total do Projeto	51900 EUR
Total dos Destinatários	645