HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 104

Amoreiras Empreendedora

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Young Educators - European Association

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	ALMADA MUNDO - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INOVAÇÃO
Designação	IM Cultural Institute, nonprofit association

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Amoreiras Empreendedora
BIP/ZIP em que pretende intervir	3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul 51. Cascalheira / Alvito Velho 54. Rua Possiodónio da Silva
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	O Projeto incide no desenvolvimento das competências e empreendedorismo, através de uma metodologia específica baseada na participação, colaboração, envolvimento e partilhas dos participantes. Vai desenvolver-se em sessões coletivas e práticas em equipa, mentoria individual e desafios diversos. Através de ferramentas, estratégias e dinâmicas, vão-se capacitar os participantes em competências pessoais, sociais, comportamentais e de cidadania, bem como para a empregabilidade e empreendedorismo.
Fase de sustentabilidade	Após o Projeto, irá continuar o acompanhamento e mentoria individuais a participantes, empreeendedores e micro-empresários, para que possam continuar a desenvolver os seus planos individuais e estruturem, formalizem e concluam os processos de criação e formalização de negócios e reforcem negócios existentes. Por ouro lado, as actividades desenvolvidas e capacitação de moradores e voluntários, irá permitir que os mesmos se tornem parte ativa e consciente como agentes disseminadores da mudança.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Os territórios de intervenção em questão caracterizam-se por possuirem uma alta densidade populacional, maioritariamente composta por moradores entre os 25 e 65 anos de idade, em que a maioria possui escolaridade ao nível do primeiro ciclo do ensino básico e uma elevada taxa da população activa possui baixas qualificações profissionais, com emprego indiferenciados, pouco qualificados e precários. É sabido que menores níveis de escolaridade e qualificação porfissional são, por si, fatores indutores e promotores das desigualdades, levando a uma maior vulnerabilidade e riscos de exclusão social, com todas as consequências a nível pessoal, social e comunitários daí inerentes. Por outro lado, os dados estatísticos e a caracterização dos territórios, demonstram e reforçam claramente a vulnerabilidade desta população e destes territórios, pelas diversas problemáticas associadas aos mesmos - desestruturação pessoal e familiar, desemprego sistémico, dependência de apoios sociais, tensões sociais, consumos, actividades informais e ilícitas, diferentes tipos e níveis de violência. Todas estas questões contribuem, de forma decisiva para o os estigmas associados, a guetização e exclusão social. Toda esta realidade foi duramente agravada por todos os efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia do Covid-19, que veio aumentar todos os riscos existentes e potenciar o cenário de desgaste e destruição do tecido pessoal, social, económico e urbano destas comunidades.
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)-
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	O Projeto centra-se no eixo do emprego - capacitação e empreendedorismo com o objectivo da valorização pessoal, aumento do (auto) emprego e promoção da economia local. Através de uma metodologia de intervenção inovadora e diferenciadora, visa contribuir para a diminuição da falta de competências e baixas qualificações pessoais, o desemprego, a exclusão social e desvalorização do território, a partir do indivíduo, maior de 18 anos, em vulnerabilidade e risco social, como potenciador da mudança.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Aplicação da metodologia inovadora e diferenciadora de intervenção (que inclui sessões de equipa, mentoria individual e desafios comunitários) direcionada, centrada e focalizada no indíviduo para: - promover, consciencializar e capacitar os participantes para a definição, enquadramento, importância, relevância, necessidade e utilidade das competências pessoais, sociais, comportamentais e de cidadania; - trabalhar de forma prática e dinâmica a aprendizagem, aquisição, apreensão, reconhecimento e aplicação das mesmas; - trabalhar de forma prática e dinâmica um conjunto de diversas e variadas competências e ferramentas técnicas e específicas para a empregabilidade; - obter e garantir o envolvimento e compromisso dos participantes, através de mecanismos e dinâmicas de (auto)responsabilização, (auto)motivação, focalização, priorização e premiação ao longo de todo o processo; - estimular, facilitar e permitir os processos de aprendizagem, orientados e focados de acordo com as ideias, expectativas e necessidades individuais; - acompanhar, apoiar e ajudar individualmente e em permanência os participantes ao longo de todo o processo, incluindo na identificação, definição, construção e execução das suas estratégias e planos individuais; - contribuir para a valorização e capacitação efetiva dos participantes,enquanto cidadãos mais conscientes e informados, com maior capacidade de decisão e ação e, por conseguinte, mais motivados, focados, confiantes, autónomos, plenos e capazes.
Sustentabilidade	Após o Projeto terminar , os participantes continuarão a ser acompanhados individualmente, enquadrados na lógica e seguimento dos processos de mentoria individual, definidos, construídos e iniciados ao longo do Projeto. Este acompanhamento será realizado no território, pela equipa do Projeto, permitindo-se, desta forma, manter uma continuidade e uma estabilidade de todo o processo, essenciais para que os participantes possam continuar a implementar e desenvolver os seus planos e projetos individuais. Pretende-se assim que, desta forma, continuem a percorrer o seu caminho. Por outro lado, serão também desenvolvidas um conjunto de iniciativas práticas, relacionadas com as temáticas trabalhadas e desenvolvidas ao longo do Projeto ou outras pertinentes e importantes. Estas iniciativas poderão ainda contar com a participação de convidados externos e nelas irão-se abordar algumas temáticas específicas de forma direcionada e prática. Está também contemplada a realização de um conjunto de sessões de grupo para processos de follow-up, reforço conjunto do espírito de equipa e momentos de (auto) avaliação. Por último, os participantes serão incentivados e convidados a participarem em diversas iniciativas externas, onde apresentarão as suas histórias e os seus testemunhos. Todas estas tipologias de atividades têm o especial

	objectivo: reforçar e aprofundar competências, o compromisso, a motivação e os diferentes laços de ligação, tanto a nível individual como a nível de equipa.
	Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição	Aplicação da metodologia para: - implementar e desenvolver processos orientados à reflexão interna, auto-avaliação e análise pessoal; - estimular, desafiar e ajudar os participantes a identificação de crenças limitadoras e potenciadoras, pontos fortes e a melhorar, competências, características pessoais e expectativas de vida; - potenciar e contribuir para o aumento da auto-percepção, auto-conhecimento e individualidade; - ajudar, contruibir e colaborar na desconstrução de bloqueios, na valorização e promoção do indivíduo como um todo (abrangente e integrado); - trabalhar,destacar e reforçar a importâcia do indíviduo enquanto ser integrado, abrangente e com várias dimensões-pessoal, familiar, social, profissional; - trabalhar,destacar e reforçar a importância do indivíduo enquanto elemento pertencente e integrante da comunidade; - trabalhar,destacar e reforçar os conceitos de cidadania,participação cívica, direitos e deveres e importância dos mesmos; - trabalhar,destacar e reforçar a importância da intervenção,participação,colaboração e contribuição em e para a comunidade; - estimular,desafiar e ajudar na identificação de desafios do e no território, identificação de potenciais soluções, definição e construção de planos de intervenção e respectiva implementação; - promover,estimular e valorizar os movimentos de pertença, estruturadados e baseados em formas colaborativas,reforçando mudanças de perspetiva,de paradigma e a valorização do território e da comunidade.
Sustentabilidade	No final do Projeto, os participantes terão cumprido um conjunto de desafios comunitários, focados e orientados para a comunidade, a partir do diagnóstico existente mas, também, com base no trabalho desenvolvido pelos mesmos, a partir da percepção, análise, visão e exeperiência da realidade em que se inserem. Estes desafios terão implicado um trabalho prático de análise conjunta do problema, do tipo de soluções a utilizar e as respetivas implementações, a partir de várias dinâmicas e iniciativas desenvolvidas na e para a comunidade. Com estes desafios, os participantes, terão reforçado o trabalho desenvolvido nas sessões colectivas e na mentoria, reforçando competências pessoais, sociais e o o trabalho em equipa,na construção e implementação das soluções para os dasafios assumidos. Terão também reforçado o conhecimento e a percepção do

	território e da comunidade a que pertencem, aumentando assim o sentimento de pertença. Terão ainda percepcionado e adquirido conhecimentos sobre participação cívica e cidadania, direitos e deveres, a importância do envolvimento e da contribuição enquanto cidadãos e membros pró-activos da comunidade. Por outro lado,os desafios em si implicam o desenvolvimento de ações práticas para a comunidade e os seus moradores,onde vão ser trabalhados temáticas pertinentes e úteis da actualidade [ver em atividades] mas também intervenções e ações concretas e específicas, trazendo benefícios e criando impacto positivo no território e na comunidade.
	Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição	Aplicação da metodologia para: - trabalhar de forma prática e dinâmica a aprendizagem, aquisição, apreensão, reconhecimento e aplicação de um conjunto de diversas e variadas competências para o empreendedorismo; - trabalhar de forma prática e dinâmica a aquisição, apreensão e aplicação de um conjunto de conceitos, conteúdos e ferramentas técnicas, realcionadas com desenvolvimento e gestão de negócio; - consciencializar os participantes para a importânica destas competências, conceitos, conteúdos e ferramentas; - trabalhar com os participantes o conceito de empreendedor e as diversas implicações; - destacar e reforçar a importância do papel de empreendedor para a comunidade, o sistema económico e a sociedade; - implementar processos de auto-avaliação na identificação de competências próprias e processos de saber-fazer; - implementar processos de estimulação criativa para a identificação de potenciais ideias de negócio que,prioritariamente, possam dar resposta a portunidades e/ou necessidades existentes no território ou sentidas pelos próprios; - implementar processos de validação de ideias e conceitos de negócios; - estimular os participantes para a criação e/ou formalização de projetos de (auto)emprego e micronegócios; - acompanhar,apoiar e enquadrar tecnicamente os participantes na estruturação,desenvolvimento e implementação dos planos de negócio; - contribuir para o enriquecimento,valorização e coesão da actividade, do emprendedor,do território e da comunidade.
Sustentabilidade	Após o fim do Projeto, os empreendedores e micro-empresários continuarão a ser acompanhados e apoiados individualmente, na lógica e seguimento dos processos desenvolvidos ao longo do Projeto. Este acompanhamento será realizado pela equipa do Projeto, permitindo-se, desta forma, manter uma continuidade e uma

estabilidade de processo, essenciais para que os empreendedores e micro-empresários possam continuar a implementar, criar, desenvolver e concretizar os seu planos e iniciativas empresariais.
Por outro lado, ao longo do Projeto, estes empreendedores e micro-empresários serão estimulados e desafiados a associarem-se e pertencerem a estruturas de apoio e representatividade do empeendedorismo, por forma a que possam também beneficiar das mais-valias de pertencerem a estes movimentos, bem como ao benefício do sentimento de pertença.
Prevê-se ainda o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas, direcionadas aos empreendedores e micro-empresários, a realizarem-se numa base periódica e regular, onde se irão abordar temas pertinentes, importantes e úteis para o desenvolvimento dos seus projetos e no âmbito das suas atividades profissinais.
Estes eventos poderão contar com a participação de convidados que tragam a sua visão e experiência empresarial, numa lógica de partilhas.
A sustentabilidade será também medida na forma dos negócios prévios, que reforçaram e melhoraram a sua sustentabilidade, bom como pelas novas inicativas económicas criadas e implementadas via Projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Divulgação e Sensibilização
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador Cultural 1 Técnico 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	2150 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	220
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 2	Desafios Comunitários

Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Técnico 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários Participantes
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	4855 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	190
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 3	Sessão de Apresentação
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Técnico 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	310 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 4	Sessões de Esclarecimento
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Técnico 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	855 EUR

Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	28
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 5	Diagnóstico Individual
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Técnico 1 Mentor
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	2380 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	19
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 6	Sessões Coletivas
Recursos humanos	1 Mentor 1 Mediador cultural 1 Técnico
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	4825 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	16
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 7	Mentoria Individual
Recursos humanos	1 Mentor

Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	6560 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	16
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 8	Avaliação
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Técnico 1 Mentor
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	530 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	16
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 9	Preparação da Sessão Solene
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Mentor 1 Técnico 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	705 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	16
Objectivos especificos para que	

concorre	1, 2, 3
Actividade 10	Sessão Solene
Recursos humanos	1 Coordenador de projeto 1 Técnico 1 Mediador cultural 1 Mentor 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Valor	380 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	80
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	20

Constituição da equipa de projeto

Função	Coordenador (1)
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenador (1)
Horas realizadas para o projeto	1555
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Mediador Cultural (1)
Horas realizadas para o projeto	1080
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Técnico - Formador (1)
Horas realizadas para o projeto	850
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Técnico de Comunicação (1)
Horas realizadas para o projeto	225
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Mentor (1)
Horas realizadas para o projeto	175
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Voluntário (1)
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário (1)
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário (1)
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário (1)
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	16
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	257
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	299
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	8
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	8
Nº de destinatários desempregados	16
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	3

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	2
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	8
Nº de vídeos criados	30
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
Participação de convidados externos	10
-	0
-	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	6000 EUR
Encargos com pessoal externo	17550 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR

Total	23550 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Young Educators - European Association
Valor	23550 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Young Educators - European Association
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	20745 EUR
Descrição	Contratação de formador externo para as apoio às atividades e todos os custo com pessoal, deslocações, equipamento, divulgação e outros essenciais à boa execução do projeto.
Entidade	ALMADA MUNDO - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3550 EUR
Descrição	Disponibilização de professores e consultoria na área educativa para a preparação da componente formativa
Entidade	IM Cultural Institute, nonprofit association
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4590 EUR
Descrição	Disponibilização de professores e consultoria na área do Empreendedorismo Cultural para a preparação da componente formativa. Bem como, a disponibilização de equipamento na área da imagem e arte para projetos.
Entidade	Gebalis
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Apoio à concretização das atividades o projeto.

TOTAIS

Total das Actividades	23550 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	28890 EUR
Total do Projeto	52440 EUR
Total dos Destinatários	621