Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2022

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 060

DD-junt@s no Desenvolvimento Local

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

	ENTIDADES PROMOTORAS
Designação	Fundação Cidade de Lisboa
	ENTIDADES PARCEIRAS
Designação	Associação Renovar a Mouraria
Designação	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
Designação	Agrupamento de Escolas de Alvalade
Designação	Junta de Freguesia de Alvalade
Designação	Junta de Freguesia da Penha de França
Designação	Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres
Designação	Junta de Freguesia de Santa Clara

	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	DD-junt@s no Desenvolvimento Local
BIP/ZIP em que pretende intervir	8. Ameixoeira (PER)
	20. Sete Céus
	43. Alfama
	46. Quinta do Lavrado
	47. Horizonte
	48. Bairro São João de Brito / Pote de Água
	65. Quinta do Ferro
	66. Charneca do Lumiar
ODS 2030	Educação de Qualidade
	Reduzir as Desigualdades
	Cidades e Comunidades Sustentáveis
	Síntese do Projeto
Fase de execução	O projeto irá capacitar as comunidades vulneráveis dos territórios BIP ZIP para o Desenvolvimento Local e os ODS,

através de um processo participativo de envolvimento de organizações e pessoas para identificação de soluções inovadoras para as suas problemáticas e oportunidades de desenvolvimento sustentável. Os contributos destas comunidades serão disseminados por novos territórios através da ferramenta pedagógica DD (www.ddesenvolvimento.com) com impacto no bairro, na cidade e no país.

Fase de sustentabilidade

As pessoas das comunidades envolvidas terão as competências reforçadas para a participação cidadã em prol da comunidade. As organizações locais estarão capacitadas para o tema e uso do Portal DD como instrumento de dinamização comunitária para o desenvolvimento local sustentável, alinhado com os ODS, que continuarão a usar e enriquecer. A parceria do projeto manter-se-á ativa na disseminação do DD, reforçando os impactos nas comunidades inicialmente envolvidas e alargando a novos territórios.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O PDS Lx 17-20 define como desafios estratégicos a educação para a cidadania e participação cívica; e as GOP 2022-2026 CML preconizam uma cidade da cidadania para todos, que combate exclusões, defende direitos e promove o seu acesso universal.
Ao nível da educação, as escolas TEIP lidam com pobreza, exclusão social, violência, abandono e insucesso escolar (DGE, 2021), e em 2019 os indicadores de sucesso nestes territórios no 3ºCEB eram inferiores a 35%(infoescolas.mec.pt). O Relatório CPCJ(2019) mostra que Lisboa Norte tem a média mensal de processos ativos mais elevada de Lisboa e das mais elevadas do país (>850).
Nos territórios alvo a higiene urbana, espaços verdes, comércio de proximidade e conflitos de vizinhança são as principais preocupações (Rel. Consulta Púb., 2010). Nos Censos 2011 Alvalade está identificada a freguesia com a população mais envelhecida.
A pandemia agravou desigualdades sociais, o isolamento, as dificuldades económicas, o insucesso escolar e a exclusão social, em especial nos grupos mais vulneráveis, por isso, migrantes, refugiados, mulheres, jovens NEET, crianças em risco de abandono escolar e idosos são os principais alvos da ação.
O projeto envolverá recursos, parceiros e pessoas dos

	territórios para promover o desenvolvimento local, assente nos ODS através da capacitação para a ação e da participação cidadã na identificação de soluções e oportunidades na própria comunidade, reforçando o potencial para a ação em conceitos chave para o DL.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	Promover a participação ativa das comunidades locais na criação de modelos de desenvolvimento sustentáveis nos territórios BIP ZIP da cidade de Lisboa O projeto tem como objetivo geral promover a participação ativa das comunidades locais na criação de modelos de desenvolvimento sustentáveis nos territórios BIP ZIP da cidade de Lisboa. Com base nas relações territoriais já estabelecidas, nomeadamente, parcerias, trabalho com população, professores, alunos e técnicos de OSC, será promovido o envolvimento destes atores estratégicos das comunidades para a identificação de necessidades e de soluções, com foco no desenvolvimento local sustentável, promovendo a Dinamização Comunitária e a Cidadania. Pretende-se que os grupos vulneráveis em cada território sejam envolvidos pelas organizações locais num trabalho de reflexão conjunta e identificação de problemas e soluções, onde serão agentes de mudança positiva e sustentável, sendo promotores, de ações - por exemplo, em prol do ambiente, da redução do desperdício, compostagem, reciclagem, da mobilidade - que aumentarão a qualidade de vida nos territórios. Com base no trabalho conjunto entre organizações e pessoas em torno de questões prioritárias para o desenvolvimento local, serão empoderadas as comunidades com vista à sustentabilidade das ações. Também, o trabalho em rede irá favorecer a capacitação das organizações, permitindo que a intervenção se mantenha além do período de execução do projeto. As atividades de sensibilização e mobilização pretendem que os grupos vulneráveis e as organizações locais se envolvam em iniciativas pelo desenvolvimento local, na escola, bairro e comunidade, em alinhamento com os ODS - Agenda 2030 e as GOP 22-26.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	OE1-Capacitar e mobilizar parceiros dos territórios BIP ZIP

para o empoderamento das comunidades no âmbito da cidadania e do desenvolvimento local sustentável.
A capacitação e mobilização dos parceiros locais é essencial para promover a participação ativa das comunidades de forma sustentável, a médio e longo prazo.
Para a promoção do desenvolvimento local é imprescindível a criação de sinergias entre organizações do território, a sua articulação e a mobilização de diversos parceiros nas comunidades BIP ZIP de intervenção.
Este objetivo alinha-se com as ações prioritárias desta edição, em particular com os Eixos:
-B.Inovação: fomentando soluções inovadoras através de parcerias entre entidades com vista ao desenvolvimento local sustentável, garantindo que as organizações aumentam a sua capacidade de intervenção local e os seus conhecimentos sobre recursos, estratégias e metodologias de dinamização comunitária;
-C.Educação: pela integração dos produtos das ações com os parceiros numa ferramenta pedagógica digital que contribui para o empoderamento das comunidades com vista à inclusão social, aliada à transição digital facilitadora da interação, participação e envolvimento ativo das comunidades;
-E.Cooperação: assentando na articulação entre organizações, numa lógica de parceria e trabalho conjunto, e na capacitação das organizações para a manutenção das atividades e do envolvimento da comunidade na participação cidadã em prol do Desenvolvimento Local Sustentável.

Sustentabilidade

A capacitação dos agentes territoriais, mobilizados no âmbito das parcerias criadas e reforçadas no decorrer do projeto, será um fator de sustentabilidade, garantindo que as organizações locais continuem a mobilizar e envolver as comunidades para a participação cidadã e o desenvolvimento local sustentável.
A FCL realizará reuniões de acompanhamento semestrais com as organizações parceiras com vista à sua mobilização para a participação cidadã das comunidades, avaliação partilhada de iniciativas locais, reflexão conjunta sobre planos de ação adaptados às necessidades dos territórios, e identificação de novos conceitos a integrar na plataforma digital Dicionário do Desenvolvimento, associados ao Desenvolvimento Local Sustentável.
Os parceiros serão convidados a participar em novos momentos formativos durante os dois anos seguintes à execução do projeto, quer desenvolvidos pela FCL, quer por organizações parceiras que dinamizem ações de capacitação no âmbito da Cidadania e Participação Cívica - pelo menos 2 iniciativas de capacitação por ano.
Serão promovidos 2 momentos de focus group em rede alargada de parcerias para revisão dos conceitos e iniciativas associadas, desenvolvidas em cada território, como meio de identificação e partilha de boas práticas de desenvolvimento local, contribuindo para a atualização da ferramenta pedagógica e para a capacitação entre pares.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	OE 2-Sensibilizar, capacitar e mobilizar as comunidades dos territórios BIP ZIP para a cidadania e o desenvolvimento local sustentável A sensibilização, capacitação e mobilização das pessoas dos territórios é um garante da criação de valor social e reforço da capacidade dos grupos vulneráveis para quebrar ciclos de pobreza e exclusão, aumentar as competências para a participação e promoção da dinamização comunitária e cidadania, com efeitos sustentáveis na vida das comunidades BIP ZIP. Este objetivo alinha-se com as ações prioritárias desta edição, em particular: - A. Participação: uma vez que se procuram soluções para os desafios dos bairros através do envolvimento ativo da comunidade local, reforçando a capacidade de participação democrática e o exercício da cidadania pelas pessoas, com base em metodologias de dinamização comunitária; - C. Educação: fomentando a formação dos grupos vulneráveis para os conceitos do desenvolvimento local e os ODS, que impactam positivamente no seu bem-estar, melhoria de condições de vida, inclusão social, com vista ao desenvolvimento local sustentável; - D. Empreendedorismo: o reforço das capacidades das pessoas, o seu envolvimento ativo em ações em torno de conceitos como emprego justo, comércio de proximidade, empreendedorismo migrante, empreendedorismo feminino, igualdade de oportunidades, literacia financeira, entre outros, serão mobilizadores e promotores de inovação e criatividade.
Sustentabilidade	Este objetivo será mantido após a execução do projeto através de: - capacitação das organizações parcerias dos territórios sobre o uso do Dicionário do Desenvolvimento para empoderar as comunidades, especialmente as mais vulneráveis, em conceitos/áreas do desenvolvimento local que identifiquem como importantes para o território BIP ZIP; - compromisso da dinamização de quatro ações de sensibilização por território pelas organizações parceiras (2 por ano) sobre conceitos de desenvolvimento local necessários às comunidades e à melhoria das condições de vida no bairro e cidadania; - criação de mais 4 conceitos com o envolvimento da comunidade (2 por ano) favorecendo a capacitação para novas áreas do desenvolvimento local sustentável. Além destas ações de sustentabilidade, a criação e exploração da ferramenta digital Dicionário do Desenvolvimento com as comunidades, em especial com alunos e professores dos territórios alvo da intervenção permitirá que nos anos seguintes continuem a explorar e interagir com a plataforma, numa perspetiva de participação e capacitação.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	OE3-Envolver e mobilizar atores estratégicos e comunidade alargada da cidade de Lisboa na promoção do Desenvolvimento Local favorece a dinamização comunitária e participação cidadã em novos territórios, assentes na metodologia e nos recursos criados com as comunidades. Este objetivo alinha-se com as ações prioritárias desta edição, em particular com os Eixos: -A.Participação: garantindo o envolvimento de novas organizações e pessoas na procura de soluções inovadoras, alinhadas com os ODS, para a criação de uma cidade mais justa e sustentável; -B.Inovação: a mobilização de atores estratégicos na promoção do desenvolvimento local fomenta a criação de redes entre organizações da comunidade, permitindo troca de experiências e saberes, favorecendo a inovação nas soluções para as problemáticas, com vista ao aumento da qualidade de vida das comunidades e territórios; -C.Educação: a ferramenta digital DD será facilitadora da mobilização alargada de atores estratégicos, como educadores, professores, técnicos e profissionais de organizações da sociedade civil, na promoção do DL. A plataforma acompanha a transição digital facilitando o alcance de novos agentes locais e a interatividade dos contributos para o enriquecimento da ferramenta de Desenvolvimento Sustentável. -E.Cooperação: a mobilização de atores estratégicos favorece a articulação entre organizações do setor social, dá visibilidade às comunidades e ao seu potencial, e articula com as iniciativas empresariais da Cidade
Sustentabilidade	A manutenção do objetivo nos 24 meses após a execução será garantida uma vez que: - foram capacitados agentes multiplicadores na Cidade de Lisboa para o uso do Dicionário do Desenvolvimento como ferramenta de apoio ao desenvolvimento local, que continuarão a envolver as comunidades; - a FCL e parceiros, no âmbitos das suas intervenções futuras nas comunidades alargadas, assim como da participação em grupos de trabalho e redes de parceria, continuarão a promover os conceitos e boas práticas do Dicionário do Desenvolvimento para manter o envolvimento e mobilização dos atores estratégicos e comunidades na promoção do Desenvolvimento Local; - a FCL nas suas ações de formação a docentes e nas intervenções em escolas da Cidade, irá recorrer aos conteúdos da ferramenta digital Dicionário do Desenvolvimento para que as comunidades continuem a explorar e interagir com a plataforma, aumentando a sua consciência e capacidade de ação pelo Desenvolvimento Local; - as entidades parceiras, no âmbito das suas intervenções nas comunidades, continuarão a mobilizar as pessoas dos vários territórios BIP ZIP para a promoção de comportamentos alinhados com o desenvolvimento de comunidades sustentáveis, justas e solidárias.

Actividade 1	1. Parcerias locais pelos ODS
Recursos humanos	Equipa do projeto - da entidade promotora e dos parceiros formais. Prevê-se o envolvimento de recursos humanos de outras parcerias com organizações integrantes da Rede, a ser realizadas no decorrer da implementação.
Local: entidade(s)	Fundação Cidade de Lisboa e parceiros - formais e informais.
Valor	11471 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	2. Comunidades locais pelos ODS
Recursos humanos	Equipa do projeto - da entidade promotora e dos parceiros formais. Prevê-se o envolvimento de recursos humanos de outras parcerias que venham a ser realizadas no decorrer da implementação.
Local: entidade(s)	Fundação Cidade de Lisboa e parceiros - formais e informais.
Valor	11471 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	340
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 3	3. Em rede pelos ODS
Recursos humanos	Equipa do projeto - da entidade promotora e dos parceiros formais. Prevê-se o envolvimento de recursos humanos de outras parcerias que venham a ser realizadas no decorrer da implementação.
Local: entidade(s)	Fundação Cidade de Lisboa, e parceiros formais e informais

Valor	18221 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 4	4. Tod@s pelos ODS
Recursos humanos	Equipa do projeto - da entidade promotora e dos parceiros formais. Prevê-se o envolvimento de recursos humanos de outras parcerias que venham a ser realizadas no decorrer da implementação.
Local: entidade(s)	Fundação Cidade de Lisboa, e parceiros formais e informais
Valor	8804 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	2050
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

	MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	14
	Constituição da equipa de projeto
Função	1 coordenador/técnico FCL
Horas realizadas para o projeto	1890
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	1 técnico/designer ARM
Horas realizadas para o projeto	806
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	1 programador
Horas realizadas para o projeto	167
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	entidades externas-revisão crítica
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	entidades externas-criação conceitos
Horas realizadas para o projeto	320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	1 estágio curricular
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados	

como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	390
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2040
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	8
Nº de destinatários mulheres	1215
Nº de destinatários desempregados	243
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	53
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	8
Nº de destinatários imigrantes	486
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	15
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	6
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Nº de reuniões de parceria realizadas	5

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	25648 EUR
Encargos com pessoal externo	19750 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4069 EUR
Equipamentos	500 EUR
Obras	0 EUR
Total	49967 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Fundação Cidade de Lisboa
Valor	49967 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Fundação Cidade de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3712 EUR
Descrição	Os custos indiretos deste projeto foram quantificados em 10% do valor total, contribuindo a FCL com o montante que não está contabilizado (em despesas gerais) no financiamento solicitado nesta candidatura - 1400,94EUR Utilização de salas para as atividades do projeto (momentos formativos, focus group e reuniões de trabalho) conforme tabela de preços em vigor pela FCL - 799,10 EUR (valor para cada 1/2 dia (4 horas) 70EUR+ 23% iva - previsão de 5 momentos presenciais + 1 dia sala A para evento final). Estágio curricular, com pelo menos 300 horas alocadas ao projeto (5h por dia, 21 dias por mês, 3 meses), num valor de 1512 EUR (Cálculo do valor hora de trabalho dos voluntários, conforme referência: VHTV = [SMN x (1+taxa TSU)] : 22 : 7. VHTV' significa 'Valor hora do trabalho

	voluntário', 'SMN' - 'Salário mínimo nacional' em vigor, ao qual acresce, em fórmula, o valor da 'TSU' - Taxa Social Única em vigor. Valor hora: 5,04EUR)
Entidade	Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1680 EUR
Descrição	Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do projeto - participação em reuniões de planeamento e avaliação, mobilização de atores estratégicos, encaminhamento de situações, apoio disseminação. RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Entidade	Agrupamento de Escolas de Alvalade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1680 EUR
Descrição	Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do projeto - participação em reuniões de planeamento e avaliação, mobilização de atores estratégicos, encaminhamento de situações, apoio disseminação. RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Entidade	Agrupamento de Escolas Alto do Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1680 EUR
Descrição	Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do projeto - participação em reuniões de planeamento e avaliação, mobilização de atores estratégicos, encaminhamento de situações, apoio disseminação. RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Entidade	Junta de Freguesia de Alvalade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1680 EUR
Descrição	Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do projeto - participação em reuniões de planeamento e avaliação, mobilização de atores estratégicos, encaminhamento de situações, apoio disseminação. RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Entidade	Junta de Freguesia de Penha de França
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1680 EUR

Descrição	Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do projeto - participação em reuniões de planeamento e avaliação, mobilização de atores estratégicos, encaminhamento de situações, apoio disseminação. RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Entidade	Junta de Freguesia de Santa Clara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do projeto - participação em reuniões de planeamento e avaliação, mobilização de atores estratégicos, encaminhamento de situações, apoio disseminação. RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 17,86EUR = 1500,00 EUR
Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	Utilização de salas para as atividades do projeto (focus group e reuniões de trabalho) 200EUR (valor para cada 1/2 dia (4 horas) 50EUR - previsão de 4 momentos presenciais).

	TOTAIS
Total das Actividades	49967 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	13812 EUR
Total do Projeto	63779 EUR
Total dos Destinatários	2430