HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2023

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 036

A Arte transforma

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	A Arte transforma
BIP/ZIP em que pretende intervir	16. Padre Cruz
	17. Centro Histórico de Carnide
	19. Horta Nova
ODS 2030	Saúde de Qualidade
	Educação de Qualidade
	Reduzir as Desigualdades
	Síntese do Projeto
Fase de execução	Este projeto vem na continuidade do trabalho comunitário e de promoção da cidadania ativa desenvolvida nestes territórios pelas duas entidades. Um projeto que visa o combate à exclusão social, promovendo a capacitação, utilizando a cultura e a arte como principal ferramenta.
Fase de sustentabilidade	Inclusão e acompanhamento dos beneficiários do projeto nas diversas atividades promovidas pela Boutique da Cultura, envolvendo-os na criação de novos projetos e na definição e execução de atuais iniciativas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Os territórios identificados têm um contexto socioeconómico marcado pelo desemprego, trabalho precário, baixo nível de escolaridade e qualificações, iliteracia, analfabetismo, exclusão social, desigualdade de género e de acesso à saúde e à educação. Por outro lado são territórios onde existe uma grande percentagem de pessoas com experiência em doença mental havendo uma necessidade urgente de promover uma plena integração destas pessoas na comunidade, combatendo os estigmas existentes. Trabalhar diretamente com os beneficiários num projeto que assenta na construção de "projetos de vida" orientados para a capacitação, empoderamento, através de atividades de educação não formal, da cultura e da intervenção artística, é o desafio a que nos propomos. Queremos promover uma efetiva rutura com a reprodução geracional dos ciclos de pobreza e exclusão, nomeadamente na inserção pelo trabalho e no reforço de competências para a empregabilidade através de uma aposta na formação e educação. É neste sentido que o projeto agora elaborado pretende trabalhar o: combate à exclusão social e pobreza; empoderamento; capacitação; empregabilidade e autoemprego de pessoas em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	Tendo em conta as características da população alvo, o objetivo principal é aumentar os níveis de conhecimento e de informação e promover uma plena integração na comunidade. Implementação de um modelo de intervenção em torno da disponibilização de respostas individualizadas de apoio, da cultura e da arte, para reforço das competências pessoais através da educação informal, capacitação e participação. O objetivo e a metodologia é envolver os beneficiários de forma ativa em todos os momentos do projeto, participando na conceção, gestão e na avaliação de todas as atividades. Um projeto para trabalhar em rede e de forma articulada com outras estruturas e respostas locais.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Capacitar e acompanhar pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade ou de exclusão social.
Sustentabilidade	Incluir e acompanhar os beneficiários do projeto nas diversas atividades promovidas pela Boutique da Cultura, envolvendo-os na criação de novos projetos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Oficinas de Capacitação - Voz
Recursos humanos	Professor / monitor de voz / canto da Boutique da Cultura Voluntário da Boutique da Cultura Dirigente da Boutique da Cultura Terapeuta da Clinica Psiquiátrica de S. José Técnica da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Local: entidade(s)	Boutique da Cultura; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Clinica Psiquiátrica de S. José
Valor	14400 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Oficinas de Capacitação - Teatro
Recursos humanos	Professor / monitor de teatro da Boutique da Cultura Voluntário da Boutique da Cultura Dirigente da Boutique da Cultura Terapeuta da Clinica Psiquiátrica de S. José Técnica da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Local: entidade(s)	Boutique da Cultura; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Clinica Psiquiátrica de S. José
Valor	10800 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal

Nº de destinatários	45
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 3	Oficinas de Capacitação - Dança
Recursos humanos	Professor / monitor de dança da Boutique da Cultura Voluntário da Boutique da Cultura Dirigente da Boutique da Cultura Terapeuta da Clinica Psiquiátrica de S. José
Local: entidade(s)	Boutique da Cultura; Clinica Psiquiátrica de S. José
Valor	7200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 4	Oficinas de Capacitação - Plástica
Recursos humanos	Professor / monitor de expressão plástica da Boutique da Cultura Voluntário da Boutique da Cultura Dirigente da Boutique da Cultura Terapeuta da Clinica Psiquiátrica de S. José
Local: entidade(s)	Clinica Psiquiátrica de S. José
Valor	3600 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	15
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 5	Eventos Mostrar-te

Recursos humanos	Professores / monitores das Oficinas de Capacitação Voluntário da Boutique da Cultura Dirigente da Boutique da Cultura Terapeuta da Clinica Psiquiátrica de S. José Técnica da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Local: entidade(s)	Boutique da Cultura
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual10
Nº de destinatários	560
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 6	Conselho de animadores
Recursos humanos	Professores / monitores das Oficinas de Capacitação Voluntário da Boutique da Cultura Dirigente da Boutique da Cultura Terapeuta da Clinica Psiquiátrica de S. José Técnica da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Local: entidade(s)	Boutique da Cultura
Valor	14000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	3

Constituição da equipa de projeto

Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	520
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Professor de voz
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Professor de teatro e movimento
Horas realizadas para o projeto	360
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Professor de dança
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Professor de expressão plástica
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Monitor / animador
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário - Oficinas de voz
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Voluntário - Oficinas de Teatro e movimento
Horas realizadas para o projeto	360
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Voluntário - Oficinas de Dança
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Voluntário - Oficina de Expressão plástica
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Terapeuta da Clinica Psiquiátrica de S. José
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados	

como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	150
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	560
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	60
Nº de destinatários mulheres	120
Nº de destinatários desempregados	20
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	10
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	40
Nº de destinatários imigrantes	10
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	6
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	12000 EUR
Encargos com pessoal externo	36000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Boutique da Cultura
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	18560 EUR
Descrição	Instalações (480h x EUR 10,00 = EUR 4.800,00) Voluntários (1.200h x EUR 8,00 = EUR 9.600,00) Coordenador (520h x EUR 8,00 = EUR 4.160,00)
Entidade	Clinica Psiquiátrica de S. José
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10560 EUR
Descrição	Instalações (480h x EUR 10,00 = EUR 4.800,00) Terapeuta (480h x EUR 12,00 = EUR 5.760,00)
Entidade	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5400 EUR
Descrição	Instalações (240h x EUR 10,00 = EUR 2.400,00) Técnica (240h x EUR 12,50 = EUR 3.000,00)

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	34520 EUR
Total do Projeto	84520 EUR
Total dos Destinatários	720