Programa
Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2025

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 016

Impulso

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	CLIP - Recursos e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Rede DLBC Lisboa - Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa
Designação	Junta de Freguesia de Carnide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Impulso
BIP/ZIP em que pretende intervir	16. Padre Cruz
ODS 2030	Reduzir as Desigualdades Cidades e Comunidades Sustentáveis Parcerias para a Implementação dos Objetivos
	Síntese do Projeto
Fase de execução	Apoiar no desenvolvimento comunitário através da capacitação de associações de base local do Bairro Padre Cruz, bem como o apoio à gestão destas. Este projeto surgiu com base na experiência do CLIPrd, com uma metodologia participativa, já testada, que se foca no fortalecimento de organizações oferecendo suporte necessário para que possam ter uma intervenção fortalecida. Este projeto, de caráter inovador, apresenta soluções centralizadas para o desenvolvimento de organizações.
Fase de sustentabilidade	Pela missão e valores do Cliprd comprometemo-nos a assegurar a continuidade do projeto, em conjunto com o consórcio. Isso será possível através da continuação dos resultados da capacitação dos dirigentes e associações e das relações de parceria criadas entre as mesmas no decorrer do projeto. Além do mais, os movimentos criados vão prolongar-se no tempo, sendo um dos fatores de sustentabilidade.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	O Bairro Padre Cruz, em Carnide, é um dos maiores bairros sociais da cidade. Este território BIPZIP enfrenta problemas como habitação degradada, desemprego, pobreza e forte estigma social. A intervenção das associações locais é essencial, mas estas enfrentam dificuldades crescentes na captação de recursos e voluntários, fundamentais para lidar com os desafios existentes. O CLIP, com 13 anos de experiência no apoio a associações através de técnicos especializados, identificou várias fragilidades nestas organizações, nomeadamente na elaboração de projetos, sustentabilidade e angariação de fundos. Com base nessa realidade, propomos um projeto de capacitação que reconhece o papel crucial das associações e dos líderes comunitários, fundamentais pelo impacto direto nas suas comunidades. A criação de planos de mentoria e conteúdos formativos adaptados aos seus desafios visa garantir a sua sustentabilidade futura. A Junta de Freguesia de Carnide, com forte ligação às associações locais, identificou a necessidade de reforçar este trabalho em rede. Juntos, podemos fortalecer o tecido associativo local, promovendo o seu empoderamento. Esta abordagem está alinhada com o Plano Municipal para a Economia Social e Promoção da Empregabilidade de Lisboa, que apoia o desenvolvimento da economia social e a capacitação das organizações locais.
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)-
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	Apoiar o desenvolvimento comunitário do Bairro Padre Cruz, empoderando associações locais que trabalham diretamente com a comunidade e incentivo à criação de movimentos comunitários, com o objetivo de promover o desenvolvimento local sustentável e a cidadania ativa. Acreditamos que trabalhando diretamente com as associações locais, na identificação de soluções para as problemáticas do território contribuímos para o desenvolvimento local do mesmo. Já o incentivo aos moradores para criarem os seus próprios movimentos comunitários contribui para aumentar a cidadania ativa neste território BIPZIP. Pretendemos trabalhar de uma forma abrangente, partindo da comunidade local, associações e moradores, para o desenvolvimento do Bairro Padre Cruz. Promover o desenvolvimento local do território BIPZIP, procurando soluções para as problemáticas do mesmo com o objetivo de melhorar as condições de vida através do trabalho com organizações locais. O CLIPrd pretende incentivar os habitantes a criarem os

seus próprios movimentos comunitários, para que estes também possam trabalhar para a comunidade. Um dos objetivos diretos é promover a cidadania ativa no território BIPZIP.

As associações do Bairro Padre Cruz ocupam um destacam-se no desenvolvimento de estratégias e políticas de integração e de desenvolvimento comunitário, porém estas associações enfrentam a dificuldade de organização, sustentabilidade e de capacidade de lidar com a carga administrativa e também atrair e reter voluntários e profissionais.
É por isso essencial empoderar as organizações e os seus dirigentes, fortalecendo-as para que consigam ultrapassar estas barreiras e ganhem ainda mais capacidade de apoiar as suas comunidades.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Fortalecer os conhecimentos das organizações nas áreas de desenvolvimento organizacional, desenho e gestão de projetos, associativismo, contabilidade, comunicação entre outras áreas que as associações identifiquem como sendo necessárias de aprofundar. Ao investir no desenvolvimento dessas organizações, é possível aumentar a eficácia das suas intervenções e promover uma integração e um desenvolvimento comunitário mais efetivo. Desta forma, pretendemos garantir a efetividade do trabalho em prol do desenvolvimento da comunidade. Importa referir que os temas e o formato destas capacitações será definido em conjunto com os participantes, criando assim um verdadeiro processo participativo e colaborativo.
Sustentabilidade	A sustentabilidade deste objetivo passa por: Capacitação das associações, através de um levantamento das necessidades de especialização de cada uma; Após o término do projeto os parceiros e, em especial o CLIPrd pela sua missão, continuarão a fazer o acompanhamento destas organizações, apoiando-as em questões que possam surgir; O conhecimento adquirido na capacitação irá prevalecer no tempo, garantido que as associações desenvolvam sustentabilidade das suas competências; Os produtos formativos ficarão disponíveis para futuros processos de capacitação junto de outras associações, assegurando que o processo poderá manter-se após o fim do projeto;

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Fomentar a cidadania ativa, a capacidade de auto-organização e a procura coletiva de soluções através da participação da população na melhoria das suas condições de vida. O CLIPrd pretende promover o desenvolvimento de movimentos associativos, através de ações com os moradores do território. Estes movimentos podem ser do tipo informal, como a criação de um condomínio ou ações conjuntas para apontar algum problema que exista no território. Também podemos auxiliar em movimentos cívicos que se unam para reportar situações à Junta de Freguesia ou até a órgãos superiores estatais. O objetivo é que estes movimentos sejam criados, de maneira a que dinamizem a vida associativa do território BIPZIP e criem um tecido associativo que pode não existir em certas zonas. Desta maneira, é possível alertar para problemas sociais que possam existir e arranjar soluções para os mesmos. Estes movimentos associativos vão estar em conexão com as associações locais com o objetivo de se garantir uma ação concertada no território e resolução das problemáticas em rede.
Sustentabilidade	A sustentabilidade deste objetivo passa por: Os movimentos associativos criados durante o projeto vão ser apoiados pela CLIPrd, de maneira a que se mantenham no tempo e no espaço; Os movimentos sociais vão ter direito a consultoria caso pretendam criar uma associação, recebendo apoio durante todo o processo de criação de Organização Não Governamental; Os movimentos associativos criados durante o projeto vão responder a necessidades específicas do território BIPZIP, que terão alguns das suas questões problemáticas resolvidas;

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Diagnóstico
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da DLBC; 1 Técnico da Junta de Freguesia de Carnide; 1 Técnico da Mensagem de Lisboa;
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Carnide CLIPrd
Valor	4479 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	15

Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Workshops
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da DLBC; 1 Técnico da Junta de Freguesia de Carnide; 1 Técnico da Mensagem de Lisboa; 5 formadores
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Carnide CLIPrd Rede DLBC
Valor	8278 EUR
Cronograma	Mês 3
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 3	Mentoria
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da DLBC; 1 Técnico da Junta de Freguesia de Carnide; 1 Técnico da Mensagem de Lisboa; 4 consultores
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Carnide CLIPrd Rede DLBC
Valor	6778 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 4	Problemáticas de Território BIPZIP
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da DLBC; 1 Técnico da Junta de Freguesia de Carnide; 1 Técnico da Mensagem de Lisboa; 2

	técnicos/consultores de desenvolvimento de candidaturas
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Carnide CLIPrd Rede DLBC
Valor	3778 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 5	Movimentos Comunitários
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da DLBC; 1 Técnico da Junta de Freguesia de Carnide; 1 Técnico da Mensagem de Lisboa;
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Carnide CLIPrd Rede DLBC
Valor	3779 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 6	Materiais de Divulgação
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da DLBC; 1 Técnico da Junta de Freguesia de Carnide; 1 Técnico da Mensagem de Lisboa;
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Carnide CLIPrd Rede DLBC
Valor	5779 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal

Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

Actividade 7	Evento final
Recursos humanos	1 técnico da Associação CLIPrd; 1 voluntário da Associação CLIPrd; 1 técnico da DLBC; 1 Técnico da Junta de Freguesia de Carnide; 1 Técnico da Mensagem de Lisboa;
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Carnide CLIPrd Rede DLBC
Valor	3779 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	3

Constituição da equipa de projeto

Função	1 Coordenador(a)/Técnico(a) CLIPrd
Horas realizadas para o projeto	1600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	1 Voluntário CLIPrd
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira

Morador no bairro do projeto	Não

Função	Formadores
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Especialistas
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Técnico Mensagem de Lisboa
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Técnico Junta de Freguesia Carnide
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Técnico Rede DLBC
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados

com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	45
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	50
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	4
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	3
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Número de Dirigentes/Técnicos Associativos Apoiados	20
------	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	6
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	20

Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	21600 EUR
Encargos com pessoal externo	7500 EUR
Deslocações e estadias	2000 EUR
Encargos com informação e publicidade	3500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	450 EUR
Equipamentos	1600 EUR
Obras	0 EUR
Total	36650 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	CLIP - Recursos e Desenvolvimento
Valor	36650 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Mensagem de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1040 EUR
Descrição	80 Horas de acompanhamento técnico x 13EUR = 1040EUR
	1. Planeamento estratégico a longo do projeto; 2. Workshops
Entidade	Rede DLBC

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	980 EUR
Descrição	60 Horas de acompanhamento técnico x 13EUR = 780EUR Cedência de Espaço = 200EUR
Entidade	CLIPrd
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5600 EUR
Descrição	80 Horas de voluntariado por parte de um Dirigente Associativo x 13EUR = 2600EUR Cedência de Material para Gravação dos vídeos (câmara de filmar, tripé, microfone) = 3000EUR
Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	980 EUR
Descrição	60 Horas de acompanhamento técnico x 13EUR = 780EUR Cedência de Espaço = 200EUR

	TOTAIS
Total das Actividades	36650 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	8600 EUR
Total do Projeto	45250 EUR
Total dos Destinatários	350